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RESUMEN TÉCNICO 
MODELO DE PREPARACIÓN DE OFERTAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS, RESIDUOS 
SÓLIDOS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
El presente trabajo de graduación tiene por objetivo orientar en la preparación de 
ofertas en los diferentes procedimientos de contratación pública, en el ámbito de 
la construcción de obras civiles, en especial las relacionadas con la ingeniería 
sanitaria, para ello en los primeros capítulos se ha realizado una descripción 
general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así 
como de sus herramientas: Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), 
Instituto de Contratación Obras (ICO), Registro Único de Proveedores  (RUP), 
Portal Compras Públicas. 
En los capítulos siguientes se describe ampliamente el procedimiento para cada 
tipo de contratación de obras que describe la Ley, como son: Menor Cuantía, 
Cotización, Licitación y Emergentes; así mismo se desarrolla un ejemplo de 
Licitación que contiene: la etapa precontractual, los pliegos de licitación, las 
preguntas y aclaraciones realizadas por los oferentes, las ofertas recibidas, el 
informe de la comisión técnica y la adjudicación de la misma. 
DESCRIPTORES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SANITARIAS / AGUA 
POTABLE / AGUAS SERVIDAS / RESIDUOS SÓLIDOS / INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS / CONTRATACIÓN PÚBLICA DE OBRAS 
SANITARIAS. 
xiv 
  
ABSTRACT 
MODEL PREPARATION OF CONSTRUCTION OFFERS IN DRINKING 
WATER, SEWAGE SYSTEM, SOLID WASTE, AND HYDRO-SANITARY 
FACILITIES. 
The graduation present work aims at guiding the preparation of tenders in 
different procurement procedures in the field of civil engineering especially in 
sanitary engineering field. 
In the first chapter of this research was made an overview of the Organic Law of 
the National System of Public Procurement, and their tools: National Procurement 
Institute (INCOP) Works Procurement Institute (ICO), Registry of Providers 
(RUP), Public Procurement Portal. 
In the following chapters broadly described the procedure for each type of 
procurement of works describing the Act, such as: Small Claims, Prices, Bidding 
and Emerging. Likewise, develops an example of the following issues: pre-
contractual stage, the contract bidding, questions and clarifications made by the 
bidders, the bids received, the report of technical committee, and the final 
adjudication process.  
KEYWORDS: WORKS CONSTRUCTION SANITARY / DRINKING WATER/ 
SEWAGE SYSTEM / SOLID WASTE / HYDRO-SANITARY FACILITIES / 
SANITARY WORKS PROCUREMENT. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
1.1 ANTECEDENTES  
  
En Ecuador, la construcción es considerada como una de los pilares 
fundamentales en el desarrollo del país, debido a la gran cantidad de empleo que 
ésta genera ya sea directa o indirectamente. En el mes de julio de 2008 la 
Asamblea Constituyente expide la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (LOSNCP), creando el Instituto Nacional de Contratación 
Pública (INCOP) y cambiando completamente los procedimientos de contratación 
de obras con el Estado. Cuya anterior Ley de Contratación Publica estuvo vigente 
desde al año 1990. 
1.2 OBJETIVOS 
El objetivo del presente proyecto es explicar los diferentes tipos de contratación 
de obras que señala la LOSNCP, como son: 
Menor cuantía 
Cotización 
Licitación 
Contratación en situaciones de emergencia 
Además de desarrollar el ejemplo de contratación mediante licitación, para el 
proyecto de construcción de los Sistemas de agua potable, aguas servidas, 
residuos sólidos e instalaciones hidrosanitarias para la Estación Científica y 
Comunidad Pablo López Del Oglán Alto, Cantón Arajuno – Provincia de Pastaza 
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1.3 IMPORTANCIA  
Las leyes, instituciones y procedimientos creados recientemente; obligan a 
sintetizarlos para que el estudiante o profesional de ingeniería tenga los 
principales criterios para preparar ofertas de construcción en la práctica de la 
ingeniería sanitaria; y, puesto que los procedimientos son comunes a todas las 
contrataciones, el presente trabajo podrá ser utilizado como modelo para cualquier 
área de la ingeniería civil. 
1.4 ÁMBITO DE LA LEY 
La LOSNCP establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina 
los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 
servicios, incluidos los de consultoría, que realicen, todos los organismos y 
dependencias de las Funciones del Estado; siempre que su capital, patrimonio o 
los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o 
más con participación estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en 
cada caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del 
respectivo contrato. 
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CAPÍTULO II  
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA (LOSNCP)  
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LEY 
Como se consideró en el numeral 1.4 Ámbito de la ley, la LOSNCP establece y 
regula el sistema nacional de contratación pública, esto se especifica en el Titulo I, 
donde además presenta una serie de definiciones útiles para la aplicación de la 
Ley. 
  
En el Titulo II establece los órganos competentes creados por esta ley, de los 
cuales, el principal es el INCOP que es descrito en el próximo numeral; asimismo 
este Titulo especifica el control, monitoreo y evaluación del sistema nacional de 
contratación publica; también determina las herramientas del sistema, el Registro 
Único de Proveedores y el portal COMPRAS PUBLICAS, en adelante llamado 
simplemente Portal,  los cuales igualmente son detallados más adelante en este 
capítulo. 
El Titulo III define los procedimientos de contratación para la ejecución de obras, 
adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría; en 
este trabajo se tratará sobre los procedimientos de contratación de obras, los 
cuales son descritos en el Capitulo III. 
En el Titulo IV regula los contratos celebrados entre los proveedores y el Estado; 
y las principales características de estos como son: capacidades, inhabilidades o 
nulidades, requisitos, forma de los contratos, garantías, cesión, subcontratación, 
administración de los contratos, recepciones, liquidación, contratos 
complementarios, reajuste de precios, terminación de los contratos, 
responsabilidades, reclamaciones, controversias, y por ultimo se trata de las 
infracciones y prohibiciones. 
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2.2 INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (INCOP) 
El Instituto Nacional de Contratación Pública, es un organismo de derecho 
público, técnico y autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía 
administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo 
personero y representante legal es el Director Ejecutivo, quien es designado por el 
Presidente de la República. Su sede esta en la ciudad de Quito, tiene jurisdicción 
nacional, pudiendo establecer oficinas desconcentradas a nivel nacional. 
El INCOP ejerce la rectoría del sistema nacional de contratación pública conforme 
a las siguientes atribuciones: 
a) Asegura y exige el cumplimiento de los objetivos prioritarios del sistema 
nacional de contratación pública. 
b) Promueve y ejecuta la política de contratación pública dictada por el 
Directorio. 
c) Establece los lineamientos generales que sirvan de base para la formulación 
de los planes de contrataciones de las entidades sujetas a la LOSNCP. 
d) Administra el Registro Único de Proveedores RUP. 
e) Desarrolla y administra el Portal, que es el Sistema Oficial de Contratación 
Pública del Ecuador, así como establece las políticas y condiciones de uso de 
la información y herramientas electrónicas del sistema.  
f) Administra los procedimientos para la certificación de producción nacional 
en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de bienes 
y servicios por parte del Estado.  
g) Establece y administra catálogos de bienes y servicios normalizados. 
h) Expide modelos obligatorios de documentos precontractuales y contractuales, 
aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de contratación 
pública, para lo cual cuenta con la asesoría de la Procuraduría General del 
Estado y de la Contraloría General del Estado. 
i) Dicta normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con la 
LOSNCP. 
j) Recopila y difunde los planes, procesos y resultados de los procedimientos de 
contratación pública. 
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k) Incorpora y moderniza herramientas conexas al sistema electrónico de 
contratación pública y subastas electrónicas, así como impulsa la 
interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios 
relacionados. 
l) Capacita y asesora en materia de implementación de instrumentos y 
herramientas, así como en los procedimientos relacionados con contratación 
pública. 
m) Elabora parámetros que permitan medir los resultados e impactos del sistema 
nacional de contratación pública y en particular los procesos previstos en la 
LOSNCP. 
n) Facilita los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar veeduría 
ciudadana a los procesos de contratación pública y monitorea su efectivo 
cumplimiento. 
o) Publica en el Portal el informe anual sobre resultados de la gestión de 
contratación con recursos públicos. 
p) Elabora y publica las estadísticas del sistema nacional de contratación 
pública. 
2.2.1 Directorio del INCOP  
Está integrado por:
a) El Ministro de Industrias y Competitividad, quien es el presidente y tiene 
voto dirimente. 
b) El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo. 
c) El Ministro de Finanzas. 
d) El Alcalde designado por la Asamblea General de la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador AME. 
e) El Prefecto designado por el Consorcio de Consejos Provinciales del 
Ecuador, CONCOPE.  
f) El Secretario es el Director Ejecutivo del INCOP, quien intervendrá con voz 
pero sin voto. 
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2.2.2 Funciones del Directorio 
a) Planificar, priorizar, proponer y dictar la política nacional en materia de 
contratación pública. 
b) Dictar las normas o políticas sectoriales de contratación pública que deben 
aplicar las entidades competentes. 
c) Dictar la normativa para la organización y funcionamiento del Instituto 
Nacional de Contratación Pública. 
2.2.3 Financiamiento del INCOP 
Para su funcionamiento, el Instituto Nacional de Contratación Pública cuenta con 
los siguientes recursos: 
a) Los que se le asignan en el Presupuesto General del Estado. 
b) Los derechos de inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP. 
c) Los que obtenga por efectos de donaciones y asistencias de instituciones y 
organismos nacionales o internacionales. 
d) Los que provengan de convenios por uso de las herramientas del sistema que 
se realicen con personas naturales o jurídicas de carácter público o privado. 
Estos recursos son administrados a través de una cuenta especial a nombre del 
INCOP. 
2.3 INSTITUTO DE CONTRATACIÓN OBRAS (ICO) 
El Instituto de Contratación de Obras, es un organismo de derecho público, con 
personería jurídica y autonomía técnica, administrativa, financiera y funciona. Su 
sede está en la ciudad de Quito, adscrito al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
Tiene como objetivo principal contratar las obras de infraestructura que requieran 
los Ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Turismo, Educación, Inclusión 
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Económica y Social, Salud Pública, Deportes, Justicia y Derechos Humanos y 
Secretaría nacional del Migrante, es decir es una Entidad Contratante. 
2.4 REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES  (RUP) 
El Registro Único de Proveedores  (RUP), entiéndase como proveedores también 
a consultores y contratistas; es un sistema público de información y habilitación 
de las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con capacidad para 
contratar según la LOSNCP, cuya administración corresponde al INCOP. 
El RUP incluye las categorizaciones dispuestas por el INCOP y se mantiene 
actualizado automática y permanentemente por medios de interoperación con las 
bases de datos de las instituciones públicas y privadas que cuenten con la 
información requerida, quienes la proporcionan de manera obligatoria, gratuita y 
en tiempo real. 
La información del RUP es pública y está disponible en el Portal. Las Entidades 
Contratantes no pueden llevar registros adicionales ni exigir a sus proveedores la 
presentación de los documentos ya solicitados para la obtención del RUP. 
Para participar en las contrataciones reguladas por la LOSNCP se requiere constar 
obligatoriamente en el RUP como proveedor habilitado. Por excepción, los 
oferentes que intervienen en procesos de menor cuantía podrán no estar inscritos 
en el RUP; pero deben inscribirse en el RUP previa a la suscripción de sus 
contratos. 
El INCOP establece los derechos de inscripción al RUP que pagan los 
proveedores, los derechos de inscripción no serán rembolsados. 
2.4.1 Causas de Suspensión del RUP 
Las causas para para que un proveedor sea  suspendido temporal o 
definitivamente del RUP son: 
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a) Ser declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido, durante el tiempo 
de cinco (5) años y tres (3) años, respectivamente, contados a partir de la 
notificación de la resolución de terminación unilateral del contrato o de la 
resolución con la que se declare adjudicatario fallido. 
b) No actualizar la información requerida para su registro por el INCOP, 
suspensión que se mantendrá hasta que se realice la actualización 
correspondiente. 
c) Producir perjuicios técnicos o económicos en la ejecución de los contratos, 
por causa de los estudios elaborados por los consultores, este será suspendido 
del RUP por el plazo de cinco (5) años, sin perjuicio de las demás sanciones 
aplicables. 
d) En el caso de ejecución de obra, asimismo serán suspendidos del RUP por el 
plazo de cinco (5) años, sin perjuicio de su responsabilidad civil. 
e) Es causa de suspensión definitiva de un proveedor en el RUP haber entregado 
para su registro información adulterada, siempre que dicha situación haya 
sido declarada en sentencia ejecutoriada de última instancia. 
Una vez superadas las causas o los tiempos mencionados, el Instituto Nacional de 
Contratación Pública rehabilitará al proveedor de forma automática y sin más 
trámite. 
2.4.2 Procedimiento de registro 
El registro en el RUP se lleva a cabo en línea, y además se debe entregar 
documentación física de respaldo en las oficinas del INCOP. El procedimiento es 
como sigue: 
a) Ingresar al Portal, ubicar el link “regístrese como proveedor del estado 
ecuatoriano”. 
a.1 Seguido se abrirá una ventana con una serie de pasos, ocho en total, que se 
deben ir completando, en línea. 
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a.2 Paso 1 Términos y condiciones: éste se trata de los derechos de propiedad 
intelectual, las responsabilidades del proveedor haciendo alusión a la Ley de 
comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, y 
responsabilidades del INCOP. Se debe hacer clic en la casilla “SI, declaro 
haber leído y Acepto los Términos y Condiciones”,  y a continuación en 
continuar. 
a.3 Paso 2 Información general: en él cual se solicita que cree un nombre de 
usuario, contraseña, proporcione un correo electrónico, defina el tipo de 
persona (pudiendo ser natural o jurídica) y su origen (nacional o extranjera). 
Debiendo registrar la información correspondiente y a continuación dar clic 
en continuar. 
a.4 Paso 3 Información del proveedor: en este paso se pide información general 
del proveedor, debiendo registrar información obligatoria: RUC, nombres 
completos, género, estado civil, nivel de educación, área de especialidad, 
nombre comercial, año de inicio de actividades; y puede llenar información 
opcional como es: fecha de nacimiento, página web si el proveedor cuenta 
con una, gremio si el proveedor esta afiliado a alguno; y a continuación dar 
clic en continuar.  
a.5 Paso 4 Dirección y teléfonos: aquí se pide ingresar la dirección y teléfonos 
del proveedor;  a continuación dar clic en continuar. 
a.6 Paso 5 Información de contactos: este paso es opcional, en él se da la 
información de contactos del proveedor; en el caso que sea una persona 
jurídica, a más de la información del representante legal  en este paso se 
puede ingresar la información de accionistas, socios y otros. A continuación 
dar clic en continuar. 
a.7 Paso 6 Productos: en este paso el proveedor selecciona los productos que 
ofertará al Estado según su capacidad técnica y de producción, haciendo clic 
en la casilla correspondiente, según el siguiente clasificador central de 
productos; se ha expandido los productos relacionados con la ingeniería, se 
presenta el producto antecedido por el código:  
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• 0 Productos de la agricultura, silvicultura y la pesca  
• 1 Minerales; electricidad, gas y agua 
• 2 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero 
• 3 otros bienes transportables, excepto productos metálicos, maquinaria y 
equipo 
• 4 productos metálicos, maquinaria y equipo 
• 5 activos intangibles ; terrenos; construcciones; servicios de construcción 
o 51 activos intangibles 
o 52 terrenos 
o 53 construcciones 
 531 edificios 
53111.00 edificios residenciales de una o dos viviendas 
53119.00 edificios residenciales de tres o mas viviendas 
53121.00 almacenes y edificios industriales: fábricas, plantas 
industriales, talleres, etc. 
53122.00 edificios comerciales, incluidos los edificios de oficinas, 
bancos, edificios utilizados para la venta al por mayor y al por 
menor: tiendas, terminales aéreas, viarias o ferroviarias, 
aparcamientos. 
53129.00 otros edificios: religiosos, municipales, de explotaciones 
agrarias no residenciales. 
 532 obras de ingeniería civil 
53211.00 carreteras (excepto carreteras elevadas), calles, caminos: 
barreras de seguridad y áreas de estacionamiento pavimentado, 
entradas y garajes, pasos superiores e inferiores para vehículos o 
peatones. 
53212.00 vías férreas para trenes de largo recorrido y de cercanías, 
tranvías urbanos y sistemas de transporte urbano rápido, 
subterráneos o elevados. se incluye la estructura de electrificación 
ferroviaria. 
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53213.00 pistas de aterrizaje, incluidas las pistas de circulación y 
las estructuras de aeropuertos, conexas distintas de los edificios. 
53221.00 puentes y viaductos de metal, hormigón u otros 
materiales para todo tipo de transporte terrestre y para peatones. 
53222.00 túneles para carreteras y ferrocarriles, subterráneos, 
construcción de túneles y otras construcciones subterráneas 
relacionadas con el trafico de ferrocarriles 
53231.00 acueductos, conducciones de agua y vías de agua 
similares destinadas al transporte de agua para su abastecimiento, 
excepto tuberías 
53232.00 puertos, ríos, canales e instalaciones análogos: fondos y 
canales de puertos, rompeolas, embarcaderos, espigones obras 
fluviales. 
53233.00 represas y estructuras de retención de agua, diques para 
zonas costeras u otras riveras. 
53234.00 sistemas de irrigación y otras instalaciones análogas 
53241.00 tuberías para el transporte a larga distancia: gas, agua u 
otros productos, transporte de productos petrolíferos. 
53242.00 líneas de comunicación: líneas de transmisión de 
televisión radio, teléfono y otras líneas de transmisión. 
53251.00 tuberías urbanas de gas, tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas de transmisión de comunicaciones y 
energía (cables). las obras auxiliares del tipo de torres de 
transmisión 
53252.00 líneas de transmisión a larga distancia de energía 
eléctrica de alta tensión (cables) 
53261.00 construcciones para la minería: estaciones de carga y 
descarga, pozos de extracción y torres, túneles y galerías 
53262.00 construcciones de centrales eléctricas, incluidos el equipo 
y las centrales generadoras de energía nuclear 
53263.00 construcciones para instalaciones o complejos químicos: 
altos hornos y hornos de coque, instalaciones para la fabricación de 
productos químicos básicos, compuestos, productos farmacéuticos, 
etc. 
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53269.00 otras construcciones para la industria, n.c.p: talleres de 
fundición de hierro 
53270.00 instalaciones deportivas: futbol, beisbol, rugby y 
atletismo y pistas para carrera automovilística o ciclística, carrera 
de caballos piscinas, canchas de tenis, canchas de golf, canchas de 
baloncesto 
53290.00 otras obras de ingeniería civil 
o 54 servicios de construcción 
54111.00 servicios de construcción (incluidas las obras nuevas, 
ampliaciones, reformas y renovación) en edificios residenciales de 
uno o dos viviendas. 
54112.00 servicios generales de construcción de viviendas 
múltiples, incluidas las ampliaciones, reformas y renovaciones 
54121.00 servicios generales de construcción y rehabilitación 
(incluidas las obras nuevas, ampliaciones, reformas y renovación ) 
en almacenes y edificios industriales, edificios patrimoniales 
54122.00 servicios generales de construcción ( incluidas las obras 
nuevas, ampliaciones, reformas y renovación ) en almacenes y 
edificios industriales, tales como los de industrias manufactura y 
edificios agrícolas 
54129.00 servicios de construcción de edificios públicos como: 
cines, teatros, vestíbulos del concierto, vestíbulos del baile y salas 
de fiestas. 
54210.00 servicios generales de construcción en carreteras (excepto 
carreteras sobre elevadas), calles, caminos, otras vías de circulación 
de vehículos y peatones, barreras de seguridad, vías férreas y pistas 
54220.00 servicios generales de construcción de puentes, carreteras 
elevadas, viaductos, túneles y subterráneos para circulación de 
vehículos, peatones y ferrocarriles, etc. 
54230.00 servicios generales de construcción en vías de 
navegación, instalaciones portuarias y fluviales, represas, 
instalaciones de irrigación y otras obras hidráulicas. 
54241.00 servicios generales de construcción en tuberías de gran 
extension, terrestres o submarinas 
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54242.00 servicos generales de construcción de conducciones de 
tendidos de electricidad (cables) de larga distancia incluyendo para 
las vías férreas 
54251.00 servicios de construcción conducciones de redes urbanas 
de abastecimiento de agua y alcantarillado (incluidas las obras 
auxiliares como estaciones de bombeo). 
54252.00 servicios generales de construcción de conducciones en 
redes urbanas de abastecimiento de energía eletrica, incluidas la 
obras auxiliares como la construcción de estaciones de 
transformación y subestaciones 
54260.00 servicios generales de construcción en instalaciones 
mineras e industriales n.c.p., estaciones de carga y descarga, pozos 
de extracción centrales generadoras, instalaciones químicas talleres 
de fundición  
54270.00 servicios generales de construcción para estadios e 
instalaciones deportivas para juegos al aire libre: atletismo, carrera 
de caballos, beisbol, pistas para carreras automovilísticas o 
ciclísticas. 
54290.00 servicios de construcción de plantas de tratamiento y 
purificación del agua 
54310.00 servicios de derribo y demolición de edificios y otras 
estructuras 
54320.00 servicios de preparación de terrenos agrícolas 
54330.00 servicios de obras, excavaciones, taludes y movimiento 
de tierras de gran envergadura para hacer terraplenes o cortes de 
terreno antes de la construcción de carreteras (carreteras, 
autopistas, vías férreas) 
54341.00 servicios especializados de perforación de pozos de agua 
instalación y reparación de bombas y tuberías de pozos de agua 
54342.00 servicios de instalación de sistemas sépticos 
54400.00 montaje in situ, de edificios u otras construcciones 
totalmente prefabricadas, o montaje e instalaciones de partes 
prefabricadas de edificios u otras construcciones in situ, excepto la 
instalación 
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54511.00 servicios de instalación de pilotes y obras asociadas 
54512.00 servicios especializados de bases y cimientos 
54521.00 servicios de estructuración de edificios 
54522.00 servicios de estructuración de techos 
54530.00 servicios de techado e impermeabilización de techos, 
trabajos de construcción especializados con la instalación de 
tejados, acanalados y canaletas, ripias y tejados de metal pintura de 
tejados,  
54540.00 servicios de montaje de estructuras de hormigón 
reforzado que requieren aptitudes o equipo especializados a causa 
de su tamaño o del método utilizado 
54550.00 servicios especializados de construcción relacionados con 
estructuras de acero 
54560.00 servicios de albañilería especializados con la colocación 
de ladrillos, bloques, piedra y otros trabajos 
54570.00 trabajos de montaje y desmontaje de andamios y 
plataformas de trabajo, incluido el alquiler de andamios y 
plataformas de trabajo 
54590.01 servicios de construcción de chimeneas de fabrica 
54611.00 servicios de trabajos de construcción especializados 
relacionados con la instalación de la red de cables eléctricos básica 
o de aparatos en edificios y otras obras de construcción 
54612.00 servicios de construcción especializados en instalación de 
equipos de alarma contra incendios 
54613.00 servicios de construcción especializados en instalación de 
sistemas de alarma antirrobo 
54614.00 servicios de instalación de todos los tipos de antena para 
edificios residenciales, incluidas las antenas para satélites 
54619.00 otros servicios de instalación eléctrica: alumbrado y 
señalización eléctrica en carreteras y los trabajos de instalación de 
equipos de sonidos, calefacción eléctrica, equipo de 
telecomunicaciones. 
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54621.00 servicios de instalación relacionados con conducciones 
principales de agua caliente y fría (es decir, fontanería), incluida la 
instalación de dispositivos de aspersión 
54622.00 servicios de construcción de desagües 
54631.00 servicios de instalación relacionados con la calefacción 
por medios no eléctricos. se incluyen los trabajos relacionados con 
tuberías, conductos y planchas metálicas conexas. 
54632.00 servicios de construcción relacionados con el equipo de 
ventilación, refrigeración o acondicionamiento de aire para 
viviendas, centros informáticos, oficinas y tiendas. se incluyen los 
trabajos relacionados 
54640.00 servicios de instalación para el suministro de diversos 
fluidos (por ejemplo, oxigeno en los hospitales) y acoplamiento de 
otro equipo que funciona con gas 
54650.00 servicios de aislamiento térmico que incluyen materiales 
aisladores a prueba de las inclemencias del tiempo para cavidades 
de las paredes exteriores 
54691.00 servicios de instalación de ascensores, escaleras y 
pasillos mecánicos, se incluyen los trabajos de equipo de 
evacuación para casos de incendio 
54699.00 servicios de instalación de tapicerías y cortinas 
54710.00 servicios de instalación de vidrio, revestimiento de 
vidrio, paredes de espejos y otros artículos de vidrio 
54720.00 servicios de construcción de enyesado y estucado interior 
y exterior y de recubrimiento a base de listones 
54730.00 servicios de pintura (principalmente decorativa) de 
interiores de edificios y servicios análogos (aplicación de 
revestimientos, lacado.) 
54740.00 servicios de construcción para la colocación de azulejos y 
baldosas de cerámica, hormigón o piedra, baldosas para el suelo y 
losas en edificios y otras estructuras 
54750.00 instalación de alfombras y tapetes, suelos de linóleo y 
otros revestimientos de suelo flexibles. se incluyen los servicios de 
acabado conexos 
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54760.00 servicios de instalación de marcos para puertas y 
ventanas y de puertas, ventanas, contraventanas, persianas, puertas 
de garaje, etc., hechos con cualquier clase de material 
54770.00 servicios de instalación de barandillas, rejas y elementos 
análogos. las barandillas pueden ser de diversos materiales (cable, 
madera, acero, fibra de vidrio) y pueden utilizarse en diversos 
lugares 
54790.00 limpieza de las paredes exteriores a base de vapor de 
agua o chorro de arena 
54800.00 servicios de alquiler de equipo con o sin opción de 
compra de equipos para la construcción o demolición de edificios 
para trabajos de ingeniería civil con operarios y servicios 
operativos  
• 6 servicios comerciales de distribución ; alojamiento ; servicios de 
suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte ; y servicios de 
distribución de electricidad, gas y agua 
• 7 servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y 
servicios de arrendamiento con o sin opción de compra 
• 8 servicios prestados a las empresas y servicios de producción 
o 81 servicios de investigación y desarrollo experimental de las ciencias 
naturales y la ingeniería 
o 82 servicios profesionales, científicos y técnicos 
o 83 otros servicios profesionales, científicos y técnicos 
 831 servicios de consultoría y gestión 
 832 servicios de arquitectura y servicios de planificación urbana y de 
arquitectura paisajista 
 833 servicios de ingeniería 
83311.00 servicios de ingeniería integrados para edificios 
residenciales 
83312.00 servicios integrados de ingeniería para: carreteras, calles, 
caminos, vías férreas y pistas de aterrizaje 
83313.00 servicios integrados de ingeniería para construcciones de 
minería 
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83319.00 servicios integrados de ingeniería, mecánica, eléctrica, de 
trafico y afines 
83321.00 servicios de gestión de proyectos relacionados con la 
construcción de edificios residenciales 
83322.00 servicios de gestión de proyectos relacionados con la 
construcción de obras de ingeniería civil de: carreteras, calles, 
caminos, vías férreas, pistas de aterrizaje 
83323.00 servicios de gestión de proyectos en relación con la 
construcción de plantas y procesos industriales de construcciones 
de centrales eléctricas 
83329.00 servicios de gestión de proyectos en relación con la 
construcción de sistemas de control del trafico 
83331.00 servicios de asesoramiento y prediseno de ingeniería para 
edificios residenciales 
83332.00 servicios de asesoramiento y prediseno de ingeniería para 
carreteras, calles, caminos, vías férreas y pistas de aterrizaje 
83333.00 servicios de asesoramiento y prediseno de ingeniería para 
construcciones de minería 
83339.00 servicios de asesoramiento y prediseno de ingeniería para 
sistemas de control del trafico 
83341.00 servicios de diseño de ingeniería para edificios 
residenciales 
83342.00 servicios de diseño de ingeniería para carreteras, calles, 
caminos, vías férreas y pistas de aterrizaje 
83343.00 servicios de diseño de ingeniería para, construcciones de 
minería 
83349.00 servicios de diseño de ingeniería para proyectos varios 
83351.00 servicios de ingeniería para edificios residenciales 
durante la fase de construcción e instalación 
83352.00 servicios de ingeniería durante la fase de construcción e 
instalación de carreteras, calles, caminos, vías férreas y pistas de 
aterrizaje 
83353.00 servicios de ingeniería durante la fase de construcción e 
instalación para construcciones de minería 
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83359.00 servicios de ingeniería para sistemas de control del 
trafico durante la fase de construcción e instalación 
83391.00 otros servicios de ingeniería para edificios residenciales 
83392.00 otros servicios de ingeniería para carreteras, calles, 
caminos, vías férreas y pistas de aterrizaje 
83393.00 otros servicios de ingeniería para construcciones de 
minería 
83399.00 otros servicios de ingeniería para sistemas de control del 
trafico 
83520.00 servicios de obtención de datos sobre formaciones 
subterráneas por diferentes métodos como, sismográficos, 
gravimétricos, magneto métricos 
83530.00 servicios de obtención de datos sobre la configuración, 
situación y/o delimitación de una porción de la superficie terrestre 
por diferentes métodos, incluido el estudio de paso, fotogramétrico  
83540.00 servicios de levantamiento de mapas consistentes en la 
elaboración y revisión de mapas de todo tipo (por ejemplo de 
carreteras, de catastros, topográficos, planimétrico, hidrográficos) 
83561.00 servicios de ensayo y análisis de las propiedades 
químicas y biológicas del aire, el agua, los residuos (urbanos e 
industriales), combustibles, metales, suelos, minerales, alimentos y 
productos químicos 
83562.00 servicios de ensayo y análisis de propiedades físicas 
como la resistencia, ductilidad, conductividad eléctrica y 
radiactividad de materiales como los metales, plásticos, textiles, 
maderas, vidrio 
83990.00 servicios de delineación (planos detallados, dibujos, 
planos e ilustraciones de edificios, estructuras, sistemas o 
componentes de especificaciones de ingeniería y arquitectura, 
hechos por delineantes 
• 9 servicios para la comunidad, sociales y personales 
Luego de escoger los productos dar clic en continuar. 
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a.8 Paso 7 Indicadores; en este paso se pide información económica del 
proveedor, tal como: ventas, ingresos brutos anuales, porcentaje  que el 
proveedor exporta, número de trabajadores permanentes, activos fijos, 
inmuebles, volumen de activos, porcentaje de agregado nacional. Debiendo 
llenar todos los datos requeridos, y a continuación dar clic en continuar. 
a.9 Finalmente el Paso 8 Finalización de Registro; donde se llena un registro de 
producción nacional, se desglosa los artículos ofertados de procedencia 
nacional o si estos son importados. Se debe imprimir este formulario de 
acuerdo de responsabilidad, donde el proveedor acepta los términos y 
condiciones del Paso 1. 
b) Requisitos necesarios para el registro en las oficinas del RUP. 
Estos requisitos varían dependiendo de como se defina el proveedor, las copias a 
entregar deben ser a color y los documentos con firma original. 
b.1 Persona natural residente en el país: 
• Formulario de registro en el RUP impreso del Portal, y firmado. 
• Acuerdo de responsabilidad impreso del Portal, y firmado. 
• Copia de cédula de ciudadanía (para ecuatorianos), o copia de la cédula de 
identidad o del pasaporte, y visa (para extranjeros) que le permita 
legalmente ejercer las actividades para las que se habilita. 
• Copia del certificado de votación vigente, en caso tener obligación de votar. 
• Original y copia del Registro Único de Contribuyentes RUC. 
• Copia de la declaración del Impuesto a la Renta del último período fiscal, 
debidamente sellado por el Servicio de Rentas Internas SRI. 
• Estar al día en las obligaciones tributarias administradas por el SRI.  
• Estar al día en sus obligaciones patronales con el IESS, en caso de ser 
empleador. 
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b.2 Persona natural no residente en el país. 
Los requisitos son los tres primeros ítems del numeral anterior. 
b.3 Persona jurídica nacional 
• Formulario de registro en el RUP impreso del Portal, y firmado por el 
representante legal. 
• Acuerdo de responsabilidad impreso del Portal, y firmado por el 
representante legal. 
• Copia certificada o fiel copia de la escritura de constitución, aumentos de 
capital y reformas al estatuto social, inscritas y aprobadas en el Registro 
Mercantil u órgano competente; en el caso de firmas consultoras, la 
actividad de consultoría deberá constar expresamente en su objeto social 
vigente. 
• Copia certificada o fiel copia del nombramiento del representante legal, 
inscrito en el Registro Mercantil. 
• Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal, o copia de la 
cédula de identidad o del pasaporte, y visa que le permita a éste ejercer 
legalmente las actividades para las que se habilita, en caso de ser extranjero. 
• Copia del certificado de votación vigente, en caso de tener obligación de 
votar. 
• Original y copia simple del Registro Único de Contribuyentes RUC de la 
persona jurídica. 
• Copia de la declaración del Impuesto a la Renta del último período fiscal, 
debidamente sellado por el Servicio de Rentas Internas SRI. 
• Estar al día en sus obligaciones patronales con el IESS, en caso de ser 
empleador. 
- 21 - 
b.4 Persona jurídica extranjera domiciliada en el país 
• Formulario de registro en el RUP impreso del Portal, firmado por el 
representante legal 
• Acuerdo de responsabilidad impreso del Portal, firmado por el representante 
legal 
• Copia certificada o fiel copia de la escritura de constitución de la compañía, 
aumentos de capital y reformas de estatuto, inscritas en el Registro 
Mercantil, en el caso de ser consultora debe constar en su objeto social de 
constitución dicha actividad, 
• Copia certificada o fiel copia del nombramiento del representante legal 
inscrito en el Registro Mercantil; 
• Copia de la cédula de ciudadanía, o copia de la cédula de identidad o del 
pasaporte y visa que le permita legalmente ejercer las actividades para las 
que se habilita, en caso de que el representante legal sea extranjero; 
• Copia de la papeleta de votación vigente, si el representante legal fuera 
ecuatoriano con obligación de votar; 
• Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC 
• Estar al día en las obligaciones tributarias administradas por el Servicio de 
Rentas Internas 
• Declaración del impuesto a la Renta del último período fiscal debidamente 
sellado por el SRI. 
b.5 Persona jurídica extranjera no domiciliada en el país 
• Formulario de registro en el RUP impreso del Portal, firmado por el 
apoderado, o mandatario en el Ecuador, o representante legal. 
• Acuerdo de responsabilidad impreso del Portal, firmado por el apoderado, o 
mandatario en el Ecuador, o representante legal. 
• Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica en su 
país de origen, que certifique su objeto social, legalmente apostillados por la 
institución acreditada o autorizada a realizarlo en el país de origen; o 
legalizados en un Consulado Ecuatoriano. En caso de haberlos otorgado en 
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otro idioma, se debe presentar los documentos legalmente traducidos al 
español 
• Documento en que se designe un apoderado domiciliado en el Ecuador, que 
cumpla con todos los requisitos legales, adjuntando copias de su cédula y 
papeleta de votación vigente en el caso de ser ecuatoriano o pasaporte y visa 
que le permita legalmente ejercer las actividades para las que se habilita, de 
ser extranjero. 
2.5 PORTAL COMPRASPUBLICAS 
El sistema oficial de contratación pública del Ecuador, cuya dirección en el 
internet es www.compraspublicas.gob.ec es de uso obligatorio para las entidades 
sometidas a la LOSNCP y es administrado por el INCOP. 
El Portal contiene, entre otras, el RUP, catálogo electrónico, listado de las 
instituciones y contratistas del sistema nacional de contratación pública, informes 
de las Entidades Contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, información 
sobre el estado de las contrataciones públicas y será el único medio empleado para 
realizar todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso de 
contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de la  LOSNCP. 
El Portal integra mecanismos para la capacitación en línea, la información 
relevante de los procedimientos de contratación se publica obligatoriamente a 
través del Portal. 
El INCOP aplica una política de confidencialidad y protección de datos con el 
objeto de salvaguardar la información obtenida a través del Portal. 
Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal se 
entiende como información relevante y de obligada publicación, la siguiente: 
• Convocatoria. 
• Pliegos. 
• Proveedores invitados. 
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• Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación. 
• Ofertas presentadas por los oferentes, con excepción de la información 
calificada como confidencial por la entidad contratante conforme a los 
pliegos. 
• Resolución de adjudicación. 
• Contrato suscrito, con excepción de la información calificada como 
confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos. 
• Contratos complementarios, de haberse suscrito. 
• Ordenes de cambio, de haberse emitido. 
• Cronograma de ejecución de actividades contractuales. 
• Cronograma de pagos. 
• Actas de entrega recepción, o actos administrativos relacionados con la 
terminación del contrato. 
• En general, cualquier otro documento de las fases preparatoria, pre 
contractual, contractual, de ejecución o de evaluación que defina el INCOP 
mediante resolución para la publicidad del ciclo transaccional de la 
contratación pública. 
Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito se produce una caída del sistema o 
suspensión del servicio que impida o limite la accesibilidad al Portal, los procesos 
que se encuentran en ejecución se suspenden y se reinician después de habilitado 
el servicio, previa notificación a todos los involucrados.   
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CAPÍTULO III  
PROCEDIMIENTO PARA CADA TIPO DE CONTRATACIÓN  
  
3.1 CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MENOR CUANTÍA 
  
3.1.1 Base legal 
El Artículo 51 de la LOSNCP indica: “Contrataciones de Menor Cuantía.- Se 
podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de 
consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto 
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 
2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 
0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico.
3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 
Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 
procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el 
presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado 
del correspondiente ejercicio económico. 
En los casos de los números 1 y 3 se podrá contratar directamente. En el caso 
previsto en el número 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el 
RUP escogido por sorteo público de entre los interesados previamente en 
participar en dicha contratación. De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por 
la máxima autoridad o el funcionario competente de la Entidad Contratante y se 
adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el INCOP.” 
Y el Artículo 52 señala “Contratación Preferente.- En las contrataciones de bienes 
y servicios que se adquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía, 
excepto los servicios de consultoría, se privilegiará la contratación con micros y 
pequeñas empresas, con artesanos o profesionales, preferentemente domiciliados 
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en el cantón en el que se ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus 
respectivas condiciones de conformidad a la normativa que los regulen. 
Para las contrataciones de obra que se seleccionan por procedimientos de 
cotización y menor cuantía se privilegiará la contratación con profesionales, micro 
y pequeñas empresas que estén calificadas para ejercer esta actividad, y 
preferentemente domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato. 
Solamente en caso de que no existiera oferta de proveedores que acrediten las 
condiciones indicadas en los incisos anteriores, se podrá contratar con 
proveedores de otros cantones o regiones del país”.
Según la Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2012, éste fue 
de USD 26.109`270.275,91 (veintiséis mil ciento nueve millones doscientos 
setenta mil doscientos setenta y cinco dólares americanos con noventa y un 
centavos); por lo que los contratos de obras de menor cuantía tuvieron un valor 
máximo de USD 182.764,89 (ciento ochenta y dos mil setecientos sesenta y 
cuatro dólares americanos con ochenta y nueve centavos), aplicando el factor 
0,000007 citado anteriormente. 
3.1.2 Diagrama general del proceso 
3.1.2.1 Creación y publicidad del proceso 
La Entidad Contratante es la encargada de crear el proceso en el Portal, y éste 
gestiona las invitaciones a los proveedores que cumplan con los parámetros 
técnicos necesarios y de contratación preferente. 
En esta fase se encuentran definidos: los pliegos de la contratación, el presupuesto 
referencial y el cronograma de contratación en el cual se dan las fechas para cada 
etapa del proceso de contratación, las cuales son: fecha de publicación de la 
convocatoria, fecha límite de preguntas, fecha límite de respuestas y aclaraciones, 
fecha límite de entrega de ofertas técnica, fecha de apertura de ofertas, fecha 
límite para solicitar convalidación de errores, fecha límite para convalidación  
errores e integración de documentos, fecha límite de la evaluación, fecha de sorteo 
público, fecha estimada de adjudicación. 
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3.1.2.2 Aceptación de la invitación por parte del proveedor
El proveedor invitado al proceso de contratación, está en la capacidad de aceptar o 
rechazar la invitación, el proveedor se acoge al presupuesto referencial presentado 
por la entidad contratante, y solamente presenta la oferta técnica-económica 
conformada por los formularios descritos más adelante, tanto electrónica como 
físicamente en el lugar  y fecha que señalen los pliegos. 
3.1.2.3 Preguntas y aclaraciones 
Los pliegos establecen la posibilidad de efectuar preguntas, el cual será en un 
término máximo de 72 horas, contado a partir de la fecha de publicación. 
Las preguntas formuladas por los proveedores se efectúan únicamente a través del 
Portal. 
La entidad contratante absolverá todas las preguntas, y formulará las aclaraciones 
necesarias, a través del Portal en un término máximo de 72 horas, de concluido el 
período para formular las preguntas. Las modificaciones a los pliegos que se 
realicen como consecuencia de las respuestas o las aclaraciones no podrán 
cambiar el objeto de la contratación, ni el presupuesto referencial. Estas 
modificaciones se publicarán en el Portal. Si hubiere ampliación del término para 
presentar la oferta, en forma justificada y razonada, se publicará en el Portal. 
3.1.2.4 Envió, entrega de ofertas y convalidación de errores 
El proveedor debe enviar su oferta a través del Portal y además entregarla por 
escrito en la dirección y fecha definida en los pliegos, la convalidación de errores 
de forma en la oferta es opcional para las entidades contratantes, en caso de 
ocurrir los proveedores tienen un plazo de 2 a 5 días para enmendarlas. 
3.1.2.5 Calificación de participantes, sorteo y adjudicación 
La entidad contratante evaluará las ofertas, aplicando la metodología que se 
expone a continuación: 
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Tabla 1. Parámetros de calificación de ofertas de obras de menor cuantía    
Ofertante 
Formularios  
Califica Observación 
1 2 3 4 5 6 7 
          
Fuente: INCOP   Año: 2010 
En este tipo de procedimientos, la evaluación de la oferta técnica se realizará 
utilizando la metodología “cumple o no cumple” (check list), a fin de que la 
entidad contratante verifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
previstas en los pliegos.  
La entidad contratante habilita a los proveedores que calificaron en el Portal, con 
éstos se realiza un sorteo de forma aleatoria, el proveedor favorecido en el sorteo 
será el adjudicado a través del Portal, la entidad contratante se pondrá en contacto 
con el proveedor adjudicado para la firma del respectivo contrato. 
3.1.2.6 Finalización del proceso 
El proceso de contratación finaliza cuando, la entidad contratante sube al Portal: el 
acta de entrega recepción, o la resolución de terminación anticipada del contrato o 
por ser declarado desierto. 
3.1.3 Modelo de pliegos 
(Nombre de la Entidad Contratante) 
CÓDIGO DEL PROCESO: (MCO) - (Siglas Entidad) –  (Número correlativo) - 
(Año) 
Objeto de Contratación: (Menor Cuantía Obras – Objeto del proceso de 
contratación) 
(Ciudad) (Fecha) 
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3.1.3.1 Sección I: Convocatoria 
De acuerdo con los Pliegos de Menor Cuantía para Ejecución de Obra, elaborados 
por (nombre de la entidad contratante), aprobados por (máxima autoridad de la 
entidad contratante o su delegado) mediante Resolución No. (número y fecha), se 
convoca a los profesionales, y micro o pequeñas empresas que estén habilitadas en 
el RUP, para realizar ejecución de obra, a las asociaciones o consorcios de éstas, o 
a los compromisos de asociación o consorcio de aquellas, domiciliados en el 
cantón donde surta efectos la ejecución de obra, legalmente capaces para 
contratar, a que presenten sus ofertas para (descripción de la obra o proyecto).  
Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar 
inscritos y habilitados como proveedores en el RUP, conforme lo dispone el 
artículo 18 de la LOSNCP.  En caso de participar como asociaciones, consorcios o 
compromisos de asociación o consorcio, los proveedores asociados deberán 
obligatoriamente ser profesionales, micro o pequeñas empresas habilitadas en el 
RUP para realizar ejecución de obra, y domiciliadas en el cantón donde surtirá 
efectos la ejecución de obra.  
“LOSNCP, Artículo 18.- Obligatoriedad de Inscripción.- Para participar 
individualmente o en asociación en las contrataciones reguladas por esta Ley se 
requiere constar en el RUP como proveedor habilitado. Por excepción, los 
oferentes que intervengan en procesos de menor cuantía podrán no estar inscritos 
en el RUP; pero, deberán inscribirse en el RUP previa a la suscripción de sus 
respectivos contratos.” 
El Presupuesto Referencial es de (valor en números y letras) dólares de Estados 
Unidos de América, más el IVA, y deberá ser aceptado incondicionalmente por el 
proveedor interesado, a través del procedimiento establecido en el Portal.  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato es de (días, meses o años), 
contado a partir de la fecha que se estipule en el contrato. 
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 
- 29 - 
a) Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el Portal, de 
conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la LOSNCP, 
únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la 
notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor de (valor en 
números).  
“LOSNCP, Artículo 31, inciso 4.- En ningún proceso de contratación, sea cual 
sea su monto o modalidad, se cobrará valor alguno por derecho de inscripción. 
Exclusivamente el oferente adjudicado, una vez recibida la notificación de 
adjudicación, pagará a la entidad el valor previsto en forma previa en los 
pliegos, y con el cual se cubra exclusivamente los costos de levantamiento de 
textos, reproducción y edición de los Pliegos, de ser el caso.” 
b) Los interesados podrán formular preguntas a través del Portal en un 
término máximo de 72 horas, contado a partir de la fecha de publicación, 
de acuerdo a lo que establezca la entidad contratante. La Entidad 
Contratante absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, 
en un término no mayor a 72 horas. 
c) La oferta técnica se presentará en (dirección de la entidad contratante), 
hasta las (hora a criterio de la entidad) del día (fecha), de acuerdo con lo 
establecido en el  Reglamento General de la LOSNCP. La apertura de las 
ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción 
de las ofertas técnicas. 
d) La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 
e) La evaluación de las ofertas técnicas presentadas físicamente, se realizará 
aplicando la metodología “cumple o no cumple” (check list), siempre y 
cuando el oferente hubiere aceptado a través del Portal, el presupuesto 
referencial establecido por la entidad contratante.
f) Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios 
provenientes del Presupuesto de la (Entidad Contratante), relacionada con 
la partida presupuestaria (nombre y número). Los pagos se realizarán 
contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo 
que indicará en el proyecto de contrato. 
- 30 - 
g) El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su 
Reglamento General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos.  
(Ciudad y fecha) 
Firma de la máxima autoridad (o su delegado) de la entidad contratante 
3.1.3.2 Sección II: Objeto de la contratación 
Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta de 
Mejor Costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 y del artículo 52 de la 
LOSNCP, para la construcción de: (Descripción del objeto del contrato, 
ubicación, características, extensión.)  
“LOSNCP, Artículo 6, Numeral 18.- Mejor Costo en Obras, o en Bienes o 
Servicios No Normalizados: Oferta que ofrezca a la entidad las mejores 
condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin 
que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. En todo caso, los 
parámetros de evaluación deberán constar obligatoriamente en los Pliegos.” 
LOSNCP, Artículo 52 citado en pág. 24 y 25. 
3.1.3.3 Sección  III: Condiciones generales 
Responsable de la Contratación: La máxima autoridad de la entidad contratante 
será la responsable del proceso. No existe la figura de la Comisión Técnica. 
Participantes: La convocatoria está abierta para los profesionales, micro y 
pequeñas empresas, asociaciones o consorcios de estas, o compromisos de 
asociación domiciliados en el cantón donde surtirá efectos la ejecución de la obra, 
que tengan interés en participar en este procedimiento y se encuentren habilitadas 
en el RUP, en la categoría correspondiente.  
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En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de asociación 
o consorcio, los proveedores asociados deberán obligatoriamente ser 
profesionales, micro o pequeñas empresas habilitadas en el RUP para realizar 
ejecución de obra, y domiciliadas en el cantón donde surtirá efectos la ejecución 
de obra. 
Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, para la participación en 
este tipo de procedimiento, se designará un Procurador Común de entre ellos, que 
actuará a nombre de los comprometidos. En caso de ser adjudicados, los 
comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio e inscribir tal 
persona jurídica en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término 
previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes 
del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos. 
Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, 
por sí o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades 
generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP,  y 110 y 
111 del Reglamento General de la LOSNCP. 
“LOSNCP, Artículo 62.- Inhabilidades Generales.- No podrán celebrar contratos 
previstos en esta Ley con las Entidades Contratantes: 
1. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código 
Civil, o en las inhabilidades generales establecidas en la Ley; 
2. El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de 
Estado, el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de 
Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales 
de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así 
como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en 
este numeral; 
3. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido 
directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por 
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sus actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información 
privilegiada; 
4. Quienes consten suspendidos en el RUP;  
5. Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, 
al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y, 
6. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones. 
LOSNCP, Artículo 63.- Inhabilidades Especiales.- No podrán celebrar contratos 
con la Entidad Contratante: 
1. Los consejeros provinciales, los concejales municipales y los vocales de las 
juntas parroquiales, en su respectiva jurisdicción;
2. Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, que 
hubieren realizado los estudios, los diseños y los proyectos de ingeniería o 
arquitectura, que presenten algún tipo de vinculación respecto a los ejecutores de 
las obras; y, los que hubieren elaborado las especificaciones de los bienes a 
adquirirse; salvo que el contrato se refiera a fiscalización, supervisión, o 
actualización de los estudios, diseños o proyectos;
3. Los miembros de directorios u organismos similares o de la Comisión Técnica 
de la entidad convocante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad; 
4. Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa 
precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieren resultar 
favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o 
sociedades de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o 
empleados, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad tengan participación, aún en el caso de que los referidos 
funcionarios, servidores o empleados hubieren renunciado a sus funciones; y, 
5. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, 
revisión o aprobación de los pliegos, relacionados con el contrato a celebrarse. 
Si se comprobare la intervención de un oferente inhábil, éste quedará eliminado 
del respectivo proceso precontractual, sin derecho a reclamo alguno. 
Reglamento, Artículo 110.- Inhabilidades.- Conforme el texto del primer inciso 
del artículo 62 de la Ley, la inhabilidad prevista en el número 2 de dicha norma 
legal, en tratándose de los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de 
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consanguinidad o segundo grado de afinidad se circunscribe a la entidad 
contratante en la que intervienen los dignatarios, funcionarios y servidores con 
los cuales existe el grado de consanguinidad o parentesco. 
Reglamento, Artículo 111.- Inhabilidades especiales.- A más de las inhabilidades 
previstas en el artículo 63 de la Ley, no podrán celebrar contratos con la entidad 
contratante: 
1. Los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad de los consejeros provinciales, concejales municipales y 
vocales de las juntas parroquiales en su respectiva jurisdicción. 
2. Las personas jurídicas con respecto de forma específica a la entidad 
contratante, en las que sean socios, accionistas o directivos: los funcionarios, 
servidores o dignatarios que están inhabilitados de forma general o especial, o 
sus cónyuges.” 
De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la 
Resolución INCOP No. 037-09, de 27 de noviembre de 2009. Este formulario será 
presentado más adelante como Formulario No. 7, en 3.1.4 Modelos de 
Formularios. 
Modelos Obligatorios de Pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará 
su oferta utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP. 
Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los 
Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o 
descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones 
con relación a su oferta. 
Modificación de los Pliegos: La entidad contratante podrá emitir aclaraciones o 
modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los 
participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto 
del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal. 
Asimismo, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá 
cambiar el cronograma con la motivación respectiva; el cambio será publicado en 
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el Portal y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa de respuestas y 
aclaraciones. 
Convalidación de Errores de Forma: Si se presentaren errores de forma, las 
ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 días, 
contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de la entidad contratante. 
Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su 
oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la 
misma, conforme al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este 
caso, la entidad contratante podrá recibir físicamente los documentos 
correspondientes. 
“Reglamento, Artículo 23.- Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una 
vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de 
forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad 
contratante, dentro del término mínimo de 2 días o máximo de 5 días, contado a 
partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la Entidad 
Contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de 
complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación 
será notificado a todos los oferentes, a través del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec. Se entenderán por errores de forma aquellos que 
no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como 
errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos. 
Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a 
su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la 
oferta, por lo tanto podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, 
técnica o económica.” 
La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las 
ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los 
errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a través del 
Portal en el mismo día y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de 
convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales 
errores para efectos de ser calificados.  
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Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la 
existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma 
del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que 
convaliden los errores de forma notificados.  
Causas de Rechazo: Luego de evaluada la oferta técnica, la entidad contratante 
podrá rechazarla por las siguientes causas: 
• Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, 
especificaciones  técnicas y formularios de estos pliegos. 
• Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la 
hora establecida para ello. 
• Cuando las ofertas contengan errores sustanciales o evidentes, que no 
puedan ser convalidados por no se errores de forma. Los errores de forma 
deberán ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que 
pueda convalidarlos. 
• Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los 
pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren 
las condiciones previstas para la ejecución del contrato.    
• Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas 
cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
23 del  Reglamento General de la LOSNCP. 
Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare 
falsedad o adulteración de la información presentada. 
La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas 
alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta. 
Sorteo de oferentes calificados: Los oferentes que hayan aceptado el presupuesto 
referencial, y cuya oferta técnica haya sido calificada por la entidad contratante, 
serán sometidos a un sorteo público realizado a través del Portal.  
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Adjudicación y Notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante, con 
base en el resultado del sorteo público, adjudicará al beneficiario del mismo, a 
través del Portal.  
Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los 
artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP. 
• La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor 
igual al 5% del monto total del contrato. No se rendirá esta garantía si el 
presupuesto referencial de la obra es menor a 0,000003 del Presupuesto 
Referencial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 
• La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este  
concepto. 
• Las garantías técnicas, en el caso de que se contemple la provisión o 
instalación de  equipos a las obras.  
Las garantías indicadas en el numeral anterior serán entregadas, en cualquiera de 
las formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, únicamente será rendida en las formas 
establecidas en numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP. 
La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 76 de la 
LOSNCP, caso contrario se la remplazará por una de las garantías señaladas en el 
artículo 73 de la LOSNCP, por el valor total de los bienes. 
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la 
LOSNCP.  
El valor máximo por concepto de anticipo en contratos de ejecución de obra será 
del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato.  
“LOSNCP, Artículo 73.- Formas de garantías.- En los contratos a que se refiere 
esta Ley, los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías: 
1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un 
banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos; 
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2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de 
cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país; 
3. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no 
exceda del sesenta (60%) por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el 
correspondiente avalúo catastral correspondiente; 
4. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras instituciones 
del Estado, certificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas 
hipotecarias, bonos de prenda, Notas de crédito otorgadas por el Servicio de 
Rentas Internas, o valores fiduciarios que hayan sido calificados por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo con 
su cotización en las bolsas de valores del país, al momento de constituir la 
garantía. Los intereses que produzcan pertenecerán al proveedor; y, 
5. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera 
establecida en el país, endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad 
Contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del 
contrato. 
No se exigirán las garantías establecidas por la presente Ley para los contratos 
referidos en el número 8 del artículo 2 de esta Ley. 
Para hacer efectiva la garantía, la Entidad Contratante tendrá preferencia sobre 
cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que 
se funde su pretensión. 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las pólizas de 
seguros establecidas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, no admitirán 
cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su 
ejecución, el requerimiento por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía. 
Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita. 
LOSNCP, Artículo 74.- Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del 
cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren 
a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al 
momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al 
cinco (5%) por ciento del valor de aquel. En los contratos de obra, así como en 
los contratos integrales por precio fijo, esta garantía se constituirá para 
garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de 
terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los 
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materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de 
la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o 
incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor. 
En los contratos de obra o en la contratación de servicios no normalizados, si la 
oferta económica corregida fuese inferior al presupuesto referencial en un 
porcentaje igual o superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel 
cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por 
ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. 
Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías 
contempladas en los números: 1, 2; y, 5 del artículo 73 de esta Ley. 
No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de bienes 
inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de 
efectuarse el pago. 
Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a 
multiplicar el coeficiente 0.000003 por el Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico. 
Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que 
le fueren impuestas al contratista.  
LOSNCP, Artículo 75.- Garantía por Anticipo.- Si por la forma de pago 
establecida en el contrato, la Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de 
cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el 
contratista  para recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías por 
igual valor del anticipo, que se reducirán en la proporción que se vaya 
amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. 
Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a 
la entrega - recepción de los bienes u obras materia del contrato. 
El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en consideración de la 
naturaleza de la contratación. 
LOSNCP, Artículo 76.- Garantía Técnica para ciertos Bienes.- En los contratos 
de adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de 
obras que contemplen aquella provisión o instalación, para asegurar la calidad y 
buen funcionamiento de los mismos, se exigirá, además, al momento de la 
suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del 
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fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se 
mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato. 
Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligación 
principal. 
De no presentarse esta garantía, el contratista entregará una de las previstas en 
esta Ley por igual valor del bien a suministrarse, de conformidad con lo 
establecido en los pliegos y en el contrato. 
Cualquiera de estas garantías entrará en vigencia a partir de la entrega 
recepción del bien. 
LOSNCP, Artículo 77.- Devolución de las Garantías.- En los contratos de 
ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de 
la entrega recepción definitiva, real o presunta. En los demás contratos, las 
garantías se devolverán a la firma del acta recepción única o a lo estipulado en el 
contrato. 
LOSNCP, Artículo 2, numeral 8.- Los que celebren el Estado con entidades del 
sector público, éstas entre sí, o aquellos con empresas cuyo capital suscrito 
pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho 
público o sus subsidiarias; así como también los contratos que se celebren entre 
las entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por 
lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público con 
empresas públicas de los Estados de la Comunidad Internacional (este artículo 
tiene referencia con el artículo 73)” 
Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la 
convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la 
máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el 
procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 
“LOSNCP, Artículo 34.- Cancelación del Procedimiento.- En cualquier momento 
entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, 
la máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el procedimiento, 
sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto 
administrativo motivado, en los siguientes casos: 
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1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente; 
2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto 
de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento;  
3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.” 
Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la Entidad 
Contratante, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el 
procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 
2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP. 
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, 
(la máxima autoridad) podrá disponer su archivo o su reapertura.  
“LOSNCP, Artículo 33.- Declaratoria de Procedimiento Desierto.- La máxima 
autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de resolver la adjudicación, 
declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes 
casos: 
1. Por no haberse presentado oferta alguna; 
2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las 
condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos; 
3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre 
que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y, 
4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales 
todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá 
estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas. 
Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá 
disponer su archivo o su reapertura. 
La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por 
consiguiente se archivará el expediente. 
La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de 
reparación o indemnización a los oferentes.” 
Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato 
dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima 
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autoridad de la Entidad Contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez 
que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los 
artículos 35 y 98 de la LOSNCP. 
Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General 
de la LOSNCP, la entidad contratante llamará al oferente que ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir 
con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la 
obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato.  Si el oferente 
llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará 
desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo 
adjudicatario fallido. 
“LOSNCP, Artículo 35.- Adjudicatarios Fallidos.- Si el adjudicatario o los 
adjudicatarios no celebraren el contrato por causas que les sean imputables, la 
máxima autoridad de la entidad, declarará fallido al oferente o a los oferentes y 
notificará de esta condición al INCP. 
El adjudicatario fallido será inhabilitado del RUP por el plazo de tres (3) años, 
tiempo durante el cual no podrá contratar con las Entidades Contratantes 
previstas en esta Ley. 
LOSNCP, Artículo 98.- Registro de Incumplimientos.- Las entidades remitirán 
obligatoriamente al Instituto Nacional de Contratación Pública la nómina de 
todos aquellos contratistas o proveedores que hubieren incumplido sus 
obligaciones contractuales o se hubieren negado a suscribir contratos 
adjudicados, acompañando los documentos probatorios correspondientes, a fin 
de que sean suspendidos en el RUP por cinco (5) y tres (3) años, respectivamente. 
En consecuencia, la actualización del registro será responsabilidad del Instituto 
Nacional de Contratación Pública. 
Para este fin, el Instituto Nacional de Contratación Pública y las instituciones del 
Sistema Nacional de Contratación Pública procurarán la interconexión e 
interoperabilidad de sus sistemas de información y bases de datos. 
El Reglamento establecerá la periodicidad, requisitos, plazos y medios en que se 
remitirá la información. 
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El Registro de incumplimientos será información pública que constará en el 
Portal COMPRASPUBLICAS.” 
Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 
días contado a partir de la misma, la entidad contratante  formalizará el proyecto 
de contrato,  de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 
112  y 113 de su Reglamento General. 
“LOSNCP, Artículo 68.- Requisitos de los Contratos.- Son requisitos para la 
celebración de los contratos, los siguientes: 
1. La competencia del órgano de contratación; 
2. La capacidad del adjudicatario; 
3. La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones; y, 
4. La formalización del contrato, observando el debido proceso y los requisitos 
constantes en la presente Ley y su Reglamento. 
LOSNCP, Artículo 69.- Suscripción de Contratos.- Los contratos que por su 
naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura 
pública dentro del término de quince (15) días desde la notificación de la 
adjudicación. Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista 
para la licitación se protocolizarán ante Notario Público. Los gastos derivados 
del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista. Las contrataciones 
que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la orden de 
compra y el acta de entrega. 
Las contrataciones de menor cuantía se instrumentarán con la factura 
correspondiente, sin perjuicio de que se puedan elaborar documentos que 
contengan las obligaciones particulares que asuman las partes. 
Los demás contratos se otorgarán por documento suscrito entre las partes sin 
necesidad de escritura pública. 
Para la suscripción del contrato, será requisito previo la rendición de las 
garantías correspondientes. 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro 
del término correspondiente, la entidad deberá declararlo como adjudicatario 
fallido y disponer su suspensión del RUP. De existir ofertas habilitadas, la 
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entidad, de convenir a sus intereses, adjudicará el contrato al oferente que 
hubiera presentado la siguiente oferta de mejor costo. 
Si el contrato no se celebrare por causas imputables a la Entidad Contratante, el 
adjudicatario podrá demandar la correspondiente indemnización de los daños y 
perjuicios o reclamar administrativamente los gastos en que ha incurrido, 
siempre que se encuentren debida y legalmente comprobados. La entidad a su vez 
deberá repetir contra el o los funcionarios o empleados responsables. 
En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa 
celebración o formalización de los instrumentos expuestos en este artículo. 
Reglamento, Artículo 112.- Documentos integrantes del contrato y normativa 
aplicable.- El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los 
pliegos y la oferta ganadora. Los documentos derivados del proceso de selección 
que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente 
señalados en el contrato, también forman parte de éste. 
El contrato se regula por las normas de la Ley, las disposiciones de este 
Reglamento General, por la normativa que emita el INCOP; y, supletoriamente, 
por las disposiciones del Código Civil en lo que sean aplicables.
Reglamento, Artículo 113.- Forma y suscripción del contrato.- En todos los casos 
en que la ley exija la suscripción de contrato, éste se otorgará por escrito; y, en 
los contratos de tracto sucesivo, en caso de prórroga, para que sea válida, deberá 
convenirse, también de manera expresa y por escrito. 
La entidad contratante verificará la aptitud legal del contratista en el momento de 
la suscripción del contrato, sin que ello signifique un trámite adicional para el 
contratista. Luego de la suscripción y cumplidas las formalidades del caso, la 
Entidad entregará un ejemplar del contrato al contratista. 
Adjudicado el contrato, el adjudicatario o su representante debidamente 
autorizado, deberá suscribir el contrato dentro del término previsto en los pliegos 
o en la Ley, para lo cual la entidad contratante le notificará señalando la fecha 
para hacerlo, que no podrá exceder de quince (15) días término siguientes a la 
fecha de adjudicación, excepción hecha para el caso de que el adjudicatario sea 
un consorcio o asociación, en cuyo caso tendrá quince días adicionales para la 
formalización de dicha asociación. 
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El contratista no estará obligado a presentar documentos que ratifiquen su 
idoneidad legal si es que la información necesaria para esa certeza consta en 
registros públicos, será la entidad contratante que verificará esta situación.” 
Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los 
Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 
Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten 
reclamos relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo establecido en los 
artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los 
artículos 150 al 159 de su Reglamento General.  
“LOSNCP, Artículo 102.- Reclamaciones y Recursos Administrativos.- Los 
oferentes que se consideren afectados por actos administrativos emitidos por las 
entidades previstas en el artículo 1 de la presente Ley por asuntos relacionados 
con su oferta, respecto al trámite precontractual o de la adjudicación, tendrán el 
derecho de presentar las reclamaciones y los recursos administrativos de los que 
se crean asistidos, de conformidad con la Ley. 
La reclamación o recurso presentado no suspende la ejecución del acto 
impugnado. De la resolución que tome la entidad se podrá presentar demanda 
contencioso administrativa.  
LOSNCP, Artículo 103.- Términos para Deducir la Impugnación y para 
Resolver.- Exclusivamente para deducir la impugnación prevista en esta Ley, los 
oferentes tendrán el término de cinco (5) días contados desde la notificación de la 
adjudicación, la Entidad Contratante en el término de cinco (5) días calificará el 
recurso como procedente o mandará a ampliarlo, debiendo expedir, de manera 
motivada, su resolución en un término no mayor a quince (15) días contados a 
partir de la providencia de calificación del recurso presentado. 
Reglamento, Artículo 150.- Derecho a reclamar.- Los oferentes que se consideren 
afectados en sus intereses por actos administrativos emitidos por las entidades 
previstas en el artículo 1 de la Ley, por asuntos relacionados con su oferta, 
respecto al trámite precontractual o de la adjudicación, tendrán derecho a 
presentar las reclamaciones de conformidad al procedimiento previsto en el 
presente capítulo. 
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En las reclamaciones los oferentes podrán peticionar o pretender: 
1. La formulación de observaciones, consideraciones y reservas de derechos, 
cuando se impugnaren los actos de simple administración; y, 
2. La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial de actos 
administrativos relacionados con los procedimientos de contratación en los que 
intervengan. 
El reclamo se presentará por escrito ante el órgano autor del hecho, 
comportamiento u omisión; emisor del acto administrativo; o ante aquel al cual 
va dirigido el acto de simple administración, en el término de cinco días contados 
a partir de la notificación. El órgano puede dictar medidas de mejor proveer, y 
otras para atender el reclamo.  
El órgano ante quien se presente el reclamo tendrá un término de quince días 
para resolverlo, contado a partir de la fecha de la providencia de calificación del 
reclamo. El reclamo y su resolución serán publicados en el Portal 
www.compraspublicas.gov.ec. 
Reglamento, Artículo 151.- Recurso de reposición.- Las resoluciones que 
atiendan los reclamos podrán ser recurridas en recurso de reposición ante el 
propio órgano que las expidió. 
Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos 
subjetivos directos del oferente. 
Reglamento, Artículo 152.- Términos.-  
1. El término para la interposición del recurso de reposición será de 5 días 
contados a partir del día siguiente al de su notificación. 
2. El término máximo para dictar y notificar la resolución será de 15 días. 
Transcurrido este término sin que recaiga resolución, se entenderá favorable el 
recurso al peticionario.  
3. Contra la resolución de un recurso de reposición no cabrá ningún otro recurso 
en vía administrativa. 
Reglamento, Artículo 153.- Requisitos.- La interposición del reclamo o recurso 
deberá expresar: 
1. El nombre y apellidos del reclamante o recurrente, así como la identificación 
personal del mismo; 
2. El acto que se impugna o recurre; 
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3. Firma del reclamante o recurrente, identificación del lugar o medio que se 
señale a efectos de notificaciones; 
4. Órgano de la entidad contratante al que se dirige; 
5. La pretensión concreta que se formula, con los fundamentos de hecho y de 
derecho en que se ampare; 
6. La firma del compareciente, de su representante o procurador y la del abogado 
que lo patrocina; y, 
7. Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones 
específicas. 
Reglamento, Artículo 154.- Aclaración y complementación.- Si el reclamo o 
recurso no estuviere claro o no se cumplieran con los requisitos señalados en el 
artículo anterior, la autoridad competente ordenará que se aclare o complete el 
reclamo en el término de cinco días y, de no hacerlo, se tendrá por no presentado 
el reclamo. 
Reglamento, Artículo 155.- Impulso.- El procedimiento se impulsará de oficio y, 
de acuerdo al criterio de celeridad, se dispondrá en un solo acto todos los 
trámites que, por su naturaleza, no requerirán de un cumplimiento sucesivo. 
Reglamento, Artículo 156.- Informes.- Cuando se requieran informes se los 
solicitará en forma directa a la autoridad u órgano que deba proporcionarlo. 
Salvo disposición legal expresa en contrario, los informes serán facultativos para 
la autoridad que deba decidir y no tendrán efectos vinculantes para los 
reclamantes o recurrentes. 
Ningún procedimiento administrativo podrá suspenderse por la falta de informes 
debiendo considerarse su omisión como un informe favorable, bajo la 
responsabilidad de quienes debían informar y no lo hicieron oportunamente. 
Reglamento, Artículo 157.- Ratificación.- En cualquier solicitud, reclamo o 
recurso, cuando se ofrezca ratificación posterior por parte del representante se 
continuará el trámite y se tendrá por legítima la representación siempre que se 
acredite ésta en el término de tres días que deberá conceder el órgano 
administrativo. 
Reglamento, Artículo 158.- Suspensión de la ejecución.- La interposición de 
cualquier reclamo o recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, 
salvo decisión en contario de la autoridad. 
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Reglamento, Artículo 159.- Reclamos para entidades de derecho privado.- Si los 
reclamos se dirigieren contra personas jurídicas de derecho privado sujetas a la 
Ley, corresponderá a la máxima autoridad dar atención y respuesta en el término 
de quince días, decisión de la cual no habrá ningún recurso, por no tratarse de un 
acto administrativo, sin perjuicio de la fase arbitral o judicial correspondiente.” 
Administración del Contrato: La entidad contratante designará de manera 
expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. 
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e 
impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. 
El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con 
las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato. 
Fiscalización: Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto 
se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, 
cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas 
aplicables. La fiscalización podrá ser realizada por servidores de la entidad o por 
terceros, de ser el caso. 
Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades en 
observancia de las normas ambientales vigentes. 
3.1.3.4 Sección  IV: Condiciones específicas 
Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta (determinar 
vigencia), de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.  
“LOSNCP, Artículo 30.- Vigencia de la Oferta.- Las ofertas se entenderán 
vigentes durante el tiempo que para el efecto prevean los Pliegos 
precontractuales. De no preverse el plazo de vigencia se entenderá que la oferta 
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está vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el 
plazo previsto por disposición de la Entidad Contratante.” 
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la obra es de (meses o días), 
contado a partir de lo estipulado en el contrato. 
Oferta económica: El oferente deberá aceptar el presupuesto referencial fijado 
por la entidad contratante, la que también deberá elaborar la tabla de descripción 
de rubros, unidades, cantidades y precio que justifique el valor establecido como 
presupuesto referencial, el que representará la ejecución total de la obra 
contratada. 
  
El presupuesto referencial del proceso (determinar número de proceso) es: 
(establecer el valor en letras y números). 
  
Forma de Pago: Los pagos se realizarán como sigue: 
• Anticipo: (establecer porcentaje -no mayor a 50 por ciento-) 
•  Valor restante de la obra: mediante pago contra presentación de planillas 
(establecer periodo: mensual, bimensual), debidamente aprobadas por la 
Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y 
cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del 
Contrato. 
Metodología de evaluación de las ofertas: En este tipo de procedimientos, la 
evaluación de la oferta técnica se realizará utilizando la metodología “cumple o no 
cumple” (check list), a fin de que la entidad contratante verifique el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas previstas en los pliegos. No existe oferta 
económica, sino aceptación expresa a través del Portal del presupuesto referencial 
realizado por la entidad contratante. 
Sorteo: De acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la LOSNCP y el artículo 
59 de su Reglamento General, de entre los proveedores calificados, que 
previamente hayan manifestado su aceptación expresa del presupuesto económico 
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determinado por la entidad contratante, la misma herramienta informática del 
procedimiento a través del Portal, realiza el sorteo del proveedor, el que será 
adjudicado por la entidad contratante. 
“Reglamento, Artículo 59.- Obras.- En los procesos de contratación de obras de 
menor cuantía, se verificará lo siguiente: 
1.- Únicamente los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 52 de la Ley serán invitados a través del Portal a manifestar su interés de 
participar en el sorteo; 
2.- Los proveedores invitados, en un término no menor a tres (3) ni mayor a cinco 
(5) días contados a partir de la fecha de la invitación, manifestarán su interés 
mediante presentación de sus ofertas técnicas y de la carta de aceptación expresa 
del presupuesto referencial determinado por la entidad contratante; 
3.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado verificarán el 
cumplimiento de los requisitos técnicos previstos en los pliegos y la aceptación 
del presupuesto referencial; 
4.- De entre los proveedores calificados se adjudicará la obra al proveedor 
escogido por selección automática aleatoria del portal 
www.compraspublicas.gob.ec. 
Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del procedimiento 
mantuvieran vigentes contratos de construcción de obra pública cuyas cuantías 
individuales o acumuladas igualaren o superaren el coeficiente establecido en el 
numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, no podrán participar en ningún procedimiento de menor 
cuantía de obras hasta la entrega recepción definitiva de el o los contratos 
vigentes. Si por efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el 
monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado, deberá ser 
invitado y podrá participar en los siguientes procedimientos de menor cuantía de 
obras. 
Si no existieran proveedores que sean profesionales, micro o pequeñas empresas, 
dentro del cantón, se realizará el sorteo contando con los proveedores de la 
provincia o del país, en ese orden. 
No podrán participar en el sorteo aquellos proveedores que hubieren efectuado 
un cambio de domicilio exclusivamente para efectos de participar en una 
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contratación específica de menor cuantía de obras. De no hacerla la entidad 
contratante, el INCOP solicitará la descalificación del proveedor que hubiere 
incurrido en esta conducta. 
Artículo 51. Citado en pág. 24 
Artículo 52. Citado en pág. 24 y 25” 
Fiscalización: La entidad contratante, en función de la debida ejecución del 
objeto de la contratación, establecerá las atribuciones del fiscalizador, sobre la 
base del siguiente esquema: 
• Funciones y Atribuciones del Fiscalizador: (La Entidad Contratante las 
establecerá en función del objeto del contrato). 
• Suspensión de los Trabajos: La fiscalización dispondrá la suspensión de 
una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el 
período que considere necesario, en los siguientes casos: (La entidad 
contratante establecerá las causales en función del objeto del contrato). 
Obligaciones del contratista: 
• El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten 
para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos 
en el Contrato. El contratista por su parte deberá dar todos los avisos y 
advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de 
peligro, precaución), para la debida protección del público, personal de la 
Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan 
la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.  
• Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a 
los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los 
sueldos, salarios y remuneraciones a su personal,   sin otros descuentos 
que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes 
vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes 
laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los 
subcontratistas a su personal. 
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Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las 
que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad 
social.  
Obligaciones de la Entidad Contratante: 
• Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución 
del Contrato, en un plazo (número de días) contados a partir de la petición 
escrita formulada por el contratista. 
• Proporcionar al contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que 
se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las 
gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos 
organismos públicos, en un plazo (número de días) contados a partir de la 
petición escrita formulada por el contratista. 
• En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un 
plazo (número de días) contados a partir de la decisión de la máxima 
autoridad. 
• Designar al Administrador del contrato. 
• Designar a la Fiscalización del contrato. 
• Entregar oportunamente (Ej.: los terrenos, materiales, equipos) previstos 
en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar 
inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de 
la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de 
paso y otros conceptos similares. 
• La Contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales 
que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la 
vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y 
compensaciones. 
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Ejecución del Contrato: 
• Inicio, Planificación y Control de Obra: El contratista iniciará los 
trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo 
contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el 
avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en 
su Oferta para la ejecución de (nombre de la obra). Por razones no 
imputables al contratista, reprogramará y actualizará el cronograma 
valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos. 
• Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse 
en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las 
especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias 
establecidas en planos y dibujos aprobados por (Entidad Contratante), y el 
contratista observará las instrucciones del fiscalizador. En caso de que el 
contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, 
deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el 
documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. 
Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de 
cuenta y riesgo del contratista. 
• Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y 
operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras, 
y con la debida experiencia.  
• Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás 
elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán 
íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las 
instrucciones que imparta la fiscalización. 
• Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las 
obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para 
lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 
• Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización 
determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, 
por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala 
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calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones 
correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta 
ordenará las correcciones o modificaciones a que haya lugar. Podrá 
ordenar la demolición y remplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del 
contratista. 
• Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas 
respectivas del Contrato. En caso de retención indebida de los pagos al 
contratista se cumplirá el Artículo 101 de la LOSNCP. 
• Formularios para la elaboración de la oferta técnica: El oferente 
incluirá en su oferta la información que se determina en los formularios.  
Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la 
información sea la que se solicita. 
“LOSNCP, Artículo 101.- Retención Indebida de Pagos.- El funcionario o 
empleado al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones de una 
Entidad Contratante que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores 
correspondientes, en relación al procedimiento de pago establecido en los 
contratos respectivos, será destituido de su cargo por la autoridad nominadora y 
sancionado con una multa no menor de 10 salarios básicos unificados, que podrá 
llegar al diez (10%) por ciento del valor indebidamente retenido, sin perjuicio de 
las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.
La multa será impuesta observando el procedimiento previsto en la Disposición 
General Primera de esta Ley.  
El Instituto Nacional de Contratación Pública vigilará el cumplimiento de esta 
disposición.” 
Cronograma del procedimiento: La Entidad Contratante establecerá el 
cronograma del procedimiento de menor cuantía de obras, el que será publicado a 
través  del Portal, y contendrá la siguiente información: 
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Tabla 2. Plazos de contratación para obras de menor cuantía 
Concepto Día Hora 
Fecha de Publicación    
Fecha de Aceptación del Proveedor   
Fecha Límite de Preguntas   
Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones    
Fecha Límite de Entrega de Oferta Técnica   
Fecha de Apertura de Ofertas   
Fecha  Estimada de Adjudicación   
Fuente: INCOP     Año: 2010 
El término para la convalidación de errores será de (número de días). (La Entidad 
Contratante está obligada a cumplir con esta fase de manera responsable, 
analizando todos los errores de forma susceptibles de convalidación, a fin de 
realizar las notificaciones respectivas). 
Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la 
existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma 
del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que 
convaliden los errores de forma notificados, para lo cual se tomará en cuenta el 
siguiente cronograma que contemplará una nueva fecha de adjudicación: 
Tabla 3. Plazos de convalidación de errores para obras de menor cuantía  Fuente: INCOP 
Concepto Día Hora 
Fecha Límite para solicitar convalidación de errores   
Fecha Límite para convalidación errores   
Fecha estimada de Adjudicación   
Aceptación del presupuesto referencial: Previamente a la entrega de la oferta 
técnica, el oferente deberá aceptar a través del Portal el presupuesto referencial 
que la entidad contratante ha establecido para la ejecución de la obra. La entidad 
contratante deberá adjuntar en los pliegos la Tabla de descripción de rubros, 
unidades, cantidades y precios que justifiquen el valor del presupuesto referencial 
propuesto. 
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Carátula del sobre de la oferta: 
MENOR CUANTÍA OBRAS 
  
 (CÓDIGO DEL PROCESO) 
   
OFERTA TÉCNICA 
Señor: 
(Máxima autoridad de Entidad Contratante) 
Presente 
PRESENTADA POR: ____________________________________ 
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y 
hora fijados para su entrega-recepción.  
El funcionario designado de la entidad contratante recibirá la oferta y conferirá 
comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los 
recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.  
Anexos de las  Condiciones Específicas (serán preparados por la  entidad 
contratante): 
•  Especificaciones Técnicas: Se incluirán las especificaciones técnicas del 
proyecto, considerando todos los rubros a contratarse, los estudios y 
diseños previos, completos, definitivos y actualizados correspondientes y 
los estudios de prevención y mitigación de impactos ambientales, para lo 
cual la entidad deberá cumplir la normativa ambiental aplicable respecto 
de la contratación. La descripción abarcará el rubro, procedimiento de 
trabajo, materiales a emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo 
mínimo para la ejecución del rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, 
forma de medida y pago, en la medida de que sean necesarios.  
(Establecer aquí las especificaciones técnicas) 
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• Planos del Proyecto: Los planos completos son parte de los pliegos, y se 
publicarán en el Portal como un anexo; si el tamaño del archivo supera la 
capacidad de almacenamiento prevista en el Portal, se publicarán en la 
página web de la entidad contratante y estarán a disposición en forma 
magnética respecto de los proveedores interesados. 
Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el número de 
la licencia profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los 
documentos, incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos diseños. 
(Anexar en este numeral los planos respectivos) 
• Presupuesto Referencial: El Presupuesto Referencial es (Monto del 
objeto de contratación determinado por la Entidad Contratante, con 
sujeción al Plan Anual de Contrataciones respectivo). Deberá contarse con 
la certificación presupuestaria respectiva, y se adjuntará el detalle de los 
rubros correspondientes.  
• Equipo Mínimo Solicitado: La lista del equipo debe ser elaborada por la 
Entidad Contratante de manera general, sin indicación de tipo, marca o 
modelo. No se incluirán equipos no indispensables para la ejecución del 
contrato o que se requieran para fabricar un producto que puede ser 
adquirido comercialmente. La entidad contratante calificará la 
disponibilidad y no la propiedad del equipo mínimo.
  
3.1.4 Modelo de formularios 
Los siguientes formularios corresponden a la oferta técnica de un proceso de 
menor cuantía. 
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3.1.4.1 Formulario. No. 1 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
Carta de presentación y compromiso 
Fecha: 
Señor  
(Máxima Autoridad) 
(Nombre de la Entidad) 
Presente 
Señor Presidente: 
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la (máxima autoridad) 
(nombre de la Entidad) para la ejecución del (nombre del proyecto), luego de 
examinar los Pliegos, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es 
persona natural) / (representante legal de…, si es persona jurídica), (procurador 
común de…., si se trata de asociación) declara que:
• El oferente es elegible de conformidad con las disposiciones de la 
LOSNCP y su Reglamento. 
• La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están 
nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación 
con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el 
Estado.  
• Acepta el presupuesto establecido por la entidad contratante para cumplir 
con el trabajo indicado en el proceso (Código) 
• Declara que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta 
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con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este 
procedimiento de Menor Cuantía Obras y que en todo aspecto la oferta es 
honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que 
no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, 
leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará 
directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta posturas, 
abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no 
partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable. 
• Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y 
especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio y 
que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así 
como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del 
contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos 
los permisos que se requieran para su utilización. 
• Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la 
construcción del proyecto, de acuerdo con los pliegos y realizará las obras 
en el plazo y por los precios unitarios indicados en el formulario de oferta y 
declara que al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios 
que deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos 
relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, 
ambientales y tributarias vigentes. 
• Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos 
establecidos en los numerales  que anteceden, a que la entidad contratante le 
descalifique como oferente o proceda a la terminación unilateral del 
contrato, según sea el caso. 
• Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, 
especificaciones técnicas, estudios, pliegos, aclaraciones y respuestas, y se 
halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha 
de realizarse.  
• Entiende que las cantidades indicadas en el formulario de oferta para este 
proyecto son solamente aproximadas y por tanto sujetas a aumento o 
disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y 
disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los 
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precios unitarios de la oferta y dentro de los límites indicados en los 
planos y especificaciones técnicas. 
• De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato 
comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los 
que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos y en 
tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de 
dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, 
contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.  
• Conoce y acepta que la  (máxima autoridad de la Entidad Contratante) se 
reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el 
procedimiento de Menor Cuantía Obras, si conviniere a los intereses 
nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de 
reparación o indemnización a mi favor. 
• Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General y 
de las Resoluciones del INCOP que sean aplicables. 
• Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones 
incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así 
como de toda la información que como proveedor consta en el Portal,  al 
tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para 
comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las 
condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. 
• Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer 
ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento, viajes u obsequios a 
ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante y acepta que en 
caso de violar este compromiso, estará dispuesto a que la Entidad 
Contratante, observando el debido proceso, dé por terminado en forma 
inmediata el contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a 
ofertar y me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos 
ocasionen, independientemente de la acción penal que pueda ejercer la 
Entidad Contratante. 
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• Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las 
inhabilidades generales y especiales para contratar, establecidas en los 
artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y de los artículos 110 y 111 de su 
reglamento general. 
• En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 
a. Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la  
notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito 
indispensable previo a  la suscripción del contrato presentará las 
garantías correspondientes. 
b. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato 
dentro del término señalado,  se aplicará la sanción indicada en los 
artículos 35 y 69 de la LOSNCP. 
c. Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los 
documentos del contrato y mantener o reparar la obra hasta su 
recepción definitiva. 
(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) 
Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a 
domiciliarse en el país conforme lo disponen el Artículo 6 y la Sección 
XIII de la Ley de Compañías y a obtener el RUP). 
  
Atentamente: 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso) 
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3.1.4.2 Formulario No. 2 
  
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 
Ítem Especificación Descripción Unidad Cantidad
Precio 
unitario
Precio 
total
Observación
        
        
        
        
        
        
        
        
Nota: estos precios no incluyen IVA. 
Presupuesto aceptado……................. (En letras)...................... US dólares 00/100 
 (Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.1.4.3 Formulario No. 3 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
  
Datos generales del oferente 
Nombre del oferente: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o 
asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o 
asociación. Se determinará al representante legal o procurador común, de ser el 
caso). 
Dirección. 
Ciudad:    
Calle: 
Teléfono(s): 
Correo electrónico: 
Cédula de ciudadanía (pasaporte) 
R.U.C: 
  
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso) 
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3.1.4.4 Formulario No. 4 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 
Descripción
Fecha de 
fabricación
Estado Cantidad Área 
Equipo asignado
Desde Hasta 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso) 
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3.1.4.5 Formulario No. 5 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
  
Experiencia del oferente 
Contratante
Objeto del 
Contrato
Cantón Monto Plazo
Fechas de ejecución
Observaciones
Inicio Terminación
A) experiencia en obras similares 
        
        
        
B) actas definitivas de entrega-recepción 
C) contratos adjudicados o en ejecución 
        
        
        
        
NOTA: Se adjuntarán las certificaciones correspondientes para cada caso. 
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso) 
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3.1.4.6 Formulario No. 6 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
Cronograma valorado de trabajos 
Ítem Rubro Cantidad 
Precio 
Unitario
Precio
Total
Tiempo en (semanas, meses) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Inversión mensual                                  
Avance parcial en %             
Inversión acumulada             
Avance acumulado en %             
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso) 
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3.1.4.7 Formulario. No.  7 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
Anexo de la resolución INCOP No.037-09 
(sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028-09) 
Formulario para identificación del socio(s), accionista(s) o partícipe(s) 
mayoritario(s) de la persona jurídica oferente (en el caso de que ésta no 
cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o 
extranjeras). 
Nombre del oferente: ……………………………………………………...                             
Objeto de la contratación:………………………………………………… 
Código del proceso:………………………………………………………… 
  
(Fecha) 
Señor 
(Máxima Autoridad Entidad Contratante) 
Presente 
De mi consideración: 
El que suscribe, en calidad de representante legal de la (compañía………..) 
declara bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que 
conlleva faltar a la verdad, que: 
1. Libre y voluntariamente presenta la información que detalla más adelante, 
para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de 
contratación. 
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2. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y autoriza a la 
Entidad Contratante, al INCOP o a los Órganos de Control a efectuar 
averiguaciones para comprobar tal información.    
3. Acepta que en caso de que el contenido de la presente declaración no 
corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:  
a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el 
último inciso del artículo 19 de la LOSNCP. 
b) Descalifique a su representada como oferente.  
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en 
cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación 
ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.   
Además, se allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos 
ocasionen. 
4. Acepta que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de su 
representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante 
descalifique a mí representada inmediatamente. 
5. Se compromete a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, 
enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o 
cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que 
representa.  En caso de no hacerlo, acepta que la Entidad Contratante declare 
unilateralmente terminado el contrato respectivo. 
Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o 
consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP. 
TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima      
    Compañía de Responsabilidad Limitada     
    Compañía Mixta    
    Compañía en Nombre Colectivo   
    Compañía en Comandita Simple   
    Sociedad Civil  
    Corporación  
    Fundación    
    Asociación o consorcio   
    Otra 
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Nombres completos 
del socio(s), 
accionista(s), 
partícipe(s)  
Mayoritario(s) 
Número de cédula de 
identidad, RUC o 
identificación similar 
emitida por país 
extranjero, de ser el caso 
Porcentaje de 
participación en la 
estructura de propiedad 
de la persona jurídica 
Domicilio  
Fiscal 
    
    
    
    
     
NOTA: Si el socio, accionista o partícipe mayoritario es una persona jurídica, de 
igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socios, 
accionistas o partícipes, para lo que se usará el siguiente formato: 
Nombres completos 
del socio(s), 
accionista(s), 
partícipe(s)  
Número de cédula de 
identidad, RUC o 
identificación similar 
emitida por país 
extranjero, de ser el caso 
Porcentaje de 
participación en la 
estructura de propiedad 
de la persona jurídica 
Domicilio  
Fiscal 
    
    
    
    
(Lugar y fecha) 
Atentamente, 
------------------------------------------------------ 
Firma del representante legal  
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Declaración del representante legal de la persona jurídica oferente cuyas 
acciones se negocian en bolsas de valores nacionales o extranjeras 
Nombre del oferente: ................................................................... 
Objeto de la contratación: ........................................................... 
Código del proceso: ….......……………………….................... 
(Fecha) 
Señor 
(Máxima Autoridad Entidad Contratante) 
Presente 
De mi consideración: 
El que suscribe, en calidad de representante legal de la (compañía………..) 
declara bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que 
conlleva faltar a la verdad, que su representada está registrada en la (bolsa de 
valores nacional o extranjera), desde (fecha de registro) hasta la actualidad, y en 
tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores: 
1. Garantiza la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta 
declaración y autoriza a la entidad contratante, al INCOP o a cualquier 
órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes 
para comprobar tal información. 
2. Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración 
no corresponda a la verdad, la entidad contratante:
a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último 
inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
b. Descalifique a su representada como oferente. 
c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en 
cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
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Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de 
la relación contractual. 
d. Además, se allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos 
ocasionen. 
(Lugar y fecha) 
Atentamente, 
…………………………………… 
Firma del representante legal 
Si el oferente es una persona natural no es necesaria la presentación de este 
formulario. 
“LOSNCP, Artículo 19.- Causales de Suspensión del RUP.- Son causales de 
suspensión temporal del Proveedor en el RUP: 
1. Ser declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido, durante el tiempo 
de cinco (5) años y tres (3) años, respectivamente, contados a partir de la 
notificación de la resolución de terminación unilateral del contrato o de la 
resolución con la que se declare adjudicatario fallido; 
2. No actualizar la información requerida para su registro por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública, suspensión que se mantendrá hasta que se 
realice la actualización correspondiente; y, 
3. Haber sido inhabilitado de conformidad a lo previsto en los incisos segundo y 
tercero del artículo 100 de esta Ley. 
Una vez superadas las causas o los tiempos de sanción previstos en los numerales 
anteriores, el Instituto Nacional de Contratación Pública rehabilitará al 
proveedor de forma automática y sin más trámite. 
Es causa de suspensión definitiva de un proveedor en el RUP haber entregado 
para su registro información adulterada, siempre que dicha situación haya sido 
declarada en sentencia ejecutoriada de última instancia. 
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“LOSNCP, Artículo 64.- Contratos Celebrados contra Expresa Prohibición.- Si 
se celebrare un contrato contra expresa prohibición de esta Ley, la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante podrá declarar en forma anticipada y 
unilateral la terminación del contrato, sin que proceda reconocer indemnización 
alguna al contratista. A partir de la fecha en que se declare la terminación 
unilateral, la institución contratante se abstendrá de realizar cualquier pago en 
razón del contrato, salvo el que resultare de la liquidación que se practicará. 
Si la celebración del contrato causare perjuicio económico a la Entidad 
Contratante, serán responsables solidarios el contratista y los funcionarios que 
hubieren tramitado y celebrado el contrato, sin perjuicio de la sanción 
administrativa y penal a que hubiere lugar.” 
3.2 CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE COTIZACIÓN 
3.2.1 Base legal 
El Artículo 50 de la LOSNCP señala “Procedimientos de Cotización.- Este 
procedimiento, se utilizará en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 
Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 
procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el 
presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 0,000015 del Presupuesto Inicial 
del Estado del correspondiente ejercicio económico.
2. La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile 
entre 0,000007 y 0,00003 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 
Ejercicio Económico. 
3. La contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados, 
exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 
0,000002 y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 
Ejercicio Económico. 
En cualquiera de los casos previstos en los números anteriores, se invitará a 
presentar ofertas a por lo menos cinco proveedores registrados en el RUP 
escogidos por sorteo público. Sin perjuicio de los cinco posibles oferentes 
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favorecidos en el sorteo, podrán participar en el procedimiento toda persona 
natural o jurídica registrada en el RUP, que tenga interés. 
De no existir dicho número mínimo, se podrá invitar a presentar ofertas al número 
de proveedores que consten registrados en el RUP, situación que deberá ser 
justificada por la Entidad Contratante y comunicada al INCOP, para la 
correspondiente verificación, de ser el caso. 
Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente 
de la Entidad Contratante, y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por 
el INCOP”. 
Igualmente se aplica el artículo 52 Contratación preferente citado en la pág. 24. 
Según la Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2012, citada 
antes y aplicando los factores 0,000007 y 0,00003 respectivamente; los contratos 
de cotización de obras debieron oscilar entre USD 182.764,89 (ciento ochenta y 
dos mil setecientos sesenta y cuatro dólares americanos con ochenta y nueve 
centavos) y USD 783.278,11 (setecientos ochenta y tres mil doscientos setenta y 
ocho dólares americanos y once centavos) al año 2012. 
3.2.2 Diagrama general del proceso 
3.2.2.1 Creación y publicidad del proceso 
La Entidad Contratante es la encargada de crear el proceso de cotización en el 
Portal, en este procedimiento la invitación a presentar ofertas a cinco (5) 
proveedores elegidos mediante sorteo público se lo realiza de forma aleatoria a 
través del Portal, de entre los proveedores que cumplan los parámetros de 
contratación preferente e inclusión; además los proveedores registrados pueden 
auto-invitarse al proceso. 
3.2.2.2 Aceptación de la invitación por parte del proveedor, oferta técnica 
económica 
El proveedor invitado al proceso de contratación, está en la capacidad de aceptar o 
rechazar la invitación, el precio de la oferta deberá cubrir el valor de la 
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depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, si son de propiedad del 
oferente o el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los 
materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, 
mano de obra, transporte. Los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así 
como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, 
todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. 
El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de 
Cantidades y Precios que constan en los Pliegos, para la obra que propone 
ejecutar, el oferente deberá presentar la oferta técnica económica, tanto 
electrónica como físicamente en el lugar  y fecha que señalen los pliegos. 
3.2.2.3 Comisión Técnica  
Se crea la figura de Comisión Técnica, para cada proceso de contratación de: 
• Consultoría por lista corta o por concurso público.
• Subasta inversa, cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que 
resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto 
Inicial del Estado. 
• Licitación.  
• Cotización. 
La Comisión Técnica deberá ser integrada de la siguiente manera: 
• Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá. 
• El titular del área requirente o su delegado. 
• Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima 
autoridad o su delegado. 
Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o servidores de la 
Entidad Contratante. 
Si la Entidad no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la 
contratación, podrá contratar uno para que integre a la respectiva Comisión 
Técnica; sin perjuicio de que, pueda contar también con la participación de 
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asesoría externa especializada. La Comisión Técnica designará al secretario de la 
misma de fuera de su seno. 
La Comisión Técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus 
miembros, uno de los cuales será obligatoriamente el Presidente, quien tendrá 
voto dirimente. Adoptará decisiones válidas por mayoría simple. 
Los miembros de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de intereses con 
los oferentes; de haberlos, será causa de excusa. 
Los informes de la Comisión Técnica que serán dirigidos a la máxima autoridad o 
su delegado incluirán el análisis correspondiente del proceso y la recomendación 
expresa de adjudicación o declaratoria del proceso.
De requerirlo la Comisión Técnica integrará subcomisiones de análisis de las 
ofertas técnicas presentadas. 
Los informes de la subcomisión, que incluirán las recomendaciones que se 
consideren necesarias, serán utilizados por la Comisión Técnica como ayudas en 
el proceso de calificación y selección y por ningún concepto serán asumidos como 
decisorios. La Comisión Técnica obligatoriamente deberá analizar dichos 
informes y avalar o rectificar la totalidad de los mismos asumiendo de esta manera 
la responsabilidad por los resultados de esta etapa de calificación; sin perjuicio de 
las responsabilidades que asuman los miembros de las subcomisiones sobre el 
trabajo realizado. 
3.2.2.4 Preguntas y aclaraciones 
Los pliegos establecen la posibilidad de efectuar preguntas, el cual será en un 
término mínimo de 2 días o máximo de 5 días, contados a partir de la fecha de 
publicación. 
Las preguntas formuladas por los proveedores se efectúan únicamente a través del 
Portal. 
La Comisión Técnica absolverá todas las preguntas, y formulará las aclaraciones 
necesarias, a través del Portal en un término mínimo de 2 días o no mayor a 5 
días, de concluido el período para formular las preguntas. Las modificaciones a 
los pliegos que se realicen como consecuencia de las respuestas o las aclaraciones 
no podrán cambiar el objeto de la contratación, ni el presupuesto referencial. Estas 
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modificaciones se publicarán en el Portal. Si hubiere ampliación del término para 
presentar la oferta, en forma justificada y razonada, se publicará en el Portal. 
3.2.2.5 Envió, entrega de ofertas y convalidación de errores 
El proveedor debe enviar su oferta económica a través del Portal y además 
entregar por escrito la oferta técnica económica en la dirección y fecha definida en 
los pliegos, la convalidación de errores de forma en la oferta es opcional para las 
entidades contratantes, en caso de ocurrir los proveedores tienen un plazo de 2 a 5 
días para enmendarlas. 
3.2.2.6 Calificación de participantes y adjudicación 
La entidad contratante evaluará las ofertas, aplicando la metodología que se 
expone a continuación: 
Se establecen dos etapas: la primera en la que se analizan los documentos exigidos 
cuya presentación permite habilitar las propuestas “cumple o no cumple” o “check 
list”, que posteriormente serán calificadas con base en los parámetros de 
calificación establecidos en el proceso.  
  
Los siguientes parámetros serán evaluados con base en la metodología “cumple o 
no cumple”:
La disponibilidad del equipo mínimo propuesto, de acuerdo al anexo de 
condiciones específicas que ha propuesto la entidad contratante. 
El cumplimiento de parámetros o índices financieros mínimos, previamente 
establecidos por la entidad contratante, siempre y cuando este parámetro sea 
indispensable para realizar la obra y los índices propuestos no impidan de manera 
ilegítima la concurrencia de proveedores al proceso.  
El personal técnico debe ser el mínimo requerido, de acuerdo a lo señalado por la 
entidad contratante. 
Aquellas ofertas que cumplan, pasarán a la fase de evaluación de ofertas con 
puntaje en los términos que se indican en la tabla 4. 
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Oferta Económica 
El parámetro recomendado para  la valoración de la oferta económica podría ser 
mínimo cuarenta por ciento (40%) y máximo de cincuenta y cinco por ciento 
(55%) de la calificación global. 
Se calificará con el total del puntaje a la oferta cuyo monto total ofertado sea el 
más bajo con respecto al presupuesto referencial de la Entidad Contratante. A las 
demás ofertas se le restara un punto (en forma descendente) con un máximo de 
cinco (5) puntos, tomando como base la oferta de monto más bajo. 
Si en la evaluación a los análisis de los precios unitarios de la oferta de rubros más 
representativos, se encuentran inconsistencias técnicas en su estructura que podría 
afectar  al valor de la oferta, del puntaje de la oferta económica se restara un punto 
por cada rubro. 
Experiencia de trabajos similares  
La Entidad Contratante establecerá la valoración de este parámetro.  
Se entenderá por obras similares, aquellos proyectos de construcción de 
edificaciones que tengan características y exigencias similares al objeto del 
concurso y que en los últimos cinco años ejecutados con el Estado o Particulares 
sean iguales o superiores al 50% del monto del presupuesto referencial del 
proyecto a ejecutarse. 
La experiencia con el Estado se demostrará, con la presentación de actas de 
recepción provisional o definitivas; se analizará el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el contrato para efectos de la suscripción de actas  provisionales y 
definitivas, la prorroga no será mayor al 35% del plazo contractual, por cada 
incumplimiento de plazo contractual,  se disminuirá 0,5 puntos. 
La experiencia particular se justificara con contratos de construcción debidamente 
legalizados y certificaciones de terminación y recepción dentro de los plazos 
establecidos y con permisos municipales de construcción a nombre del proveedor.   
Equipo propuesto  
La Entidad Contratante establecerá la valoración de este parámetro.  
Al equipo mínimo exigido, y que el oferente demuestre debidamente legalizado 
(declaración juramentada) que se encuentra en disponibilidad inmediata, con sus 
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facturas correspondientes, no se aceptará títulos de propiedad. En el caso de 
incumplir con los sustentos de los equipos solicitados será causal de rechazo. 
En el caso de alquiler de equipos, también se deberá de adjuntar los documentos 
del dueño de los equipos (el RUC con la actividad de alquiler de equipos) 
Tabla 4. Parámetros de valoración de ofertas de cotización de obras 
Parámetros de Valoración Puntaje 
Oferta Económica 40 – 55 
Experiencia en trabajos similares Variable 
Equipo Propuesto Variable 
Metodología de ejecución del proyecto 0 – 5 
Cronograma de ejecución del proyecto Variable 
Índices financieros Variable 
Experiencia Personal Técnico Variable 
Bonificación (Invitados por sorteo) 2 
Empresas que cumplan con los parámetros de 
origen nacional  
10 
Micro y pequeñas empresas de origen nacional,  10 
Micro y pequeñas empresas de origen local 5 
Otros: Visita al sitio de la obra Variable 
Total 100 
Fuente: INCOP      Año: 2010
Metodología  
Se recomienda un puntaje máximo para esta variable  de cinco (5) puntos. 
Se calificará a la oferta que indiquen con suficiente detalle la metodología y 
procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. El 
proveedor no puede reproducir las especificaciones técnicas de la obra para 
describir la metodología que propone usar. 
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Cronograma  
La Entidad Contratante establecerá la valoración de este parámetro.  
A la oferta u ofertas que indiquen con suficiente detalle el cronograma valorado 
de trabajos de acuerdo con el formulario de los pliegos, el mismo que deberá 
guardar relación con los análisis de precios unitarios y presupuesto, el equipo 
propuesto y la utilización de recursos; y, que permita realizar el seguimiento 
secuencial de las obras por el fiscalizador; el mismo que no podrá ser menor del 
60% a la mitad del plazo contractual.  
Índices financieros  
La Entidad Contratante establecerá la valoración de este parámetro y se la 
asignará al oferente que cumpla con mejor relación en los índices financieros de 
solvencia, endeudamiento y estructural. 
Procedimiento de valoración, se evaluará la capacidad económica financiera del 
oferente estableciendo si cumplen con los siguientes índices: Índice estructural 
(patrimonio / activo total  0.40), Índice de endeudamiento (pasivo total / 
patrimonio  1.5), Índice de liquidez o solvencia (activo corriente / pasivo 
corriente  1,30), Razón Acida (Activo Corriente - Inventario/Pasivo Corriente 
1.00) 
El incumplimiento de dos de estos índices, causará que la oferta sea 
consecuentemente rechazada. 
  
Para calificar estos índices, se considera únicamente para las ofertas que 
demuestren al detalle que su balance económico fue declarado ante el SRI y 
presenten su certificación de pago de sus obligaciones Tributarias, para el caso de 
Consorcios se tomara en cuenta su participación. 
En anexo A se presenta a manera de ejemplo, el balance económico de una 
empresa constructora así como el cálculo de los respectivos índices. 
Experiencia Personal Técnico   
La Entidad Contratante establecerá la valoración de este parámetro.  
Se calificará la experiencia del personal técnico asignado al proyecto de la 
siguiente manera: 
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Con 1 punto en cada proyecto, al Director, Superintendente o Residente de Obra 
con tiempo del 100%, se calificará a la oferta u ofertas que indiquen con suficiente 
justificación debidamente legalizado, que el Superintendente tiene experiencia en 
la ejecución de obras civiles o en proyectos similares al propuesto, sea con el 
Estado o Particular,  
Con 0,5 puntos  en cada proyecto, al Director, Superintendente o Residente de 
Obra con tiempo del 50%, se calificará a la oferta u ofertas que indiquen con 
suficiente justificación debidamente legalizado, que el Superintendente tiene 
experiencia en la ejecución de obras civiles o en proyectos similares al propuesto, 
sea con el Estado o Particular,  
Si el ofertante consta en la propuesta como residente de la obra, solo se le asignará 
dos puntos.  
Bonificación (invitados por sorteo) 
Aquellos proveedores locales invitados por sorteo, obtendrán una bonificación de 
dos (2) puntos, en consecuencia la suma total de los demás parámetros de 
valoración no podrá ser mayor de 98 sobre 100 puntos. 
Empresas que cumplan con los parámetros de origen nacional  
El valor recomendado para la valoración de este parámetro es diez (10) puntos. 
Una obra calificarían como nacional, si el oferente es una persona natural o 
jurídica domiciliada en el territorio nacional, si el oferente, es una persona natural 
o jurídica domiciliada  en el territorio nacional y que tiene actividades 
empresariales sustanciales en el país. En el caso de oferentes que se constituyan 
expresamente para participar en un concurso o una licitación pública, para 
acreditar origen nacional deberá demostrar que el 60% o más del valor de su 
oferta representan el costo de mano de obra, materias primas e insumos 
nacionales.  
Micro y Pequeñas Empresas de origen nacional  
El valor recomendado para la valoración de este parámetro es diez (10) puntos. 
Se entenderán como micro y pequeñas empresas de origen nacional por tales, 
aquellas que al menos cumplan dos de los tres parámetros establecidos en cada 
una de las categorías detalladas a continuación: 
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• Microempresa.- Aquella organización de producción que tenga entre uno y 
nueve trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales inferiores 
a cinco mil dólares o un volumen de activos de hasta cien mil dólares. 
• Pequeña Empresa.- La organización de producción que tenga entre 10 y 49 
trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil y 
un millón de dólares o un volumen de activos entre cien mil uno y 
setecientos cincuenta mil dólares. 
• Mediana Empresa.-  La organización de producción que tenga entre 50 y 
159 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un 
millón uno y cinco millones de dólares o un volumen de activos entre 
setecientos cincuenta mil uno y cuatro millones de dólares.  
Micro y Pequeñas Empresas de origen Local 
El valor recomendado para la valoración de este parámetro es cinco (5) puntos. 
Serán considerados como proveedores locales para efectos de la aplicación de los 
márgenes de preferencia a las personas naturales que tengan su domicilio en el 
cantón donde se ejecutara la obra o se destinen los bienes y servicios objeto de la 
contratación: en el caso de personas jurídicas, serán consideradas locales aquellas 
cuya oficina principal o matriz estén domiciliadas en el cantón donde se ejecutará 
la obra o se destinen los bienes y servicios objeto de la contratación. 
Visita al Sitio del Proyecto 
La Entidad Contratante establecerá la valoración de este parámetro.  
Se calificará con el total del puntaje solo a aquellos oferentes, que asistan a la 
visita al sitio del proyecto, en el día y hora programada por la Dirección 
Provincial, y presenten el correspondiente certificado, para el caso de personas 
jurídicas solo podrán delegar al representante técnico Ingeniero o Arquitecto no se 
asignara puntaje a las delegaciones por parte de los oferentes.  
Si las ofertas tienen una calificación menor que el 70% no serán habilitadas. 
La Comisión Técnica evalúa a las ofertas presentadas y emitirá la recomendación 
expresa de adjudicación o declaratoria del proceso, la máxima autoridad de la 
Entidad Contratante emitirá la resolución adjudicación. 
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Comentario 
 Se observa que el proceso de calificación de ofertas para la adjudicación de obras 
es bastante consistente, ya que exige parámetros mínimos para que los 
proveedores puedan presentar sus ofertas y hace que el proceso de calificación 
este claramente definido antes de la adjudicación de estas, además da preferencia 
a los proveedores registrados en el cantón donde se realizará la obra con lo que 
activa la economía del sector.    
3.2.2.7 Finalización del proceso 
El proceso de contratación finaliza cuando, la entidad contratante sube al Portal: el 
acta de entrega recepción, o la resolución de terminación anticipada del contrato o 
por ser declarado desierto. 
3.2.3 Modelo de pliegos 
(Nombre de la Entidad Contratante) 
CÓDIGO DEL PROCESO: (COTO) - (Siglas Entidad) –  (Número correlativo) - 
(Año) 
Objeto de Contratación: (Tipo de compra – Objeto del proceso de contratación) 
(Ciudad) (Fecha) 
3.2.3.1 Sección I: Convocatoria 
De acuerdo con los Pliegos de Cotización elaborados por (nombre de la entidad 
contratante), aprobados por (nombre y cargo de la máxima autoridad) mediante 
Resolución No. (número y fecha), se invita a presentar ofertas a cinco (5) 
proveedores elegidos mediante sorteo público realizado a través del Portal de 
entre los proveedores que cumplan los parámetros de contratación preferente (tipo 
de proveedor y localidad) de acuerdo a lo que establece los artículos 50 y 52 de la 
LOSNCP.   
“Artículo 50 citado en págs.71 y 72” 
“Artículo 52 citado en págs.24 y 25” 
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De acuerdo a la resolución INCOP No 0039-2010, del 27 de febrero de 2010, los 
proveedores que resultaren sorteados obtendrán una bonificación de 2 puntos, la 
que deberá constar obligatoriamente en los parámetros de evaluación de los 
pliegos. 
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas 
o consorcios o compromisos de asociación o consorcio, legalmente capaces para 
contratar, podrán auto invitarse, hasta antes de la fecha límite para presentación de 
ofertas, para participar en el proceso  (descripción de la obra o proyecto).  
Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar 
inscritos y habilitados como proveedores en el RUP, conforme lo dispone el 
artículo 18 de la LOSNCP. 
“Artículo 18 citado en pág. 28” 
El Presupuesto Referencial es de (valor en números y letras) dólares de Estados 
Unidos de América, más IVA y el plazo estimado para la ejecución del Contrato 
es de (días, meses o años), contado a partir de la fecha que se estipule en el 
contrato. 
Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes: 
a) Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el Portal, de 
conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la LOSNCP, 
únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la 
notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor de (valor en 
números).  
“Artículo 31, inciso 4 citado en pág.29” 
b) Los interesados podrán formular preguntas en un término mínimo de 2 
días o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de publicación, de 
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acuerdo a lo que establezca la entidad contratante.  La Comisión Técnica 
absolverá las preguntas y formulará las aclaraciones necesarias, de ser el 
caso, a través del Portal en un término mínimo de 2 días o máximo de 5  
días, de concluido el período para formular preguntas. 
c) La oferta técnica se presentará en la Secretaría de la Comisión Técnica, 
ubicada en (dirección de la entidad contratante), hasta las (hora a criterio 
de la entidad) del día (fecha), de acuerdo con lo establecido en el  
Reglamento General de la LOSNCP; adicionalmente, se incluirá el 
formulario impreso que contendrá la oferta económica, la que previamente 
deberá subirse a través del Portal, en la misma fecha en que se cierre el 
plazo para la presentación de la oferta. La apertura de las ofertas se 
realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las 
ofertas técnicas. 
d) La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 
e) La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de 
calificación previstos en los Pliegos, conforme lo dispone el artículo 54 del 
Reglamento General de la LOSNCP. 
“Reglamento, Artículo 54.- Método de evaluación de las ofertas.- La Comisión 
Técnica revisará que las ofertas cumplan los requisitos mínimos establecidos en 
los pliegos y rechazará aquellas que no den cumplimiento a los mismos. 
La evaluación de las ofertas se efectuará aplicando los parámetros de 
calificación previstos en los pliegos. 
La evaluación de una oferta comprende tanto la referida a la propuesta técnica 
como a la propuesta económica. 
La oferta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mejor costo de 
conformidad con el numeral 18 del artículo 6 de la Ley. 
Artículo 6 citado en la pág. 30” 
f) Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios 
provenientes del presupuesto de la (Entidad Contratante), relacionada con 
la partida presupuestaria (nombre y número). Los pagos se realizarán 
contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo 
indicado en el proyecto de contrato. 
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(Si la entidad contratante considera necesario el pago de un anticipo, se 
establecerá el particular en este espacio). 
g) El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su 
Reglamento General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos.  
(Ciudad y fecha) 
Firma de la máxima autoridad (o su delegado) de la entidad contratante 
3.2.3.2 Sección II: Objeto de la contratación 
Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta de 
Mejor  Costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para 
la construcción de: (Descripción del objeto del contrato, ubicación, 
características, extensión).  
“Artículo 6 citado en la pág. 30” 
3.2.3.3 Sección  III: Condiciones generales 
Comisión Técnica: Todo proceso de Cotización presupone la conformación 
obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del 
Reglamento General de la LOSNCP, encargará del trámite del proceso y la 
elaboración de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 de la 
LOSNCP.  
Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una 
sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y 
recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la 
declaratoria de procedimiento desierto.  
“Reglamento, Artículo 18.- Comisión Técnica.- Para cada proceso de 
contratación de:  
1. Consultoría por lista corta o por concurso público;  
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2. Subasta inversa, cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte 
de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del 
Estado; 
 3. Licitación; y,  
4. Cotización, se conformará la correspondiente Comisión Técnica integrada de 
la siguiente manera: 
1. Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá; 
2. El titular del área requirente o su delegado; y,
3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima 
autoridad o su delegado. 
Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o servidores de la 
entidad contratante. 
Si la entidad no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la 
contratación, podrá contratar uno para que integre de manera puntual y 
específica la respectiva Comisión Técnica; sin perjuicio de que, de ser el caso, 
pueda contar también con la participación de asesoría externa especializada. 
En la Comisión Técnica de Licitación intervendrá con voz pero sin voto, el 
Director Financiero y el Director Jurídico, o quienes hagan sus veces, o sus 
respectivos delegados. 
La Comisión Técnica designará al secretario de la misma de fuera de su seno. 
La Comisión Técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus 
miembros, uno de los cuales será obligatoriamente el Presidente, quien tendrá 
voto dirimente. Adoptará decisiones válidas por mayoría simple. 
Los miembros de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de intereses con 
los oferentes; de haberlos, será causa de excusa. 
Los informes de la Comisión Técnica que serán dirigidos a la máxima autoridad 
o su delegado incluirán el análisis correspondiente del proceso y la 
recomendación expresa de adjudicación o declaratoria del proceso. 
En los procesos de subasta inversa cuyo presupuesto referencial sea igual o 
inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto 
del Presupuesto Inicial del Estado, no se requiera la conformación de la 
Comisión Técnica referida en este artículo. 
LOSNCP, Artículo 49.- De las Fases Preparatoria y Precontractual.- La fase 
preparatoria de todo procedimiento licitatorio comprende la conformación de la 
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Comisión Técnica requerida para la tramitación de la licitación así como la 
elaboración de los pliegos. 
La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el 
procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis 
de las ofertas, informes de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los 
resultados de dicho procedimiento. Las fases preparatoria y precontractual se 
regularán en el Reglamento de esta Ley.” 
Compromiso de asociación o consorcio: Cuando exista un compromiso de 
asociación o consorcio, para la participación en cualquier procedimiento de 
Cotización, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el 
RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un Procurador Común de 
entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. En caso de ser 
adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio e 
inscribir tal persona jurídica en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del 
término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los 
integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios 
fallidos. 
Bonificación por sorteo: la resolución INCOP No 0039-2010, del 27 de febrero 
de 2010, los proveedores que resultaren sorteados obtendrán una bonificación de 2 
puntos, la que deberá constar obligatoriamente en los parámetros de evaluación de 
los pliegos. 
En consecuencia, la suma total de los demás parámetros de valoración  
establecidos en el procedimiento no podrán ser mayor a 98/100 puntos. 
Autoinvitación: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra 
habilitado en el RUP, en la categoría correspondiente al objeto del proceso de 
contratación, y tenga las condiciones legales para participar en él, podrá 
recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual deberá acudir a las oficinas 
del RUP y presentar los documentos respectivos. La autoinvitación es una opción 
del Portal que aparecerá una vez realizada la recategorización, y que podrá 
utilizarse hasta la fecha límite de entrega de ofertas, según el cronograma del 
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proceso. Si el proveedor se encuentra habilitado en el RUP en la categoría 
correspondiente y no fue invitado por no haber sido sorteado, podrá autoinvitarse 
al procedimiento de Cotización mediante la opción que se le habilitará en el 
Portal, en el procedimiento respectivo. 
Documentos notarizados: No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos 
que previamente hayan sido entregados por estos para efectos de habilitarse en el 
RUP; tampoco se exigirá que la documentación presentada por los oferentes sea 
notarizada; únicamente el oferente adjudicatario deberá cumplir con la entrega 
notarizada de los documentos. 
Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, 
por sí o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades 
generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP,  y 110 y 
111 del Reglamento General de la LOSNCP. 
“Artículos en referencia en Inhabilidades citados en las pág. 31 a la 33”  
De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la 
Resolución INCOP 037-09, de 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la 
Resolución INCOP No. 028-09). 
Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su 
oferta utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP. 
(Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento General de la 
LOSNCP, cada Entidad Contratante deberá completar los modelos obligatorios. 
La entidad Contratante, bajo su responsabilidad, podrá modificar y ajustarlos a 
las necesidades particulares de cada proceso de contratación, siempre que se 
cumpla con la LOSNCP y su Reglamento General, y el contenido de la 
información de la oferta se solicite a través de los formularios que son parte del 
modelo de pliegos). 
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“Reglamento, Artículo 28.- Modelos y formatos obligatorios.- Los modelos y 
formatos obligatorios, serán expedidos por el Director Ejecutivo del INCOP 
mediante resolución y serán publicados en el Portal 
www.compraspublicas.gob.ec. 
Cada entidad contratante deberá completar los modelos obligatorios. La entidad 
contratante bajo su responsabilidad, podrá modificar y ajustarlos a las 
necesidades particulares de cada proceso de contratación, siempre que se cumpla 
con la Ley y el presente Reglamento General.” 
Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los 
Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o 
descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones 
con relación a su oferta. 
Modificación de los Pliegos: La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones o 
modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los 
participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto 
del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal. 
Asimismo, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá 
cambiar el cronograma con la motivación respectiva; el cambio será publicado en 
el Portal y podrá realizarse hasta la fecha límite  de la etapa de respuestas y 
aclaraciones. 
Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las 
ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 días, 
contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de la entidad contratante. 
Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su 
oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la 
misma, conforme al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este 
caso, la entidad contratante podrá recibir físicamente los documentos 
correspondientes. 
“Artículo 23, citado en pág. 34” 
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La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las 
ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los 
errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a través del 
Portal en el mismo día y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de 
convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales 
errores para efectos de ser calificados.  
Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la 
existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma 
del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que 
convaliden los errores de forma notificados.  
Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del Sobre Único, la 
Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas: 
• Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, 
especificaciones  técnicas y formularios de estos pliegos. 
• Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la 
hora establecida para ello. 
• Cuando las ofertas contengan errores sustanciales o evidentes, que no 
puedan ser convalidados por no ser errores de forma. Los errores de forma 
deberán ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que 
pueda convalidarlos. 
• Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los 
pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las 
condiciones previstas para la ejecución del contrato.    
• Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas 
cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
23 del  Reglamento General de la LOSNCP. 
“Artículo 23, citado en pág. 34” 
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Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare 
falsedad o adulteración de la información presentada. 
La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas 
alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta. 
Adjudicación y Notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante, con 
base en los resultados de la evaluación, adjudicará el contrato a la más 
conveniente conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 
de la LOSNCP, mediante resolución motivada, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 6 de la Resolución INCOP No. 026-09 de 21 de mayo de 2009.  
“Resolución INCOP No. 026-09 Artículo 6.- Adjudicación de la oferta y 
notificación.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado sobre 
la base del expediente, adjudicará la oferta mediante resolución motivada que 
será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes a través del portal 
www.compraspublicas.gob.ec. 
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado no podrá adjudicar 
la cotización a una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos 
establecidos en los pliegos, ni a quienes se encuentren incursos en inhabilidades 
para contratar.” 
La notificación de la adjudicación se la realizará a través del Portal, con la 
respectiva resolución de adjudicación emitida por la máxima autoridad, o su 
delegado, de la entidad contratante.  
Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los 
artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP. 
• La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor 
igual al 5% del monto total del contrato.  
• La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este 
concepto. 
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• Las garantías técnicas, en el caso de que se contemple la provisión o 
instalación de equipos a las obras.  
Las garantías indicadas en el numeral anterior serán entregadas, en cualquiera de 
las formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, únicamente será rendida en las formas 
establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP. 
La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 76 de la 
LOSNCP, caso contrario se la remplazará por una de las garantías señaladas en el 
artículo 73 de la LOSNCP, por el valor total de los bienes. 
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la 
LOSNCP.  
La amortización del anticipo otorgado seguirá las siguientes reglas: 
Se efectuará en lo posible en las cinco primeras planillas, propendiendo a que 
finalice en el mismo ejercicio presupuestario. 
En todo caso, el anticipo otorgado no podrá ser devengado en un periodo superior 
a un año de otorgado. 
“Artículos referidos en Garantías citados en págs. 36 a 39” 
Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la 
invitación y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la 
máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el 
procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 
“Artículo 34 citado en págs. 39 y 40” 
Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la Entidad 
Contratante, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el 
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procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 
2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP. 
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, 
(la máxima autoridad) podrá disponer su archivo o su reapertura.  
  
“Artículo 33 citado en pág. 40” 
Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato 
dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez 
que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los 
artículos 35 y 98 de la LOSNCP. 
“Artículos 35 y 98 citados en págs. 41 y 42” 
Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General 
de la LOSNCP, la entidad contratante llamará al oferente que ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir 
con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la 
obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato.  Si el oferente 
llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará 
desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo 
adjudicatario fallido. 
Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 
días contado a partir de la misma, la entidad contratante  formalizará el proyecto 
de contrato, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 
112  y 113 de su Reglamento General. 
“Artículos referidos en Proyecto del Contrato citados en págs. 42 a 44” 
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Precios Unitarios y Reajuste: Las obras se contratarán bajo la modalidad de 
Precios Unitarios. Las cantidades de obra que constarán en el contrato son 
estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo. 
Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva 
responsabilidad. No hay opción a reclamo por precios unitarios. 
Los precios unitarios serán reajustados: si durante la ejecución del contrato se 
produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará 
mediante la aplicación de fórmulas elaboradas con base en el análisis de los 
precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Título IV,  
de los contratos, Capítulo VII, reajuste de precios de la LOSNCP, y de su 
Reglamento General. 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento General, el derecho a 
percibir el reajuste de precios es renunciable.  Si se optare por esta posibilidad, el 
contrato deberá reflejar tal situación en una cláusula expresa. 
“Artículo 131.- Liquidación del reajuste.- Tan pronto se disponga de los índices 
definitivos de precios, se realizará la liquidación y pago final del reajuste, 
considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas 
contractuales. 
Como el derecho a percibir el reajuste es de aquellos que se pueden renunciar, 
tal situación podrá establecerse en los documentos correspondientes.” 
Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los 
Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 
Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten 
reclamos relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo establecido en los 
artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los 
artículos 150 al 159 de su Reglamento General.  
“Artículos referidos en Reclamos citados en págs. 44 a 47” 
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Administración del Contrato: La entidad contratante designará de manera 
expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. 
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e 
impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. 
El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con 
las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato. 
Fiscalización: Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto 
se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, 
cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas 
aplicables. La fiscalización podrá ser realizada por servidores de la entidad o por 
terceros, de ser el caso. 
Control ambiental.- El contratista deberá realizar todas las actividades en 
observancia de las normas ambientales vigentes.  A la oferta se adjuntarán los 
estudios que sean necesarios. 
3.2.3.4 Sección IV: Condiciones específicas 
Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta (determinar 
vigencia), de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.  
“Artículo 30 citado en pág. 47 y 48”. 
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la obra es de (años, meses o días), 
contado a partir de lo estipulado en el contrato. 
Precio de la Oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la 
depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del 
oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los 
materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, 
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mano de obra, transporte y demás costos directos; los costos indirectos, los 
impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de 
la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada 
lista para ser puesta en servicio.  
El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de 
Cantidades y Precios que consta en los Pliegos, para la obra que propone ejecutar. 
Forma de Pago: Los pagos se realizarán como sigue: 
• Anticipo: (establecer porcentaje, no mayor a 50 por ciento, de pactarse 
anticipo).
• Valor restante de la obra: Mediante pago contra presentación de 
planillas (establecer período: mensual, bimensual), debidamente 
aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la 
amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en 
legal aplicación del Contrato. 
Fiscalización: (De acuerdo con la magnitud y complejidad del proyecto, para la 
etapa de construcción la entidad contratante deberá establecer la supervisión 
obligatoria y permanente, con el objeto de asegurar el cumplimiento del diseño y 
especificaciones, en las obras contratadas, es este espacio, utilizando algunas o 
todas las atribuciones que constan a continuación): 
Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del 
contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus 
diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, 
recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. 
Detectar oportunamente errores u omisiones de los diseñadores así como 
imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que 
conjuren la situación. 
Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. 
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Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos 
durante la ejecución del contrato. 
Obtener que el equipo y personal técnico de las constructoras sea idóneo y 
suficiente para la obra. 
Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones 
climáticas, tiempo trabajado del proyecto. 
Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan 
oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en la 
ejecución del proyecto. 
Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los 
costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes 
funciones, dependiendo del  tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto: 
Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados 
y elaboración o aprobación de "planos para construcción", de ser necesarios. 
Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo. 
Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el 
contratista. 
Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del 
proyecto. 
Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y 
soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, 
inclusive aquellas referidas a métodos constructivos. 
Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar 
la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de 
reajuste de precios. 
Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y 
la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá 
ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal. 
Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, 
especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo 
al proyecto. 
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Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos al contratante, 
que contendrán por lo menos la siguiente información:  
Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos 
económicos, financieros y de avance de obra. 
Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. 
Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al 
respecto. 
Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra. 
Análisis del personal técnico del contratante. 
Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto. 
Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista. 
Otros aspectos importantes del proyecto. 
Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar remplazo del 
personal que no satisfaga los requerimientos necesarios. 
Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos 
contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso. 
Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su 
criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la 
obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente 
por oficio regular. 
Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, 
programas, licencias y demás documentos contractuales. 
Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las actividades más 
importantes del proceso constructivo. 
Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva 
informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y 
exactitud de los pagos realizados. 
Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y 
sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso. 
Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la 
construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada. 
En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los 
procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras. 
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Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de 
ellas. 
Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de 
seguridad industrial. 
Suspensión de los Trabajos: La fiscalización dispondrá la suspensión de una 
parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento, cuando se detecte 
incumplimiento del diseño y especificaciones en las obras contratadas. La 
suspensión durará hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas 
por la fiscalización.  
Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a 
prórroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al contratista. 
Método de evaluación: De manera general, la evaluación de las ofertas se 
encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser 
rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos 
establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP.  Se establecen para 
ello dos etapas: la primera en la que se analizan los documentos exigidos cuya 
presentación permite habilitar las propuestas (“cumple o no cumple” o “check 
list”), que posteriormente serán calificadas con base en los parámetros de 
calificación establecidos en el proceso, que constan en el Portal. La entidad 
contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de 
calificación publicados en el portal y su respectiva incidencia en la puntuación 
final hayan sido los realmente utilizados en el proceso. 
  
Obligaciones del Contratista:  
• El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten 
para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos 
en el Contrato. El contratista por su parte deberá dar todos los avisos y 
advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de 
peligro, precaución), para la debida protección del público, personal de la 
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Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan 
la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.  
• Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a 
los mínimos legales vigentes en el país.  
• El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su 
personal,   sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley y en 
total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán 
ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas 
disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. 
• Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones 
a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la 
seguridad social.  
Obligaciones de la Contratante: 
• Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución 
del Contrato, en un plazo (número de días) contados a partir de la petición 
escrita formulada por el contratista. 
• Proporcionar al contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que 
se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las 
gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos 
organismos públicos, en un plazo (número de días) contados a partir de la 
petición escrita formulada por el contratista. 
• En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un 
plazo (número de días) contados a partir de la decisión de la máxima 
autoridad. 
• Designar al Administrador del contrato. 
• Designar a la Fiscalización del Contrato. 
• Entregar oportunamente (los terrenos, materiales, equipos) previstos en el 
contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar 
inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de 
la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de 
paso y otros conceptos similares. 
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• La Contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales 
que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la 
vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y 
compensaciones. 
Forma de presentar la oferta: El oferente incluirá en su oferta la información 
que se determina en los formularios que se describen más adelante. Pueden 
utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la 
que se solicita. 
Cronograma del procedimiento de Cotización: El que constará en el portal es el 
siguiente: 
Tabla  5. Plazos de contratación para cotización de obras  
Concepto Día Hora 
Fecha de Publicación    
Fecha Límite de Preguntas    
Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones   
Fecha Límite de Entrega de Ofertas Técnica y Económica   
Fecha de Apertura de Ofertas   
Fecha estimada de Adjudicación   
Fuente: INCOP     Año: 2010
El término para la convalidación de errores será de (número de días). (La entidad 
contratante está obligada a cumplir con esta fase de manera responsable, 
analizando todos los errores de forma susceptibles de convalidación, a fin de 
realizar las notificaciones respectivas). 
Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la 
existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma 
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del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que 
convaliden los errores de forma notificados, para lo cual se tomará en cuenta el 
siguiente cronograma que contemplará una nueva fecha de adjudicación: 
Tabla 6. Plazos de convalidación de errores para cotización de obras   
Concepto Día Hora 
Fecha Límite para solicitar convalidación de errores   
Fecha Límite para convalidación errores   
Fecha estimada de Adjudicación   
Fuente: INCOP      Año: 2010 
 La carátula de la oferta técnica será la siguiente: 
COTIZACIÓN OBRAS 
“CÓDIGO DEL PROCESO…………………………..” 
SOBRE  ÚNICO 
Señor:  
Secretario de la Comisión Técnica de (nombre de la  entidad contratante) 
Presente 
PRESENTADA POR: ____________________________________ 
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y 
hora fijados para su entrega-recepción.  
El Secretario de la Comisión Técnica recibirá (de ser el caso) y conferirá 
comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los 
recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.  
  
Anexos de las Condiciones Específicas: 
Especificaciones técnicas: Se incluirán las especificaciones técnicas del proyecto, 
considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseños previos, 
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completos, definitivos y actualizados correspondientes y los estudios de 
prevención/mitigación de impactos ambientales, para lo cual la entidad deberá 
cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la contratación. La 
descripción abarcará el rubro, procedimiento de trabajo, materiales a emplearse, 
requisitos, disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución del rubro, ensayos, 
tolerancias de aceptación, forma de medida y pago, en la medida de que sean 
necesarios. 
(Establecer aquí las especificaciones técnicas) 
Planos del Proyecto: 
Los planos completos son parte de los pliegos, y se publicarán en el portal como 
un anexo; si el tamaño del archivo supera la capacidad de almacenamiento 
prevista en el portal, se publicarán en la página web de la entidad contratante y 
estarán a disposición en forma magnética respecto de los proveedores interesados.  
Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el número de la 
licencia profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, 
incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos diseños. 
(Anexar en este numeral los planos respectivos) 
Presupuesto Referencial: El Presupuesto Referencial es (Monto del  objeto de 
contratación determinado por la Entidad Contratante, con sujeción al Plan Anual 
de Contrataciones respectivo. Deberá contarse con la certificación presupuestaria 
respectiva.  
Equipo Mínimo: La lista del equipo debe ser elaborada por la entidad contratante 
de manera general, sin indicación de tipo, marca o modelo. No se incluirán 
equipos no indispensables para la ejecución del contrato o que se requieran para 
fabricar un producto que puede ser adquirido comercialmente. La entidad 
contratante calificará la disponibilidad y no la propiedad del equipo mínimo.  
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3.2.4 Modelo de formularios 
Los siguientes formularios corresponden a la oferta técnica económica de un 
proceso de cotización de obras: 
3.2.4.1 Formulario No. 1 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
   Carta de presentación y compromiso 
Fecha: 
Señor 
(Máxima Autoridad) 
(Nombre de la Entidad)  
Presente 
Señor Presidente: 
El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la (máxima autoridad) 
(nombre de la Entidad)  para la ejecución del (Nombre del proyecto), luego de 
examinar los Pliegos de Cotización Obras, al presentar esta oferta por (sus propios 
derechos, si es persona natural) / (representante legal de....... si es persona 
jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación) declara que: 
• El oferente, es elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su 
Reglamento. 
• La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están 
nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación 
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con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el 
Estado.  
• Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin 
conexión oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes 
en este procedimiento de Cotización Obras y que, en todo aspecto, la oferta 
es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y 
que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia 
libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o 
coordinará directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta 
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren 
o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable. 
• Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y 
especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio, y 
que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así 
como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del 
contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos 
los permisos que se requieran para su utilización. 
• Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la 
construcción del proyecto, de acuerdo con los pliegos, y realizará las obras 
en el plazo y por los precios unitarios indicados en el formulario de oferta; y 
declara que al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios 
que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente 
aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad 
social, ambientales y tributarias vigentes. 
• Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos 
establecidos en los numerales que anteceden, a que la entidad contratante le 
descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del 
contrato, según sea el caso. 
• Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, 
especificaciones técnicas y los Pliegos, y las aclaraciones y respuestas, y se 
halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de 
realizarse. 
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• Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este 
proyecto son solamente aproximadas y sujetas a aumento o disminución, por 
lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y disminuciones de las 
cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la 
oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones 
técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP. 
• De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato 
comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los 
que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos y en 
tal virtud, no podrá aducir error,  falencia o cualquier inconformidad de 
dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, 
contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.  
• Conoce y acepta que la  (máxima autoridad de la Entidad Contratante) se 
reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el 
procedimiento de esta Cotización, si conviniere a los intereses nacionales o 
institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o 
indemnización a mi favor. 
• Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General y 
de las Resoluciones del INCOP que sean aplicables. 
• Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones 
incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así 
como de toda la información que como proveedor consta en el portal,  al 
tiempo que autoriza a la convocante a efectuar averiguaciones para 
comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las 
condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. 
• Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer 
ningún pago, préstamo, servicio, entretenimiento, viajes u obsequios a 
ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante, y acepta que en 
caso de violar este compromiso, está dispuesto a que la Entidad Contratante, 
observando el debido proceso, dé por terminado en forma inmediata el 
contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a ofertar y se 
allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen, 
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independientemente de la acción penal que pueda ejercer la Entidad 
Contratante. 
• Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades 
generales y especiales para contratar, establecidas en los artículos 62 y 63 de 
la LOSNCP, y de los artículos 110 y 111 de su reglamento general. 
En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 
• Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la  notificación con la 
resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a  la 
suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. 
• Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del 
término señalado,  se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de 
la LOSNCP. 
• Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos 
del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva. 
Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: Previamente a la 
firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme 
lo disponen el Artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías y a obtener el 
RUP.  
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.2.4.2 Formulario No. 2 
   
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 
Ítem Especificación Descripción Unidad Cantidad
Precio 
unitario
Precio 
total
Observación
        
        
        
        
        
        
        
        
Nota: estos precios no incluyen IVA. 
Precio total de la oferta… (En letras)................... U.S. dólares 00/100 
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.2.4.3 Formulario No. 3 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
  
Datos generales del oferente 
Nombre del oferente: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o 
asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o 
asociación. Se determinará al representante legal o procurador común, de ser el 
caso). 
Dirección. 
Ciudad:    
Calle: 
Teléfono(s): 
Correo electrónico: 
Cédula de ciudadanía (pasaporte) 
R.U.C: 
  
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso) 
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3.2.4.4 Formulario No. 4 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
Análisis de precios unitarios 
Rubro:................................................   Unidad:.....  
Detalle: ...............................................     
Equipos          
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 
 A B C=A*B R D=C*R
Subtotal M        
Mano de obra         
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 
 A B C=A*B R D=C*R
Subtotal N           
Materiales         
Descripción   Unidad Cantidad Precio unit. Costo 
   A B C=A*B
Subtotal O         
Transporte         
Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 
   A B C=A*B
Subtotal P         
  Total costo directo (M+N+O+P)   
  Indirectos y utilidades %   
  Costo total del rubro     
  Valor ofertado     
Estos precios no incluyen IVA. 
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
- 110 - 
3.2.4.5 Formulario No. 5 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
   
Situación financiera 
Nota: Como Formulario No. 5, se deberá presentar el Balance de Situación 
Financiera correspondiente al período más cercano a la fecha de presentación de 
la oferta (período….) presentado al Servicio de Rentas Internas SRI. 
------------------------------------ 
(Firma del contador) 
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.2.4.6 Formulario No. 6 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
Equipo asignado al proyecto 
Descripción
Fecha de 
fabricación
Estado Cantidad Área 
Equipo asignado
Desde Hasta 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.2.4.7 Formulario No. 7 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
  
Personal técnico propuesto para el proyecto 
Nombre Nacionalidad Titulo Fecha 
Grado 
Cargo a 
ocupar 
Participación Tiene 
jefatura 
Experiencia 
en  obras 
similares 
        
        
Nota: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de 
la Ingeniería, se deberá cumplir con lo siguiente: 
• Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en 
el Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en 
ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la 
naturaleza del trabajo que se realice.  
• Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las 
empresas nacional o extranjeras que se formaren para la ejecución de trabajos 
de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de dicho 
trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 
80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el 
país; a partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de 
profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso 
de que no hubiere en el país profesionales nacionales especializados en la 
labor que efectúan esas empresas o consorcios, estos quedan obligados a 
emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad. 
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.2.4.8 Formulario No. 8 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
  
Modelo de currículum vitae 
Nombre Completo: 
Edad:                   Nacionalidad:  Ciudad de residencia: 
Dirección domiciliaria:     Teléfonos:  
Correo electrónico: 
Títulos académicos:      Fecha: 
        Fecha: 
Cursos de especialización con duración mayor a 40 horas (Indicar el nombre de la 
institución que impartió el curso, nombre del curso, lugar, duración, fecha de 
realización, idioma.). 
Actividad actual, lugar dirección y teléfono del trabajo: 
Experiencia profesional: (indicar un número de obras mínimo similares a la que 
es motivo de esta Cotización con los siguientes datos: Proyecto, Contratante, 
contratista, lugar y fecha del trabajo, tipo de actividad desempeñada, detalles del 
trabajo y certificación de cumplimiento otorgado por la contratante). 
Libros y trabajos publicados (de ser el caso).  
Declaro que la información proporcionada es verídica; en caso de determinarse 
falsedad en cualquiera de mis afirmaciones, me someto a las sanciones  
correspondientes. 
----------------------------------------- 
(Firma del profesional) 
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.2.4.9 Formulario No. 9 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
   
Experiencia del oferente 
Contratante
Objeto del 
Contrato
Cantón Monto Plazo
Fechas de ejecución
Observaciones
Inicio Terminación
A) experiencia en obras similares 
        
        
        
B) actas definitivas de entrega-recepción 
C) contratos adjudicados o en ejecución 
        
        
        
        
Nota: Se adjuntarán las certificaciones correspondientes para cada caso. 
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.2.4.10 Formulario No. 10 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
Cronograma valorado de trabajos 
Ítem Rubro Cantidad 
Precio 
Unitario
Precio
Total
Tiempo en (semanas, meses) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Inversión mensual             
Avance parcial en %             
Inversión acumulada             
Avance acumulado en %             
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.2.4.11 Formulario No. 11 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
Metodología de construcción 
Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para 
los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta 
secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se 
propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El Oferente no reproducirá 
las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone 
usar. 
(Dependiendo de la complejidad de la obra, la entidad podrá añadir el siguiente 
párrafo: Indicar en esta metodología, el organigrama con el que se propone 
realizar los trabajos, cronograma de equipos y de personal, mediante diagramas 
de barras simples para facilitar la comprensión y análisis). 
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.2.4.12 Formulario No. 12 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
Anexo de la resolución INCOP No.037-09 
(sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028-09) 
Formulario para identificación del socio(s), accionista(s) o partícipe(s) 
mayoritario(s) de la persona jurídica oferente (en el caso de que ésta no 
cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o 
extranjeras). 
Nombre del oferente: ……………………………………………………...                             
Objeto de la contratación:………………………………………………… 
Código del proceso:………………………………………………………… 
  
(Fecha) 
Señor 
(Máxima Autoridad Entidad Contratante) 
Presente 
De mi consideración: 
El que suscribe, en calidad de representante legal de la (compañía………..) 
declara bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que 
conlleva faltar a la verdad, que: 
1. Libre y voluntariamente presenta la información que detalla más adelante, 
para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de 
contratación. 
2. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y autoriza a la 
Entidad Contratante, al INCOP o a los Órganos de Control a efectuar 
averiguaciones para comprobar tal información.    
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3. Acepta que en caso de que el contenido de la presente declaración no 
corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:  
a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el 
último inciso del artículo 19 de la LOSNCP. 
b) Descalifique a su representada como oferente.  
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en 
cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación 
ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.   
Además, se allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos 
ocasionen. 
4. Acepta que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de su 
representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante 
descalifique a mí representada inmediatamente. 
5. Se compromete a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, 
enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o 
cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que 
representa.  En caso de no hacerlo, acepta que la Entidad Contratante declare 
unilateralmente terminado el contrato respectivo. 
Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o 
consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP. 
TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima      
    Compañía de Responsabilidad Limitada     
    Compañía Mixta    
    Compañía en Nombre Colectivo   
    Compañía en Comandita Simple   
    Sociedad Civil  
    Corporación  
    Fundación    
    Asociación o consorcio   
    Otra 
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Nombres completos 
del socio(s), 
accionista(s), 
partícipe(s)  
Mayoritario(s) 
Número de cédula de 
identidad, RUC o 
identificación similar 
emitida por país 
extranjero, de ser el caso 
Porcentaje de 
participación en la 
estructura de propiedad 
de la persona jurídica 
Domicilio  
Fiscal 
    
    
    
    
     
NOTA: Si el socio, accionista o partícipe mayoritario es una persona jurídica, de 
igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socios, 
accionistas o partícipes, para lo que se usará el siguiente formato: 
Nombres completos 
del socio(s), 
accionista(s), 
partícipe(s)  
Número de cédula de 
identidad, RUC o 
identificación similar 
emitida por país 
extranjero, de ser el caso 
Porcentaje de 
participación en la 
estructura de propiedad 
de la persona jurídica 
Domicilio  
Fiscal 
    
    
    
    
(Lugar y fecha) 
Atentamente, 
------------------------------------------------------ 
Firma del representante legal  
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Declaración del representante legal de la persona jurídica oferente cuyas 
acciones se negocian en bolsas de valores nacionales o extranjeras 
Nombre del oferente: ................................................................... 
Objeto de la contratación: ........................................................... 
Código del proceso: ….......……………………….................... 
(Fecha) 
Señor 
(Máxima Autoridad Entidad Contratante) 
Presente 
De mi consideración: 
El que suscribe, en calidad de representante legal de la (compañía………..) 
declara bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que 
conlleva faltar a la verdad, que su representada está registrada en la (bolsa de 
valores nacional o extranjera), desde (fecha de registro) hasta la actualidad, y en 
tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores: 
1. Garantiza la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta 
declaración y autoriza a la entidad contratante, al INCOP o a cualquier 
órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes 
para comprobar tal información. 
2. Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración 
no corresponda a la verdad, la entidad contratante:
a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el 
último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 
b) Descalifique a su representada como oferente. 
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en 
cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema 
- 121 - 
Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere 
durante la vigencia de la relación contractual. 
d) Además, se allano a responder por los daños y perjuicios que estos 
actos ocasionen. 
(Lugar y fecha) 
Atentamente, 
…………………………………… 
Firma del representante legal 
  
Si el oferente es una persona natural no es necesaria la presentación de este 
formulario. 
3.3 CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE LICITACIÓN 
3.3.1 Base legal 
El artículo 48 de la LOSNCP señala “La licitación es un procedimiento de 
contratación que se utilizará en los siguientes casos: 
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 
Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 
procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el 
presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 
0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente 
ejercicio económico. 
2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, 
exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor 
que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto 
inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 
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3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial 
sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto 
del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.” 
Según la Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2012, citada 
antes y aplicando el factor 0,00003; los contratos de licitación de obras debieron 
ser superiores a USD 783.278,11 (setecientos ochenta y tres mil doscientos 
setenta y ocho dólares americanos y once centavos).
3.3.2 Diagrama general del proceso 
3.3.2.1 Creación y publicidad del proceso 
La Entidad Contratante es la encargada de crear el proceso de licitación en el 
Portal, en este procedimiento se invitan a presentar ofertas,  a través del Portal, a 
todos los proveedores que estén registrados para cumplir con el objeto de  
contratación. 
3.3.2.2 Aceptación de la invitación por parte del proveedor, oferta técnica 
económica 
El proveedor invitado al proceso de contratación, está en la capacidad de aceptar o 
rechazar la invitación, el precio de la oferta deberá cubrir el valor de la 
depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, si son de propiedad del 
oferente o el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los 
materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, 
mano de obra, transporte. Los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así 
como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, 
todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. 
El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de 
Cantidades y Precios que constan en los Pliegos, para la obra que propone 
ejecutar, el oferente deberá presentar la oferta técnica económica, tanto 
electrónica como físicamente en el lugar  y fecha que señalen los pliegos. 
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3.3.2.3 Comisión Técnica  
Se crea igualmente la figura de Comisión Técnica como se citó en 3.2.2.3. 
3.3.2.4 Preguntas y aclaraciones 
Los pliegos establecen la posibilidad de efectuar preguntas, el cual será en un 
término mínimo de 3 días o máximo de 6 días, contados a partir de la fecha de 
publicación. 
Las preguntas formuladas por los proveedores se efectúan únicamente a través del 
Portal. 
La Comisión Técnica absolverá todas las preguntas, y formulará las aclaraciones 
necesarias, a través del Portal en un término mínimo de 3 días o no mayor a 6 
días, de concluido el período para formular las preguntas.  
3.3.2.5 Envió, entrega de ofertas y convalidación de errores 
El proveedor debe enviar su oferta económica a través del Portal y además 
entregar por escrito la oferta técnica económica en la dirección y fecha definida en 
los pliegos, la convalidación de errores de forma en la oferta es opcional para las 
entidades contratantes, en caso de ocurrir los proveedores tienen un plazo de 2 a 5 
días para enmendarlas. 
3.3.2.6 Calificación de participantes y adjudicación 
La entidad contratante evaluará las ofertas, aplicando la metodología que se 
expuso en 3.2.2.6; exceptuando los parámetros Micro y pequeñas empresas de 
origen nacional y Micro y pequeñas empresas de origen local que para este tipo de 
contratación no son necesarios. 
Si las ofertas tienen una calificación menor que el 70% no serán habilitadas. 
La Comisión Técnica evalúa a las ofertas presentadas y emitirá la recomendación 
expresa de adjudicación o declaratoria del proceso, la máxima autoridad de la 
Entidad Contratante emitirá la resolución adjudicación. 
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3.3.2.7 Finalización del proceso 
El proceso de contratación finaliza cuando, la entidad contratante sube al Portal: el 
acta de entrega recepción, o la resolución de terminación anticipada del contrato o 
por ser declarado desierto. 
3.3.3 Modelo de pliegos 
(Nombre de la Entidad Contratante) 
CÓDIGO DEL PROCESO: (LICO) - (Siglas Entidad) –  (Número correlativo) - 
(Año) 
Objeto de Contratación: (Tipo de compra – Objeto del proceso de contratación) 
(Ciudad) (Fecha) 
3.3.3.1 Sección I: Convocatoria 
De acuerdo con los Pliegos de Licitación elaborados por (nombre de la entidad 
contratante), aprobados por (nombre y cargo de la máxima autoridad de la 
entidad contratante o su delegado) mediante Resolución No. (número y fecha), se 
convoca a  las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, 
asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación o consorcio, 
legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para (descripción 
de la obra o proyecto).  
Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar 
inscritos y habilitados como proveedores en el RUP, conforme lo dispone el 
artículo 18 de la LOSNCP.  
“Artículo 18 citado en pág. 28” 
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El presupuesto referencial es de (valor en números y letras) dólares de Estados 
Unidos de América, más IVA y el plazo estimado para la ejecución del contrato es 
de (días, meses o años), contado a partir de la fecha que se estipule en el contrato. 
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 
Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el Portal, de conformidad con 
lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la LOSNCP, únicamente el oferente 
que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará 
a la entidad el valor de (valor en números).  
“Artículo 31, inciso 4 citado en pág.29” 
Los interesados podrán formular preguntas en el término mínimo de 3 días y 
máximo de 6 días, de acuerdo a lo que establezca la Entidad Contratante. La 
Comisión Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, 
en un término mínimo de 3 días y máximo de 6 días subsiguientes a la conclusión 
del  período establecido para formular preguntas y aclaraciones. 
La oferta técnica se presentará en la secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en 
(dirección de la entidad contratante), hasta las (hora a criterio de la entidad) del 
día (fecha), de acuerdo con lo establecido en el  Reglamento General de la 
LOSNCP; se incluirá el formulario impreso que contendrá la oferta económica, la 
que previamente deberá subirse a través del portal, en la misma fecha en que se 
cierre el plazo para la presentación de la oferta. La apertura de las ofertas se 
realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas 
técnicas. 
La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 
 La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación 
previstos en los Pliegos, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento 
General de la LOSNCP. 
“Artículo 54 citado en pág. 83” 
- 126 - 
Los pagos del contrato se realizarán con fondos propios  del presupuesto de la 
(Entidad Contratante), relacionados con la partida presupuestaria (nombre y 
número). Los pagos se realizarán contra presentación de planillas por avance de 
obra, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. 
(Si la entidad contratante considera necesario el pago de un anticipo, se 
establecerá el particular en este espacio). 
El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento 
General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos.  
(Ciudad y fecha) 
Firma de la máxima autoridad (o su delegado) de la entidad contratante 
3.3.3.2 Sección II: Objeto de la contratación 
Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta de 
Mejor  Costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para 
la construcción de: (Descripción del objeto del contrato, ubicación, 
características, extensión).  
“Artículo 6 citado en la pág. 30” 
3.3.3.3 Sección III: Condiciones generales 
Comisión Técnica: Todo proceso de licitación presupone la conformación 
obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del 
Reglamento General de la LOSNCP, encargada del trámite del proceso y la 
elaboración de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 de la 
LOSNCP.  
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Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una 
sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y 
recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la 
declaratoria de procedimiento desierto.  
“Artículo 18 citado en pág. 28 
Artículo 49 citado en págs. 85 y 86” 
Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que tengan 
interés en participar en este procedimiento y que se encuentren habilitadas en el 
RUP.  
Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, para la participación en 
cualquier procedimiento de licitación, todos los miembros de la asociación 
deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se 
designará un Procurador Común de entre ellos, que actuará a nombre de los 
comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán 
constituirse en asociación o consorcio e inscribir tal persona jurídica en el RUP, 
previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; 
en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o 
consorcio como adjudicatarios fallidos. 
Presentación y apertura de ofertas: La oferta técnica, incluida la impresión de 
la oferta económica, la cual se deberá subir a través del Portal, se presentará en un 
sobre único en la secretaría de la Comisión Técnica, en la fecha y hora indicadas 
en la convocatoria.  
No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan 
sido entregados para efectos de habilitarse en el RUP. Tampoco se exigirá que la 
documentación presentada por los oferentes sea notarizada; únicamente el 
oferente adjudicatario deberá cumplir con la entrega notarizada de documentos.  
- 128 - 
Una hora más tarde de fenecido el plazo para la presentación del sobre único, se 
procederá a la apertura de las ofertas recibidas. El acto de apertura de ofertas será 
público. 
Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, 
por sí o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades 
generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP,  y 110 y 
111 del Reglamento General de la LOSNCP. 
“Artículos en referencia en Inhabilidades citados en las pág. 31 a la 33
De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la 
Resolución INCOP 037-09, de 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la 
Resolución INCOP No. 028-09). 
Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su 
oferta utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP. 
(Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento General de la 
LOSNCP, cada Entidad Contratante deberá completar los modelos obligatorios. 
La Entidad Contratante, bajo su responsabilidad, podrá modificar y ajustarlos a 
las necesidades particulares de cada proceso de contratación, siempre que se 
cumpla con la LOSNCP y su Reglamento General, y el contenido de la 
información de la oferta se solicite a través de los formularios que son parte del 
modelo de pliegos. Se deberá completar el formulario No. 13 B, que servirá de 
referencia para que el oferente prepare el formulario No. 13 A). 
“Artículo 28 citado en la pág. 88” 
Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los 
Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o 
descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones 
con relación a su oferta. Para presentar la oferta de “participación nacional 
mínima” deberá tener en cuenta el estudio de desagregación tecnológica realizado 
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por la Entidad Contratante, cuyo resultado global se describe en el formulario No. 
13 B, citado más adelante en 3.3.4.14 en la pág. 162. 
Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: Si el interesado, luego del análisis de los 
Pliegos detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración 
sobre una parte de los documentos, deberá solicitarla a la Comisión Técnica a 
través del portal.  
Modificación de los Pliegos: La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones o 
modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los 
participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto 
del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal, hasta el 
término máximo de responder preguntas o realizar aclaraciones.  
Asimismo, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá 
cambiar el cronograma con la motivación respectiva; el cambio será publicado en 
el portal y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa de respuestas y 
aclaraciones. 
Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las 
ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 días, 
contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de la entidad contratante. 
Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su 
oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la 
misma, conforme al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este 
caso, la entidad contratante recibirá físicamente los documentos correspondientes. 
La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las 
ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los 
errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a través del 
portal en el mismo día y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de 
convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales 
errores para efectos de ser calificados.  
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Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la 
existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma 
del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que 
convaliden los errores de forma notificados.  
“Artículo 23 citado en la pág. 34” 
Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del Sobre Único, la 
Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas: 
• Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, 
especificaciones  técnicas y formularios de estos pliegos. 
• Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la 
hora establecida para ello. 
• Cuando las ofertas contengan errores sustanciales o evidentes que no 
puedan ser convalidados por no se errores de forma. Los errores de forma 
deberán ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que 
pueda convalidarlos. 
• Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los 
pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren 
las condiciones previstas para la ejecución del contrato.    
• Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas 
cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
23 del  Reglamento General de la LOSNCP. 
“Artículo 23 citado en la pág. 34” 
• Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se 
comprobare falsedad o adulteración de la información presentada. 
• La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán 
ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una 
oferta. 
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Adjudicación y Notificación: La máxima autoridad de la Entidad Contratante, 
con base en los resultados de la evaluación, adjudicará el contrato a la más 
conveniente conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 
de la LOSNCP, mediante resolución motivada, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 8 de la Resolución INCOP No. 022-09 de 12 de mayo de 2009.  
La adjudicación podrá ser total o parcial, de acuerdo al interés institucional y con 
base en los méritos del proceso. 
La notificación de la adjudicación se la realizará a través del Portal, con la 
respectiva resolución de adjudicación emitida por la máxima autoridad, o su 
delegado, de la entidad contratante.  
  
“Artículo 6 citado en la pág. 30 
Resolución INCOP No. 022 - 2009, Artículo 8.- Adjudicación de la Oferta y 
Notificación.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado sobre 
la base del expediente, adjudicará la oferta mediante resolución motivada que 
será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes a través del portal 
www.compraspublicas.gov.ec. 
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado no podrá adjudicar 
la licitación a una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos 
establecidos en los pliegos, ni a quienes se encuentren incursos en inhabilidades 
para contratar.” 
Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los 
artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP. 
• La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor 
igual al 5% del monto total del contrato.  
• La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este 
concepto. 
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• Las garantías técnicas, en el caso de que se contemple la provisión o 
instalación de equipos a las obras.  
Las garantías indicadas en el numeral anterior serán entregadas, en cualquiera de 
las formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, únicamente será rendida en las formas 
establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP. 
La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 76 de la 
LOSNCP, caso contrario se la remplazará por una de las garantías señaladas en el 
artículo 73 de la LOSNCP, por el valor total de los bienes. 
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la 
LOSNCP.  
“Artículos referidos en Garantías citados en págs. 36 a 39” 
Anticipo: El valor máximo por concepto de anticipo en contratos de ejecución de 
obra será del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato. El valor por 
concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en 
un banco estatal o privado de propiedad de entidades del Estado en un cincuenta 
por ciento o más.  
El contratista deberá  autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del 
sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido.  El 
Administrador del Contrato designado por la Entidad Contratante verificará que 
los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de 
devengamiento del anticipo o ejecución contractual.
La amortización del anticipo otorgado seguirá las siguientes reglas: 
• Se efectuará en lo posible en las cinco primeras planillas, propendiendo a 
que finalice en el mismo ejercicio presupuestario. 
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• En todo caso, el anticipo otorgado no podrá ser devengado en un período 
superior a un año de otorgado. 
Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la 
convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la 
máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el 
procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 
“Artículo 34 citado en págs. 39 y 40” 
Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la Entidad 
Contratante, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el 
procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 
2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP. 
“Artículo 33 citado en pág. 40” 
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, 
la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura.  
Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato 
dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez 
que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los 
artículos 35 y 98 de la LOSNCP. 
“Artículos 35 y 98 citados en págs. 41 y 42” 
Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo114 del Reglamento General 
de la LOSNCP, la entidad contratante llamará al oferente que ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir 
con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la 
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obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato.  Si el oferente 
llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará 
desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo 
adjudicatario fallido. 
Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 
días contado a partir de la misma, la entidad contratante  formalizará el proyecto 
de contrato,  de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 
112  y 113 de su Reglamento General. 
“Artículos referidos en Proyecto del Contrato citados en págs. 42 a 44” 
Precios Unitarios y Reajuste: Las obras se contratarán bajo la modalidad de 
Precios Unitarios. Las cantidades de obra que constarán en el contrato son 
estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo. 
Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva 
responsabilidad. No hay opción a reclamo por precios unitarios. 
Los precios unitarios serán reajustados: si durante la ejecución del contrato se 
produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará 
mediante la aplicación de fórmulas elaboradas con base en el análisis de los 
precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Título IV,  
De los Contratos, Capítulo VII, Reajuste de Precios de la LOSNCP, y de su 
Reglamento General. 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento General, el derecho a 
percibir el reajuste de precios es renunciable.  Si se optare por esta posibilidad, el 
contrato deberá reflejar tal situación en una cláusula expresa. 
“Artículo 131 referidos en Precios Unitarios y Reajuste citados en pág. 91” 
Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los 
Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 
- 135 - 
Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten 
reclamos relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo establecido en los 
artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los 
artículos 150 al 159 de su Reglamento General.  
“Artículos referidos en Reclamos citados en págs. 44 a 47” 
Administración del Contrato: La entidad contratante designará de manera 
expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. 
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e 
impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. 
El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con 
las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato. 
Fiscalización: Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto 
se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, 
cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas 
aplicables. La fiscalización podrá ser realizada por servidores de la entidad o por 
terceros, de ser el caso. 
Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades en 
observancia de la normativa ambiental vigente. A la oferta se adjuntarán los 
estudios que sean necesarios. 
Autoinvitación: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra 
habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría 
correspondiente al objeto del proceso de contratación, y tenga las condiciones 
legales para participar en él, podrá recategorizarse en la actividad respectiva, para 
lo cual deberá acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos 
respectivos. La autoinvitación es una opción del Portal que aparecerá una vez 
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realizada la recategorización, y que podrá utilizarse hasta la fecha límite de 
entrega de ofertas, según el cronograma del proceso. 
  
3.3.3.4 Sección IV: Condiciones específicas 
Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta (determinar 
vigencia), de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la obra es de (años, meses o días), 
contado a partir de lo estipulado en el contrato. 
Precio de la Oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la 
depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del 
oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los 
materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, 
mano de obra, transporte; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así 
como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, 
todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.  
El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de 
Cantidades y Precios que consta en los Pliegos, para la obra que propone ejecutar. 
Forma de Pago: Los pagos se realizarán como sigue: 
• Anticipo: (establecer porcentaje, no mayor a 50 por ciento, de pactarse 
anticipo).
• Valor restante de la obra: Mediante pago contra presentación de 
planillas (establecer período: mensual, bimensual), debidamente 
aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la 
amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en 
legal aplicación del Contrato. 
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Fiscalización: (De acuerdo con la magnitud y complejidad del proyecto, para la 
etapa de construcción la entidad contratante deberá establecer la supervisión 
obligatoria y permanente, con el objeto de asegurar el cumplimiento del diseño y 
especificaciones, en las obras contratadas, es este espacio, utilizando algunas o 
todas las atribuciones que constan a continuación): 
Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del 
contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus 
diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, 
recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. 
Detectar oportunamente errores u omisiones de los diseñadores así como 
imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que 
conjuren la situación. 
Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. 
Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos 
durante la ejecución del contrato. 
Obtener que el equipo y personal técnico de las constructoras sea idóneo y 
suficiente para la obra. 
Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones 
climáticas, tiempo trabajado del proyecto. 
Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan 
oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en la 
ejecución del proyecto. 
Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los 
costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes 
funciones, dependiendo del  tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto: 
Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados 
y elaboración o aprobación de "planos para construcción", de ser necesarios. 
Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo. 
Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el 
contratista. 
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Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del 
proyecto. 
Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas o 
soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, 
inclusive aquellas referidas a métodos constructivos. 
Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar 
la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de 
reajuste de precios. 
Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y 
la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá 
ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal. 
Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, 
especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo 
al proyecto. 
Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos al contratante, 
que contendrán por lo menos la siguiente información:  
Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos 
económicos, financieros y de avance de obra. 
Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. 
Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al 
respecto. 
Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra. 
Análisis del personal técnico del contratante. 
Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto. 
Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista. 
Otros aspectos importantes del proyecto. 
Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar remplazo del 
personal que no satisfaga los requerimientos necesarios. 
Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos 
contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso. 
Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su 
criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la 
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obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente 
por oficio regular. 
Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, 
programas, licencias y demás documentos contractuales. 
Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las actividades más 
importantes del proceso constructivo. 
Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva 
informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y 
exactitud de los pagos realizados. 
Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y 
sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso. 
Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la 
construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada. 
En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los 
procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras. 
Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de 
ellas. 
Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de 
seguridad industrial. 
Suspensión de los Trabajos: La fiscalización dispondrá la suspensión de una 
parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento, cuando se detecte 
incumplimiento del diseño y especificaciones en las obras contratadas. La 
suspensión durará hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas 
por la fiscalización.  
Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a 
prórroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al contratista. 
Obligaciones del Contratista:  
• El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten 
para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos 
en el Contrato. El contratista por su parte deberá dar todos los avisos y 
advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de 
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peligro, precaución), para la debida protección del público, personal de la 
Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan 
la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.  
• Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a 
los mínimos legales vigentes en el país.  
• El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su 
personal,   sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley y en 
total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán 
ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas 
disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. 
• Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones 
a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la 
seguridad social.  
Obligaciones de la Contratante: 
• Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución 
del Contrato, en un plazo (número de días) contados a partir de la petición 
escrita formulada por el contratista. 
• Proporcionar al contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que 
se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las 
gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos 
organismos públicos, en un plazo (número de días) contados a partir de la 
petición escrita formulada por el contratista. 
• En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un 
plazo (número de días) contados a partir de la decisión de la máxima 
autoridad. 
• Designar al Administrador del contrato. 
• Designar a la Fiscalización del Contrato. 
• Entregar oportunamente (los terrenos, materiales, equipos) previstos en el 
contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar 
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inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de 
la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de 
paso y otros conceptos similares. 
• La Contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales 
que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la 
vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y 
compensaciones. 
Ejecución del Contrato: 
Inicio, Planificación y Control de Obra: El contratista iniciará los trabajos 
dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista 
analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo 
con el cronograma entregado por él en su Oferta para la ejecución de (nombre de 
la obra).Por razones no imputables al contratista, reprogramará y actualizará el 
cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos. 
Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas 
en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos 
servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de 
cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos. 
Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en 
estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones 
técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos 
aprobados por (Entidad Contratante). En caso de que el contratista descubriera 
discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al 
fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los 
demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la 
decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista. 
   
En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el 
contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a 
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la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, 
instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar 
satisfactoriamente el proyecto. 
Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional 
en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras, y con la debida 
experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de 
Personal que se presentó en la oferta. Para su remplazo se deberá solicitar 
previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vitae 
del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad 
técnica y experiencia igual o superior a las del remplazado. 
Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos 
que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las 
especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la 
fiscalización. 
Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el 
contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá 
exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran 
de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o 
superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas 
cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y en los plazos 
contractuales. Los materiales almacenados, aun cuando se hayan aprobado antes 
de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su 
conformidad con las especificaciones. 
Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él 
encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá 
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 
Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización determine que 
los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al 
contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no 
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ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones 
impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones o modificaciones a 
que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y remplazo de tales obras, todo a 
cuenta y costo del contratista. 
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos 
para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la 
fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o 
reposiciones a que haya lugar,  los costos y el tiempo que ello conlleve. 
El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de 
conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la 
fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y 
demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no 
autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos 
sobrantes. 
Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de 
defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta 
y costo, si la fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de 
materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia 
del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en 
el contrato. 
Facturación y Reajuste: El contratista preparará las planillas (establecer 
período: mensual, bimensual), las cuales se pondrán a consideración de la 
fiscalización en los (número de días) de cada (período), y serán aprobadas por ella 
en el término de (número de días), luego de lo cual, en forma inmediata, se 
continuará el trámite y se procederá al pago. Estas planillas serán preparadas 
siguiendo el orden establecido en el formulario de la oferta y a cada planilla se 
adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y 
otros que correspondan. 
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Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del 
proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de 
trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total 
contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (período) anterior, y en el 
período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos 
documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán 
requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.  
En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada 
obra, calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de 
reajuste que se indican en el contrato. 
  
El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices 
del INEC. 
Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del 
Contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el 
Artículo 101 de la LOSNCP.
“Artículo 101 citado en pág. 53” 
Forma de Presentar la Oferta:  
Cronograma del procedimiento de licitación: que constará en el Portal es el 
siguiente: 
Tabla 7. Plazos de contratación para licitación de obras        
Concepto Día Hora 
Fecha de Publicación    
Fecha Límite de Preguntas    
Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones   
Fecha Límite de Entrega de Ofertas Técnica y Económica   
Fecha de Apertura de Ofertas   
Fecha estimada de Adjudicación   
Fuente: INCOP       Año: 2010
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El término para la convalidación de errores será de (número de días). (La entidad 
contratante está obligada a cumplir con esta fase de manera responsable, 
analizando todos los errores de forma susceptibles de convalidación, a fin de 
realizar las notificaciones respectivas). 
Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la 
existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma 
del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que 
convaliden los errores de forma notificados, para lo cual se tomará en cuenta el 
siguiente cronograma que contemplará una nueva fecha de adjudicación: 
Tabla 8. Plazos de convalidación de errores para licitación de obras 
Concepto Día Hora 
Fecha Límite para solicitar convalidación de errores   
Fecha Límite para convalidación errores   
Fecha estimada de Adjudicación   
Fuente: INCOP       Año: 2010
La carátula de la oferta técnica será la siguiente:
LICITACIÓN (No.) 
“CÓDIGO DEL PROCESO…………………………..” 
SOBRE  ÚNICO 
Señor:  
Secretario de la Comisión Técnica de (nombre de la  entidad contratante) 
Presente 
PRESENTADA POR: ____________________________________ 
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y 
hora fijados para su entrega-recepción.  
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El Secretario de la Comisión Técnica recibirá y conferirá comprobantes de 
recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el 
sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.  
Anexos de las Condiciones Específicas: 
Especificaciones técnicas: Se incluirán las especificaciones técnicas del proyecto, 
considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseños previos, 
completos, definitivos y actualizados correspondientes y los estudios de 
prevención/mitigación de impactos ambientales, para lo cual la entidad deberá 
cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la contratación. La 
descripción abarcará el rubro, procedimiento de trabajo, materiales a emplearse, 
requisitos, disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución del rubro, ensayos, 
tolerancias de aceptación, forma de medida y pago, en la medida de que sean 
necesarios. 
(Establecer aquí las especificaciones técnicas) 
Planos del Proyecto: 
Los planos completos son parte de los pliegos, y se publicarán en el portal como 
un anexo; si el tamaño del archivo supera la capacidad de almacenamiento 
prevista en el portal, se publicarán en la página web de la entidad contratante y 
estarán a disposición en forma magnética respecto de los proveedores interesados.  
Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el número de la 
licencia profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, 
incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos diseños. 
(Anexar en este numeral los planos respectivos) 
Presupuesto Referencial: El Presupuesto Referencial es (Monto del  objeto de 
contratación determinado por la Entidad Contratante, con sujeción al Plan Anual 
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de Contrataciones respectivo. Deberá contarse con la certificación presupuestaria 
respectiva.  
Equipo Mínimo: La lista del equipo debe ser elaborada por la entidad contratante 
de manera general, sin indicación de tipo, marca o modelo. No se incluirán 
equipos no indispensables para la ejecución del contrato o que se requieran para 
fabricar un producto que puede ser adquirido comercialmente. La entidad 
contratante calificará la disponibilidad y no la propiedad del equipo mínimo.  
3.3.4 Modelo de formularios 
3.3.4.1 Formulario No. 1 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
        
Carta de presentación y compromiso 
Fecha: 
Señor 
(Máxima Autoridad) 
(Nombre de la Entidad)  
Presente 
Señor Presidente: 
El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la (máxima autoridad) 
(nombre de la Entidad)  para la ejecución del (Nombre del proyecto), luego de 
examinar los Pliegos de Licitación Obras, al presentar esta oferta por (sus propios 
derechos, si es persona natural) / (representante legal de....... si es persona 
jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación) declara que: 
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• El oferente, es elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su 
Reglamento. 
• La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están 
nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación 
con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el 
Estado.  
• Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin 
conexión oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes 
en este procedimiento de Licitación Obras y que, en todo aspecto, la oferta 
es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y 
que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia 
libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o 
coordinará directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta 
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren 
o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable. 
• Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y 
especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio, y 
que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así 
como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del 
contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos 
los permisos que se requieran para su utilización. 
• Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la 
construcción del proyecto, de acuerdo con los pliegos, y realizará las obras 
en el plazo y por los precios unitarios indicados en el formulario de oferta; y 
declara que al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios 
que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente 
aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad 
social, ambientales y tributarias vigentes. 
• Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos 
establecidos en los numerales que anteceden, a que la entidad contratante le 
descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del 
contrato, según sea el caso. 
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• Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, 
especificaciones técnicas y los Pliegos, y las aclaraciones y respuestas, y se 
halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de 
realizarse. 
• Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este 
proyecto son solamente aproximadas y sujetas a aumento o disminución, por 
lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y disminuciones de las 
cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la 
oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones 
técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP. 
• De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato 
comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los 
que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos y en 
tal virtud, no podrá aducir error,  falencia o cualquier inconformidad de 
dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, 
contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.  
• Conoce y acepta que la  (máxima autoridad de la Entidad Contratante) se 
reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el 
procedimiento de esta Licitación, si conviniere a los intereses nacionales o 
institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o 
indemnización a mi favor. 
• Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General y 
de las Resoluciones del INCOP que sean aplicables. 
• Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones 
incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así 
como de toda la información que como proveedor consta en el portal,  al 
tiempo que autoriza a la convocante a efectuar averiguaciones para 
comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las 
condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. 
• Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer 
ningún pago, préstamo, servicio, entretenimiento, viajes u obsequios a 
ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante, y acepta que en 
caso de violar este compromiso, está dispuesto a que la Entidad Contratante, 
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observando el debido proceso, dé por terminado en forma inmediata el 
contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a ofertar y se 
allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen, 
independientemente de la acción penal que pueda ejercer la Entidad 
Contratante. 
• Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades 
generales y especiales para contratar, establecidas en los artículos 62 y 63 de 
la LOSNCP, y de los artículos 110 y 111 de su reglamento general. 
En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 
• Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la  notificación con la 
resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a  la 
suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. 
• Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del 
término señalado,  se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de 
la LOSNCP. 
• Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos 
del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva. 
Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: Previamente a la 
firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme 
lo disponen el Artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías y a obtener el 
RUP.  
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.3.4.2 Formulario No. 2 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 
Ítem Especificación Descripción Unidad Cantidad
Precio 
unitario
Precio 
total
Observación
        
        
        
        
        
        
        
        
Nota: estos precios no incluyen IVA. 
Precio total de la oferta… (En letras y números)................... U.S. dólares 00/100 
 (Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.3.4.3 Formulario No. 3 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
  
Datos generales del oferente 
Nombre del oferente: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o 
asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o 
asociación. Se determinará al representante legal o procurador común, de ser el 
caso). 
Dirección. 
Ciudad:    
Calle: 
Teléfono(s): 
Correo electrónico: 
Cédula de ciudadanía (pasaporte) 
R.U.C: 
  
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso) 
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3.3.4.4 Formulario No. 4 
Nombre del oferente: ………………………………..  
 (Código del proceso)  
  
Análisis de precios unitarios   
Rubro:.......................................   Unidad: ..... 
Detalle:      
Equipos          
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 
 A B C=A*B R D=C*R 
Subtotal M        
Mano de obra         
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 
 A B C=A*B R D=C*R 
Subtotal N           
Materiales         
Descripción  Unidad Cantidad Precio unit. Costo 
   A B C=A*B 
Subtotal O         
Transporte         
Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 
   A B C=A*B 
Subtotal P         
  Total costo directo (M+N+O+P)   
  Indirectos y utilidades %   
  Costo total del rubro     
  Valor ofertado     
Estos precios no incluyen IVA. 
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.3.4.5 Formulario No. 5 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
   
Situación financiera 
Nota: Como Formulario No. 5, se deberá presentar el Balance de Situación 
Financiera correspondiente al período más cercano a la fecha de presentación de 
la oferta (período….) presentado al Servicio de Rentas Internas SRI. 
------------------------------------ 
(Firma del contador) 
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.3.4.6 Formulario No. 6 
  
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
  
Variaciones de la situación financiera del oferente
Quienes suscribimos este documento, declaramos que entre la fecha de corte del 
estado de situación financiera presentado como Formulario No. 5 y el penúltimo 
mes anterior a la presentación de la oferta (no han ocurrido cambios 
significativos de tal situación) / (han ocurrido los siguientes cambios de tal 
situación) 
------------------------------------ 
(Firma del contador) 
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.3.4.7 Formulario No. 7 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
  
Equipo asignado al proyecto 
Descripción
Fecha de 
fabricación
Estado Cantidad Área 
Equipo asignado
Desde Hasta 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.3.4.8 Formulario No. 8 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
  
Personal técnico propuesto para el proyecto 
Nombre Nacionalidad Titulo Fecha 
Grado 
Cargo 
a 
ocupar
Participación Tiene 
jefatura
Experiencia 
en  obras 
similares 
        
        
        
        
Nota: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de 
la Ingeniería, se deberá cumplir con lo siguiente: 
• Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en 
el Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en 
ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la 
naturaleza del trabajo que se realice.  
• Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las 
empresas nacional o extranjeras que se formaren para la ejecución de trabajos 
de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de dicho 
trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 
80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el 
país; a partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de 
profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso 
de que no hubiere en el país profesionales nacionales especializados en la 
labor que efectúan esas empresas o consorcios, estos quedan obligados a 
emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad. 
 (Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.3.4.9 Formulario No. 9 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
  
Modelo de currículum vitae 
Nombre Completo: 
Edad:                   Nacionalidad:  Ciudad de residencia: 
Dirección domiciliaria:     Teléfonos:  
Correo electrónico: 
Títulos académicos:      Fecha: 
        Fecha: 
Cursos de especialización con duración mayor a 40 horas (Indicar el nombre de la 
institución que impartió el curso, nombre del curso, lugar, duración, fecha de 
realización, idioma.). 
Actividad actual, lugar dirección y teléfono del trabajo: 
Experiencia profesional: (indicar un número de obras mínimo similares a la que 
es motivo de esta Licitación con los siguientes datos: Proyecto, Contratante, 
contratista, lugar y fecha del trabajo, tipo de actividad desempeñada, detalles del 
trabajo y certificación de cumplimiento otorgado por la contratante). 
Libros y trabajos publicados (de ser el caso).  
Declaro que la información proporcionada es verídica; en caso de determinarse 
falsedad en cualquiera de mis afirmaciones, me someto a las sanciones  
correspondientes. 
----------------------------------------- 
(Firma del profesional) 
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.3.4.10 Formulario No. 10 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
  
Experiencia del oferente 
Contratante
Objeto del 
Contrato
Cantón Monto Plazo
Fechas de ejecución
Observaciones
Inicio Terminación
A) experiencia en obras similares 
        
        
        
B) actas definitivas de entrega-recepción 
C) contratos adjudicados o en ejecución 
        
        
        
        
Nota: Se adjuntarán las certificaciones correspondientes para cada caso. 
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.3.4.11 Formulario No. 11 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
  
Cronograma valorado de trabajos 
Ítem Rubro Cantidad 
Precio 
Unitario
Precio
Total
Tiempo en (semanas, meses) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Inversión mensual             
Avance parcial en %             
Inversión acumulada             
Avance acumulado en %             
 (Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.3.4.12 Formulario No. 12 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
  
Metodología de construcción 
Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para 
los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta 
secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se 
propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El Oferente no reproducirá 
las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone 
usar. 
(Dependiendo de la complejidad de la obra, la entidad podrá añadir el siguiente 
párrafo: Indicar en esta metodología, el organigrama con el que se propone 
realizar los trabajos, cronograma de equipos y de personal, mediante diagramas 
de barras simples para facilitar la comprensión y análisis). 
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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3.3.4.13 Formulario  No.  13 A 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
  
Participación nacional del contratista en la ejecución del contrato 
Nombre del Proyecto: 
  
Descripción del proyecto:   
Estructura de los componentes del Proyecto   
Código 
Componente del 
proyecto 
(Bienes o 
Actividades) 
Características 
técnicas del bien 
o actividad 
% de costo 
del proyecto
Participación 
Nacional 
Mínima (en % 
del 
componente) 
Participación 
Nacional Mínima 
(en % del 
proyecto) 
       
       
       
Participación nacional mínima ofertada       % 
  
(Lugar y fecha) 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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Explicación al formulario No. 13A  
Los proveedores deberán llenar este formulario de acuerdo a la información 
suministrada por la entidad contratante en el formulario No. 13B, expuesto a 
continuación,  
3.3.4.14 Formulario  No.  13 B 
  
Estimación de la participación nacional mínima, como resultado del estudio 
de desagregación tecnológica realizado por la Entidad Contratante 
(Este formulario debe ser llenado obligatoriamente por la Entidad 
Contratante) 
  
Nombre del Proyecto: 
  
Descripción del proyecto:   
Estructura de los componentes del Proyecto    
Código 
(cpc) 
Componente del 
proyecto 
(Bienes o 
Actividades) 
Características 
técnicas del bien 
o actividad 
% de costo 
del proyecto
Participación 
Nacional 
Mínima (en % 
del 
componente) 
Participación 
Nacional Mínima 
(en % del 
proyecto) 
       
       
       
      
Participación nacional mínima a ofertar       % 
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Explicación al formulario No. 13B 
La Resolución INCOP No 031-09 determina la metodología que deben seguir las 
Entidades Contratantes para realizar el estudio de la desagregación tecnológica, a 
continuación se expone un resumen de dicha resolución: 
Etapa 1.- Definición del objeto de contratación y descripción de la estructura 
general en cuanto a sus componentes fundamentales y características principales 
de cada uno de ellos. Para el desarrollo esta etapa se deberá contar con los 
estudios de ingeniería, estudio de factibilidad, diseños definitivos. 
Etapa 2.- Identificación de los rubros de cada componente y categorización 
respecto al Clasificador Central de Productos.  
Tomando en cuenta la estructura del proyecto con el desglose de los diferentes 
componentes debe identificarse para cada componente que sea susceptible de ser 
provisto par un proveedor determinado, es decir cuando el componente analizado 
corresponda a un bien a servicio perfectamente individualizado que constituya una 
unidad técnica y operativa en sí mismo, debe ser categorizado en base a la 
nomenclatura del Clasificador Central de Productos, según lo indicado en el 
capítulo II, en subtitulo 2.4.2, en las páginas 10 a 18; en lo relacionado a 
ingeniería.  
Etapa 3.- Detalle de la estructura del objeto de contratación en función del costo 
presupuestado.  
Debe fijarse un valor estimado para cada uno de los componentes del proyecto 
tanto en valor como en porcentaje relativo. Información que se deberá disponer 
del presupuesto referencial de la consultoría previa. 
Etapa 4.- Identificación de los proveedores nacionales que estarían en capacidad 
de suministrar los componentes del objeto de contratación. 
Señalamiento de los proveedores que podrían ofertar dichos bienes o servicios  
como de origen nacional. Para ella se puede contar con la información disponible 
en el Portal. 
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Etapa 5.- Estimación de las posibilidades de participación de productores 
nacionales en el suministro de los rubros analizados.  
Con la información detallada en la etapa 4, se deberá calcular para cada uno de los 
componentes el valor que representara la provisión de origen nacional y establecer 
su contribución porcentual.  
Etapa 6.- Recomendaciones de la Desagregación Tecnológica con la 
identificación de la posible participación nacional.  
Con la información resultante de las etapas anteriores se formularan las 
recomendaciones definitivas que la entidad contratante haga a los proveedores, las 
cuales deberán ser consideradas para elaborar su oferta.  
Cabe indicar que si la Entidad Contratante decide solamente llamar a concurso 
exclusivamente a proveedores nacionales no es exigible el estudio de 
desagregación tecnológica y por ende la presentación de estos formularios, según 
el artículo 3 de la Resolución INCOP No. 035-09 
“Resolución INCOP No. 035-09, artículo 3: En el numeral 5.1 Procedimiento 
Metodológico de la Metodología de la Desagregación Tecnológica y Compra de 
Inclusión, que consta como Anexo de la Resolución INCOP No. 031-09 de 31 de 
agosto del 2009, añádase el siguiente texto como párrafo inicial: 
Si, a consideración de la entidad contratante, se convoca a participar únicamente 
a proveedores de origen nacional, no será necesario realizar el estudio de 
desagregación tecnológica". 
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3.3.4.15 Formulario. No.   14 
Nombre del oferente: ………………………………..  
(Código del proceso) 
Anexo de la resolución INCOP No.037-09 
(sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028-09) 
Formulario para identificación del socio(s), accionista(s) o partícipe(s) 
mayoritario(s) de la persona jurídica oferente (en el caso de que ésta no 
cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o 
extranjeras). 
Nombre del oferente: ……………………………………………………...                             
Objeto de la contratación:………………………………………………… 
Código del proceso:………………………………………………………… 
  
(Fecha) 
Señor 
(Máxima Autoridad Entidad Contratante) 
Presente 
De mi consideración: 
El que suscribe, en calidad de representante legal de la (compañía………..) 
declara bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que 
conlleva faltar a la verdad, que: 
1. Libre y voluntariamente presenta la información que detalla más adelante, 
para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de 
contratación. 
2. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y autoriza a la 
Entidad Contratante, al INCOP o a los Órganos de Control a efectuar 
averiguaciones para comprobar tal información.    
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3. Acepta que en caso de que el contenido de la presente declaración no 
corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:  
a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el 
último inciso del artículo 19 de la LOSNCP. 
b) Descalifique a su representada como oferente.  
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en 
cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación 
ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.   
Además, se allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos 
ocasionen. 
1. Acepta que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de su 
representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante 
descalifique a mí representada inmediatamente. 
2. Se compromete a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, 
enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o 
cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que 
representa.  En caso de no hacerlo, acepta que la Entidad Contratante declare 
unilateralmente terminado el contrato respectivo. 
Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o 
consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP. 
TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima      
    Compañía de Responsabilidad Limitada     
    Compañía Mixta    
    Compañía en Nombre Colectivo   
    Compañía en Comandita Simple   
    Sociedad Civil  
    Corporación  
    Fundación    
    Asociación o consorcio   
    Otra 
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Nombres completos 
del socio(s), 
accionista(s), 
partícipe(s)  
Mayoritario(s) 
Número de cédula de 
identidad, RUC o 
identificación similar 
emitida por país 
extranjero, de ser el caso 
Porcentaje de 
participación en la 
estructura de propiedad 
de la persona jurídica 
Domicilio  
Fiscal 
    
    
    
    
     
NOTA: Si el socio, accionista o partícipe mayoritario es una persona jurídica, de 
igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socios, 
accionistas o partícipes, para lo que se usará el siguiente formato: 
Nombres completos 
del socio(s), 
accionista(s), 
partícipe(s)  
Número de cédula de 
identidad, RUC o 
identificación similar 
emitida por país 
extranjero, de ser el caso 
Porcentaje de 
participación en la 
estructura de propiedad 
de la persona jurídica 
Domicilio  
Fiscal 
    
    
    
    
(Lugar y fecha) 
Atentamente, 
------------------------------------------------------ 
Firma del representante legal  
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Declaración del representante legal de la persona jurídica oferente cuyas 
acciones se negocian en bolsas de valores nacionales o extranjeras 
Nombre del oferente: ................................................................... 
Objeto de la contratación: ........................................................... 
Código del proceso: ….......……………………….................... 
(Fecha) 
Señor 
(Máxima Autoridad Entidad Contratante) 
Presente 
De mi consideración: 
El que suscribe, en calidad de representante legal de la (compañía………..) 
declara bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que 
conlleva faltar a la verdad, que su representada está registrada en la (bolsa de 
valores nacional o extranjera), desde (fecha de registro) hasta la actualidad, y en 
tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores: 
1. Garantiza la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta 
declaración y autoriza a la entidad contratante, al INCOP o a cualquier 
órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes 
para comprobar tal información. 
2. Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración 
no corresponda a la verdad, la entidad contratante:
a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el 
último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 
b) Descalifique a su representada como oferente. 
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en 
cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema 
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Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere 
durante la vigencia de la relación contractual. 
(Lugar y fecha) 
Atentamente, 
…………………………………… 
Firma del representante legal 
Si el oferente es una persona natural no es necesaria la presentación de este 
formulario. 
3.4 CONTRATACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 
3.4.1 Definición de situación de emergencia 
El artículo 6, inciso 31 de la LOSNCP señala  “Situaciones de Emergencia: Son 
aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, 
inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, 
guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor 
o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional.  
Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y 
objetiva”. 
Y el artículo 57 de la misma indica “Para atender las situaciones de emergencia 
definidas en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el 
procedimiento, el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la 
entidad deberá emitir Resolución motivada que declare la emergencia, para 
justificar la contratación. Dicha Resolución se publicará en el Portal.  
La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima 
autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se 
requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. Podrá, 
inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de 
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domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez 
suscritos el respectivo contrato.  
En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante publicará en el Portal un informe que detalle 
las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los 
resultados obtenidos.” 
3.4.2 Diagrama general del proceso 
3.4.2.1 Declaración de  Emergencia  
Cuando una de las Entidades Contratantes se encuentra inmersa en una de las 
causas descritas anteriormente, debe declarar la emergencia mediante resolución 
motivada, y está deberá ser publicada en el Portal 
3.4.2.2 Contrataciones requeridas para superar la Emergencia  
La Entidad contrata directamente, para ello se debe clasificar la obra en uno de los 
tipos citados anteriormente. 
Las diferencias básicas con los procedimientos normales, son: 
• No está contemplado en el plan de contrataciones anual de la Entidad 
Contratante. 
• Se contrata directamente al proveedor que la Entidad Contratante 
considere con la suficiente experiencia en el área.
• Se puede otorgar un anticipo de hasta 70% del monto total del contrato. 
3.4.2.3 Informe, detalle de contrataciones realizadas y resultados obtenidos  
La Entidad Contratante debe publicar en el Portal el detalle de contrataciones que 
realizo durante la emergencia además de un informe de resultados obtenidos para 
finalizar con la emergencia. 
Tabla 9. Resumen de tipos de contratación de obras
Realizado por: Córdova D. Fecha: abril 2013
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Tipo de
Contratación
Coeficiente
presupuesto
inicial del
Estado
Monto (USD)
Presupuesto inicial
del Estado 2013 USD
26.109`270.275,91
Invitaciones
Término
preguntas
Término
aclaraciones
Término
convalidación de
errores
Número de
formularios
Metodología de
calificación
Adjudicación
Menor Cuantía
Menor a
0,000007
Menor a 182.764,89
Proveedores domiciliados en el
cantón donde se ejecutará la
obra
72 horas 72 horas 2 a 5 días 7
Cumplimiento o no de los
formularios requeridos.
Sorteo de forma
aleatoria
Cotización
Entre 0,000007
y 0,00003
Entre 182.764,89 y
783.278,11
Cinco proveedores elegidos
mediante sorteo público a
través del Portal
Mínimo 2 días o
máximo de 5 días
Mínimo 2 días y no
mayor a 5 días
2 a 5 días 12
Con base en los parámetros
de calificación establecidos
en el proceso.
La oferta que
alcanzó mayor
puntaje
Licitación
Mayor a
0,00003
Mayor a 783.278,11
Todos los proveedores que
estén registrados para cumplir
con el objeto de contratación.
Mínimo 3 días o
máximo de 6 días
Mínimo de 3 días o
no mayor a 6 días
2 a 5 días 15
Con base en los parámetros
de calificación establecidos
en el proceso.
La oferta que
alcanzó mayor
puntaje
Emergencia Procedimiento directo
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CAPÍTULO IV 
EJEMPLO DE OFERTA: CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN 
 
El proceso de contratación que se expondrá en este capítulo es con fines 
académicos, para que el lector tenga una idea clara de cómo las entidades 
contratantes llevan a cabo estos procesos; por ende todos los nombres de 
instituciones, nombres de profesionales y documentos de respaldo son 
ficticios. 
4.1 APLICACIÓN AL CONCURSO MEDIANTE EL PORTAL  
 
Como se mencionó en el capítulo III, 3.3.2.1 Creación y publicidad del proceso; 
en una licitación se invita a todos los proveedores que estén registrados para 
cumplir con el objeto de contratación. 
 
4.2 PLIEGOS DEL CONCURSO 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
LICITACIÓN DE OBRAS 
 
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013 
 
OBJETO DE CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 
COMUNIDAD "PABLO LÓPEZ DEL OGLÁN ALTO" Y ESTACIÓN 
CIENTÍFICA AMAZÓNICA JURI JURI KAWSAY 
  
 
QUITO, ABRIL DE 2013 
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4.2.1 Sección I: Convocatoria 
 
De acuerdo con los Pliegos de Licitación elaborados por la Universidad Central 
del Ecuador, aprobados por el doctor Pablo Yépez Lupsa rector de la universidad, 
mediante Resolución No. LICO - UCE -  0023 - 2013, se convoca a  las personas 
naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios 
o compromisos de asociación o consorcio, legalmente capaces para contratar, a 
que presenten sus ofertas para la construcción del sistema de agua potable, sistema 
de alcantarillado sanitario, instalaciones hidrosanitarias y manejo de residuos 
sólidos de la comunidad "Pablo López del Oglán Alto" y Estación Científica 
Amazónica Juri Juri Kawsay. 
 
Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar 
inscritos y habilitados como proveedores en el RUP, conforme lo dispone el 
artículo 18 de la LOSNCP.  
 
El presupuesto referencial es de UN MILLÓN DOS CIENTOS MIL  00/100 
(USD 1 200 000.00) dólares de Estados Unidos de América, más IVA y el plazo 
estimado para la ejecución del contrato es de 480 días, contados a partir de la 
fecha que se estipule en el contrato. 
 
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 
 
Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el Portal, de conformidad con 
lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la LOSNCP, únicamente el oferente 
que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará 
a la entidad el valor de USD 8000.00.  
 
Los interesados podrán formular preguntas en el término de 6 días, de acuerdo a lo 
que establecido por la Entidad Contratante. La Comisión Técnica absolverá las 
preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un máximo de 6 días 
subsiguientes a la conclusión del  período establecido para formular preguntas y 
aclaraciones. 
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La oferta técnica se presentará en la secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en 
la ciudad de Quito avenida América y avenida Universitaria, hasta las 16:00 del 
día 30 de abril de 2013, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General 
de la LOSNCP; se incluirá el formulario impreso que contendrá la oferta 
económica, la que previamente deberá subirse a través del portal, en la misma 
fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La apertura de las 
ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las 
ofertas técnicas. 
La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 
La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación 
previstos en los Pliegos, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento 
General de la LOSNCP. 
Los pagos del contrato se realizarán con fondos propios  del presupuesto de la 
Universidad Central del Ecuador, relacionados con la partida presupuestaria 
denominada Oglán, Alto y Estación Científica con No. 360.75.01.04.05 de fecha 
09 de marzo del 2013. Además se entregará al oferente adjudicado un anticipo del 
50% y el 50% restante se pagará contra presentación de planillas mensuales de 
avance de obra. 
El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento 
General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos.  
 
Quito, abril de 2013 
 
Dr. Pablo Yépez Lupsa 
Rector de la Universidad Central del Ecuador 
 
4.2.2 Sección II: Objeto de la contratación 
 
Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta de 
Mejor  Costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para 
la construcción del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario, 
instalaciones hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos de la comunidad "Pablo 
López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay. 
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Cabe indicar que los habitantes de la comunidad prestarán sus servicios de mano 
de obra no calificada sin remuneración, pudiendo desempeñarse como 
acarreadores y peones, razón por la cual se deberá reflejar esta disposición en los 
análisis de precios unitarios, expresando los valores por salarios de estas 
categorías como cero (0.00). 
 
4.2.3 Sección III: Condiciones generales 
 
Comisión Técnica: Todo proceso de licitación presupone la conformación 
obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del 
Reglamento General de la LOSNCP, encargada del trámite del proceso y la 
elaboración de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 de la 
LOSNCP.  
 
Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una 
sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y 
recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la 
declaratoria de procedimiento desierto.  
 
Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que tengan 
interés en participar en este procedimiento y que se encuentren habilitadas en el 
RUP.  
 
Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, para la participación en 
cualquier procedimiento de licitación, todos los miembros de la asociación 
deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se 
designará un Procurador Común de entre ellos, que actuará a nombre de los 
comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán 
constituirse en asociación o consorcio e inscribir tal persona jurídica en el RUP, 
previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; 
en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o 
consorcio como adjudicatarios fallidos. 
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Presentación y apertura de ofertas: La oferta técnica, incluida la impresión de 
la oferta económica, la cual se deberá subir a través del Portal, se presentará en un 
sobre único en la secretaría de la Comisión Técnica, en la fecha y hora indicadas 
en la convocatoria.  
 
No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan 
sido entregados para efectos de habilitarse en el RUP. Tampoco se exigirá que la 
documentación presentada por los oferentes sea notarizada; únicamente el 
oferente adjudicatario deberá cumplir con la entrega notarizada de documentos.  
 
Una hora más tarde de fenecido el plazo para la presentación del sobre único, se 
procederá a la apertura de las ofertas recibidas. El acto de apertura de ofertas será 
público. 
 
Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, 
por sí o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades 
generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP,  y 110 y 
111 del Reglamento General de la LOSNCP. 
 
De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la 
Resolución INCOP 037-09, de 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la 
Resolución INCOP No. 028-09). 
 
Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su 
oferta utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP. 
 
Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los 
Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o 
descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones 
con relación a su oferta. Para presentar la oferta de “participación nacional 
mínima” deberá tener en cuenta el estudio de desagregación tecnológica realizado 
por la Entidad Contratante, cuyo resultado global se describe en el formulario No. 
13 B. 
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Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: Si el interesado, luego del análisis de los 
Pliegos detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración 
sobre una parte de los documentos, deberá solicitarla a la Comisión Técnica a 
través del portal.  
 
Modificación de los Pliegos: La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones o 
modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los 
participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto 
del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal, hasta el 
término máximo de responder preguntas o realizar aclaraciones.  
 
Asimismo, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá 
cambiar el cronograma con la motivación respectiva; el cambio será publicado en 
el portal y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa de respuestas y 
aclaraciones. 
 
Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del Sobre Único, la 
Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas: 
 
• Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, 
especificaciones  técnicas y formularios de estos pliegos. 
• Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la 
hora establecida para ello. 
• Cuando las ofertas contengan errores sustanciales o evidentes que no 
puedan ser convalidados por no ser errores de forma. Estos deberán ser 
obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que pueda 
convalidarlos. 
• Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los 
pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren 
las condiciones previstas para la ejecución del contrato.    
• Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas 
cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
23 del  Reglamento General de la LOSNCP. 
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• Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se 
comprobare falsedad o adulteración de la información presentada. 
• La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán 
ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una 
oferta. 
 
Adjudicación y Notificación: La máxima autoridad de la Entidad Contratante, 
con base en los resultados de la evaluación, adjudicará el contrato a la más 
conveniente conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 
de la LOSNCP, mediante resolución motivada, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 8 de la Resolución INCOP No. 022-09 de 12 de mayo de 2009.  
 
La notificación de la adjudicación se la realizará a través del Portal, con la 
respectiva resolución de adjudicación emitida por la máxima autoridad de la 
Universidad Central del Ecuador.  
  
Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los 
artículos 74 y 75 de la LOSNCP. 
 
• La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor 
igual al 5% del monto total del contrato.  
• La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este 
concepto. 
 
Las garantías indicadas en el numeral anterior serán entregadas, en cualquiera de 
las formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, únicamente será rendida en las formas 
establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP. 
 
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la 
LOSNCP.  
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Anticipo: El valor por concepto de anticipo en contratos de ejecución de obra será 
del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato. El valor por concepto 
de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco 
estatal o privado de propiedad de entidades del Estado en un cincuenta por ciento 
o más.  
 
El contratista deberá  autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del 
sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido.  El 
Administrador del Contrato designado por la Entidad Contratante verificará que 
los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de 
devengamiento del anticipo o ejecución contractual. 
 
La amortización del anticipo otorgado seguirá las siguientes reglas: 
 
• Se efectuará en lo posible en las cinco primeras planillas, propendiendo a 
que finalice en el mismo ejercicio presupuestario. 
• En todo caso, el anticipo otorgado no podrá ser devengado en un período 
superior a un año de otorgado. 
 
Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la 
convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la 
máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el 
procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 
 
Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la Entidad 
Contratante, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el 
procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 
2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP. 
 
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, 
la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura.  
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Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato 
dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez 
que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los 
artículos 35 y 98 de la LOSNCP. 
 
Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General 
de la LOSNCP, la entidad contratante llamará al oferente que ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir 
con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la 
obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato.  Si el oferente 
llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará 
desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo 
adjudicatario fallido. 
 
Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 
días contado a partir de la misma, la entidad contratante  formalizará el proyecto 
de contrato,  de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 
112  y 113 de su Reglamento General. 
 
Precios Unitarios y Reajuste: Las obras se contratarán bajo la modalidad de 
Precios Unitarios. Las cantidades de obra que constarán en el contrato son 
estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo. 
 
Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva 
responsabilidad. No hay opción a reclamo por precios unitarios. 
Los precios unitarios serán reajustados: si durante la ejecución del contrato se 
produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará 
mediante la aplicación de fórmulas elaboradas con base en el análisis de los 
precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Título IV,  
De los Contratos, Capítulo VII, Reajuste de Precios de la LOSNCP, y de su 
Reglamento General. 
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Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los 
Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 
 
Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten 
reclamos relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo establecido en los 
artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los 
artículos 150 al 159 de su Reglamento General.  
 
Administración del Contrato: La entidad contratante designará de manera 
expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. 
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e 
impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. 
 
El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con 
las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato. 
 
Fiscalización: Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto 
se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, 
cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas 
aplicables. La fiscalización podrá ser realizada por servidores de la entidad o por 
terceros, de ser el caso. 
 
Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades en 
observancia de la normativa ambiental vigente. A la oferta se adjuntarán los 
estudios que sean necesarios. 
 
Autoinvitación: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra 
habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría 
correspondiente al objeto del proceso de contratación, y tenga las condiciones 
legales para participar en él, podrá recategorizarse en la actividad respectiva, para 
lo cual deberá acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos 
respectivos. La autoinvitación es una opción del Portal que aparecerá una vez 
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realizada la recategorización, y que podrá utilizarse hasta la fecha límite de 
entrega de ofertas, según el cronograma del proceso. 
  
4.2.4 Sección IV: Condiciones específicas 
 
Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 90 días, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 
 
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la obra es de 225 días, contados a 
partir de lo estipulado en el contrato. 
 
Precio de la Oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la 
depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del 
oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los 
materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, 
mano de obra, transporte; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así 
como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, 
todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.  
 
El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de 
Cantidades y Precios que consta en los Pliegos, para la obra que propone ejecutar. 
 
Cabe indicar que los habitantes de la comunidad prestarán sus servicios como 
mano de obra no calificada sin remuneración, pudiendo desempeñarse como 
acarreadores y peones, razón por la cual se deberá reflejar esta disposición en los 
análisis de precios unitarios, expresando los valores por salarios de estas 
categorías como cero (0.00). 
  
Forma de Pago: Los pagos se realizarán como sigue: 
 
• Anticipo: 50% del monto total del contrato 
• Valor restante de la obra: Mediante pago contra presentación de 
planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada 
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planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al 
contratista, que sea en legal aplicación del Contrato. 
 
Fiscalización:  
Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del 
contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus 
diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, 
recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. 
Detectar oportunamente errores u omisiones de los diseñadores así como 
imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que 
conjuren la situación. 
Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. 
Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos 
durante la ejecución del contrato. 
Obtener que el equipo y personal técnico de las constructoras sea idóneo y 
suficiente para la obra. 
Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones 
climáticas, tiempo trabajado del proyecto. 
Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan 
oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en la 
ejecución del proyecto. 
 
Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los 
costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes 
funciones, dependiendo del  tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto: 
 
Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados 
y elaboración o aprobación de "planos para construcción", de ser necesarios. 
Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo. 
Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el 
contratista. 
Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del 
proyecto. 
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Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y 
soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, 
inclusive aquellas referidas a métodos constructivos. 
Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar 
la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de 
reajuste de precios. 
Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y 
la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá 
ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal. 
Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, 
especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo 
al proyecto. 
Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos al contratante, 
que contendrán por lo menos la siguiente información:  
Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos 
económicos, financieros y de avance de obra. 
Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. 
Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al 
respecto. 
Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra. 
Análisis del personal técnico del contratante. 
Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto. 
Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista. 
Otros aspectos importantes del proyecto. 
 
Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar remplazo del 
personal que no satisfaga los requerimientos necesarios. 
Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos 
contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso. 
Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su 
criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la 
obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente 
por oficio regular. 
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Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, 
programas, licencias y demás documentos contractuales. 
Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las actividades más 
importantes del proceso constructivo. 
Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva 
informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y 
exactitud de los pagos realizados. 
Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y 
sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso. 
Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la 
construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada. 
En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los 
procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras. 
Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de 
ellas. 
Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de 
seguridad industrial. 
 
Suspensión de los Trabajos: La fiscalización dispondrá la suspensión de una 
parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento, cuando se detecte 
incumplimiento del diseño y especificaciones en las obras contratadas. La 
suspensión durará hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas 
por la fiscalización.  
 
Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a 
prórroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al contratista. 
 
Método de evaluación de las ofertas: De manera general, la evaluación de las 
ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una 
oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo 
en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP.  Se 
establecen para ello dos etapas: la primera, en la que se analizan los documentos 
exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (“cumple o no 
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cumple” o “check list”), que posteriormente serán calificadas con base en los 
parámetros de calificación establecidos en el proceso, que constan en el Portal.  
Los siguientes parámetros serán evaluados con base en la metodología “cumple o 
no cumple”: 
La disponibilidad del equipo mínimo propuesto, de acuerdo al anexo de 
condiciones específicas que ha propuesto la entidad contratante. 
El cumplimiento de parámetros o índices financieros mínimos, previamente 
establecidos por la entidad contratante, siempre y cuando este parámetro sea 
indispensable para realizar la obra y los índices propuestos no impidan de manera 
ilegítima la concurrencia de proveedores al proceso.  
El personal técnico mínimo requerido, de acuerdo a lo señalado por la entidad 
contratante. 
Aquellas ofertas que cumplan, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con 
puntaje: 
 
Parámetros de Valoración Puntaje 
Oferta Económica 50 
Experiencia en trabajos similares 10 
Experiencia del personal técnico 10 
Equipo Propuesto 5 
Metodología de ejecución del proyecto 5 
Cronograma de ejecución del proyecto 5 
Índices financieros 5 
Empresas que cumplan con los parámetros de 
origen nacional  
10 
Total 100 
 
Oferta Económica 
Se calificará con el total del puntaje a la oferta cuyo monto total ofertado sea el 
más bajo con respecto al presupuesto referencial, a las demás ofertas se le restara 
un punto (en forma descendente) con un máximo de cinco (5) puntos, tomando 
como base la oferta de monto más bajo. 
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Si en la evaluación a los análisis de los precios unitarios de la oferta de rubros más 
representativos, se encuentran inconsistencias técnicas en su estructura que podría 
afectar  al valor de la oferta, del puntaje de la oferta económica se restara un punto 
por cada rubro. 
 
Experiencia de trabajos similares  
Se entenderá por obras similares, aquellos proyectos de construcción que tengan 
características y exigencias similares al objeto del concurso y que en los últimos 
cinco años ejecutados con el Estado o Particulares sean iguales o superiores al 
50% del monto del presupuesto referencial del proyecto a ejecutarse. 
La experiencia con el Estado se demostrará, con la presentación de actas de 
recepción provisional o definitivas; se analizará el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el contrato para efectos de la suscripción de actas  provisionales y 
definitivas, la prorroga no será mayor al 35% del plazo contractual, por cada 
incumplimiento de plazo contractual,  se disminuirá 0,5 puntos. 
La experiencia particular se justificara con contratos de construcción debidamente 
legalizados y certificaciones de terminación y recepción dentro de los plazos 
establecidos y con permisos municipales de construcción a nombre del proveedor.   
 
Experiencia Personal Técnico   
Se calificará la experiencia del personal técnico asignado al proyecto de la 
siguiente manera: 
Con 2 punto en cada proyecto, al Director, Superintendente o Residente de Obra 
con tiempo del 100%, se calificará a la oferta u ofertas que indiquen con suficiente 
justificación debidamente legalizado, que el Superintendente tiene experiencia en 
la ejecución de proyectos similares al propuesto, sea con el Estado o Particular,  
Con 1  puntos  en cada proyecto, al Director, Superintendente o Residente de Obra 
con tiempo del 50%, se calificará a la oferta u ofertas que indiquen con suficiente 
justificación debidamente legalizado, que el Superintendente tiene experiencia en 
la ejecución de obras civiles o en proyectos similares al propuesto, sea con el 
Estado o Particular,  
Si el ofertante consta en la propuesta como residente de la obra, solo se le asignará 
dos puntos.  
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Equipo propuesto  
Al equipo mínimo exigido, y que el oferente demuestre debidamente legalizado 
(declaración juramentada) que se encuentra en disponibilidad inmediata, con sus 
facturas correspondientes, no se aceptará títulos de propiedad. En el caso de 
incumplir con los sustentos de los equipos solicitados será causal de rechazo. 
En el caso de alquiler de equipos, también se deberá de adjuntar los documentos 
del dueño de los equipos (el RUC con la actividad de alquiler de equipos) 
 
Metodología  
Se calificará a la oferta que indiquen con suficiente detalle la metodología y 
procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. El 
proveedor no puede reproducir las especificaciones técnicas de la obra para 
describir la metodología que propone usar. 
 
Cronograma  
A la oferta u ofertas que indiquen con suficiente detalle el cronograma valorado 
de trabajos de acuerdo con el formulario de los pliegos, el mismo que deberá 
guardar relación con los análisis de precios unitarios y presupuesto, el equipo 
propuesto y la utilización de recursos; y, que permita realizar el seguimiento 
secuencial de las obras por el fiscalizador; el mismo que no podrá ser menor del 
60% a la mitad del plazo contractual.  
 
Índices financieros  
La Entidad Contratante establecerá asignará el mayor puntaje al oferente que 
cumpla con mejor relación en los índices financieros. 
Procedimiento de valoración, se evaluará la capacidad económica financiera del 
oferente estableciendo si cumplen con los siguientes índices: Índice estructural 
(patrimonio / activo total ≥ 0.40), Índice de endeudamiento (pasivo total / 
patrimonio ≤ 1.5), Índice de liquidez o solvencia (activo corriente / pasivo 
corriente ≥ 1,30), Razón Acida (Activo Corriente - Inventario/Pasivo Corriente ≥ 
1.00) 
El incumplimiento de dos de estos índices, causará que la oferta sea 
consecuentemente rechazada. 
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Empresas que cumplan con los parámetros de origen nacional  
Una obra calificarían como nacional, si el oferente es una persona natural o 
jurídica domiciliada en el territorio nacional, si el oferente, es una persona natural 
o jurídica domiciliada  en el territorio nacional y que tiene actividades 
empresariales sustanciales en el país. En el caso de oferentes que se constituyan 
expresamente para participar en un concurso o una licitación pública, para 
acreditar origen nacional deberá demostrar que el 60% o más del valor de su 
oferta representan el costo de mano de obra, materias primas e insumos 
nacionales.  
 
Obligaciones del Contratista:  
• El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten 
para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos 
en el Contrato. El contratista por su parte deberá dar todos los avisos y 
advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de 
peligro, precaución), para la debida protección del público, personal de la 
Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan 
la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.  
• Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a 
los mínimos legales vigentes en el país.  
• El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su 
personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley y en 
total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán 
ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas 
disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. 
• Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones 
a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la 
seguridad social.  
 
Obligaciones de la Contratante: 
 
• Prestar los servicios de mano de obra no calificada sin remuneración, 
pudiendo desempeñarse como acarreadores y peones. 
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• Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución 
del Contrato, en un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita 
formulada por el contratista. 
• Proporcionar al contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que 
se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las 
gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos 
organismos públicos, en un plazo 5 días contados a partir de la petición 
escrita formulada por el contratista. 
• En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un 
plazo de 10 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad. 
• Designar al Administrador del contrato. 
• Designar a la Fiscalización del Contrato. 
• Entregar oportunamente (los terrenos, materiales, equipos) previstos en el 
contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar 
inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de 
la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de 
paso y otros conceptos similares. 
• La Contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales 
que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la 
vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y 
compensaciones. 
 
Ejecución del Contrato: 
 
Inicio, Planificación y Control de Obra: El contratista iniciará los trabajos 
dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista 
analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo 
con el cronograma entregado por él en su Oferta para la ejecución de la 
construcción del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario, 
instalaciones hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos de la comunidad "Pablo 
López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay. Por 
razones no imputables al contratista, reprogramará y actualizará el cronograma 
valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos. 
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Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas 
en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos 
servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de 
cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos. 
 
Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en 
estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones 
técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos 
aprobados por la Universidad Central del Ecuador, en caso de que el contratista 
descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo 
inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que 
prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que 
realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del 
contratista. 
   
En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el 
contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a 
la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, 
instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar 
satisfactoriamente el proyecto. 
 
Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional 
en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras, y con la debida 
experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de 
Personal que se presentó en la oferta. Para su remplazo se deberá solicitar 
previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vitae 
del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad 
técnica y experiencia igual o superior a las del remplazado. 
 
Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos 
que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las 
especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la 
fiscalización. 
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Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el 
contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá 
exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran 
de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o 
superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas 
cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios o en los plazos 
contractuales. Los materiales almacenados, aun cuando se hayan aprobado antes 
de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su 
conformidad con las especificaciones. 
 
Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él 
encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá 
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 
 
Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización determine que 
los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al 
contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no 
ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones 
impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y modificaciones a 
que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y remplazo de tales obras, todo a 
cuenta y costo del contratista. 
 
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos 
para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la 
fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o 
reposiciones a que haya lugar,  los costos y el tiempo que ello conlleve. 
 
El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de 
conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la 
fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y 
demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no 
autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos 
sobrantes. 
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Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de 
defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta 
y costo, si la fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de 
materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia 
del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en 
el contrato. 
 
Facturación y Reajuste: El contratista preparará las planillas mensuales, las 
cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 primeros días de 
cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de 15 días, luego de lo cual, en 
forma inmediata, se continuará el trámite y se procederá al pago. Estas planillas 
serán preparadas siguiendo el orden establecido en el formulario de la oferta y a 
cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, 
aprobaciones y otros que correspondan. 
 
Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del 
proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de 
trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total 
contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el 
período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos 
documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán 
requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.  
 
En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada 
obra, calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de 
reajuste que se indican en el contrato. 
  
El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices 
del INEC. 
 
Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del 
Contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el 
Artículo 101 de la LOSNCP. 
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Forma de Presentar la Oferta:  
 
Cronograma del procedimiento de licitación: que constará en el Portal es el 
siguiente: 
 
Concepto Día Hora 
Fecha de Publicación  11-04-2013 08:00 
Fecha Límite de Preguntas  15-04-2013 16:00 
Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones 21-04-2013 16:00 
Fecha Límite de Entrega de Ofertas Técnica y 
Económica 
24-04-2013 15:00 
Fecha de Apertura de Ofertas 24-04-2013 16:00 
Fecha estimada de Adjudicación 06-05-2013 12:00 
 
La carátula de la oferta técnica será la siguiente: 
 
LICITACIÓN No.0023 
 
“CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013” 
SOBRE  ÚNICO 
Señor:  
Secretario de la Comisión Técnica de la Universidad Central del Ecuador 
Presente 
 
PRESENTADA POR: ____________________________________ 
 
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y 
hora fijados para su entrega-recepción.  
 
El Secretario de la Comisión Técnica recibirá y conferirá comprobantes de 
recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el 
sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.  
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Anexos de las Condiciones Específicas: 
 
Especificaciones técnicas:  
 
Las especificaciones técnicas se encuentran como anexo en el Portal 
 
Planos del Proyecto: 
 
 Los planos del proyecto se encuentran como anexo en el Portal. 
 
Presupuesto Referencial: El Presupuesto Referencial es UN MILLÓN DOS 
CIENTOS MIL  00/100 (USD 1 200 000.00) dólares de Estados Unidos de 
América, más IVA 
 
Equipo Mínimo:  
 
Ítem  Descripción del equipo Número 
1 Estación total 2 
2 Bomba de prueba 1 
3 Compactadora 1 
4 Vibrador 2 
5 Concretera 1 saco 2 
6 Suelda eléctrica 1 
7 Plancha compactadora 1 
8 Generador eléctrico 1 
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Formulario No. 2 
 
Nombre del oferente: ………………………………..  
 
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013 
 
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 
        
ÍTEM  ESP. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL OBS. 
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE 
1.CAPTACION 
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 8,00       
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 49,28       
3 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 49,28       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 41,60       
5 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA  H=0,0 - 2,0 m m3 2,40       
6 AP-37 HORMIGÓN CICLÓPEO f’c=180 Kg/cm2 m3 41,20       
7 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 m3 11,92       
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm  FY=4200 Kg/cm2 Kg. 23,76       
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 176,80       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 44,00       
11 AP-28 REJILLA DE PISO CROMADA Ø=1 1/2"  u 8,00       
12 AP-28 BUSHING PVC-P Ø=1 1/2" * 3/4" u 8,00       
13 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=3/4"  * 0,10 m u 16,00       
14 AP-28 ADAPTADOR PVC U/R - H.G. Ø=3/4" u 8,00       
15 AP-28 CODO 45° H.G. Ø=3/4" u 8,00       
16 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1" u 24,00       
17 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=3/4" u 8,00       
18 AP-28 TRAMO CORTO H.G.  Ø=3/4" * 0,75 
m 
u 8,00       
19 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=3/4" 
* 0,20 m 2.34MPa u 8,00       
20 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,20 m 2.21MPa u 8,00       
21 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,55 m 2.21MPa u 8,00       
22 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,75 m 2.21MPa u 8,00       
23 AP-28 TRAMO LARGO PVC-P U/R Ø=1" * 2,10 m 2.21MPa u 8,00       
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24 AP-37 TAPA SANITARIA METÁLICA 0,55*0,65 m u 8,00       
2. CONDUCCIÓN 
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 16,00       
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 105,12       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 210,32       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 235,44       
26 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P E/C Ø=40 
mm * 0,55M   1,25 MPa u 8,00       
27 AP-28 TRAMO LARGO PVC-P E/C Ø=40 
mm * 1,55M   1,25 MPa u 8,00       
28 AP-28 CODO 45° PVC-P E/C Ø=40 mm u 16,00       
29 AP-27 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C 
Ø=40 mm    1,00 MPa 
m 256,00       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 235,20       
3. TRATAMIENTO 
3.1 SEDIMENTADOR 
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 24,00       
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 146,08       
3 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 63,92       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 107,20       
31 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=2,0 - 4,0 m 
m3 46,48       
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 92,48       
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm  FY=4200 Kg/cm2 Kg. 6.085,60       
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. f’c=180 Kg/cm2 m3 6,48       
34 AP-36 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
CON MADERA CONTRA 
CHAPADA 
m3 453,60       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 109,20       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 44,48       
35 AP-28 ADAPTADOR PVC-P E/C - U/R  40 
mm * 1" u 8,00       
36 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø= 1" * 0,10 m u 8,00       
63 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" u 8,00       
37 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R  Ø= 1" * 0,50 m 2.90MPa u 8,00       
16 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1" u 8,00       
38 AP-28 TUBERÍA DE PVC - DESAGÜE  Ø=200 mm m 40,80       
39 AP-37 COMPUERTA DE MADERA u 8,00       
40 AP-37 PANTALLA DE MADERA TIPO MARINO u 8,00       
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3.2 FILTRO LENTO 
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 40,00       
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 264,00       
3 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 182,16       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 448,80       
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 158,72       
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm  FY=4200 Kg/cm2 Kg. 14.259,60       
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. f’c=180 Kg/cm2 m3 25,52       
34 AP-36 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
CON MADERA CONTRA 
CHAPADA 
m3 803,28       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 298,88       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 149,92       
41 AP-27 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C 
Ø=50 mm  1,00 MPa 
m 184,00       
42 AS-25 
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D  Ø= 
110 mm 
m 60,00       
43 AP-27 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1 
1/2" 1.65MPa 
m 60,00       
44 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1 1/2" u 8,00       
45 AS-25 TAPÓN HEMBRA PVC-P E/C Ø=50 
mm 
u 88,00       
46 AP-28 CRUZ PVC-P E/C Ø=50 mm u 40,00       
47 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C - U/R Ø=50 mm * 1 1/2" u 8,00       
48 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø=1 1/2" u 8,00       
49 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1 1/2"  L=0,10 
m 
u 8,00       
50 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1 1/2" u 8,00       
51 AP-28 CODO 90° PVC-D  Ø=110 mm u 16,00       
52 AP-28 ARENA PARA FILTRO m3 67,28       
53 AP-28 GRAVA PARA FILTRO m3 20,18       
4. TANQUE DE RESERVA Y DESINFECCIÓN 
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 24,00       
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 169,28       
3 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 92,48       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 296,64       
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210Kg/cm2 m3 90,72       
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm  FY=4200 Kg/cm2 Kg. 3.549,20       
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. f’c=180 Kg/cm2 m3 8,72       
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34 AP-36 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
CON MADERA CONTRA 
CHAPADA 
m3 551,36       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 132,96       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 163,60       
54 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=1 1/2"*1/2" u 8,00       
48 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø=1 1/2" u 8,00       
55 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø=1" u 8,00       
49 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1 1/2"  L=0,10 
m 
u 16,00       
56 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1 1/4" * 0,10 
m 
u 16,00       
36 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø= 1" * 0,10 m u 8,00       
57 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,10 m u 8,00       
58 AP-28 UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1 1/2" u 8,00       
59 AP-28 UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1 1/4" u 16,00       
60 AP-28 UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1" u 8,00       
61 AP-28 UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1/2" u 8,00       
50 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1 1/2" u 24,00       
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE  Ø=1/2" u 8,00       
63 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" u 8,00       
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 24,00       
16 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1" u 8,00       
65 AP-28 CODO 90° PVC-P E/C  Ø=40 mm u 48,00       
66 DS-4 CODO 90º PVC-D 75 mm u 32,00       
67 AP-28 ADAPTADOR HEMBRA PVC-P E/C 
- U/R Ø=11/4" * 40 mm u 16,00       
68 AP-28 ADAPTADOR PARA TANQUE DE POLIETILENO Ø=1/2" u 8,00       
69 AP-28 VÁLVULA FLOTADORA PVC Ø=1/2" u 8,00       
70 AP-28 MANGUERA PLÁSTICA Ø=25 mm m 10,40       
71 AP-28 BOCA DE CAMPANA DE ALUMINIO Ø=1" u 8,00       
72 AP-28 TANQUE DE POLIETILENO DE 550 LITROS u 7.50       
43 AP-27 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1 
1/2" 1.79MPa 
m 20,80       
73 AP-27 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1 
1/4" 1.79MPa 
m 4,40       
74 AP-27 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R 
Ø=1" 2.21MPa 
m 641,20       
75 HS-6 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R 
Ø=1/2" 2.90MPa 
m 27,20       
29 AP-27 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C 
Ø=40 mm    1,00 MPa 
m 31,60       
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76 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-D =75 mm m 4,80       
77 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1" u 104,00       
78 AP-37 TAPA SANITARIA METÁLICA 0,65*0,65 m u 8,00       
79 AP-37 TAPA SANITARIA METÁLICA 0,55*0,55 m u 8,00       
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16 
mm * 0,65 m u 56,00       
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 16,00       
5. LÍNEAS DE ADUCCIÓN 
5.1 LÍNEA DE ADUCCIÓN COMUNIDAD PABLO LÓPEZ 
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 88,00       
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 521,12       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 1.182,40       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 591,20       
29 AP-27 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C 
Ø=40 mm    1,00MPa 
m 320,16       
82 AP-26 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C 
Ø=32 mm 1,25 MPa 
m 768,16       
83 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" m 106,80       
84 AP-28 REDUCTOR PVC-P E/C Ø=40 mm * 32 mm u 8,00       
85 AP-28 CODO 45° PVC-P E/C Ø=32 mm u 32,00       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 590,16       
5.1.1 PASO SUBFLUVIAL RIO ÓGLAN 
86 AP-25 SACOS DE YUTE CON LASTRE m2 112,00       
87 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA 
ANCHO DE ZANJA=0,60 m  H=0,0 - 
2,0 m 
m3 107,52       
6 AP-37 HORMIGÓN CICLÓPEO f’c=180 Kg/cm2 m3 9,20       
83 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" m 106,80       
88 AP-29 UNIÓN DRESSER  Ø=1" u 16,00       
89 AP-28 UNIÓN H.G. Ø=1" u 16,00       
90 AP-28 CODO 45° H. G.  Ø=1" u 16,00       
34 AP-36 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
CON MADERA CONTRA 
CHAPADA 
m3 129,36       
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 19,60       
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm  FY=4200 Kg/cm2 Kg. 2.538,32       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 107,52       
5.2 LÍNEA DE ADUCCIÓN ESTACIÓN CIENTÍFICA 
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 224,00       
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 1.349,12       
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25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 2.698,16       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 1.583,20       
29 AP-27 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C 
Ø=40 mm    1,00 MPa 
m 640,24       
82 AP-26 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C 
Ø=32 mm 1,25 MPa 
m 2.056,40       
84 AP-28 REDUCTOR PVC-P E/C Ø=40 mm * 32 mm u 8,00       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1.580,72       
6. REDES DE DISTRIBUCIÓN 
6.1 RED DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD PABLO LÓPEZ 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 1.110,64       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 2.221,20       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 1.110,64       
82 AP-26 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C 
Ø=32 mm 1,25 MPa 
m 868,80       
91 AP-26 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C  
Ø=25 mm 1,60 MPa 
m 479,60       
92 AP-26 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C 
Ø=20 mm 1,60 MPa 
m 105,20       
75 HS-6 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R 
Ø=1/2" 2.90MPa 
m 1.446,80       
83 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" m 120,40       
93 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1/2" m 19,28       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1.124,88       
6.1.1 ACCESORIOS DE RED 
85 AP-28 CODO 45° PVC-P E/C Ø=32 mm u 24,00       
94 AP-28 CODO 45° PVC-P U/R Ø=1/2" u 16,00       
95 AP-28 TEE PVC-P U/R  Ø= 1/2" u 8,00       
96 AP-28 TEE PVC-P E/C  Ø= 20 mm u 8,00       
97 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P E/C Ø=25 
mm * 20 mm u 24,00       
98 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P E/C Ø=32 
mm * 20 mm  u 8,00       
99 AP-28 REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=32 mm * 25 mm u 8,00       
100 AP-28 REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=25 mm * 20 mm u 8,00       
101 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=20 mm * 1/2" u 24,00       
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102 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=32 mm * 1" u 16,00       
103 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=25 mm * 3/4" u 8,00       
104 AP-28 ADAPTADOR HEMBRA PVC-P E/C-U/R Ø=20 mm * 1/2" u 16,00       
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 144,00       
88 AP-29 UNIÓN DRESSER  Ø=1" u 16,00       
90 AP-28 CODO 45° H. G.  Ø=1" u 16,00       
108 AP-28 CODO 45° H.G. Ø=1/2" u 16,00       
63 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" u 8,00       
17 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=3/4" u 8,00       
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE  Ø=1/2" u 24,00       
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 248,00       
6.1.2 CAJA DE VÁLVULA 
109 AP-28 TRAMO LARGO PVC-D Ø=110 mm 
* 1,00 m u 40,00       
110 AS-25 TAPÓN HEMBRA DE PVC-D Ø=110 
mm 
u 40,00       
6.1.3 GRIFOS PÚBLICOS 
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 56,00       
111 AP-28 TRAMO LARGO H.G. Ø=1/2" * 1,80 
m 
u 40,00       
112 AP-28 CODO 90° H.G. Ø=1/2" u 40,00       
113 AP-28 TRAMO CORTO H.G. Ø=1/2" * 0,15 
m 
u 40,00       
107 AP-28 UNIÓN H.G. Ø=1/2" u 40,00       
114 AP-28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO u 40,00       
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 40,00       
6.1.4 ACOMETIDAS A SALIDAS DE AGUA (TAPONADAS) 
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 16,00       
115 AP-28 ADAPTADOR PVC U/R - FLEX  Ø=1/2" u 32,00       
116 AP-28 ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE Ø=1/2" u 32,00       
117 AP-28 TRAMO LARGO FLEX Ø=1/2" * 2,0 
m 
u 16,00       
118 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1/2" 
* 0,60 m 2.90MPa u 16,00       
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 32,00       
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 16,00       
6.2 RED DE DISTRIBUCIÓN ESTACIÓN CIENTÍFICA 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 1.556,24       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 3.112,48       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 1.556,24       
- 204 - 
91 AP-26 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C  
Ø=25 mm 1,60 MPa 
m 49,60       
92 AP-26 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C 
Ø=20 mm 1,60 MPa 
m 234,08       
75 HS-6 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R 
Ø=1/2" 2.90MPa 
m 1.207,12       
83 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" m 460,48       
120 AP-26 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC U/R Ø=3/4" 
2.34MPa 
m 1.037,52       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1.554,80       
6.2.1 PASO SUBFLUVIAL RIO ALLIOGLAN 
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 84,00       
121 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=3/4" m 106,48       
122 AP-28 UNIÓN H.G.  Ø=3/4" u 32,00       
123 AP-28 CODO 45° PVC-P U/R Ø=3/4" u 16,00       
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 11,00       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 107,52       
6.2.1 PASO SUBFLUVIAL RIACHUELO DON NELSON 
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 21,04       
83 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" m 30,80       
88 AP-29 UNIÓN DRESSER  Ø=1" u 16,00       
90 AP-28 CODO 45° H. G.  Ø=1" u 16,00       
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 4,00       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 21,04       
6.2.2 ACCESORIOS DE RED 
85 AP-28 CODO 45° PVC-P E/C Ø=32 mm u 8,00       
123 AP-28 CODO 45° PVC-P U/R Ø=3/4" u 32,00       
94 AP-28 CODO 45° PVC-P U/R Ø=1/2" u 16,00       
124 AP-28 TEE PVC-P E/C Ø=32 mm u 8,00       
125 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø=3/4" u 8,00       
95 AP-28 TEE PVC-P U/R  Ø= 1/2" u 8,00       
126 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P  E/C Ø=25 
mm * 20 mm u 8,00       
127 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=1" 
* 1/2" u 8,00       
128 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=3/4" * 1/2" u 8,00       
99 AP-28 REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=32 mm * 25 mm u 8,00       
100 AP-28 REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=25 mm * 20 mm u 8,00       
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102 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=32 mm * 1" u 8,00       
103 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=25 mm * 3/4" u 16,00       
104 AP-28 ADAPTADOR HEMBRA PVC-P E/C-U/R Ø=20 mm * 1/2" u 24,00       
36 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø= 1" * 0,10 m u 40,00       
13 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=3/4"  * 0,10 m u 8,00       
57 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,10 m u 8,00       
77 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1" u 145,00       
129 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=3/4" u 176,00       
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 200,00       
63 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" u 8,00       
17 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=3/4" u 16,00       
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 256,00       
6.1.2 CAJA DE VÁLVULA 
109 AP-28 TRAMO LARGO PVC-D Ø=110 mm 
* 1,00 m u 24,00       
110 AS-25 TAPÓN HEMBRA DE PVC-D Ø=110 
mm 
u 24,00       
6.1.3 GRIFOS PÚBLICOS 
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 32,00       
111 AP-28 TRAMO LARGO H.G. Ø=1/2" * 1,80 
m 
u 32,00       
112 AP-28 CODO 90° H.G. Ø=1/2" u 32,00       
113 AP-28 TRAMO CORTO H.G. Ø=1/2" * 0,15 
m 
u 32,00       
107 AP-28 UNIÓN H.G. Ø=1/2" u 32,00       
114 AP-28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO u 32,00       
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 32,00       
6.1.4 ACOMETIDAS A SALIDAS DE AGUA (TAPONADAS) 
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 24,00       
115 AP-28 ADAPTADOR PVC U/R - FLEX  Ø=1/2" u 48,00       
116 AP-28 ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE Ø=1/2" u 48,00       
117 AP-28 TRAMO LARGO FLEX Ø=1/2" * 2,0 
m 
u 24,00       
118 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1/2" 
* 0,60 m 2.90MPa u 24,00       
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 48,00       
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 24,00       
B. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
1. BATERÍA SANITARIA 
1.1 INSTALACIONES DE AGUA FRÍA: CONEXIÓN TIPO A (TAPONADA) 
75 HS-6 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R 
Ø=1/2" 2.90MPa 
m 532,80       
57 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,10 m u 24,00       
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 240,00       
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 384,00       
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95 AP-28 TEE PVC-P U/R  Ø= 1/2" u 216,00       
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 88,00       
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE  Ø=1/2" u 48,00       
130 HS-9 ANCLAJES TUBERÍAS DE AGUA POTABLE u 800,00       
1.2 INSTALACIONES DE AGUA FRÍA: CONEXIÓN TIPO B (TAPONADA) 
75 HS-6 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R 
Ø=1/2" 2.90MPa 
m 290,40       
57 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,10 m u 16,00       
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 160,00       
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 256,00       
95 AP-28 TEE PVC-P U/R  Ø= 1/2" u 144,00       
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 48,00       
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE  Ø=1/2" u 32,00       
130 HS-9 ANCLAJES TUBERÍAS DE AGUA POTABLE u 560,00       
1.3 INSTALACIONES DE AGUA FRÍA (TAPONADAS) 
75 HS-6 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R 
Ø=1/2" 
m 610,80       
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 144,00       
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 312,00       
95 AP-28 TEE PVC-P U/R  Ø= 1/2" u 48,00       
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 24,00       
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE  Ø=1/2" u 32,00       
130 HS-9 ANCLAJES TUBERÍAS DE AGUA POTABLE u 560,00       
1.4 INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE (TAPONADAS) 
131 HS-6 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R 
Ø=1/2" AGUA CALIENTE 
m 340,80       
132 HS-9 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" AGUA CALIENTE u 192,00       
133 HS-9 TEE PVC-P U/R Ø=1/2"    AGUA CALIENTE u 48,00       
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 96,00       
134 HS-11 
EQUIPO SOLAR (INCLUYE 2 
PANELES DE 2,0*1,10 m CON 
TANQUE DE ALMAC.) 
u 24,00       
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE  Ø=1/2" u 24,00       
130 HS-9 ANCLAJES TUBERÍAS DE AGUA POTABLE u 560,00       
C. ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD PABLO LÓPEZ 
1. RED DE ALCANTARILLADO 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 7.059,44       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 2.856,00       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 6.096,00       
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31 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=2,0 - 4,0 m 
m3 1.400,00       
135 AS-22 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H>4,0 m 
m3 96,00       
136 AS-23 
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC 
ALCANTARILLADO Ø= 110 mm 
m 256,00       
137 AS-23 
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC 
ALCANTARILLADO Ø= 160 mm 
m 2.568,00       
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. f’c=180 Kg/cm2 m3 22,10       
138 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 1,20-1,75 m u 58,00       
139 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 1,76 - 2,25 m u 42,00       
140 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 2,26 - 2,75 m u 32,00       
141 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 2,76 - 3,25M u 32,00       
142 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 3,26 - 3,75M u 32,00       
143 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 3,76 - 4,25M u 24,00       
144 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 4,26 - 4,75 m u 16,00       
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16 
mm * 0,65 m u 488,00       
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 6,72       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1.405,60       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 680,00       
1.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 1.506,00       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 1.520,00       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 1.017,60       
31 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=2,0 - 4,0 m 
m3 69,60       
145 AS-33 
CAJA DE REVISIÓN 
DOMICILIARIA H.S. f’c= 180 
Kg/cm2 H= 0,60 - 1,30 m 
u 142,00       
42 AS-25 
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D  Ø= 
110 mm 
m 1.506,56       
146 AS-25 SILLA YEE PVC Ø=160*110 u 142,00       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1.036,00       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 119,28       
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2. TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS SERVIDAS 
2.1 TRAMPA DE GRASAS 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 26,00       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 26,00       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 24,00       
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 6,00       
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 22,24       
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 Kg/cm2 Kg. 520,00       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 7,76       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 22,24       
147 AS-30 TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm u 16,00       
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16 
mm * 0,65 m u 32,00       
2.2 TANQUE SÉPTICO 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 80,00       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 48,00       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 141,20       
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 190,00       
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 154,64       
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm  FY=4200 Kg/cm2 Kg. 2.059,68       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 32,24       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 130,72       
147 AS-30 TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm u 8,00       
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16 
mm * 0,65 m u 56,00       
2.2.1 ACCESORIOS PVC DESAGÜE 
42 AS-25 
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D  Ø= 
110 mm 
m 38,40       
51 AP-28 CODO 90° PVC-D  Ø=110 mm u 32,00       
148 AS-25 TEE PVC-D Ø =110 mm u 16,00       
110 AS-25 TAPÓN HEMBRA DE PVC-D Ø=110 
mm 
u 8,00       
2.3 CAJÓN REPARTIDOR DE CAUDALES 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 256,00       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 142,08       
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4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 168,00       
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 332,24       
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 171,76       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 18,00       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 201,60       
147 AS-30 TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm u 28,00       
2.4 CAMPOS DE INFILTRACIÓN 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 2.400,00       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 2.400,00       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 520,00       
149 AS-33 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE TN=1" m3 200,00       
150 AS-24 
SUMINISTRO INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC- PERFORADA DE 
Ø= 110 mm 
m 960,00       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 400,00       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 120,00       
151 AS-37 CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PÚAS Y POSTES DE MADERA m 784,00       
D. ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ESTACIÓN CIENTÍFICA 
1. RED DE ALCANTARILLADO 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 2.465,84       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 986,40       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 1.928,00       
31 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=2,0 - 4,0 m 
m3 448,00       
137 AS-23 
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC 
ALCANTARILLADO Ø= 160 mm 
m 986,40       
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. f’c=180 Kg/cm2 m3 3,20       
138 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 1,20-1,75 m u 64,00       
141 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 2,76 - 3,25 m u 64,00       
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16 
mm * 0,65 m u 160,00       
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 11,28       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 2.309,60       
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10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 56,00       
1.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 262,20       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 262,20       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 148,32       
31 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=2,0 - 4,0 m 
m3 22,80       
145 AS-33 
CAJA DE REVISIÓN 
DOMICILIARIA H.S. f’c= 180 
Kg/cm2 H= 0,60 - 1,30 m 
u 52,00       
42 AS-25 
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D  Ø= 
110 mm 
m 288,16       
146 AS-25 SILLA YEE PVC Ø=160*110 mm u 24,00       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 191,44       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 34,24       
2. TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS SERVIDAS 
2.1 TRAMPA DE GRASAS 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 24,00       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 7,20       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 15,20       
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 43,20       
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 9,36       
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm  FY=4200 Kg/cm2 Kg. 376,00       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 15,20       
147 AS-30 TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm u 8,00       
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16 
mm * 0,65 m u 32,00       
2.2 TANQUE SÉPTICO 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 32,00       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 32,00       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 44,00       
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 53,60       
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 14,48       
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 Kg/cm2 Kg. 941,60       
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30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 9,36       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 65,80       
147 AS-30 TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm u 8,00       
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16 
mm * 0,65 m u 32,00       
2.2.1 ACCESORIOS PVC DESAGÜE 
42 AS-25 
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D  Ø= 
110 mm 
m 64,16       
51 AP-28 CODO 90° PVC-D  Ø=110 mm u 40,00       
148 AS-25 TEE PVC-D Ø =110 mm u 16,00       
110 AS-25 TAPÓN HEMBRA DE PVC-D Ø=110 
mm 
u 8,00       
2.3 CAJÓN REPARTIDOR DE CAUDALES 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 8,00       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 5,04       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 6,08       
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 26,88       
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 5,12       
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 6,08       
147 AS-30 TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm u 8,00       
2.4 POZO DE ABSORCIÓN 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 616,00       
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 200,00       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 261,60       
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 8,96       
6 AP-37 HORMIGÓN CICLÓPEO f’c=180 Kg/cm2 m3 24,80       
152 AS-38 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MAMBRÓN m2 160,00       
153 AS-33 CANTO RODADO m3 69,92       
E. INSTALACIONES SANITARIAS 
1. INSTALACIONES SANITARIAS CONEXIÓN TIPO A 
42 AS-25 
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D  Ø= 
110 mm 
m 253,20       
154 DS-4 
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 
50 mm 
m 306,00       
165 DS-4 YEE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50 mm u 240,00       
156 DS-4 YEE PVC-D  Ø=50*50 mm u 48,00       
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157 DS-4 YEE PVC-D  Ø=110*110 mm u 72,00       
158 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=110 mm u 120,00       
159 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=50 mm u 96,00       
51 AP-28 CODO 90° PVC-D  Ø=110 mm u 96,00       
160 DS-4 CODO 90° PVC-D E/C Ø=50 mm u 96,00       
161 DS-4 SIFÓN DE PISO PVC-D E/C Ø=50 
mm 
u 192,00       
162 DS-5 ANCLAJES TUBERÍAS DE DESAGÜE u 192,00       
1.1 CONEXIÓN A CAJA DE REVISIÓN  
164 DS-4 TRAMO CORTO PVC-D Ø=110 mm 
* 0,70 m u 48,00       
51 AP-28 CODO 90° PVC-D  Ø=110 mm u 48,00       
2. INSTALACIONES SANITARIAS CONEXIÓN TIPO A 
42 AS-25 
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D  Ø= 
110 mm 
m 253,20       
154 DS-4 
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 
50 mm 
m 306,00       
165 DS-4 YEE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50 mm u 240,00       
156 DS-4 YEE PVC-D  Ø=50*50 mm u 48,00       
157 DS-4 YEE PVC-D  Ø=110*110 mm u 72,00       
158 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=110 mm u 120,00       
159 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=50 mm u 96,00       
51 AP-28 CODO 90° PVC-D  Ø=110 mm u 96,00       
160 DS-4 CODO 90° PVC-D E/C Ø=50 mm u 96,00       
161 DS-4 SIFÓN DE PISO PVC-D E/C Ø=50 
mm 
u 192,00       
162 DS-5 ANCLAJES TUBERÍAS DE DESAGÜE u 192,00       
2.1 CONEXIÓN A CAJA DE REVISIÓN  
164 DS-4 TRAMO CORTO PVC-D Ø=110 mm 
* 0,70 m u 32,00       
51 AP-28 CODO 90° PVC-D  Ø=110 mm u 32,00       
3. INSTALACIONES DE DESAGÜE 
42 AS-25 
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D  Ø= 
110 mm 
m 168,00       
154 DS-4 
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 
50 mm 
m 231,20       
163 DS-4 REDUCTOR PVC-D Ø=110*50 mm u 24,00       
155 DS-4 YEE DOBLE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50 mm u 48,00       
165 DS-4 YEE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50 mm u 24,00       
156 DS-4 YEE PVC-D  Ø=50*50 mm u 48,00       
157 DS-4 YEE PVC-D  Ø=110*110 mm u 24,00       
158 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=110 mm u 48,00       
159 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=50 mm u 48,00       
51 AP-28 CODO 90° PVC-D  Ø=110 mm u 48,00       
160 DS-4 CODO 90° PVC-D E/C Ø=50 mm u 48,00       
161 DS-4 SIFÓN DE PISO PVC-D E/C Ø=50 
mm 
u 96,00       
162 DS-5 ANCLAJES TUBERÍAS DE DESAGÜE u 96,00       
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2.1 CONEXIÓN A CAJA DE REVISIÓN  
166 DS-4 TRAMO LARGO PVC-D Ø=110 mm 
* 1,30 m u 24,00       
164 DS-4 TRAMO CORTO PVC-D Ø=110 mm 
* 0,70 m u 24,00       
51 AP-28 CODO 90° PVC-D  Ø=110 mm u 48,00       
F. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNIDAD PABLO LÓPEZ 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 16,00       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 32,00       
167 RS-1 RECIPIENTES PLÁSTICOS PEQUEÑOS u 64,00       
168 RS-1 RECIPIENTES MEDIANOS DE PLÁSTICOS u 192,00       
169 RS-8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTES METÁLICOS u 88,00       
170 RS-8 TAPA PARA ENTERRAMIENTO u 8,00       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 32,00       
G. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ESTACIÓN CIENTÍFICA 
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 16,00       
4 AP-24 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
ARENA Y CONGLOMERADO 
SUELTO H=0,0 - 2,0 m 
m3 32,00       
167 RS-1 RECIPIENTES PLÁSTICOS PEQUEÑOS u 96,00       
168 RS-1 RECIPIENTES MEDIANOS DE PLÁSTICOS u 80,00       
169 RS-8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTES METÁLICOS u 88,00       
170 RS-8 TAPA PARA ENTERRAMIENTO u 8,00       
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 32,00       
      TOTAL:          
 
Nota: estos precios no incluyen IVA. 
Precio total de la oferta… (En letras y números)................... U.S. dólares 00/100 
 
 (Lugar y fecha) 
 
------------------------------------------------------- 
Firma el oferente, su representante legal o procurador común (según el caso). 
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Formulario  No.  13 B 
  
Estimación de la participación nacional mínima, como resultado del estudio 
de desagregación tecnológica realizado por la Entidad Contratante 
(Este formulario debe ser llenado obligatoriamente por la Entidad 
Contratante) 
   
Nombre del Proyecto: Construcción del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado 
sanitario, instalaciones hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos de la comunidad "Pablo 
López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay. 
  
 
Descripción del 
proyecto:  
 
Este procedimiento precontractual tiene como propósito 
seleccionar la oferta de Mejor  Costo, en los términos del numeral 
18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la construcción del sistema 
de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario, instalaciones 
hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos de la comunidad 
"Pablo López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica 
Juri Juri Kawsay. 
Cabe indicar que los habitantes de la comunidad prestarán sus 
servicios de mano de obra no calificada sin remuneración, 
pudiendo desempeñarse como acarreadores y peones, razón por la 
cual se deberá reflejar esta disposición en los análisis de precios 
unitarios, expresando los valores por salarios de estas categorías 
como cero (0.00). 
   
 Estructura de los componentes del Proyecto   
 
Código 
(CPC) 
Componente del 
proyecto 
(Bienes o 
Actividades) 
Características técnicas del bien 
o actividad 
% de 
costo del 
proyecto 
Participación 
Nacional 
Mínima (en 
% del 
componente) 
Participación 
Nacional 
Mínima (en % 
del proyecto) 
  
 
53251.00 
 
A. Sistema de 
agua potable 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
de transmisión de 
comunicaciones y energía.  
43,43% 80,00% 34,74% 
  
- 215 - 
 
 
54621.00 
B. Instalaciones 
hidráulicas 
Servicios de instalación 
relacionados con conducciones 
principales de agua caliente y 
fría. 
5,66% 80,00% 4,53% 
  
 
53251.00 
 
 
C. Alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad Pablo 
López 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
de transmisión de 
comunicaciones y energía. 
31,31% 80,00% 25,05% 
  
 
53251.00 
 
 
D. Alcantarillado 
sanitario para la 
estación 
científica 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
de transmisión de 
comunicaciones y energía. 
11,81% 80,00% 9,45% 
  
 
54622.00 
E. Instalaciones 
sanitarias 
Servicios de construcción de 
desagües 
3,36% 80,00% 2,69% 
  
 
54290 
F. Manejo de 
residuos sólidos 
comunidad 
Pablo López 
Servicios generales de 
construcción de otras obras de 
ingeniería  
2,32% 80,00% 1,86% 
  
 
54290 
G. Manejo de 
residuos sólidos 
estación 
científica 
Servicios generales de 
construcción de otras obras de 
ingeniería  
2,10% 80,00% 1,68% 
  
 
Participación nacional mínima a ofertar 
 
      78,32% 
  
 
4.3 PREGUNTAS Y ACLARACIONES RECIBIDAS EN EL PORTAL  
 
Pregunta 1 
Pregunta: En vista de que el proyecto se construirá en un bosque primario, se 
encuentra aprobada en la licencia ambiental, el ítem No 1 Talado de árboles. 
Respuesta / Aclaración: Si, la entidad contratante se encargará de obtener la 
licencia ambiental con todos los pormenores expresados en los pliegos. 
Fecha Pregunta: 2013-04-12 20:53:35 
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Pregunta 2 
Pregunta: Del proceso del ítem No 1 Talado de árboles, la madera resultante 
podrá ser utilizada en el proyecto, o deberá entregarse a la estación forestal. 
Respuesta / Aclaración: El contratista deberá utilizar la madera resultante del 
talado de árboles, con el visto bueno de la estación forestal. 
Fecha Pregunta: 2013-04-14 12:47:08  
 
Pregunta 3 
Pregunta: Los diferentes pétreos que van a utilizarse en el proyecto, pueden ser 
explotados en el sitio o deberán ser transportados desde otros lugares. 
Respuesta / Aclaración: El contratista deberá explotar los pétreos en el sitio, en 
los lugares donde fiscalización determine. 
Fecha Pregunta: 2013-04-15 08:17:00 
 
Pregunta 4 
Pregunta: En el ítem No 72 tanque de polietileno de 550 litros se muestra como 
cantidad 7.50, pero este rubro no debería tener decímales. 
Respuesta / Aclaración: 8 unidades. 
Fecha Pregunta: 2013-04-15 08:17:00 
 
4.4 OFERTAS RECIBIDAS EN LA OFICINA DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA 
 
LICITACIÓN No. 0023 
 
“CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013” 
SOBRE  ÚNICO  
Señor Doctor Pablo Yépez Lupsa 
Secretario de la Comisión Técnica de la Universidad Central del Ecuador Presente 
 
PRESENTADA POR: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
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Formulario No. 1 
 
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
Carta de presentación y compromiso 
 
Fecha: 24 de abril de 2013 
 
Señor Doctor  
Pablo Yépez Lupsa  
Rector de la Universidad Central del Ecuador  
Presente 
 
Señor Presidente: 
 
El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por el doctor Pablo Yépez 
Lupsa Rector de la Universidad Central del Ecuador para la ejecución de la 
construcción del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario, 
instalaciones hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos de la comunidad "Pablo 
López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay, luego 
de examinar los Pliegos de Licitación Obras, al presentar esta oferta como 
representante legal de Forest. Construcciones Cia. Ltda. declara que: 
 
• El oferente, es elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su 
Reglamento. 
• La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están 
nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación 
con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el 
Estado.  
• Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin 
conexión oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes 
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en este procedimiento de Licitación Obras y que, en todo aspecto, la oferta 
es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y 
que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia 
libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o 
coordinará directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta 
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren 
o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable. 
• Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y 
especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio, y 
que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así 
como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del 
contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos 
los permisos que se requieran para su utilización.  
• Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la 
construcción del proyecto, de acuerdo con los pliegos, y realizará las obras 
en el plazo y por los precios unitarios indicados en el formulario de oferta; y 
declara que al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios 
que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente 
aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad 
social, ambientales y tributarias vigentes. 
• Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos 
establecidos en los numerales que anteceden, a que la entidad contratante le 
descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del 
contrato, según sea el caso. 
• Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, 
especificaciones técnicas y los Pliegos, y las aclaraciones y respuestas, y se 
halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de 
realizarse. 
• Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este 
proyecto son solamente aproximadas y sujetas a aumento o disminución, por 
lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y disminuciones de las 
cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la 
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oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones 
técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP. 
• De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato 
comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los 
que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos y en 
tal virtud, no podrá aducir error,  falencia o cualquier inconformidad de 
dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, 
contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.  
• Conoce y acepta que el  Doctor Pablo Yépez Lupsa rector de la Universidad 
Central del Ecuador se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar 
o declarar desierto el procedimiento de esta Licitación,  si conviniere a los 
intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún 
tipo de reparación o indemnización a mi favor. 
• Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General y 
de las Resoluciones del INCOP que sean aplicables. 
• Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones 
incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así 
como de toda la información que como proveedor consta en el portal,  al 
tiempo que autoriza a la convocante a efectuar averiguaciones para 
comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las 
condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. 
• Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer 
ningún pago, préstamo, servicio, entretenimiento, viajes u obsequios a 
ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante, y acepta que en 
caso de violar este compromiso, está dispuesto a que la Entidad Contratante, 
observando el debido proceso, dé por terminado en forma inmediata el 
contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a ofertar y se 
allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen, 
independientemente de la acción penal que pueda ejercer la Entidad 
Contratante. 
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• Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades 
generales y especiales para contratar, establecidas en los artículos 62 y 63 de 
la LOSNCP, y de los artículos 110 y 111 de su reglamento general. 
 
En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 
 
• Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la  notificación con la 
resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a  la 
suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. 
• Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del 
término señalado,  se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de 
la LOSNCP. 
• Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos 
del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva. 
 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Hernán Coloma Peralta  
Representante legal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM ESP. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL OBSERVACIÓN
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.CAPTACION
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 8.00 2.77 22.16
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 49.28 0.39 19.22
3 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 49.28 1.54 75.89 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 41.60 0.39 16.22
5 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA H=0,0 - 2,0 m m3 2.40 2.50 6.00
6 AP-37 HORMIGÓN CICLÓPEO f’c=180 Kg/cm2 m3 41.20 43.36 1,786.43 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
7 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 m3 11.92 71.01 846.44 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm FY=4200 Kg/cm2 Kg. 23.76 3.89 92.43
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 176.80 15.12 2,673.22 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 44.00 0.39 17.16
11 AP-28 REJILLA DE PISO CROMADA Ø=1 1/2" u 8.00 4.79 38.32
12 AP-28 BUSHING PVC-P Ø=1 1/2" * 3/4" u 8.00 4.82 38.56
13 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=3/4" * 0,10 m u 16.00 3.46 55.36
14 AP-28 ADAPTADOR PVC U/R - H.G. Ø=3/4" u 8.00 3.19 25.52
15 AP-28 CODO 45° H.G. Ø=3/4" u 8.00 2.79 22.32
16 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1" u 24.00 8.85 212.40
17 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=3/4" u 8.00 24.61 196.88
18 AP-28 TRAMO CORTO H.G. Ø=3/4" * 0,75 m u 8.00 11.26 90.08
19 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=3/4" * 0,20 m 2.34MPa u 8.00 4.68 37.44
20 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,20 m 2.21MPa u 8.00 5.26 42.08
21 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,55 m 2.21MPa u 8.00 6.71 53.68
22 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,75 m 2.21MPa u 8.00 7.91 63.28
23 AP-28 TRAMO LARGO PVC-P U/R Ø=1" * 2,10 m 2.21MPa u 8.00 6.71 53.68
24 AP-37 TAPA SANITARIA METÁLICA 0,55*0,65 m u 8.00 280.43 2,243.44
2. CONDUCCIÓN
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 16.00 2.77 44.32
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 105.12 0.39 41.00
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 210.32 1.73 363.85 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 235.44 0.39 91.82
26 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P E/C Ø=40 mm * 0,55M 1,25 MPa u 8.00 8.18 65.44
27 AP-28 TRAMO LARGO PVC-P E/C Ø=40 mm * 1,55M 1,25 MPa u 8.00 14.80 118.40
28 AP-28 CODO 45° PVC-P E/C Ø=40 mm u 16.00 3.47 55.52
29 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C Ø=40 mm 1,00 MPa m 256.00 57.95 14,835.20
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 235.20 2.06 484.51
3. TRATAMIENTO
3.1 SEDIMENTADOR
FORMULARIO Nº 2
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE - 0023 - 2013
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 24.00 2.77 66.48
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 146.08 0.39 56.97
3 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 63.92 1.54 98.44 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 107.20 0.39 41.81
31 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=2,0 - 4,0 m m3 46.48 0.96 44.62
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 92.48 119.16 11,019.92 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm FY=4200 Kg/cm2 Kg. 6,085.60 3.89 23,672.98
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. f’c=180 Kg/cm2 m3 6.48 102.55 664.52 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
34 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA CONTRA CHAPADA m3 453.60 52.75 23,927.40
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 109.20 2.06 224.95
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 44.48 0.39 17.35
35 AP-28 ADAPTADOR PVC-P E/C - U/R 40 mm * 1" u 8.00 3.68 29.44
36 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø= 1" * 0,10 m u 8.00 4.41 35.28
63 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" u 8.00 102.77 822.16
37 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø= 1" * 0,50 m 2.90MPa u 8.00 6.71 53.68
16 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1" u 8.00 8.85 70.80
38 AP-28 TUBERÍA DE PVC - DESAGÜE Ø=200 mm m 40.80 23.30 950.64
39 AP-37 COMPUERTA DE MADERA u 8.00 251.32 2,010.56
40 AP-37 PANTALLA DE MADERA TIPO MARINO u 8.00 48.72 389.76
3.2 FILTRO LENTO
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 40.00 2.77 110.80
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 264.00 0.39 102.96
3 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 182.16 1.54 280.53 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 448.80 0.39 175.03
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 158.72 119.16 18,913.08 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm FY=4200 Kg/cm2 Kg. 14,259.60 3.89 55,469.84
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. f’c=180 Kg/cm2 m3 25.52 102.55 2,617.08 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
34 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA CONTRA CHAPADA m3 803.28 52.75 42,373.02
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 298.88 2.06 615.69
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 149.92 0.39 58.47
41 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C Ø=50 mm 1,00 MPa m 184.00 13.70 2,520.80
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110 mm m 60.00 11.82 709.20
43 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1 1/2" 1.65MPa m 60.00 13.02 781.20
44 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1 1/2" u 8.00 9.15 73.20
45 AS-25 TAPÓN HEMBRA PVC-P E/C Ø=50 mm u 88.00 3.96 348.48
46 AP-28 CRUZ PVC-P E/C Ø=50 mm u 40.00 11.31 452.40
47 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C - U/R Ø=50 mm * 1 1/2" u 8.00 6.01 48.08
48 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø=1 1/2" u 8.00 4.82 38.56
49 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1 1/2" L=0,10 m u 8.00 5.85 46.80
50 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1 1/2" u 8.00 37.69 301.52
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110 mm u 16.00 7.09 113.44
52 AP-28 ARENA PARA FILTRO m3 67.28 2.94 197.80 ÁRIDOS EXTRAÍDOS Y TAMIZADOS EN SITIO
53 AP-28 GRAVA PARA FILTRO m3 20.18 5.76 116.24
4. TANQUE DE RESERVA Y DESINFECCIÓN
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 24.00 2.77 66.48
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 169.28 0.39 66.02
3 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 92.48 1.54 142.42 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 296.64 0.39 115.69
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 90.72 119.16 10,810.20 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm FY=4200 Kg/cm2 Kg. 3,549.20 3.89 13,806.39
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. f’c=180 Kg/cm2 m3 8.72 102.55 894.24 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
34 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA CONTRA CHAPADA m3 551.36 52.75 29,084.24 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 132.96 2.06 273.90
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 163.60 0.39 63.80
54 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=1 1/2"*1/2" u 8.00 8.55 68.40
48 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø=1 1/2" u 8.00 4.82 38.56
55 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø=1" u 8.00 8.04 64.32
49 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1 1/2" L=0,10 m u 16.00 5.85 93.60
56 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1 1/4" * 0,10 m u 16.00 4.70 75.20
36 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø= 1" * 0,10 m u 8.00 4.41 35.28
57 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,10 m u 8.00 2.52 20.16
58 AP-28 UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1 1/2" u 8.00 11.35 90.80
59 AP-28 UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1 1/4" u 16.00 8.91 142.56
60 AP-28 UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1" u 8.00 8.68 69.44
61 AP-28 UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1/2" u 8.00 4.09 32.72
50 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1 1/2" u 24.00 37.69 904.56
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1/2" u 8.00 18.21 145.68
63 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" u 8.00 102.77 822.16
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 24.00 7.41 177.84
16 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1" u 8.00 8.85 70.80
65 AP-28 CODO 90° PVC-P E/C Ø=40 mm u 48.00 4.92 236.16
66 DS-4 CODO 90º PVC-D 75 mm u 32.00 5.59 178.88
67 AP-28 ADAPTADOR HEMBRA PVC-P E/C - U/R Ø=11/4" * 40 mm u 16.00 5.25 84.00
68 AP-28 ADAPTADOR PARA TANQUE DE POLIETILENO Ø=1/2" u 8.00 5.24 41.92
69 AP-28 VÁLVULA FLOTADORA PVC Ø=1/2" u 8.00 20.65 165.20
70 AP-28 MANGUERA PLÁSTICA Ø=25 mm m 10.40 6.65 69.16
71 AP-28 BOCA DE CAMPANA DE ALUMINIO Ø=1" u 8.00 28.12 224.96
72 AP-28 TANQUE DE POLIETILENO DE 550 LITROS u 8.00 157.89 1,263.12
43 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1 1/2" 1.65MPa m 20.80 13.02 270.82
73 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1 1/4" 1.79MPa m 4.40 11.49 50.56
74 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1" 2.21MPa m 641.20 9.68 6,206.82
75 HS-6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" 2.90MPa m 27.20 6.91 187.95
29 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C Ø=40 mm 1,00 MPa m 31.60 57.95 1,831.22
76 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-D =75 mm m 4.80 11.07 53.14
77 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1" u 104.00 11.26 1,171.04
78 AP-37 TAPA SANITARIA METÁLICA 0,65*0,65 m u 8.00 294.01 2,352.08
79 AP-37 TAPA SANITARIA METÁLICA 0,55*0,55 m u 8.00 280.43 2,243.44
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16 mm * 0,65 m u 56.00 5.77 323.12
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 16.00 11.35 181.60
5. LÍNEAS DE ADUCCIÓN
5.1 LÍNEA DE ADUCCIÓN COMUNIDAD PABLO LÓPEZ
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 88.00 2.77 243.76
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 521.12 0.39 203.24
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 1,182.40 1.73 2,045.55 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 591.20 0.39 230.57
29 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C Ø=40 mm 1,00 MPa m 320.16 57.95 18,553.27
82 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=32 mm 1,25 MPa m 768.16 5.80 4,455.33
83 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" m 106.80 15.75 1,682.10
84 AP-28 REDUCTOR PVC-P E/C Ø=40 mm * 32 mm u 8.00 7.12 56.96
85 AP-28 CODO 45° PVC-P E/C Ø=32 mm u 32.00 4.20 134.40
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 590.16 2.06 1,215.73
5.1.1 PASO SUBFLUVIAL RIO OGLAN
86 AP-25 SACOS DE YUTE CON LASTRE m2 112.00 0.48 53.76
87 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA ANCHO DE ZANJA=0,60 m H=0,0 - 2,0 m m3 107.52 2.50 268.80
83 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" m 113.60 15.75 1,789.20
6 AP-37 UNIÓN DRESSER Ø=1" m3 9.20 9.52 87.58 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
89 AP-28 UNIÓN H.G. Ø=1" u 16.00 5.73 91.68
90 AP-28 CODO 45° H. G. Ø=1" u 16.00 4.03 64.48
34 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA CONTRA CHAPADA m3 129.36 52.75 6,823.74 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 19.60 11.35 222.46
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm FY=4200 Kg/cm2 Kg. 2,538.32 3.89 9,874.06
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 107.52 0.39 41.93
5.2 LÍNEA DE ADUCCIÓN ESTACIÓN CIENTÍFICA
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 224.00 2.77 620.48
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 1,349.12 0.39 526.16
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 2,698.16 1.73 4,667.82 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 1,583.20 0.39 617.45
29 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C Ø=40 mm 1,00 MPa m 640.24 57.95 37,101.91
82 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=32 mm 1,25 MPa m 2,056.40 5.80 11,927.12
84 AP-28 REDUCTOR PVC-P E/C Ø=40 mm * 32 mm u 8.00 7.12 56.96
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1,580.72 2.06 3,256.28
6. REDES DE DISTRIBUCIÓN
6.1 RED DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD PABLO LÓPEZ
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 1,110.64 0.39 433.15
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 2,221.20 1.73 3,842.68 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 1,110.64 0.39 433.15
82 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=32 mm 1,25 MPa m 868.80 5.80 5,039.04
91 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=25 mm 1,60 MPa m 479.60 7.38 3,539.45
92 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=20 mm 1,60 MPa m 105.20 7.38 776.38
75 HS-6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" 2.90MPa m 1,446.80 6.91 9,997.39
83 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" m 120.40 15.75 1,896.30
93 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1/2" m 19.28 11.70 225.58
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1,124.88 2.06 2,317.25
6.1.1 ACCESORIOS DE RED
85 AP-28 CODO 45° PVC-P E/C Ø=32 mm u 24.00 4.20 100.80
94 AP-28 CODO 45° PVC-P U/R Ø=1/2" u 16.00 8.61 137.76
95 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø= 1/2" u 8.00 7.41 59.28
96 AP-28 TEE PVC-P E/C Ø= 20 mm u 8.00 9.08 72.64
97 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P E/C Ø=25 mm * 20 mm u 24.00 4.65 111.60
98 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P E/C Ø=32 mm * 20 mm u 8.00 7.87 62.96
99 AP-28 REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=32 mm * 25 mm u 8.00 7.27 58.16
100 AP-28 REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=25 mm * 20 mm u 8.00 4.02 32.16
101 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=20 mm * 1/2" u 24.00 9.44 226.56
102 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=32 mm * 1" u 16.00 18.11 289.76
103 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=25 mm * 3/4" u 8.00 9.56 76.48
104 AP-28 ADAPTADOR HEMBRA PVC-P E/C-U/R Ø=20 mm * 1/2" u 16.00 9.44 151.04
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 144.00 4.54 653.76
88 AP-29 UNIÓN DRESSER Ø=1" u 16.00 9.52 152.32
90 AP-28 CODO 45° H. G. Ø=1" u 16.00 4.03 64.48
108 AP-28 CODO 45° H.G. Ø=1/2" u 16.00 7.85 125.60
63 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" u 8.00 102.77 822.16
17 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=3/4" u 8.00 24.61 196.88
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1/2" u 24.00 18.21 437.04
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 248.00 11.35 2,814.80
6.1.2 CAJA DE VÁLVULA
109 AP-28 TRAMO LARGO PVC-D Ø=110 mm * 1,00 m u 40.00 11.82 472.80
110 AS-25 TAPÓN HEMBRA DE PVC-D Ø=110 mm u 40.00 5.65 226.00
6.1.3 GRIFOS PÚBLICOS
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 56.00 7.41 414.96
111 AP-28 TRAMO LARGO H.G. Ø=1/2" * 1,80 m u 40.00 10.13 405.20
112 AP-28 CODO 90° H.G. Ø=1/2" u 40.00 2.11 84.40
113 AP-28 TRAMO CORTO H.G. Ø=1/2" * 0,15 m u 40.00 10.13 405.20
107 AP-28 UNIÓN H.G. Ø=1/2" u 40.00 3.62 144.80
114 AP-28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO u 40.00 7.43 297.20
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 40.00 11.35 454.00
6.1.4 ACOMETIDAS A SALIDAS DE AGUA (TAPONADAS)
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 16.00 4.54 72.64
115 AP-28 ADAPTADOR PVC U/R - FLEX Ø=1/2" u 32.00 2.82 90.24
116 AP-28 ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE Ø=1/2" u 32.00 4.19 134.08
117 AP-28 TRAMO LARGO FLEX Ø=1/2" * 2,0 m u 16.00 8.69 139.04
118 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,60 m 2.90MPa u 16.00 5.50 88.00
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 32.00 7.41 237.12
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 16.00 3.19 51.04
6.2 RED DE DISTRIBUCIÓN ESTACIÓN CIENTÍFICA
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 1,556.24 0.39 606.93
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 3,112.48 1.73 5,384.59 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 1,556.24 0.39 606.93
91 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=25 mm 1,60 MPa m 49.60 7.38 366.05
92 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=20 mm 1,60 MPa m 234.08 7.38 1,727.51
75 HS-6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" 2.90MPa m 1,207.12 6.91 8,341.20
83 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" m 460.48 15.75 7,252.56
120 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC U/R Ø=3/4" 2.34MPa m 1,037.52 7.13 7,397.52
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1,554.80 2.06 3,202.89
6.2.1 PASO SUBFLUVIAL RIO ALLIOGLAN
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 84.00 0.39 32.76
121 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=3/4" m 106.48 12.99 1,383.18
122 AP-28 UNIÓN H.G. Ø=3/4" u 32.00 8.80 281.60
123 AP-28 CODO 45° PVC-P U/R Ø=3/4" u 16.00 5.12 81.92
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 11.00 11.35 124.85
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 107.52 0.39 41.93
6.2.1 PASO SUBFLUVIAL RIACHUELO DON NELSON
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 21.04 0.39 8.21
83 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" m 30.80 15.75 485.10
88 AP-29 UNIÓN DRESSER Ø=1" u 16.00 9.52 152.32
90 AP-28 CODO 45° H. G. Ø=1" u 16.00 4.03 64.48
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 4.00 11.35 45.40
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 21.04 0.39 8.21
6.2.2 ACCESORIOS DE RED
85 AP-28 CODO 45° PVC-P E/C Ø=32 mm u 8.00 4.20 33.60
123 AP-28 CODO 45° PVC-P U/R Ø=3/4" u 32.00 5.12 163.84
94 AP-28 CODO 45° PVC-P U/R Ø=1/2" u 16.00 8.61 137.76
124 AP-28 TEE PVC-P E/C Ø=32 mm u 8.00 4.14 33.12
125 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø=3/4" u 8.00 2.79 22.32
95 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø= 1/2" u 8.00 7.41 59.28
126 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P E/C Ø=25 mm * 20 mm u 8.00 4.65 37.20
127 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=1" * 1/2" u 8.00 6.74 53.92
128 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=3/4" * 1/2" u 8.00 6.32 50.56
99 AP-28 REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=32 mm * 25 mm u 8.00 7.27 58.16
100 AP-28 REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=25 mm * 20 mm u 8.00 4.02 32.16
102 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=32 mm * 1" u 8.00 18.11 144.88
103 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=25 mm * 3/4" u 16.00 9.56 152.96
104 AP-28 ADAPTADOR HEMBRA PVC-P E/C-U/R Ø=20 mm * 1/2" u 24.00 9.44 226.56
36 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø= 1" * 0,10 m u 40.00 4.41 176.40
13 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=3/4" * 0,10 m u 8.00 3.46 27.68
57 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,10 m u 8.00 2.52 20.16
77 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1" u 145.00 11.26 1,632.70
129 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=3/4" u 176.00 5.26 925.76
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 200.00 4.54 908.00
63 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" u 8.00 102.77 822.16
17 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=3/4" u 16.00 24.61 393.76
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 256.00 11.35 2,905.60
6.1.2 CAJA DE VÁLVULA
109 AP-28 TRAMO LARGO PVC-D Ø=110 mm * 1,00 m u 24.00 11.82 283.68
110 AS-25 TAPÓN HEMBRA DE PVC-D Ø=110 mm u 24.00 5.65 135.60
6.1.3 GRIFOS PÚBLICOS
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 32.00 7.41 237.12
111 AP-28 TRAMO LARGO H.G. Ø=1/2" * 1,80 m u 32.00 10.13 324.16
112 AP-28 CODO 90° H.G. Ø=1/2" u 32.00 2.11 67.52
113 AP-28 TRAMO CORTO H.G. Ø=1/2" * 0,15 m u 32.00 10.13 324.16
107 AP-28 UNIÓN H.G. Ø=1/2" u 32.00 3.62 115.84
114 AP-28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO u 32.00 7.43 237.76
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 32.00 11.35 363.20
6.1.4 ACOMETIDAS A SALIDAS DE AGUA (TAPONADAS)
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 24.00 4.54 108.96
115 AP-28 ADAPTADOR PVC U/R - FLEX Ø=1/2" u 48.00 2.82 135.36
116 AP-28 ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE Ø=1/2" u 48.00 4.19 201.12
117 AP-28 TRAMO LARGO FLEX Ø=1/2" * 2,0 m u 24.00 8.69 208.56
118 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,60 m 2.90MPa u 24.00 5.50 132.00
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 48.00 7.41 355.68
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 24.00 3.19 76.56
B. INSTALACIONES HIDRÁULICAS
1. BATERÍA SANITARIA
1.1 INSTALACIONES DE AGUA FRÍA: CONEXIÓN TIPO A (TAPONADA)
75 HS-6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" 2.90MPa m 532.80 6.91 3,681.65
57 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,10 m u 24.00 2.52 60.48
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 240.00 3.19 765.60
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 384.00 7.41 2,845.44
95 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø= 1/2" u 216.00 7.41 1,600.56
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 88.00 4.54 399.52
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1/2" u 48.00 18.21 874.08
130 HS-9 ANCLAJES TUBERÍAS DE AGUA POTABLE u 800.00 2.91 2,328.00
1.2 INSTALACIONES DE AGUA FRÍA: CONEXIÓN TIPO B (TAPONADA)
75 HS-6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" 2.90MPa m 290.40 6.91 2,006.66
57 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,10 m u 16.00 2.52 40.32
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 160.00 3.19 510.40
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 256.00 7.41 1,896.96
95 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø= 1/2" u 144.00 7.41 1,067.04
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 48.00 4.54 217.92
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1/2" u 32.00 18.21 582.72
130 HS-9 ANCLAJES TUBERÍAS DE AGUA POTABLE u 560.00 2.91 1,629.60
1.3 INSTALACIONES DE AGUA FRÍA (TAPONADAS)
75 HS-6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" 2.90MPa m 610.80 6.91 4,220.63
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 144.00 3.19 459.36
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 312.00 7.41 2,311.92
95 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø= 1/2" u 48.00 7.41 355.68
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 24.00 4.54 108.96
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1/2" u 32.00 18.21 582.72
130 HS-9 ANCLAJES TUBERÍAS DE AGUA POTABLE u 560.00 2.91 1,629.60
1.4 INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE (TAPONADAS)
131 HS-6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" AGUA CALIENTE m 340.80 5.78 1,969.82
132 HS-9 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" AGUA CALIENTE u 192.00 3.31 635.52
133 HS-9 TEE PVC-P U/R Ø=1/2" AGUA CALIENTE u 48.00 3.61 173.28
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 96.00 3.19 306.24
134 HS-11 EQUIPO SOLAR (INCLUYE 2 PANELES DE 2,0*1,10 m CON TANQUE DE ALMAC.) u 24.00 1,160.90 27,861.60
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1/2" u 24.00 18.21 437.04
130 HS-9 ANCLAJES TUBERÍAS DE AGUA POTABLE u 560.00 2.91 1,629.60
C. ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD PABLO LÓPEZ
1. RED DE ALCANTARILLADO
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 7,059.44 0.39 2,753.18
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 2,856.00 1.73 4,940.88
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 6,096.00 0.39 2,377.44
31 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=2,0 - 4,0 m m3 1,400.00 0.96 1,344.00
135 AS-22 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H>4,0 m m3 96.00 1.93 185.28
136 AS-23 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO Ø= 110 mm m 256.00 10.16 2,600.96
137 AS-23 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO Ø= 160 mm m 2,568.00 17.94 46,069.92
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. f’c=180 Kg/cm2 m3 22.10 102.55 2,266.36 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
138 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 1,20-1,75 m u 58.00 464.90 26,964.20
139 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 1,76 - 2,25 m u 42.00 504.42 21,185.64
140 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 2,26 - 2,75 m u 32.00 541.63 17,332.16
141 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 2,76 - 3,25M u 32.00 576.50 18,448.00
142 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 3,26 - 3,75M u 32.00 612.54 19,601.28
143 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 3,76 - 4,25M u 24.00 650.89 15,621.36
144 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 4,26 - 4,75 m u 16.00 686.93 10,990.88
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16 mm * 0,65 m u 488.00 5.77 2,815.76
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 6.72 11.35 76.27
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1,405.60 2.06 2,895.54
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 680.00 0.39 265.20
1.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 1,506.00 0.39 587.34
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 1,520.00 1.73 2,629.60 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 1,017.60 0.39 396.86
31 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=2,0 - 4,0 m m3 69.60 0.96 66.82
145 AS-33 CAJA DE REVISIÓN DOMICILIARIA H.S. f’c= 180 Kg/cm2 H= 0,60 - 1,30 m u 142.00 255.28 36,249.76
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110 mm m 1,506.56 11.82 17,807.54
146 AS-25 SILLA YEE PVC Ø=160*110 u 142.00 25.06 3,558.52
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1,036.00 2.06 2,134.16
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 119.28 0.39 46.52
2. TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS SERVIDAS
2.1 TRAMPA DE GRASAS
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 26.00 0.39 10.14
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 26.00 1.73 44.98 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 24.00 0.39 9.36
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 6.00 15.12 90.72 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 22.24 119.16 2,650.12 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm FY=4200 Kg/cm2 Kg. 520.00 3.89 2,022.80
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 7.76 2.06 15.99
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 22.24 0.39 8.67
147 AS-30 TAPA DE H. A. CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm u 16.00 134.71 2,155.36
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16 mm * 0,65 m u 32.00 5.77 184.64
2.2 TANQUE SÉPTICO
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 80.00 0.39 31.20
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 48.00 1.73 83.04 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 141.20 0.39 55.07
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 190.00 15.12 2,872.80 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 154.64 119.16 18,426.90 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm FY=4200 Kg/cm2 Kg. 2,059.68 3.89 8,012.16
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 32.24 2.06 66.41
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 130.72 0.39 50.98
147 AS-30 TAPA DE H. A. CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm u 8.00 134.71 1,077.68
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16 mm * 0,65 m u 56.00 5.77 323.12
2.2.1 ACCESORIOS PVC DESAGÜE
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110 mm m 38.40 11.82 453.89
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110 mm u 32.00 7.09 226.88
148 AS-25 TEE PVC-D Ø =110 mm u 16.00 5.76 92.16
110 AS-25 TAPÓN HEMBRA DE PVC-D Ø=110 mm u 8.00 5.65 45.20
2.3 CAJÓN REPARTIDOR DE CAUDALES
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 256.00 0.39 99.84
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 142.08 1.73 245.80 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 168.00 0.39 65.52
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 332.24 15.12 5,023.47 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 171.76 119.16 20,466.92 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 18.00 2.06 37.08
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 201.60 0.39 78.62
147 AS-30 TAPA DE H. A. CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm u 28.00 134.71 3,771.88
2.4 CAMPOS DE INFILTRACIÓN
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 2,400.00 0.39 936.00
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 2,400.00 1.73 4,152.00 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 520.00 0.39 202.80
149 AS-33 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE TN=1" m3 200.00 7.20 1,440.00
150 AS-24 SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC- PERFORADA DE Ø= 110 mm m 960.00 7.79 7,478.40
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 400.00 2.06 824.00
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 120.00 0.39 46.80
151 AS-37 CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PÚAS Y POSTES DE MADERA m 784.00 4.80 3,763.20
D. ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ESTACIÓN CIENTÍFICA
1. RED DE ALCANTARILLADO
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 2,465.84 0.39 961.68
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 986.40 1.73 1,706.47 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 1,928.00 0.39 751.92
31 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=2,0 - 4,0 m m3 448.00 0.96 430.08
137 AS-23 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO Ø= 160 mm m 986.40 17.94 17,696.02
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. f’c=180 Kg/cm2 m3 3.20 102.55 328.16 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
138 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 1,20-1,75 m u 64.00 464.90 29,753.60
141 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 2,76 - 3,25M u 64.00 576.50 36,896.00
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16 mm * 0,65 m u 160.00 5.77 923.20
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 u 11.28 11.35 128.03
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 2,309.60 2.06 4,757.78
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 56.00 0.39 21.84
1.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 262.20 0.39 102.26
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 262.20 1.73 453.61 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 148.32 0.39 57.84
31 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=2,0 - 4,0 m m3 22.80 0.96 21.89
145 AS-33 CAJA DE REVISIÓN DOMICILIARIA H.S. f’c= 180 Kg/cm2 H= 0,60 - 1,30 m u 52.00 255.28 13,274.56
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110 mm m 288.16 11.82 3,406.05
146 AS-25 SILLA YEE PVC Ø=160*110 u 24.00 25.06 601.44
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 191.44 2.06 394.37
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 34.24 0.39 13.35
2. TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS SERVIDAS
2.1 TRAMPA DE GRASAS
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 24.00 0.39 9.36
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 7.20 1.73 12.46 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 15.20 0.39 5.93
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 43.20 15.12 653.18 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 9.36 119.16 1,115.34 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm FY=4200 Kg/cm2 Kg. 376.00 3.89 1,462.64
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 15.20 0.39 5.93
147 AS-30 TAPA DE H. A. CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm u 8.00 134.71 1,077.68
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16 mm * 0,65 m u 32.00 5.77 184.64
2.2 TANQUE SÉPTICO
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 32.00 0.39 12.48
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 32.00 1.73 55.36 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 44.00 0.39 17.16
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 53.60 15.12 810.43 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 14.48 119.16 1,725.44 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10 mm FY=4200 Kg/cm2 Kg. 941.60 3.89 3,662.82
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 9.36 2.06 19.28
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 65.80 0.39 25.66
147 AS-30 TAPA DE H. A. CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm u 8.00 134.71 1,077.68
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16 mm * 0,65 m u 32.00 5.77 184.64
2.2.1 ACCESORIOS PVC DESAGÜE
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110 mm m 64.16 11.82 758.37
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110 mm u 40.00 7.09 283.60
148 AS-25 TEE PVC-D Ø =110 mm u 16.00 5.76 92.16
110 AS-25 TAPÓN HEMBRA DE PVC-D Ø=110 mm u 8.00 5.65 45.20
2.3 CAJÓN REPARTIDOR DE CAUDALES
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 8.00 0.39 3.12
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 5.04 1.73 8.72 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 6.08 0.39 2.37
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 26.88 15.12 406.43 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 m3 5.12 119.16 610.10 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 6.08 0.39 2.37
147 AS-30 TAPA DE H. A. CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm u 8.00 134.71 1,077.68
2.4 POZO DE ABSORCIÓN
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 616.00 0.39 240.24
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 200.00 1.73 346.00 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 261.60 0.39 102.02
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 8.96 15.12 135.48 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
6 AP-37 HORMIGÓN CICLÓPEO f’c=180 Kg/cm2 m3 24.80 43.36 1,075.33 ÁRIDOS Y AGUA EXTRAÍDOS EN SITIO
152 AS-38 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MAMBRÓN m2 160.00 12.59 2,014.40
153 AS-33 CANTO RODADO m3 69.92 0.00 0.00
E. INSTALACIONES SANITARIAS
1. INSTALACIONES SANITARIAS CONEXIÓN TIPO A
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110 mm m 253.20 11.82 2,992.82
154 DS-4 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 50 mm m 306.00 7.48 2,288.88
165 DS-4 YEE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50 mm u 240.00 9.37 2,248.80
156 DS-4 YEE PVC-D Ø=50*50 mm u 48.00 8.24 395.52
157 DS-4 YEE PVC-D Ø=110*110 mm u 72.00 9.31 670.32
158 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=110 mm u 120.00 9.67 1,160.40
159 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=50 mm u 96.00 4.92 472.32
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110 mm u 96.00 7.09 680.64
160 DS-4 CODO 90° PVC-D E/C Ø=50 mm u 96.00 5.76 552.96
161 DS-4 SIFÓN DE PISO PVC-D E/C Ø=50 mm u 192.00 8.24 1,582.08
162 DS-5 ANCLAJES TUBERÍAS DE DESAGÜE u 192.00 3.79 727.68
1.1 CONEXIÓN A CAJA DE REVISIÓN
164 DS-4 TRAMO CORTO PVC-D Ø=110 mm * 0,70 m u 48.00 9.91 475.68
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110 mm u 48.00 7.09 340.32
2. INSTALACIONES SANITARIAS CONEXIÓN TIPO A
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110 mm m 253.20 11.82 2,992.82
154 DS-4 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 50 mm m 306.00 7.48 2,288.88
165 DS-4 YEE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50 mm u 240.00 9.37 2,248.80
156 DS-4 YEE PVC-D Ø=50*50 mm u 48.00 8.24 395.52
157 DS-4 YEE PVC-D Ø=110*110 mm u 72.00 9.31 670.32
158 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=110 mm u 120.00 9.67 1,160.40
159 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=50 mm u 96.00 4.92 472.32
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110 mm u 96.00 7.09 680.64
160 DS-4 CODO 90° PVC-D E/C Ø=50 mm u 96.00 5.76 552.96
161 DS-4 SIFÓN DE PISO PVC-D E/C Ø=50 mm u 192.00 8.24 1,582.08
162 DS-5 ANCLAJES TUBERÍAS DE DESAGÜE u 192.00 3.79 727.68
2.1 CONEXIÓN A CAJA DE REVISIÓN
164 DS-4 TRAMO CORTO PVC-D Ø=110 mm * 0,70 m u 32.00 9.91 317.12
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110 mm u 32.00 7.09 226.88
3. INSTALACIONES DE DESAGÜE
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110 mm m 168.00 11.82 1,985.76
154 DS-4 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 50 mm m 231.20 7.48 1,729.38
163 DS-4 REDUCTOR PVC-D Ø=110*50 mm u 24.00 7.86 188.64
155 DS-4 YEE DOBLE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50 mm u 48.00 10.57 507.36
165 DS-4 YEE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50 mm u 24.00 9.37 224.88
156 DS-4 YEE PVC-D Ø=50*50 mm u 48.00 8.24 395.52
157 DS-4 YEE PVC-D Ø=110*110 mm u 24.00 9.31 223.44
158 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=110 mm u 48.00 9.67 464.16
159 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=50 mm u 48.00 4.92 236.16
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110 mm u 48.00 7.09 340.32
160 DS-4 CODO 90° PVC-D E/C Ø=50 mm u 48.00 5.76 276.48
161 DS-4 SIFÓN DE PISO PVC-D E/C Ø=50 mm u 96.00 8.24 791.04
162 DS-5 ANCLAJES TUBERÍAS DE DESAGÜE u 96.00 3.79 363.84
2.1 CONEXIÓN A CAJA DE REVISIÓN
166 DS-4 TRAMO LARGO PVC-D Ø=110 mm * 1,30 m u 24.00 13.18 316.32
164 DS-4 TRAMO CORTO PVC-D Ø=110 mm * 0,70 m u 24.00 9.91 237.84
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110 mm u 48.00 7.09 340.32
F. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNIDAD PABLO LÓPEZ
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 16.00 0.39 6.24
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 32.00 0.39 12.48
167 RS-1 RECIPIENTES PLÁSTICOS PEQUEÑOS u 64.00 8.19 524.16
168 RS-1 RECIPIENTES MEDIANOS DE PLÁSTICOS u 192.00 24.08 4,623.36
169 RS-8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTES METÁLICOS u 88.00 234.28 20,616.64
170 RS-8 TAPA PARA ENTERRAMIENTO u 8.00 11.48 91.84 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 32.00 2.06 65.92
G. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ESTACIÓN CIENTÍFICA
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 16.00 0.39 6.24
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m m3 32.00 0.39 12.48
167 RS-1 RECIPIENTES PLÁSTICOS PEQUEÑOS u 96.00 8.19 786.24
168 RS-1 RECIPIENTES MEDIANOS DE PLÁSTICOS u 80.00 24.08 1,926.40
169 RS-8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTES METÁLICOS u 88.00 234.28 20,616.64
170 RS-8 TAPA PARA ENTERRAMIENTO u 8.00 11.48 91.84 MADERA EXTRAÍDA DEL SITIO
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 32.00 2.06 65.92
TOTAL: 1,118,516.40
486,498.92
63,188.92
349,854.02
132,001.83
37,526.30
25,940.64
23,505.76
1,118,516.40
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: UN MILLÓN CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS 40/100 DÓLARES AMERICANOS (USD 1`118,516.40)
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
RESUMEN GENERAL
D. ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ESTACIÓN CIENTÍFICA
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE
B. INSTALACIONES HIDRÁULICAS
C. ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD PABLO LÓPEZ
COSTO TOTAL
G. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ESTACIÓN CIENTÍFICA
F. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNIDAD PABLO LÓPEZ
E. INSTALACIONES SANITARIAS
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
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Formulario No. 3 
         
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
  
 
Datos generales del oferente 
 
Nombre del oferente. Persona jurídica: Forest. Construcciones Cia. Ltda.  
  
Dirección: Juan Ciamavea N25-78 y De Los Olivos 
 
Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito    
 
Calle: Juan Ciamavea 
 
Teléfono(s): 023 487 965 – 022 795 968 
 
Correo electrónico: gerencia@forest.cons.com 
 
Cédula de ciudadanía del representante legal: 1754896756-0 
 
RUC: 1799541225001 
  
 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Hernán Coloma Peralta  
Representante legal 
RUBRO: u
ÍTEM: AP-22
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 1.42 1.42
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.47
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.77
VALOR OFERTADO 2.77
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.30
Herramienta Menor 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
1.51
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Carpintero 0.50 1.51
Ayudante de carpintero 0.50 0.00
0.79
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.08
Motosierra 0.50 0.71
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TALADO DE ÁRBOLES UNIDAD : 
1 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m2
ÍTEM: AP-22
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.03 3.03
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.07
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.39
VALOR OFERTADO 0.39
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.32
Herramienta Menor 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
0.30
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Maestro de obra 0.10 0.30
Peon 0.20 0.00
0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.02
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
LIMPIEZA Y DESBROCE UNIDAD : 
2 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m2
ÍTEM: AP-23
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 2.00 2.00
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 0.00 0.00
2.00 3.02 6.04
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m 0.16
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.54
VALOR OFERTADO 1.54
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.28
Pintura 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Equipo de Topografìa 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
0.36
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TIRA DE MADERA 2.5 X 2.5 cm EXPLOTADA EN SITIO 1.51 0.24
PINTURA 11.61 0.12
0.72
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
Cadenero 0.08 0.48
(D=C*R)
Topografo 4 0.08 0.24
Peon 0.08 0.00
0.20
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.04
Equipo de topografia 0.08 0.16
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
REPLANTEO Y NIVELACIÓN UNIDAD : 
3 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-24
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.03 3.03
2.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.07
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.39
VALOR OFERTADO 0.39
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.32
Herramienta Menor 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
0.30
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Maestro de obra 0.10 0.30
Peon 1.50 0.00
0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.02
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0 m UNIDAD : 
4 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-24
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 1.76 1.76
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.03 3.03
3.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.42
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.50
VALOR OFERTADO 2.50
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.08
Herramienta Menor 0.00 0.00
Martillo 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
0.30
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Maestro de obra 0.10 0.30
Peon 1.00 0.00
1.78
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.02
Martillo neumático 1.00 1.76
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA  H=0,0 - 2,0 m UNIDAD : 
5 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-37
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 2.10 2.10
1.00 1.00 1.00
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.03 3.03
2.00 2.82 5.64
7.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
Kg 210.00
m3 0.39
m3 0.57
m3 0.40
m3 0.14
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
u 1.00
kg 210.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 7.35
COSTO TOTAL DEL RUBRO 43.36
VALOR OFERTADO 43.36
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 36.01
Herramienta Menor 0.00 0.00
Cemento 0.00 0.00
Concretera 1 saco 0.00 0.00
Vibrador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
27.30
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
AGUA 0.00 0.00
RIPIO 0.00 0.00
PIEDRA 0.00 0.00
(B) (C=A*B)
CEMENTO 0.13 27.30
ARENA 0.00 0.00
6.19
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
Peon 0.71 0.00
(D=C*R)
Maestro de obra 0.71 2.16
Albañil 0.71 4.03
2.52
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.31
Concretera 1 saco 0.71 1.50
Vibrador 0.71 0.71
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
HORMIGÓN CICLÓPEO f’c=180 Kg/cm2 UNIDAD : 
6 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-37
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 2.10 2.10
0.50 1.00 0.50
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.03 3.03
4.00 2.82 11.28
9.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
kg 335.00
m3 0.65
m3 0.95
m3 0.23
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
kg 335.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 12.04
COSTO TOTAL DEL RUBRO 71.01
VALOR OFERTADO 71.01
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 58.97
Cemento 0.00 0.00
Vibrador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
43.55
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
RIPIO 0.00 0.00
AGUA 0.00 0.00
(B) (C=A*B)
CEMENTO 0.13 43.55
ARENA 0.00 0.00
11.58
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
Peon 0.50 0.00
(D=C*R)
Maestro de obra 0.10 0.30
Albañil 1.00 11.28
3.84
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.58
Concretera 1 saco 1.25 2.63
Vibrador 1.25 0.63
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 UNIDAD : 
7 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: Kg.
ÍTEM: AP-39
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.14 0.14
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
kg 0.05
kg 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
kg 0.05
kg 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.66
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.89
VALOR OFERTADO 3.89
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.23
Alambre galvanizado · no 18 0.00 0.00
Hierro corrugado 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Cizalla 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 1.25 0.06
HIERRO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 1.94 1.94
1.16
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Fierrero 0.20 0.60
Ayudante de fierrero 0.20 0.56
0.07
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.06
Cizalla 0.08 0.01
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 Kg/cm2 UNIDAD : 
8 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m2
ÍTEM: AP-36
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
kg 0.25
m 3.09
u 1.58
m 3.17
SUBTOTAL O
u 1.00
kg 0.25
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2.56
COSTO TOTAL DEL RUBRO 15.12
VALOR OFERTADO 15.12
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12.56
Herramienta Menor 0.00 0.00
Clavos 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
9.39
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ALFAJIA 7X7X7 cm EXPLOTADA EN SITIO 1.51 2.39
PINGOS EXPLOTADOS EN SITIO 0.60 1.90
(B) (C=A*B)
CLAVOS 1.70 0.43
TABLA DE MONTE 30 cm EXPLOTADA EN SITIO 1.51 4.67
3.02
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Carpintero 1.00 3.02
Ayudante de carpintero 1.00 0.00
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE UNIDAD : 
9 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-35
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.03 3.03
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.07
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.39
VALOR OFERTADO 0.39
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.32
Herramienta Menor 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
0.30
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Maestro de obra 0.10 0.30
Peon 1.00 0.00
0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.02
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE UNIDAD : 
10 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.81
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.79
VALOR OFERTADO 4.79
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.98
Herramienta Menor 0.00 0.00
Rejilla 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
Rejilla de piso cromada Ø=1 1/2 2.50 2.50
1.41
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.07
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.07
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
REJILLA DE PISO CROMADA Ø=1 1/2" UNIDAD : 
11 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
rollo 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.82
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.82
VALOR OFERTADO 4.82
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.15
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
BUSHING PVC 1 1/2" - 3/4" 1.65 1.65
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
BUSHING PVC-P Ø=1 1/2" * 3/4" UNIDAD : 
12 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.80
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.59
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.46
VALOR OFERTADO 3.46
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.87
Accesorios pvc 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.02
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.40
NEPLO PVC 3/4" * 10 CM 0.62 0.62
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
NEPLO PVC-P U/R Ø=3/4"  * 0,10 m UNIDAD : 
13 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
rollo 0.8
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.80
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.54
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.19
VALOR OFERTADO 3.19
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.65
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
0.80
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
ADAPTADOR HG-PVC 3/4" 0.40 0.40
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.40
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ADAPTADOR PVC U/R - H.G. Ø=3/4" UNIDAD : 
14 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.80
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.80
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.47
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.79
VALOR OFERTADO 2.79
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.32
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios HG 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.10
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.40
CODO H.G. 3/4" X 45° 0.70 0.70
1.16
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.20 0.60
Ayudante de plomero 0.20 0.56
0.06
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.06
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 45° H.G. Ø=3/4" UNIDAD : 
15 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.00
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.50
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.85
VALOR OFERTADO 8.85
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.35
Accesorios pvc 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
CODO 90° PVC-P U/R. Ø=1" 5.00 5.00
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 90° PVC-P U/R Ø=1" UNIDAD : 
16 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.80
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.80
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 4.17
COSTO TOTAL DEL RUBRO 24.61
VALOR OFERTADO 24.61
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20.44
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Valvula 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
18.59
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.40
VALVULA COMPUERTA 3/4" 18.19 18.19
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=3/4" UNIDAD : 
17 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.80
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 0.80
m 0.75
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.91
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.26
VALOR OFERTADO 11.26
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.35
Tubo metálico 19mm ( 3/4") 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
3.22
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.40
TRAMO CORTO HG Ø=3/4" * L=0.75M 2.82 2.82
5.84
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 1.00 3.02
Ayudante de plomero 1.00 2.82
0.29
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.29
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO CORTO H.G.  Ø=3/4" * 0,75 m UNIDAD : 
18 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.80
U 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 1.00
m 0.20
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.79
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.68
VALOR OFERTADO 4.68
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.89
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
0.82
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.40
TRAMO CORTO PVC - U/R Ø=3/4" * L=0.20 M 0.42 0.42
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=3/4" * 0,20 m 2.34MPa UNIDAD : 
19 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.00
U 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 1.00
m 0.20
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.89
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.26
VALOR OFERTADO 5.26
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.37
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.30
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
TRAMO CORTO PVC - U/R Ø=1" * L=0.20 M 0.80 0.80
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,20 m 2.21MPa UNIDAD : 
20 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.00
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 1.00
m 0.50
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.14
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.71
VALOR OFERTADO 6.71
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.57
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
TRAMO CORTO PVC - U/R Ø=1" * L=0.50 M 2.00 2.00
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,55 m 2.21MPa UNIDAD : 
21 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.00
U 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 1.00
m 0.75
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.34
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.91
VALOR OFERTADO 7.91
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.57
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
3.50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
TRAMO CORTO PVC - U/R Ø=1" * L=0.75 M 3.00 3.00
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,75 m 2.21MPa UNIDAD : 
22 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.00
U 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 1.00
m 0.20
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.14
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.71
VALOR OFERTADO 6.71
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.57
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
TRAMO CORTO PVC - U/R Ø=1" * L=2.10 M 2.00 2.00
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO LARGO PVC-P U/R Ø=1" * 2,10 m 2.21MPa UNIDAD : 
23 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-37
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 1.00 1.00
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 2.82 2.82
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m2 0.48
kg 0.5
m 5.50
kg 2.83
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 47.53
COSTO TOTAL DEL RUBRO 280.43
VALOR OFERTADO 280.43
SUBTOTAL P 2.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 232.90
Tapa sanitaria (Arajuno - Est. Forestal) 2.00 2.00
Tapa sanitaria 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
175.52
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PERFIL L 50X50X3 17.00 93.50
PLETINA 50 MM X 3 MM 6.73 19.05
(B) (C=A*B)
TOOL GALVANIZADO 4,0MM 114.77 55.09
SUELDA ELECTRICA 15.75 7.88
45.12
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Soldador 8.00 22.56
Ayudante soldador 8.00 22.56
10.26
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 2.26
Soldadora electrica 300 amp. 8.00 8.00
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TAPA SANITARIA METÁLICA 0,55*0,65 m UNIDAD : 
24 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-23
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.20 0.20
1.00 2.00 2.00
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
2.00 3.02 6.04
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
m 0.16
SUBTOTAL O
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.29
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.73
VALOR OFERTADO 1.73
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.44
Pintura 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
0.36
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
PINTURA 11.61 0.12
TIRA DE MADERA 2.5 X 2.5 cm EXPLOTADA EN SITIO 1.51 0.24
0.90
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
Peon 0.10 0.00
(D=C*R)
Topografo 4 0.10 0.30
Cadenero 0.10 0.60
0.18
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor 0.08 0.02
Equipo de topografia 0.08 0.16
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE UNIDAD : 
25 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m 0.55
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
m 0.55
gl 0.01
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.39
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.18
VALOR OFERTADO 8.18
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.79
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
3.72
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
(B) (C=A*B)
TUBERIA PVC U/E 1.25MPA 040MM 5.50 3.03
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO CORTO PVC-P E/C Ø=40 mm * 0,55M   1,25 MPa UNIDAD : 
26 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m 1.55
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
m 1.55
gl 0.01
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2.51
COSTO TOTAL DEL RUBRO 14.80
VALOR OFERTADO 14.80
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12.29
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
9.22
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
(B) (C=A*B)
TUBERIA PVC U/E 1.25MPA 040MM 5.50 8.53
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO LARGO PVC-P E/C Ø=40 mm * 1,55M   1,25 MPa UNIDAD : 
27 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
0.00 2.82 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.59
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.47
VALOR OFERTADO 3.47
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.88
Pegamento 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.92
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
(B) (C=A*B)
CODO PVC PRESIÓN E/C 40 MM X 45º 1.23 1.23
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
0.91
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.00
0.05
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.05
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 45° PVC-P E/C Ø=40 mm UNIDAD : 
28 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-27
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.60 0.60
1.00 25.57 25.57
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
gl 0.01
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
m 1.05
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 9.82
COSTO TOTAL DEL RUBRO 57.95
VALOR OFERTADO 57.95
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 48.13
Pegamento 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Bomba de prueba 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
44.79
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA PVC U/E 1.00 MPA 040MM 42.00 44.10
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.42
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.26
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
Bomba de prueba 0.01 0.01
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C Ø=40 mm    1,00 MPa UNIDAD : 
29 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-34
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 3.09 3.09
1.00 0.20 0.20
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
0.50 3.03 1.52
2.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.35
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.06
VALOR OFERTADO 2.06
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.71
Herramienta Menor 0.00 0.00
Compactadora 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
0.54
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Maestro de obra 0.36 0.54
Peon 0.36 0.00
1.17
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Compac. manual de placa 5 hp 0.36 1.10
Herramienta menor 0.36 0.07
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL UNIDAD : 
30 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-24
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.03 3.03
2.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.16
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.96
VALOR OFERTADO 0.96
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.80
Herramienta Menor 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
0.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Maestro de obra 0.25 0.76
Peon 2.00 0.00
0.04
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.04
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=2,0 - 4,0 m UNIDAD : 
31 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-37
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 1.00 1.00
1.00 0.20 0.20
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.03 3.03
11.00 2.82 31.02
5.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
Kg 360.50
m3 0.65
m3 5.41
m3 0.22
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
kg 360.50
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 20.20
COSTO TOTAL DEL RUBRO 119.16
VALOR OFERTADO 119.16
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 98.96
Cemento 0.00 0.00
Concretera 1 saco 0.00 0.00
Vibrador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
46.87
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
RIPIO 0.00 0.00
AGUA 0.00 0.00
(B) (C=A*B)
CEMENTO 0.13 46.87
ARENA 0.00 0.00
48.35
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
Peon 1.00 0.00
(D=C*R)
Maestro de obra 0.60 1.82
Albañil 1.50 46.53
3.74
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor 1.10 0.22
Concretera 1 saco (5.00% M.O.) 2.42
Vibrador 1.10 1.10
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 UNIDAD : 
32 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-38
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 2.10 2.10
7.00 0.20 1.40
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.03 3.03
2.00 2.82 5.64
7.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m3 1.00
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 17.38
COSTO TOTAL DEL RUBRO 102.55
VALOR OFERTADO 102.55
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 85.17
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
58.39
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 58.39 58.39
19.08
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
Peon 2.20 0.00
(D=C*R)
Maestro de obra 2.20 6.67
Albañil 2.20 12.41
7.70
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Concretera 1 saco 2.20 4.62
Herramienta menor 2.20 3.08
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
REPLANTILLO H.S. f’c=180 Kg/cm2 UNIDAD : 
33 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-36
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.75
u 0.55
kg 0.82
u 13.00
m 4.90
u 4.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.75
kg 0.82
u 0.55
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 8.94
COSTO TOTAL DEL RUBRO 52.75
VALOR OFERTADO 52.75
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 43.81
Clavos 0.00 0.00
Tablero 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Diesel 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
40.64
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PINGOS EXPLOTADOS EN SITIO 0.60 2.94
ESTACAS EXPLOTADAS EN SITIO 0.30 1.20
CLAVOS 1.70 1.39
ALFAJIA 7X7X7 cm EXPLOTADA EN SITIO 1.51 19.63
(B) (C=A*B)
DIESEL 0.75 0.56
TABLERO CONTRACHAPADO "B" 15MM 27.12 14.92
3.02
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Carpintero 1.00 3.02
Ayudante de carpintero 1.00 0.00
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA CONTRA CHAPADA UNIDAD : 
34 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
gl 0.01
u 1.00
rollo 0.50
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.62
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.68
VALOR OFERTADO 3.68
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.06
Pegamento 0.00 0.00
Adaptador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.84
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ADAPTADOR PVC P 40 MM. - 1" 0.90 0.90
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.25
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
1.16
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.20 0.60
Ayudante de plomero 0.20 0.56
0.06
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.06
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ADAPTADOR PVC-P E/C - U/R  40 mm * 1" UNIDAD : 
35 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.00
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.75
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.41
VALOR OFERTADO 4.41
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.66
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.81
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
NEPLO PVC ROSCABLE 10CM 1" 1.31 1.31
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
NEPLO PVC-P U/R Ø= 1" * 0,10 m UNIDAD : 
36 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.00
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 1.00
m 0.50
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.14
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.71
VALOR OFERTADO 6.71
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.57
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
TRAMO CORTO PVC - U/R Ø=1" * L=0.50 M 2.00 2.00
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO CORTO PVC-P U/R  Ø= 1" * 0,50 m 2.90MPa UNIDAD : 
37 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.04
gl 0.04
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.04
gl 0.04
m 1.05
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 3.95
COSTO TOTAL DEL RUBRO 23.30
VALOR OFERTADO 23.30
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19.35
Limpiador 0.00 0.00
Tuberia plastica (160 - 300mm) 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
17.20
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERÍA PVC-D 200MM 13.77 14.46
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 1.03
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 1.71
2.05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.35 1.06
Ayudante de plomero 0.35 0.99
0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.10
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TUBERÍA DE PVC - DESAGÜE  Ø=200 mm UNIDAD : 
38 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-37
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 2.82 2.82
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
m2 1
m 0.60
M 2.70
u 2.00
M 0.40
SUBTOTAL O
u 1.00
kg 0.60
m 0.40
U 1.00
U 2.70
U 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 42.60
COSTO TOTAL DEL RUBRO 251.32
VALOR OFERTADO 251.32
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 208.72
Eje 0.00 0.00
Tuercas 0.00 0.00
Perfil 0.00 0.00
Volante 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pletina 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
161.34
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUERCA DE ACERO 1" 10.00 20.00
PERFIL U 25*25*3 6.50 2.60
PLETINA 25*3 MM 5.68 3.41
EJE D= 1" 22.50 60.75
(B) (C=A*B)
VOLANTE PARA COMPUERTA 45.20 45.20
COMPUERTA 29.38 29.38
45.12
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Albañil 16.00 45.12
Peon 16.00 0.00
2.26
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 2.26
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
COMPUERTA DE MADERA UNIDAD : 
39 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-37
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 2.82 2.82
1.00 2.82 2.82
1.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m2 1.44
kg 3.67
SUBTOTAL O
u 1.00
m2 1.44
u 1.94
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 8.26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 48.72
VALOR OFERTADO 48.72
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 40.46
Canal 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tablero 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
34.54
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TABLERO TIPO MARINO 15 MM 17.97 25.88
CANAL C 18x40x1.5 MM 2.36 8.66
5.64
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
Peon 1.00 0.00
Ayudante en general 0.50 0.00
(D=C*R)
Albañil 1.00 2.82
Soldador 1.00 2.82
0.28
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.28
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
PANTALLA DE MADERA TIPO MARINO UNIDAD : 
40 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-27
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.60 0.60
1.00 25.57 25.57
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m 1.05
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
m 1.00
gl 1.00
gl 1.00
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2.32
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.70
VALOR OFERTADO 13.70
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.38
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Bomba de prueba 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
8.04
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
(B) (C=A*B)
TUBERIA PVC U/E 1.00MPA 050MM 7.00 7.35
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.42
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.26
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
Bomba de prueba 0.01 0.01
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C Ø=50 mm  1,00 MPa UNIDAD : 
41 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AS-25
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.02
gl 0.02
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
m 1.05
gl 0.02
gl 0.02
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.82
VALOR OFERTADO 11.82
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.82
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
6.14
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA PVC 110MM 4.53 4.76
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.52
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.86
3.50
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.60 1.81
Ayudante de plomero 0.60 1.69
0.18
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.18
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D  Ø= 110 mm UNIDAD : 
42 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-27
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.60 0.60
1.00 25.57 25.57
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m 1.05
rollo 1.5
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
m 1.05
rollo 1.50
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2.21
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.02
VALOR OFERTADO 13.02
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.81
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Bomba de prueba 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
7.47
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TUBERIA PVC - P U/R D= 1 1/2" 6.40 6.72
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.75
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.42
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.26
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
Bomba de prueba 0.01 0.01
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1 1/2" 1.79MPa UNIDAD : 
43 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
rollo 1.5
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 1.50
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.55
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.15
VALOR OFERTADO 9.15
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.60
Accesorios pvc 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.75
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
UNION PVC - P U/R D= 1 1/2" 5.00 5.00
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.75
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
UNIÓN PVC-P U/R Ø=1 1/2" UNIDAD : 
44 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AS-25
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.20 0.20
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.01
u 1.00
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.67
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.96
VALOR OFERTADO 3.96
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.29
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.39
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
(B) (C=A*B)
TAPON PVC P, D=50MM 1.70 1.70
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
0.87
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.15 0.45
Ayudante de plomero 0.15 0.42
0.03
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor 0.15 0.03
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TAPÓN HEMBRA PVC-P E/C Ø=50 mm UNIDAD : 
45 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
U 1.00
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.92
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.31
VALOR OFERTADO 11.31
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.39
Pegamento 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
7.54
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
(B) (C=A*B)
CRUZ PVC-P E/C D=50 MM 6.85 6.85
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CRUZ PVC-P E/C Ø=50 mm UNIDAD : 
46 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
U 1.00
rollo 1.5
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 1.50
gl 0.01
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.02
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.01
VALOR OFERTADO 6.01
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.99
Pegamento 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
3.14
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
(B) (C=A*B)
ADAPTADOR PVC P E/C 50 MM. - 1 1/2" M 1.70 1.70
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.75
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C - U/R Ø=50 mm * 1 1/2" UNIDAD : 
47 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
rollo 1.5
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 1.50
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.82
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.82
VALOR OFERTADO 4.82
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.15
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEE PVC-P U/R D= 1 1/2" 1.40 1.40
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.75
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TEE PVC-P U/R Ø=1 1/2" UNIDAD : 
48 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.50
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 1.50
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.99
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.85
VALOR OFERTADO 5.85
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.86
Accesorios pvc 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
3.01
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.75
NEPLO PVC ROSCABLE 10CM 1 1/2" 2.26 2.26
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
NEPLO PVC-P U/R Ø=1 1/2"  L=0,10 m UNIDAD : 
49 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.50
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 1.50
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 6.39
COSTO TOTAL DEL RUBRO 37.69
VALOR OFERTADO 37.69
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 31.30
Valvula 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
28.84
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.75
VALVULA DE COMPUERTA 1 1/2 " 28.09 28.09
2.34
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.40 1.21
Ayudante de plomero 0.40 1.13
0.12
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.12
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1 1/2" UNIDAD : 
50 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.20
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.09
VALOR OFERTADO 7.09
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.89
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.04
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
(B) (C=A*B)
CODO PVC 110MM 3.35 3.35
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 90° PVC-D  Ø=110 mm UNIDAD : 
51 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 1.22 1.22
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.50
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.94
VALOR OFERTADO 2.94
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.44
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tamiz 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
0.00
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Peon 2.00 0.00
2.44
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.00
Tamiz #4 2.00 2.44
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ARENA PARA FILTRO UNIDAD : 
52 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 2.39 2.39
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.98
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.76
VALOR OFERTADO 5.76
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.78
Tamiz 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
0.00
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Peon 2.00 0.00
4.78
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.00
Tamiz 25 mm 2.00 4.78
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
GRAVA PARA FILTRO UNIDAD : 
53 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
rollo 1.5
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 1.50
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.45
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.55
VALOR OFERTADO 8.55
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.10
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.25
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEE REDUC.PVC-P U/R .Ø=11/2''X 1/2'' 4.50 4.50
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.75
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=1 1/2"*1/2" UNIDAD : 
54 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
rollo 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.36
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.04
VALOR OFERTADO 8.04
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.68
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.83
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEE PVC -P U/R 1" 4.33 4.33
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TEE PVC-P U/R Ø=1" UNIDAD : 
55 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.30
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 1.30
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.80
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.70
VALOR OFERTADO 4.70
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.90
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.05
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.65
NEPLO PVC ROSCABLE 10CM 1 1/4" 1.40 1.40
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
NEPLO PVC-P U/R Ø=1 1/4" * 0,10 m UNIDAD : 
56 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
u 1
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.43
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.52
VALOR OFERTADO 2.52
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.09
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
0.87
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
NEPLO PVC ROSCABLE 10CM 1/2" 0.57 0.57
1.16
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.20 0.60
Ayudante de plomero 0.20 0.56
0.06
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.06
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
NEPLO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,10 m UNIDAD : 
57 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.50
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 1.50
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.92
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.35
VALOR OFERTADO 11.35
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.43
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.75
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.75
UNION UNIVERSAL PVC-P U/R D=1 1/2" 5.00 5.00
3.50
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.60 1.81
Ayudante de plomero 0.60 1.69
0.18
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.18
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1 1/2" UNIDAD : 
58 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.30
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 1.30
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.51
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.91
VALOR OFERTADO 8.91
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.40
Accesorios pvc 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.55
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.65
UNION UNIVERSAL PVC-P U/R D=1 1/4" 4.90 4.90
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1 1/4" UNIDAD : 
59 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.00
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.47
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.68
VALOR OFERTADO 8.68
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.21
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.75
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
UNION UNIVERSAL PVC-P U/R D=1" 4.25 4.25
2.34
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.40 1.21
Ayudante de plomero 0.40 1.13
0.12
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.12
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1" UNIDAD : 
60 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 0.60
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.69
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.09
VALOR OFERTADO 4.09
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.40
Accesorios pvc 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.55
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
UNION UNIVERSAL PVC-P U/R D=1/2" 1.25 1.25
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1/2" UNIDAD : 
61 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 0.60
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 3.09
COSTO TOTAL DEL RUBRO 18.21
VALOR OFERTADO 18.21
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15.12
Valvula 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
12.66
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
VALVULA DE COMPUERTA BRONCE 1/2" 12.36 12.36
2.34
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.40 1.21
Ayudante de plomero 0.40 1.13
0.12
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.12
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE  Ø=1/2" UNIDAD : 
62 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.00
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 17.42
COSTO TOTAL DEL RUBRO 102.77
VALOR OFERTADO 102.77
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 85.35
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Valvula 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
83.50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
VALVULA COMPUERTA 1" 83.00 83.00
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" UNIDAD : 
63 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.60
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.41
VALOR OFERTADO 7.41
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.15
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.30
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
CODO 90° PVC-P U/R. Ø=1/2" 4.00 4.00
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" UNIDAD : 
64 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
u 1
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.83
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.92
VALOR OFERTADO 4.92
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.09
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.24
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
CODO 90º PVC-P E/C 40MM 1.55 1.55
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 90° PVC-P E/C  Ø=40 mm UNIDAD : 
65 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
gl 0.01
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.95
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.59
VALOR OFERTADO 5.59
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.64
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.79
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
CODO PVC 75 MM 2.10 2.10
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 90º PVC-D 75 mm UNIDAD : 
66 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
u 1.3
gl 0.01
rollo 1.30
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
rollo 1.30
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.89
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.25
VALOR OFERTADO 5.25
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.36
Teflon 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.51
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.65
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
ADAPTADOR PVC P 40 MM. - 1 1/4" H 0.90 1.17
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ADAPTADOR HEMBRA PVC-P E/C - U/R Ø=11/4" * 40 mm UNIDAD : 
67 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.89
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.24
VALOR OFERTADO 5.24
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.35
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
ADAP. TANQ. POLIETILENO Ø=1/2" 2.50 2.50
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ADAPTADOR PARA TANQUE DE POLIETILENO Ø=1/2" UNIDAD : 
68 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
rollo 0.6
SUBTOTAL O
u 1.00
U 1.00
rollo 0.60
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 3.50
COSTO TOTAL DEL RUBRO 20.65
VALOR OFERTADO 20.65
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17.15
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Valvula 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
15.30
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
VALVULA FLOTADORA 1/2" 15.00 15.00
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
VÁLVULA FLOTADORA PVC Ø=1/2" UNIDAD : 
69 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.05
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
m 1.05
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.13
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.65
VALOR OFERTADO 6.65
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.52
Abrazadera metálica 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Manguera 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
3.67
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
MANGUERA PLASTICA Ø=25mm 0.90 0.95
ABRAZADERA INOX. Ø = 25 mm 2.72 2.72
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
MANGUERA PLÁSTICA Ø=25 mm UNIDAD : 
70 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
rollo 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 4.77
COSTO TOTAL DEL RUBRO 28.12
VALOR OFERTADO 28.12
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 23.35
Boca de campana 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
21.50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
BOCA DE CAMPANA DE AL. Ø=1'' 21.00 21.00
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
BOCA DE CAMPANA DE ALUMINIO Ø=1" UNIDAD : 
71 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 26.76
COSTO TOTAL DEL RUBRO 157.89
VALOR OFERTADO 157.89
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 131.13
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tanque 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
125.00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TANQUE DE POLIETILENO 550 LT 125.00 125.00
5.84
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 1.00 3.02
Ayudante de plomero 1.00 2.82
0.29
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.29
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TANQUE DE POLIETILENO DE 550 LITROS UNIDAD : 
72 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-27
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.60 0.60
1.00 25.57 25.57
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.30
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
m 1.05
rollo 1.30
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.95
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.49
VALOR OFERTADO 11.49
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.54
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Bomba de prueba 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
6.20
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.65
TUBERIA PVC - P U/R D= 1 1/4" 5.29 5.55
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.42
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.26
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
Bomba de prueba 0.01 0.01
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1 1/4" 1.79MPa UNIDAD : 
73 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-27
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.60 0.60
1.00 25.57 25.57
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.00
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
m 1.05
rollo 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.64
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.68
VALOR OFERTADO 9.68
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.04
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Bomba de prueba 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.70
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
TUBERIA PVC - P U/R D= 1" 4.00 4.20
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.42
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.26
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
Bomba de prueba 0.01 0.01
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1" 2.21MPa UNIDAD : 
74 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: HS-6
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.60 0.60
1.00 25.57 25.57
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
m 1.05
rollo 0.60
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.17
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.91
VALOR OFERTADO 6.91
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.74
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Bomba de prueba 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.40
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
TUBERIA PVC - P U/R D= 1/2" 2.00 2.10
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.42
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.26
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
Bomba de prueba 0.01 0.01
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" UNIDAD : 
75 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-27
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.02
gl 0.02
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
m 1.05
gl 0.02
gl 0.02
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.88
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.07
VALOR OFERTADO 11.07
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.19
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.51
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBO PVC D= 75MM 3.93 4.13
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.52
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.86
3.50
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.60 1.81
Ayudante de plomero 0.60 1.69
0.18
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.18
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-D =75 mm UNIDAD : 
76 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 5.00
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 5.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.91
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.26
VALOR OFERTADO 11.26
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.35
Accesorios pvc 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
7.50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 2.50
UNION PVC - P U/R D= 1" 5.00 5.00
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
UNIÓN PVC-P U/R Ø=1" UNIDAD : 
77 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-37
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 1.00 1.00
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 2.82 2.82
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m2 0.56
kg 0.5
m 5.94
kg 3.07
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 49.84
COSTO TOTAL DEL RUBRO 294.01
VALOR OFERTADO 294.01
SUBTOTAL P 2.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 244.17
Tapa sanitaria (Arajuno - Est. Forestal) 2.00 2.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tapa sanitaria 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
193.79
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PERFIL L 50X50X3 17.00 100.98
PLETINA 50 MM X 3 MM 6.73 20.66
(B) (C=A*B)
TOOL GALVANIZADO 4,0MM 114.77 64.27
SUELDA ELECTRICA 15.75 7.88
45.12
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Soldador 8.00 22.56
Ayudante soldador 8.00 22.56
3.26
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 2.26
Soldadora electrica 300 amp. 1.00 1.00
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TAPA SANITARIA METÁLICA 0,65*0,65 m UNIDAD : 
78 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-37
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 1.00 1.00
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 2.82 2.82
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m2 0.48
kg 0.5
m 5.50
kg 2.83
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 47.53
COSTO TOTAL DEL RUBRO 280.43
VALOR OFERTADO 280.43
SUBTOTAL P 2.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 232.90
Tapa sanitaria (Arajuno - Est. Forestal) 2.00 2.00
Tapa sanitaria 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
175.52
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PERFIL L 50X50X3 17.00 93.50
PLETINA 50 MM X 3 MM 6.73 19.05
(B) (C=A*B)
TOOL GALVANIZADO 4,0MM 114.77 55.09
SUELDA ELECTRICA 15.75 7.88
45.12
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Soldador 8.00 22.56
Ayudante soldador 8.00 22.56
10.26
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 2.26
Soldadora electrica 300 amp. 8.00 8.00
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TAPA SANITARIA METÁLICA 0,55*0,55 m UNIDAD : 
79 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-37
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
kg 1.05
gl 0.02
SUBTOTAL O
u 1.00
kg 1.05
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.98
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.77
VALOR OFERTADO 5.77
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.79
Pintura 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Hierro corrugado 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.33
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
HIERRO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 1.94 2.04
PINTURA ANTICORROSIVA 14.69 0.29
2.34
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Fierrero 0.40 1.21
Ayudante de fierrero 0.40 1.13
0.12
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.12
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ESCALONES METÁLICOS Ø=16 mm * 0,65 m UNIDAD : 
80 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-33
COS. HORA 
(C=A*B)
9.00 0.20 1.80
1.00 2.10 2.10
1.00 1.00 1.00
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.03 3.03
2.00 2.82 5.64
10.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
kg 57.68
m3 0.104
m3 0.15
m3 0.04
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
u 1.00
kg 57.88
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.92
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.35
VALOR OFERTADO 11.35
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.43
Vibrador 0.00 0.00
Cemento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Concretera 1 saco 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
7.50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
RIPIO 0.00 0.00
AGUA 0.00 0.00
(B) (C=A*B)
CEMENTO 0.13 7.50
ARENA 0.00 0.00
1.14
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
Peon 0.16 0.00
(D=C*R)
Maestro de obra 0.08 0.24
Albañil 0.16 0.90
0.79
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Vibrador 0.16 0.16
Herramienta menor 0.16 0.29
Concretera 1 saco 0.16 0.34
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 UNIDAD : 
81 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-26
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.60 0.60
0.00 25.57 0.00
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m 1.05
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
m 1.05
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.98
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.80
VALOR OFERTADO 5.80
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.82
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Bomba de prueba 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.74
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
(B) (C=A*B)
TUBERIA PVC U/E 1,25MPA 32MM 1.00 1.05
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.16
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.00
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
Bomba de prueba 0.01 0.01
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=32 mm 1,25 MPa UNIDAD : 
82 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-26
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.08 0.08
1.00 25.57 25.57
1.00 0.60 0.60
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.00
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
m 1.05
rollo 1.00
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2.67
COSTO TOTAL DEL RUBRO 15.75
VALOR OFERTADO 15.75
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.08
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Bomba de prueba 0.00 0.00
Tubo metálico 25mm ( 1") 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Herramienta especial 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
6.52
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
TUBERIA DE HG 1" 5.73 6.02
5.84
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 1.00 3.02
Ayudante de plomero 1.00 2.82
0.72
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.26
Bomba de prueba 0.01 0.01
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.29
Herramienta especial 2.00 0.16
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" UNIDAD : 
83 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.21
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.12
VALOR OFERTADO 7.12
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.91
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.69
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
(B) (C=A*B)
REDUCCIÓN PVC E/C 40 MM A 32 MM 4.00 4.00
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
1.16
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.20 0.60
Ayudante de plomero 0.20 0.56
0.06
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.06
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
REDUCTOR PVC-P E/C Ø=40 mm * 32 mm UNIDAD : 
84 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.71
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.20
VALOR OFERTADO 4.20
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.49
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.64
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
(B) (C=A*B)
CODO  EC   32MM X 45° 0.95 0.95
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 45° PVC-P E/C Ø=32 mm UNIDAD : 
85 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m2
ÍTEM: AP-25
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
2.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
m3 0.04
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.08
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.48
VALOR OFERTADO 0.48
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.40
Herramienta Menor 0.00 0.00
Saco de yute 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
0.40
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
SACO DE YUTE 0.40 0.40
MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL 0.00 0.00
0.00
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Peon 0.40 0.00
0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.00
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SACOS DE YUTE CON LASTRE UNIDAD : 
86 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-24
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 1.76 1.76
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.03 3.03
3.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.42
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.50
VALOR OFERTADO 2.50
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.08
Herramienta Menor 0.00 0.00
Martillo 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
0.30
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Maestro de obra 0.10 0.30
Peon 1.00 0.00
1.78
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.02
Martillo neumático 1.00 1.76
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA ANCHO DE ZANJA=0,60 m  H=0,0 - 2,0 m UNIDAD : 
87 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-29
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.61
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.52
VALOR OFERTADO 9.52
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.91
Herramienta Menor 0.00 0.00
Unión metálica 25mm ( 1") 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
3.00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
UNION DRESSER 1" 3.00 3.00
4.68
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.80 2.42
Ayudante de plomero 0.80 2.26
0.23
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.23
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
UNIÓN DRESSER  Ø=1" UNIDAD : 
88 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
rollo 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.97
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.73
VALOR OFERTADO 5.73
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.76
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Unión metálica 25mm ( 1") 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.30
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
UNION H.G. 1" 1.80 1.80
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
2.34
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.40 1.21
Ayudante de plomero 0.40 1.13
0.12
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.12
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
UNIÓN H.G. Ø=1" UNIDAD : 
89 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.00
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.68
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.03
VALOR OFERTADO 4.03
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.35
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios HG 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
CODO H.G. 1" X 45° 1.00 1.00
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 45° H. G.  Ø=1" UNIDAD : 
90 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-26
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.60 0.60
1.00 25.57 25.57
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
gl 0.01
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
m 1.05
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.25
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.38
VALOR OFERTADO 7.38
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.13
Pegamento 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Bomba de prueba 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.79
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA PVC U/E  25MM 1.60MPA 2.00 2.10
(B) (C=A*B)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.42
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.26
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
Bomba de prueba 0.01 0.01
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C  Ø=25 mm 1,60 MPa UNIDAD : 
91 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-26
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.60 0.60
1.00 25.57 25.57
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m 1.05
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
m 1.05
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.25
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.38
VALOR OFERTADO 7.38
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.13
Pegamento 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Bomba de prueba 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.79
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
(B) (C=A*B)
TUBERIA PVC U/E 1.60MPA 20MM 2.00 2.10
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.42
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.26
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
Bomba de prueba 0.01 0.01
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=20 mm 1,60 MPa UNIDAD : 
92 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-26
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.08 0.08
1.00 25.57 25.57
1.00 0.60 0.60
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
m 1.00
rollo 1.00
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.98
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.70
VALOR OFERTADO 11.70
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.72
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Tubo metálico 13mm ( 1/2") 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Herramienta especial 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
3.28
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
TUBERIA HG 1/2" 2.84 2.98
5.84
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 1.00 3.02
Ayudante de plomero 1.00 2.82
0.60
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.26
Bomba de prueba 0.01 0.01
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.29
Herramienta especial 0.50 0.04
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1/2" UNIDAD : 
93 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.60
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.46
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.61
VALOR OFERTADO 8.61
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.15
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.30
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
CODO 45° PVC-P U/R. Ø=1/2" 5.00 5.00
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 45° PVC-P U/R Ø=1/2" UNIDAD : 
94 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.50
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.41
VALOR OFERTADO 7.41
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.15
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.30
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
TEE PVC-P U/R D= 1/2" 4.00 4.00
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TEE PVC-P U/R  Ø= 1/2" UNIDAD : 
95 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
gl 0.01
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.01
u 1.00
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.54
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.08
VALOR OFERTADO 9.08
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.54
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.69
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEE PVC P  E/C 20 MM 5.00 5.00
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TEE PVC-P E/C  Ø= 20 mm UNIDAD : 
96 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
gl 0.01
u 1.00
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.79
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.65
VALOR OFERTADO 4.65
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.86
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.01
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
(B) (C=A*B)
TEE REDUCCIÓN PVC P E/C 25MM X 20 MM 1.32 1.32
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TEE REDUCTORA PVC-P E/C Ø=25 mm * 20 mm UNIDAD : 
97 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
gl 0.01
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.01
u 1.00
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.33
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.87
VALOR OFERTADO 7.87
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.54
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.69
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEE REDUCCIÓN PVC P E/C 32MM X 25 MM 4.00 4.00
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TEE REDUCTORA PVC-P E/C Ø=32 mm * 20 mm UNIDAD : 
98 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 5.00
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.01
u 1.00
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.23
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.27
VALOR OFERTADO 7.27
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.04
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.19
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
(B) (C=A*B)
REDUCCIÓN PVC E/C 32 MM A 25 MM 0.70 3.50
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=32 mm * 25 mm UNIDAD : 
99 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.01
u 1.00
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.68
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.02
VALOR OFERTADO 4.02
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.34
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.49
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
(B) (C=A*B)
REDUCCIÓN PVC E/C 25 MM A 20 MM 0.80 0.80
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=25 mm * 20 mm UNIDAD : 
100 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
gl 0.01
rollo 0.60
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
rollo 0.60
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.60
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.44
VALOR OFERTADO 9.44
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.84
Accesorios pvc 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.99
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
ADAPTADOR PVC P 20 MM. - 1/2" 5.00 5.00
(B) (C=A*B)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=20 mm * 1/2" UNIDAD : 
101 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
gl 0.01
rollo 1.00
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
rollo 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 3.07
COSTO TOTAL DEL RUBRO 18.11
VALOR OFERTADO 18.11
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15.04
Accesorios pvc 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
13.19
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.50
ADAPTADOR PVC P 32 MM. - 1" M 12.00 12.00
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=32 mm * 1" UNIDAD : 
102 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
gl 0.01
rollo 0.80
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
rollo 0.80
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.62
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.56
VALOR OFERTADO 9.56
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.94
Accesorios pvc 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
6.09
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.40
ADAPTADOR PVC P 25 MM. - 3/4" M 5.00 5.00
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=25 mm * 3/4" UNIDAD : 
103 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
gl 0.01
rollo 0.60
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
rollo 0.60
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.60
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.44
VALOR OFERTADO 9.44
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.84
Accesorios pvc 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.99
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
ADAPTADOR PVC P 20 MM. - 1/2" 5.00 5.00
(B) (C=A*B)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ADAPTADOR HEMBRA PVC-P E/C-U/R Ø=20 mm * 1/2" UNIDAD : 
104 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
rollo 0.6
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.60
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.77
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.54
VALOR OFERTADO 4.54
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.77
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
0.70
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
UNION PVC U/R 1/2" 0.40 0.40
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" UNIDAD : 
105 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.60
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.61
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.62
VALOR OFERTADO 3.62
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.01
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Unión metálica 25mm ( 1") 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
0.55
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
UNION H.G 1/2" 0.25 0.25
2.34
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.40 1.21
Ayudante de plomero 0.40 1.13
0.12
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.12
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
UNIÓN H.G. Ø=1/2" UNIDAD : 
107 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
U 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.33
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.85
VALOR OFERTADO 7.85
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.52
Abrazadera grande para sujeción 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios HG 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.30
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
CODO H.G. 1/2" X 45° 5.00 5.00
1.16
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.20 0.60
Ayudante de plomero 0.20 0.56
0.06
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.06
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 45° H.G. Ø=1/2" UNIDAD : 
108 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.02
gl 0.02
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
m 1.05
gl 0.02
gl 0.02
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.82
VALOR OFERTADO 11.82
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.82
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
6.14
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA PVC 110MM 4.53 4.76
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.52
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.86
3.50
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.60 1.81
Ayudante de plomero 0.60 1.69
0.18
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.18
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO LARGO PVC-D Ø=110 mm * 1,00 m UNIDAD : 
109 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AS-25
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
gl 0.02
gl 0.02
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.02
u 1.00
gl 0.02
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.96
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.65
VALOR OFERTADO 5.65
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.69
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.23
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.86
(B) (C=A*B)
TAPON PVC 110MM - DESAGUE 0.85 0.85
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.52
2.34
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.40 1.21
Ayudante de plomero 0.40 1.13
0.12
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.12
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TAPÓN HEMBRA DE PVC-D Ø=110 mm UNIDAD : 
110 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.08 0.08
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
m 1.80
rollo 0.60
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.72
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.13
VALOR OFERTADO 10.13
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.41
Tubo metálico 13mm ( 1/2") 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Herramienta especial 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.30
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
TRAMO CORTO HG 1/2" X 1.80 M 5.00 5.00
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.19
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
Herramienta especial 0.50 0.04
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO LARGO H.G. Ø=1/2" * 1,80 m UNIDAD : 
111 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.60
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.36
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.11
VALOR OFERTADO 2.11
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.75
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios HG 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
0.53
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
CODO HG 1/2" 0.23 0.23
1.16
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.20 0.60
Ayudante de plomero 0.20 0.56
0.06
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.06
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 90° H.G. Ø=1/2" UNIDAD : 
112 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.08 0.08
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
m 0.15
rollo 0.60
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.72
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.13
VALOR OFERTADO 10.13
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.41
Tubo metálico 13mm ( 1/2") 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Herramienta especial 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.30
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
TRAMO CORTO HG 1/2" X 0.15 M 5.00 5.00
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.19
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
Herramienta especial 0.50 0.04
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO CORTO H.G. Ø=1/2" * 0,15 m UNIDAD : 
113 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.20
u 1
SUBTOTAL O
rollo 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.26
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.43
VALOR OFERTADO 7.43
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.17
Teflon 0.00 0.00
Llave 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.95
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.10
LLAVE DE MANGUERA 1/2" 4.85 4.85
1.16
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.20 0.60
Ayudante de plomero 0.20 0.56
0.06
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.06
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO UNIDAD : 
114 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
rollo 0.6
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.60
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.48
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.82
VALOR OFERTADO 2.82
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.34
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Adaptador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
0.49
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
ADAPTADOR FLEX  1/2" RM 0.19 0.19
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ADAPTADOR PVC U/R - FLEX  Ø=1/2" UNIDAD : 
115 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.71
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.19
VALOR OFERTADO 4.19
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.48
Herramienta Menor 0.00 0.00
Abrazadera metálica 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.63
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
ABRAZADERA A. INOXIDABLE  1/2" 1.63 1.63
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE Ø=1/2" UNIDAD : 
116 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.30
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 1.00
m 2.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.47
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.69
VALOR OFERTADO 8.69
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.22
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.15
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.15
TRAMO CORTO FLEX 1/2" X 2.00 M 4.00 4.00
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO LARGO FLEX Ø=1/2" * 2,0 m UNIDAD : 
117 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
m 0.6
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 0.60
m 0.60
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.93
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.50
VALOR OFERTADO 5.50
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.57
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
TUBERIA PVC - P U/R D= 1/2" 2.00 1.20
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,60 m 2.90MPa UNIDAD : 
118 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.60
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.54
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.19
VALOR OFERTADO 3.19
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.65
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.43
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
TAPON MACHO PVC 1/2" PRESION ROSCA 1.13 1.13
1.16
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.20 0.60
Ayudante de plomero 0.20 0.56
0.06
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.06
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" UNIDAD : 
119 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-26
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.60 0.60
1.00 25.57 25.57
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.80
u 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
m 1.05
rollo 0.80
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.21
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.13
VALOR OFERTADO 7.13
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.92
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Bomba de prueba 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.58
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.40
TUBERIA PVC - P U/R D= 3/4" 2.08 2.18
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.42
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.26
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
Bomba de prueba 0.01 0.01
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC U/R Ø=3/4" 2.34MPa UNIDAD : 
120 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AP-26
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.08 0.08
1.00 25.57 25.57
1.00 0.60 0.60
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.80
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.80
m 1.05
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2.20
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.99
VALOR OFERTADO 12.99
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.79
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Bomba de prueba 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Tubo metálico 19mm ( 3/4") 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Herramienta especial 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.35
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.40
TUBERIA HG 3/4" 3.76 3.95
5.84
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 1.00 3.02
Ayudante de plomero 1.00 2.82
0.60
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.26
Bomba de prueba 0.01 0.01
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.29
Herramienta especial 0.50 0.04
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=3/4" UNIDAD : 
121 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
rollo 0.8
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.49
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.80
VALOR OFERTADO 8.80
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.31
Herramienta Menor 0.00 0.00
Unión metálica 19mm ( 3/4") 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.40
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
UNION H.G. 3/4" 2.00 2.00
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.40
4.68
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.80 2.42
Ayudante de plomero 0.80 2.26
0.23
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.23
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
UNIÓN H.G.  Ø=3/4" UNIDAD : 
122 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.80
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.80
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.87
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.12
VALOR OFERTADO 5.12
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.25
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.40
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.40
CODO 45º PVC -P U/R  3/4" 2.00 2.00
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 45° PVC-P U/R Ø=3/4" UNIDAD : 
123 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.01
u 1.00
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.70
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.14
VALOR OFERTADO 4.14
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.44
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.59
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
(B) (C=A*B)
TEE PVC P  E/C 32 MM 0.90 0.90
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TEE PVC-P E/C Ø=32 mm UNIDAD : 
124 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.80
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
rollo 0.80
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.47
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.79
VALOR OFERTADO 2.79
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.32
Accesorios pvc 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.10
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.40
TEE PVC-P U/R D= 3/4" 0.70 0.70
1.16
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.20 0.60
Ayudante de plomero 0.20 0.56
0.06
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.06
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TEE PVC-P U/R Ø=3/4" UNIDAD : 
125 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
gl 0.01
u 1.00
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.79
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.65
VALOR OFERTADO 4.65
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.86
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.01
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
(B) (C=A*B)
TEE REDUCCIÓN PVC P E/C 25MM X 20 MM 1.32 1.32
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TEE REDUCTORA PVC-P  E/C Ø=25 mm * 20 mm UNIDAD : 
126 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 1.50
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 1.50
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.14
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.74
VALOR OFERTADO 6.74
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.60
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
3.75
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.75
TEE REDUC PVC-P U/R Ø=1"x1/2" 3.00 3.00
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=1" * 1/2" UNIDAD : 
127 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.80
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.80
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.07
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.32
VALOR OFERTADO 6.32
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.25
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
3.40
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.40
TEE REDUC PVC-P U/R Ø=3/4"x1/2" 3.00 3.00
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=3/4" * 1/2" UNIDAD : 
128 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.80
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.80
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.89
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.26
VALOR OFERTADO 5.26
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.37
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.30
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.40
UNION PVC - P U/R D= 3/4" 0.90 0.90
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
UNIÓN PVC-P U/R Ø=3/4" UNIDAD : 
129 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: HS-9
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
Kg 0.05
Kg 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
kg 0.50
Kg 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.49
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.91
VALOR OFERTADO 2.91
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.42
Tornillos 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pletina 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
0.57
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
PLETINA 25 MM X 3 MM 1.36 0.07
TORNILLOS D=4 MM 50.00 0.50
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ANCLAJES TUBERÍAS DE AGUA POTABLE UNIDAD : 
130 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: HS-6
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 0.60 0.60
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.40
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
m 1.05
rollo 0.40
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.98
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.78
VALOR OFERTADO 5.78
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.80
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Bomba de prueba 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.72
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.20
TUBERIA PVC - P U/R D= 1/2" AGUA CALIENTE 1.45 1.52
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.16
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
Bomba de prueba 0.01 0.01
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" AGUA CALIENTEUNIDAD : 
131 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: HS-9
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.56
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.31
VALOR OFERTADO 3.31
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.75
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
0.90
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
CODO 90° PVC-P U/R. Ø=1/2" AGUA CALIENTE 0.60 0.60
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" AGUA CALIENTE UNIDAD : 
132 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: HS-9
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
rollo 0.60
u 1
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
rollo 0.50
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.61
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.61
VALOR OFERTADO 3.61
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.00
Teflon 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.15
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0.50 0.30
TEE PVC-P U/R D= 1/2" AGUA CALIENTE 0.85 0.85
1.76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.30 0.91
Ayudante de plomero 0.30 0.85
0.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TEE PVC-P U/R Ø=1/2"    AGUA CALIENTE UNIDAD : 
133 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: HS-11
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
1.00 3.02 3.02
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 196.78
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,160.90
VALOR OFERTADO 1,160.90
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 964.12
Herramienta Menor 0.00 0.00
Equipo solar 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
899.00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
EQUIPO SOLAR DE CALENTAMIENTO DE AGUA 899.00 899.00
62.02
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
Electricista 7.00 21.14
(D=C*R)
Plomero 7.00 21.14
Ayudante de plomero 7.00 19.74
3.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 3.10
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
EQUIPO SOLAR (INCLUYE 2 PANELES DE 2,0*1,10 m CON TANQUE DE ALMAC.) UNIDAD : 
134 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AS-22
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.03 3.03
2.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.33
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.93
VALOR OFERTADO 1.93
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.60
Herramienta Menor 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
1.52
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Maestro de obra 0.50 1.52
Peon 2.50 0.00
0.08
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.08
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H>4,0 m UNIDAD : 
135 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AS-23
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m3 0.20
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
m 1.05
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.72
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.16
VALOR OFERTADO 10.16
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.44
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.76
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
AGUA 0.00 0.00
TUBERIA PVC 110MM 4.53 4.76
3.50
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.60 1.81
Ayudante de plomero 0.60 1.69
0.18
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.18
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO Ø= 110 mmUNIDAD : 
136 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AS-23
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m3 0.20
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
m 1.05
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 3.04
COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.94
VALOR OFERTADO 17.94
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.90
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
11.22
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
AGUA 0.00 0.00
TUBO PVC 160MM 10.69 11.22
3.50
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.60 1.81
Ayudante de plomero 0.60 1.69
0.18
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.18
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO Ø= 160 mmUNIDAD : 
137 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AS-29
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
m3 1.74
Kg. 28.56
m2 1.00
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 78.80
COSTO TOTAL DEL RUBRO 464.90
VALOR OFERTADO 464.90
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 386.10
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
386.10
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 Kg/cm2 3.18 90.82
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA POZOS 15.98 15.98
(B) (C=A*B)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm 111.32 111.32
HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 96.54 167.98
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 1,20-1,75 m UNIDAD : 
138 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AS-29
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
m3 2.08
Kg. 28.56
m2 1.00
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 85.50
COSTO TOTAL DEL RUBRO 504.42
VALOR OFERTADO 504.42
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 418.92
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
418.92
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 Kg/cm2 3.18 90.82
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA POZOS 15.98 15.98
(B) (C=A*B)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm 111.32 111.32
HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 96.54 200.80
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 1,76 - 2,25 m UNIDAD : 
139 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AS-29
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
m3 2.4
Kg. 28.56
m2 1.00
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 91.81
COSTO TOTAL DEL RUBRO 541.63
VALOR OFERTADO 541.63
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 449.82
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
449.82
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 Kg/cm2 3.18 90.82
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA POZOS 15.98 15.98
(B) (C=A*B)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm 111.32 111.32
HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 96.54 231.70
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 2,26 - 2,75 m UNIDAD : 
140 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AS-29
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
m3 2.7
Kg. 28.56
m2 1.00
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 97.72
COSTO TOTAL DEL RUBRO 576.50
VALOR OFERTADO 576.50
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 478.78
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
478.78
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 Kg/cm2 3.18 90.82
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA POZOS 15.98 15.98
(B) (C=A*B)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm 111.32 111.32
HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 96.54 260.66
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 2,76 - 3,25 m UNIDAD : 
141 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AS-29
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
m3 3.01
Kg. 28.56
m2 1.00
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 103.83
COSTO TOTAL DEL RUBRO 612.54
VALOR OFERTADO 612.54
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 508.71
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
508.71
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 Kg/cm2 3.18 90.82
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA POZOS 15.98 15.98
(B) (C=A*B)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm 111.32 111.32
HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 96.54 290.59
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 3,26 - 3,75M UNIDAD : 
142 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AS-29
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
m3 3.34
Kg. 28.56
m2 1.00
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 110.33
COSTO TOTAL DEL RUBRO 650.89
VALOR OFERTADO 650.89
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 540.56
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
540.56
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 Kg/cm2 3.18 90.82
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA POZOS 15.98 15.98
(B) (C=A*B)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm 111.32 111.32
HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 96.54 322.44
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 3,76 - 4,25M UNIDAD : 
143 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AS-29
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
m3 3.65
Kg. 28.56
m2 1.00
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 116.44
COSTO TOTAL DEL RUBRO 686.93
VALOR OFERTADO 686.93
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 570.49
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
570.49
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 Kg/cm2 3.18 90.82
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA POZOS 15.98 15.98
(B) (C=A*B)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm 111.32 111.32
HORMIGÓN SIMPLE f’c=210 Kg/cm2 96.54 352.37
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
POZO DE REVISIÓN H.S. f’c= 210 Kg/cm2; H= 4,26 - 4,75 m UNIDAD : 
144 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AS-33
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 1.00 1.00
1.00 25.57 25.57
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 2.82 2.82
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m3 0.31
Kg. 4.46
kg 5.48
m2 6.00
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
u 1.00
m 5.48
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 43.27
COSTO TOTAL DEL RUBRO 255.28
VALOR OFERTADO 255.28
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 212.01
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Perfil 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Soldadora electrica 300 amp. 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
199.90
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PERFIL  L 50X50X3MM 17.00 93.16
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE 12.41 74.46
(B) (C=A*B)
HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 58.39 18.10
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 Kg/cm2 3.18 14.18
11.28
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Soldador 2.00 5.64
Ayudante soldador 2.00 5.64
0.83
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.26
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.56
Soldadora electrica 300 amp. 0.01 0.01
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CAJA DE REVISIÓN DOMICILIARIA H.S. f’c= 180 Kg/cm2 H= 0,60 - 1,30 m UNIDAD : 
145 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AS-25
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.04
gl 0.04
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.04
u 1.00
gl 0.04
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 4.25
COSTO TOTAL DEL RUBRO 25.06
VALOR OFERTADO 25.06
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20.81
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
17.74
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
SILLA YEE 160X110MM 15.00 15.00
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 1.03
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 1.71
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SILLA YEE PVC Ø=160*110 mm UNIDAD : 
146 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AS-30
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 1.00 1.00
1.00 25.57 25.57
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 2.82 2.82
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
kg 3.70
kg 5.02
m3 0.02
m2 0.49
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
u 1.00
m 5.02
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 22.83
COSTO TOTAL DEL RUBRO 134.71
VALOR OFERTADO 134.71
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 111.88
Planta electrica 175 kva 0.00 0.00
Perfil 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Soldadora electrica 300 amp. 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
99.77
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 58.39 1.17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE 12.41 6.08
(B) (C=A*B)
ACERO DE REFUERZO FC=4200KG/CM2 1.94 7.18
PERFIL  L 50X50X3MM 17.00 85.34
11.28
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Soldador 2.00 5.64
Ayudante soldador 2.00 5.64
0.83
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 0.01 0.26
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.56
Soldadora electrica 300 amp. 0.01 0.01
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3 mm; Ø=70 cm UNIDAD : 
147 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: AS-25
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.02
gl 0.02
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.02
u 1.00
gl 0.02
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.98
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.76
VALOR OFERTADO 5.76
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.78
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.63
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEE PVC 110MM 1.25 1.25
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.52
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.86
2.05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.35 1.06
Ayudante de plomero 0.35 0.99
0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.10
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TEE PVC-D Ø =110 mm UNIDAD : 
148 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AS-33
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 2.39 2.39
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.22
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.20
VALOR OFERTADO 7.20
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.98
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tamiz 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
0.00
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Peon 2.50 0.00
5.98
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.00
Tamiz 25 mm 2.50 5.98
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE TN=1" UNIDAD : 
149 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AS-24
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
m 1.05
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.32
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.79
VALOR OFERTADO 7.79
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.47
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
3.40
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
TUBERIA PVC - PERFORADA D=110 MM 3.24 3.40
2.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.50 1.51
Ayudante de plomero 0.50 1.41
0.15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.15
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC- PERFORADA DE Ø= 110 mm UNIDAD : 
150 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: AS-37
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.03 3.03
1.00 2.82 2.82
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m 7.00
kg 0.1
m 0.40
SUBTOTAL O
u 1.00
m 7.00
kg 0.10
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.81
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.80
VALOR OFERTADO 4.80
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.99
Grapas para fijar alambre de puas 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Alambre de puas 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.30
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PINGOS EXPLOTADOS EN SITIO 0.60 0.24
(B) (C=A*B)
ALAMBRE DE PUAS 0.12 0.84
GRAPAS PARA FIJAR ALAMBRE DE PUAS 2.21 0.22
2.56
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
Peon 0.80 0.00
(D=C*R)
Maestro de obra 0.10 0.30
Albañil 0.80 2.26
0.13
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.13
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PÚAS Y POSTES DE MADERA UNIDAD : 
151 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m2
ÍTEM: AS-38
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 0.00 0.00
1.00 2.82 2.82
1.00 3.03 3.03
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m3 0.03
m3 0.01
u 36.00
kg 11.06
SUBTOTAL O
u 1.00
u 36.00
kg 11.06
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2.13
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.59
VALOR OFERTADO 12.59
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.46
Cemento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Ladrillo 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
7.92
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LADRILLO MAMBRON 0.18 6.48
CEMENTO 0.13 1.44
(B) (C=A*B)
ARENA 0.00 0.00
AGUA 0.00 0.00
2.42
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
Maestro de obra 0.15 0.45
(D=C*R)
Peon 0.70 0.00
Albañil 0.70 1.97
0.12
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.12
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MAMBRÓN UNIDAD : 
152 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m3
ÍTEM: AS-33
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.00
VALOR OFERTADO 0.00
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tamiz 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
0.00
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Peon 2.00 0.00
0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.00
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CANTO RODADO UNIDAD : 
153 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM: DS-4
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
gl 0.01
m 1.05
SUBTOTAL O
u 1.00
m 1.05
gl 0.02
gl 0.02
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.27
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.48
VALOR OFERTADO 7.48
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.21
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.53
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBO PVC 50MM 1.75 1.84
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
3.50
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.60 1.81
Ayudante de plomero 0.60 1.69
0.18
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.18
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 50 mm UNIDAD : 
154 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.02
gl 0.02
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.02
u 1.00
gl 0.02
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.79
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.57
VALOR OFERTADO 10.57
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.78
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
6.63
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
YEE DOBLE REDUCTORA  PVC 100*50 MM DESAGUE 5.25 5.25
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.52
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.86
2.05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.35 1.06
Ayudante de plomero 0.35 0.99
0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.10
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
YEE DOBLE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50 mm UNIDAD : 
155 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
gl 0.01
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.01
u 1.00
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.40
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.24
VALOR OFERTADO 8.24
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.84
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.69
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
YEE PVC-D 50 MM 4.00 4.00
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
2.05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.35 1.06
Ayudante de plomero 0.35 0.99
0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.10
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
YEE PVC-D  Ø=50*50 mm UNIDAD : 
156 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.02
gl 0.02
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.02
u 1.00
gl 0.02
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.58
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.31
VALOR OFERTADO 9.31
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.73
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.58
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
YEE PVC-D 110MM 4.20 4.20
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.52
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.86
2.05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.35 1.06
Ayudante de plomero 0.35 0.99
0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.10
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
YEE PVC-D  Ø=110*110 mm UNIDAD : 
157 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
gl 0.02
gl 0.02
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
gl 0.02
gl 0.20
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.64
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.67
VALOR OFERTADO 9.67
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.03
Pegamento 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.88
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.52
(B) (C=A*B)
CODO PVC 110MM X 45º - DESAGUE 4.50 4.50
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.86
2.05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.35 1.06
Ayudante de plomero 0.35 0.99
0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.10
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 45° PVC-D E/C Ø=110 mm UNIDAD : 
158 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
gl 0.01
gl 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
gl 0.01
gl 0.10
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.83
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.92
VALOR OFERTADO 4.92
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.09
Pegamento 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
1.94
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
(B) (C=A*B)
CODO PVC 050MM X 45º - DESAGUE 1.25 1.25
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
2.05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.35 1.06
Ayudante de plomero 0.35 0.99
0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.10
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 45° PVC-D E/C Ø=50 mm UNIDAD : 
159 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.02
gl 0.02
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.02
u 1.00
gl 0.02
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.98
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.76
VALOR OFERTADO 5.76
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.78
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
2.63
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
CODO PVC 50 MM x 90 - DESAGUE 1.25 1.25
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.52
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.86
2.05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.35 1.06
Ayudante de plomero 0.35 0.99
0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.10
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
CODO 90° PVC-D E/C Ø=50 mm UNIDAD : 
160 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.01
gl 0.01
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.01
u 1.00
gl 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.40
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.24
VALOR OFERTADO 8.24
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.84
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.69
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
SIFON DE PVC DE 50MM PARA DESAGUE 4.00 4.00
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.43
2.05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.35 1.06
Ayudante de plomero 0.35 0.99
0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.10
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SIFÓN DE PISO PVC-D E/C Ø=50 mm UNIDAD : 
161 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: DS-5
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
Kg 0.14
Kg 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
kg 0.50
Kg 0.01
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.64
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.79
VALOR OFERTADO 3.79
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.15
Tornillos 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pletina 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
0.69
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
PLETINA 25 MM X 3 MM 1.36 0.19
TORNILLOS D=4 MM 50.00 0.50
2.34
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.40 1.21
Ayudante de plomero 0.40 1.13
0.12
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.12
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ANCLAJES TUBERÍAS DE DESAGÜE UNIDAD : 
162 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.02
gl 0.02
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.02
u 1.00
gl 0.02
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.33
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.86
VALOR OFERTADO 7.86
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.53
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.38
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
REDUCTOR PVC 110MM A 050MM 3.00 3.00
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.52
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.86
2.05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.35 1.06
Ayudante de plomero 0.35 0.99
0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.10
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
REDUCTOR PVC-D Ø=110*50 mm UNIDAD : 
163 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.02
gl 0.02
m 0.70
SUBTOTAL O
u 1.00
m 0.70
gl 0.02
gl 0.02
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.68
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.91
VALOR OFERTADO 9.91
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.23
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
4.55
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA PVC 110MM 4.53 3.17
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.52
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.86
3.50
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.60 1.81
Ayudante de plomero 0.60 1.69
0.18
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.18
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO CORTO PVC-D Ø=110 mm * 0,70 m UNIDAD : 
164 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.02
gl 0.02
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
gl 0.02
u 1.00
gl 0.02
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.59
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.37
VALOR OFERTADO 9.37
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.78
Herramienta Menor 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Accesorios pvc 0.00 0.00
Limpiador 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
5.63
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
YEE REDUCTORA DESAGUE 110 A 50MM 4.25 4.25
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.52
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.86
2.05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.35 1.06
Ayudante de plomero 0.35 0.99
0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.10
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
YEE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50 mm UNIDAD : 
165 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
gl 0.02
gl 0.02
m 1.30
SUBTOTAL O
u 1.00
m 1.30
gl 0.02
gl 0.02
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2.23
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.18
VALOR OFERTADO 13.18
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.95
Limpiador 0.00 0.00
Pegamento 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
7.27
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA PVC 110MM 4.53 5.89
(B) (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25.83 0.52
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42.75 0.86
3.50
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Plomero 0.60 1.81
Ayudante de plomero 0.60 1.69
0.18
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.18
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TRAMO LARGO PVC-D Ø=110 mm * 1,30 m UNIDAD : 
166 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: RS-1
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.39
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.19
VALOR OFERTADO 8.19
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.80
Recipiente 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
6.80
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
RECIPIENTES PEQUEÑO DE PLÁSTICO 6.80 6.80
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
RECIPIENTES PLÁSTICOS PEQUEÑOS UNIDAD : 
167 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: RS-1
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 4.08
COSTO TOTAL DEL RUBRO 24.08
VALOR OFERTADO 24.08
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20.00
Recipiente 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
20.00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
RECIPIENTE MEDIANO DE PLÁSTICO 20.00 20.00
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
RECIPIENTES MEDIANOS DE PLÁSTICOS UNIDAD : 
168 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: RS-8
COS. HORA 
(C=A*B)
1.00 1.00 1.00
1.00 25.57 25.57
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 2.82 2.82
1.00 2.82 2.82
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
m2 0.13
kg 0.5
u 1.90
kg 2.25
kg 4.41
m3 0.02
mall 0.44
Kg 0.01
KG 0.01
SUBTOTAL O
u 1.00
u 1.00
kg 5.00
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 39.71
COSTO TOTAL DEL RUBRO 234.28
VALOR OFERTADO 234.28
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 194.57
Carpinteria metalica 0.00 0.00
Herramienta Menor 0.00 0.00
Soldadora electrica 300 amp. 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TUERCAS 10.00 0.10
120.62
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
MALLA M    6 15 (6.25X2.40) 8.00 3.52
TORNILLOS D=4 MM 50.00 0.50
PLETINA 50 MM X 3 MM 6.73 29.68
HORMIGÓN SIMPLE f’c=180 Kg/cm2 58.39 1.17
TUBO RECTANGULAR 70X30X3,0MM 6M 26.35 50.07
PLETINA 25 MM X 4 MM 5.68 12.78
(B) (C=A*B)
TOOL GALVANIZADO 4,0MM 114.77 14.92
SUELDA ELECTRICA 15.75 7.88
45.12
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Soldador 8.00 22.56
Ayudante soldador 8.00 22.56
28.83
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Planta electrica 175 kva 1.00 25.57
Herramienta menor (5.00% M.O.) 2.26
Soldadora electrica 300 amp. 1.00 1.00
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTES METÁLICOS UNIDAD : 
169 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM: RS-8
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
kg 0.10
m 1
u 1.00
SUBTOTAL O
u 1.00
kg 0.10
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1.95
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.48
VALOR OFERTADO 11.48
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.53
Herramienta Menor 0.00 0.00
Clavos 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
3.19
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
RIEL 5X5 cm EXPLOTADAS EN SITIO 1.51 1.51
(B) (C=A*B)
CLAVOS 1.70 0.17
TABLA DE MONTE 30 cm EXPLOTADA EN SITIO 1.51 1.51
6.04
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Carpintero 2.00 6.04
Ayudante de carpintero 2.00 0.00
0.30
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.30
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TAPA PARA ENTERRAMIENTO UNIDAD : 
170 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM:
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.32
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.91
VALOR OFERTADO 1.91
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.59
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
1.51
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Carpintero 0.50 1.51
Ayudante de carpintero 0.50 0.00
0.08
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.08
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TABLA DE MONTE 30 cm EXPLOTADA EN SITIO UNIDAD : 
Auxiliar ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM:
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.32
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.91
VALOR OFERTADO 1.91
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.59
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
1.51
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Carpintero 0.50 1.51
Ayudante de carpintero 0.50 0.00
0.08
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.08
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
TIRA DE MADERA 2.5 X 2.5 cm EXPLOTADA EN SITIO UNIDAD : 
Auxiliar ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM:
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.32
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.91
VALOR OFERTADO 1.91
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.59
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
1.51
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Carpintero 0.50 1.51
Ayudante de carpintero 0.50 0.00
0.08
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.08
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ALFAJIA 7X7X7 cm EXPLOTADA EN SITIO UNIDAD : 
Auxiliar ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: m
ÍTEM:
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.13
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.76
VALOR OFERTADO 0.76
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.63
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
0.60
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Carpintero 0.20 0.60
Ayudante de carpintero 0.20 0.00
0.03
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.03
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
PINGOS EXPLOTADOS EN SITIO UNIDAD : 
Auxiliar ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM:
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.07
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.39
VALOR OFERTADO 0.39
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.32
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
0.30
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Carpintero 0.10 0.30
Ayudante de carpintero 0.10 0.00
0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.02
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
ESTACAS EXPLOTADAS EN SITIO UNIDAD : 
Auxiliar ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: u
ÍTEM:
COS. HORA 
(C=A*B)
SUBTOTAL M
JORNAL/HR COS. HORA 
(B) (C=A*B)
1.00 3.02 3.02
1.00 0.00 0.00
SUBTOTAL N
CANTIDAD 
(A)
SUBTOTAL O
20.41%
ING. HERNÁN COLOMA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0.32
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.91
VALOR OFERTADO 1.91
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.59
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD (A) TARIFA (B)
COSTO 
(C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
(B) (C=A*B)
1.51
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNIT. COSTO 
(D=C*R)
Carpintero 0.50 1.51
Ayudante de carpintero 0.50 0.00
0.08
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANT. (A)
RENDIMIENTO COSTO 
 (R)
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.08
DESCRIPCIÓN
CANT. (A) TARIFA (B) 
RENDIMIENTO COSTO 
 (R) (D=C*R)
RIEL 5X5 cm EXPLOTADAS EN SITIO UNIDAD : 
Auxiliar ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
- 409 - 
Formulario No. 5 
 
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
Situación financiera 
FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
Al 31 de diciembre de 2012 
 
Activos  2 655 360.00 
Activo Corriente 875 360.00 
Activo Fijo  1 780 000.00 
 
Pasivos y Patrimonio  2 655 360.00 
Pasivos 147 358.00 
Patrimonio  2 508 002.00 
 
 
ÍNDICE VALOR CALCULADO 
Índice estructural 0.9445 
Índice de endeudamiento 0.0588 
Índice de liquidez o solvencia 5.9404 
Razón Acida 5.9404 
 
 
CPA. Esteban Cuchala Meneses 
N° 2578-25 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Hernán Coloma Peralta  
Representante legal  
- 410 - 
Formulario No. 6 
  
 
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
  
 
 
 
Variaciones de la situación financiera del oferente 
 
 
 
Quienes suscribimos este documento, declaramos que entre la fecha de corte del 
estado de situación financiera presentado como Formulario No. 5 y el penúltimo 
mes anterior a la presentación de la oferta no han ocurrido cambios significativos 
de tal situación. 
 
 
 
CPA. Esteban Cuchala Meneses 
N° 2578-25 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Hernán Coloma Peralta  
Representante legal  
 
 
 
 
- 411 - 
Formulario No. 7 
 
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
  
Equipo asignado al proyecto 
 
Descripción 
Fecha de  
fabricación 
Estado Cantidad 
Equipo asignado 
Desde Hasta 
Estación total 2013-01-02 Excelente  2 El inicio  El final  
Bomba de prueba 2011-05-01 Bueno  1 El inicio  El final  
Compactadora 2009-09-18 Bueno  1 El inicio  El final  
Vibrador 2011-03-17 Bueno 2 El inicio  El final  
Concretera 1 saco 2012-05-30 Bueno 2 El inicio  El final  
Suelda eléctrica 2011-04-17 Bueno 1 El inicio  El final  
Plancha  
compactadora 
2010-05-19 Bueno 1 El inicio  El final  
Generador eléctrico 2012-05-30 Bueno 1 El inicio  El final  
 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Hernán Coloma Peralta  
Representante legal  
 
 
 
 
- 412 - 
Formulario No. 8 
 
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
Personal técnico propuesto para el proyecto 
Nombre Nacionalidad Titulo 
Fecha 
Grado 
Cargo a ocupar Participación 
Experiencia en  obras 
similares 
Luis 
Daniel 
Aguilar 
Iza 
Ecuatoriana 
Ingeniero 
civil  
Mayo 
1987 
Superintendente 
a tiempo 
completo 
Proyecto total 
Acta de entrega recepción 
proyecto Red de 
distribución 
San Juan; 
Certificación GAD 
Cayambe obra 
Alcantarillado de Ascázubi 
Luis José 
Andino 
Carranco 
Ecuatoriana 
Ingeniero 
Civil 
Junio 
1995 
Residente a 
tiempo completo 
Proyecto 
Agua Potable 
Sistema de agua potable en 
el Barrio Manuela Sáenz,  
cantón Guano, provincia de 
Chimborazo 
Darío 
Javier 
Bermúdez 
Andrade 
Ecuatoriana 
Ingeniero 
Civil 
Enero 
1992 
Residente a 
tiempo completo 
Proyecto 
alcantarillado 
y residuos 
solidos 
Certificación I. 
Municipalidad de 
Huaquillas, obra cambio de 
tubería en barrio Martha 
Bucaram   
William 
David 
Borja 
Quintana 
Ecuatoriana Topógrafo 
Abril  
1998 
Topógrafo jefe Proyecto total 
Certificación I. 
Municipalidad de 
Huaquillas, obra cambio de 
tubería en barrio Martha 
Bucaram   
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Hernán Coloma Peralta  
Representante legal  
 
 
- 413 - 
Formulario No. 9 
 
 
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
  
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
Currículum vitae 
 
Nombre Completo: Luis Daniel Aguilar Iza 
Edad: 51 años  Nacionalidad: Ecuatoriana Ciudad de residencia: Quito 
Dirección domiciliaria: Alberto Cajas N72-54       Teléfonos: 09844687617  
Correo electrónico: luisaguilariza@hotmail.com  
Títulos académicos: Ingeniero civil  Fecha: Mayo 1987 
 
Cursos de especialización con duración mayor a 40 horas  
 
Escuela Politécnica Nacional, tecnología en sistemas sanitarios, Quito, 60 horas, 
diciembre 2005, español. 
 
Universidad Central del Ecuador, Diseño de plantas de tratamiento de aguas 
servidas, Quito, 40 horas, Febrero 2010, español. 
 
Actividad actual, lugar dirección y teléfono del trabajo: 
Ninguna 
 
Experiencia profesional:  
 
Proyecto: Red de distribución San Juan 
Contratante: I. Municipio de Pasaje 
Contratista: Luis Daniel Aguilar Iza 
Lugar y fecha del trabajo: Pasaje, septiembre 2010 - enero 20111  
Tipo de actividad desempeñada: Contratista de la obra   
- 414 - 
Detalles del trabajo: construcción de red de agua potable y conexiones 
domiciliarias  
 
Experiencia profesional:  
Proyecto: Alcantarillado de Ascázubi 
Contratante: GAD Cayambe 
Contratista: Forest. Construcciones Cía. Ltda. 
Lugar y fecha del trabajo: Ascázubi, marzo  – mayo 2011  
Tipo de actividad desempeñada: Superintendente de obra 
Detalles del trabajo: construcción de red de alcantarillado y conexiones 
domiciliarias  
 
Declaro que la información proporcionada es verídica; en caso de determinarse 
falsedad en cualquiera de mis afirmaciones, me someto a las sanciones  
correspondientes.  
 
 
Luis Daniel Aguilar Iza 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Hernán Coloma Peralta  
Representante legal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 415 - 
Acta de entrega recepción definitiva proyecto Red de distribución San Juan 
en la cuidad de Pasaje.   
 
En la ciudad  de Pasaje a los veintidós días del mes de junio del dos mil once, 
comparece la Comisión de Recepción de Actas, nombrada de conformidad al Art. 
124 del Reglamento de Ley de Contratación Pública, mediante oficio No. 094-
IMP enviado con fecha 17 de junio de 2011 por el Ing. Franklin Altamirano 
Cuasquer, Alcalde del I. Municipio de Pasaje, en el cual delega a los siguientes 
Señores: Ing. Jonathan Rodrigo Bonifaz, Director de Obras Públicas y 
Administrador del contrato; Ing. Tania Cajas Freire, Técnica de Obras Públicas 
como miembros de la comisión de Recepción de obras; y el Ing. Luis Daniel 
Aguilar Iza, contratista de la obra, quienes convienen en la suscripción de la 
presente acta de recepción definitiva de los trabajos  ejecutados en la obra de 
Red de distribución San Juan en la cuidad de Pasaje.   
 
Primera: antecedentes.      
 
Por contrato celebrado el 31 de septiembre del 2010, la Ilustre Municipalidad del 
cantón Pasaje, representada por el señor Ing. Franklin Altamirano Cuasquer, en su 
calidad de Alcalde, contrata con el Ing. Luis Daniel Aguilar Iza la ejecución de la 
obra Red de distribución San Juan en la cuidad de Pasaje.   
El valor de la Obra es de: un millón setenta y cuatro mil seiscientos diez 90/100, 
dólares americanos ($1´074.610,90). 
El contratista recibe el Anticipo por el monto de USD. $.537.305,45 (quinientos 
treinta y siete mil trescientos cinco, 45/100 dólares americanos)  el día 02 de 
octubre del 2010.    
 
Con oficio No. 259-PP.AP. de fecha 07 de octubre de 2010 el Ing. Jonathan 
Rodrigo Bonifaz, Director de Obras Públicas, le comunica que con fecha 05 de 
octubre se firmó el contrato para la Fiscalización de la obra con el Ing. Leonardo 
Cadena Cadena y que debe coordinar el inicio de los trabajos a partir del día lunes 
10 de octubre del 2010. 
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Con oficio No. 036-RED-2010 de fecha 10 de enero de 2011, el Ing. Luis Daniel 
Aguilar Iza, solicita la Recepción Provisional de la obra, una vez que han sido 
concluidos los trabajos. 
Con oficio de fecha 10 de junio de 2011, el Ing. Luis Daniel Aguilar Iza, solicita 
la Recepción Definitiva de la obra, una vez que han transcurrido seis meses de la 
Recepción Provisional. 
 
Segunda: liquidación de rubros.        
 
Cantidades de obras contratadas y ejecutadas por el Ing. Luis Daniel Aguilar Iza, 
según contrato original, celebrado el 31 de enero del 2011, para los trabajos de la 
obra de Red de distribución San Juan en la cuidad de Pasaje.   
 
Ítem Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 
4 RED DE DISTRIBUCIÓN         
4.01 Rubros generales         
04.01.001 Replanteo y nivelación m 25940,00 0,70 18158,00 
04.01.002 Catastro de agua potable Km 25,95 131,09 3401,79 
04.01.003 Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m m3 1939,30 8,73 16930,09 
04.01.004 Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m m3 7757,20 10,92 84708,62 
04.01.005 Abatimiento del nivel freático Hora 500,00 6,14 3070,00 
04.01.006 Excavación mecánica en roca de 0 a 2 m, de profundidad, m3 464,75 22,71 10554,47 
04.01.007 Excavación mecánica en suelo conglomerado de 0 a 2 
m de profundidad, m3 1173,60 3,71 4354,06 
04.01.008 Excavación mecánica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad, m3 170,50 14,27 2433,04 
04.01.009 Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad, m3 4061,50 2,71 11006,67 
04.01.010 Relleno compactado m3 11554,50 4,80 55461,60 
04.01.011 Tapado manual de zanjas m3 3851,50 4,28 16484,42 
04.01.012 Cargada de Material a maquina m3 11135,65 1,14 12694,64 
04.01.013 Transporte de material hasta 5 km m3 11135,65 2,26 25166,57 
04.01.014 Transporte de materiales más de 5 km m3-km 5567,85 0,25 1391,96 
04.01.015 Material de Reposición (Incluye esponjamiento) m3 8665,90 10,04 87005,64 
4.02 Materiales         
04.02.001 Colocación Tubería PVC U/E D= 63  mm m 14760,00 0,30 4428,00 
04.02.002 Colocación Tubería PVC U/E D= 90  mm m 1590,00 0,38 604,20 
04.02.003 Colocación Tubería PVC U/E D=110 mm m 9630,00 0,46 4429,80 
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04.02.004 Sum, Tubería PVC U/E 1,00 MPA - 63 mm m 14760,00 2,58 38080,80 
04.02.005 Sum, Tubería PVC U/E 1,00 MPA - 90 mm m 1590,00 5,04 8013,60 
04.02.006 Sum, Tubería PVC U/E 1,00 MPA - 110 mm m 9630,00 7,75 74632,50 
4.03 Accesorios         
04.03.001 Sum,-Ins, Hidrante tipo trafico D=110 mm u 5,00 659,03 3295,15 
04.03.002 Sum,-Ins, Boca de Fuego D=2" u 20,00 322,15 6443,00 
04.03.003 Sum, Reductor HF D=110 x 90 mm u 10,00 55,35 553,50 
04.03.004 Sum, Reductor HF D=110x63 mm  u 15,00 49,20 738,00 
04.03.005 Sum, Reductor HF D=90 x 63 mm u 25,00 32,84 821,00 
04.03.006 Sum, Tapón HF D=63 mm u 45,00 15,99 719,55 
04.03.007 Sum, Tee HF D=110 mm u 15,00 70,11 1051,65 
04.03.008 Sum, Tee HF D=110 x 63 mm u 10,00 60,27 602,70 
04.03.009 Sum, Tee HF D=63 mm u 70,00 34,44 2410,80 
04.03.010 Sum, Tee HF D=90 mm u 20,00 49,20 984,00 
04.03.011 Sum, Unión de Reparación PVC U/E D=110 mm u 60,00 15,99 959,40 
04.03.012 Sum, Unión de Reparación PVC U/E D=63 mm u 190,00 8,61 1635,90 
04.03.013 Sum, Unión de Reparación PVC U/E D=90 mm u 40,00 14,76 590,40 
04.03.014 Sum, Codo PVC U/E R/L D=63 mm 22,5 grad, u 55,00 9,23 507,65 
04.03.015 Sum, Codo PVC U/E R/L D=63 mm 45 grad, u 40,00 9,84 393,60 
04.03.016 Sum, Codo PVC U/E R/L D=63 mm 90 grad, u 30,00 10,46 313,80 
04.03.017 Sum, Codo PVC U/E R/L D=90 mm 22,5 grad, u 5,00 13,53 67,65 
04.03.018 Sum, Codo PVC U/E R/L D=110 mm 22,5 grad u 35,00 30,75 1076,25 
04.03.019 Sum, Codo PVC U/E R/L D=110 mm 45 grad, u 25,00 24,60 615,00 
04.03.020 Sum, Codo PVC Desagüe D=110 mm 90 grad, u 20,00 2,34 46,80 
04.03.021 Colocación Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D= 63 
mm 
u 115,00 3,19 366,85 
04.03.022 Colocación Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D= 90 
mm 
u 45,00 4,45 200,25 
04.03.023 Colocación Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=110 
mm 
u 50,00 6,36 318,00 
04.03.024 Colocación Acc PVC U/E sin anclajes, D= 63 mm u 315,00 2,23 702,45 
04.03.025 Colocación Acc PVC U/E sin anclajes, D= 90 mm u 45,00 3,51 157,95 
04.03.026 Colocación Acc PVC U/E sin anclajes, D=110 mm u 140,00 4,77 667,80 
4.04 Suministro y colocación de válvulas de 
seccionamiento         
04.04.001 Colocación Válvulas HF y bronce,  D= 63 mm sin 
anclajes u 25,00 3,73 93,25 
04.04.002 Colocación Válvulas HF y bronce,  D=110 mm sin 
anclajes u 5,00 6,84 34,20 
04.04.003 Sum, Válvula HF D=63 mm u 25,00 100,86 2521,50 
04.04.004 Sum, Válvula HF D=110 mm u 5,00 184,50 922,50 
4.05 Cajas para válvulas de Seccionamiento         
04.05.001 Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad, m3 158,40 2,71 429,26 
04.05.002 Cargada de Material a maquina m3 205,80 1,14 234,61 
- 418 - 
04.05.003 Transporte de material hasta 5km m3 205,80 2,26 465,11 
04.05.004 Relleno compactado m3 99,60 4,80 478,08 
04.05.005 Material de Reposición (Incluye esponjamiento) m3 99,60 10,04 999,98 
04.05.006 Sum,-Ins, Anillo prefabricado 0,20 m u 180,00 25,42 4575,60 
04.05.007 Sum, Tapa HF D=0,60 m, Incluye cerco 180 lbs, u 30,00 123,00 3690,00 
04.05.008 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 35,40 104,50 3699,30 
04.05.009 Hormigón Simple 300 kg/cm2 m3 15,00 114,96 1724,40 
04.05.010 Replantillo de Piedra, e=20 cm m2 48,00 5,66 271,68 
04.05.011 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 6672,00 2,21 14745,12 
04.05.012 Encofrado Curvo, con retirado de cofres, Con madera triplex m2 30,00 12,96 388,80 
04.05.013 Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de 
encofrado m2 67,50 9,63 650,03 
4.06 Estaciones reductoras de presión 2 x 2" ( 4 u )         
04.06.001 Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m m3 250,00 8,73 2182,50 
04.06.002 Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m m3 40,00 10,65 426,00 
04.06.003 Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad, m3 40,00 2,71 108,40 
04.06.004 Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad, m3 20,00 2,89 57,80 
04.06.005 Relleno compactado m3 100,00 4,80 480,00 
04.06.006 Material de Reposición (Incluye esponjamiento) m3 100,00 10,04 1004,00 
04.06.007 Cargada de Material a maquina m3 180,00 1,14 205,20 
04.06.008 Transporte de material hasta 5 km m3 180,00 2,26 406,80 
04.06.009 Sum, Tubería PVC U/E 1,00 MPA - 63 mm m 80,00 2,58 206,40 
04.06.010 Colocación Tubería PVC U/E D= 63  mm m 80,00 0,30 24,00 
04.06.011 Sum, Unión de Reparación PVC U/E D=63 mm u 40,00 8,61 344,40 
04.06.012 Colocación Acc PVC U/E sin anclajes, D= 63 mm u 40,00 2,23 89,20 
04.06.013 Ins, de brocal y tapa (pozo de revisión) u 20,00 4,42 88,40 
04.06.014 Sum, Brocal prefabricado (Según especif. ETAPA) u 20,00 43,05 861,00 
04.06.015 Sum, Tapa de hormigón (Según especif. ETAPA) u 20,00 43,05 861,00 
04.06.016 Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de 
encofrado m2 806,40 9,63 7765,63 
04.06.017 Replantillo de Piedra, e=15 cm m2 86,40 5,19 448,42 
04.06.018 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 132,00 104,50 13794,00 
04.06.019 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 8400,00 2,21 18564,00 
04.06.020 Sum, Válvula de aire D=1" u 20,00 97,31 1946,20 
04.06.021 Sum,-Ins, Unión Gibault D=2" u 40,00 24,10 964,00 
04.06.022 Sum,-Ins, Brida de acero D=2" u 240,00 34,76 8342,40 
04.06.023 Sum,-Ins, Volvuli HF 2" BB u 40,00 126,73 5069,20 
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04.06.024 Sum,-Ins, Filtro HF BB 2" u 20,00 150,79 3015,80 
04.06.025 Sum,-Ins, Válvula Reductora y Sostenedora de presión HF D=2" BB u 20,00 2333,32 46666,40 
04.06.026 Sum,-Ins, Unión de desmontaje 2" u 20,00 107,74 2154,80 
04.06.027 Sum,-Ins, Tubería Acero D=2" C/40 m 40,00 11,86 474,40 
04.06.028 Sum,-Ins, Collarín D=63 mm x 1" (Especif. Normas Internacionales) u 20,00 33,94 678,80 
04.06.029 Sum,-Ins, Toma de incorporación D=1" u 20,00 43,20 864,00 
04.06.030 Sum, Válvula RW D=1" u 20,00 20,30 406,00 
04.06.031 Sum,-Ins, Escalera metálica m 38,00 28,28 1074,64 
04.06.032 Sum, Tubería PVC Desagüe D=160 mm m 160,00 8,61 1377,60 
04.06.033 Colocación Tubería PVC Alcant. D=160 mm m 160,00 0,62 99,20 
04.06.034 Sum, Grava m3 1,00 7,69 7,69 
04.06.035 Sum, Codo PVC Desagüe D=160 mm 90 grad, u 40,00 9,84 393,60 
04.06.036 Colocación Acc PVC U/E sin anclajes, D=160 mm u 40,00 8,27 330,80 
04.06.037 Demolición de Estructuras de hormigón m3 5,00 45,66 228,30 
04.06.038 Suministro de Kit de Reparación para Válvula Reductora de Presión u 20,00 179,58 3591,60 
4.07 Domiciliarias (6m de longitud) (220 u)         
04.07.001 Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m m3 2640,00 8,73 23047,20 
04.07.002 Relleno compactado m3 2640,00 4,80 12672,00 
04.07.003 Material de Reposición (Incluye esponjamiento) m3 528,00 10,04 5301,12 
04.07.004 Sum, Tubería de cobre D=1/2" Tipo K m 7920,00 6,48 51321,60 
04.07.005 Sum,-Ins, Collarín  D=63 mm x 1/2" (Especif. Normas Internacionales) u 1100,00 10,57 11627,00 
04.07.006 Sum,-Ins, Toma de incorporación D=1/2" u 1100,00 16,08 17688,00 
04.07.007 Sum, Unión Cobre HG D=1/2" u 1100,00 5,62 6182,00 
04.07.008 Sum, Codo HG D=1/2" 90 grad, u 2200,00 1,24 2728,00 
04.07.009 Sum,-Ins, Tubería PVC U/R D=1/2" m 1100,00 1,43 1573,00 
04.07.010 Sum, Válvula Bugatti D=1/2" u 1100,00 4,48 4928,00 
04.07.011 Sum, Medidor de agua 1/2" (Según espec, ETAPA) u 1100,00 26,94 29634,00 
04.07.012 Ins, Medidor de agua potable D=1/2" u 1100,00 4,98 5478,00 
5 PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL         
5.001 Charlas de concientización u 10,00 246,00 2460,00 
5.002 Comunicados radiales   min 1800,00 4,60 8280,00 
5.003 Agua para control de polvo   miles-lt     1000,00 8,63 8630,00 
5.004 Trampa de grasas   u 10,00 116,85 1168,50 
5.005 Área sembrada   m2 81750,00 0,65 53137,50 
5.006 Área plantada   u 2500,00 1,64 4100,00 
5.007 Letreros ambientales   u 20,00 164,08 3281,60 
5.008 Charlas de adiestramiento u 10,00 246,00 2460,00 
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5.009 Letrina u 10,00 178,35 1783,50 
5.01 Taller de capacitación comunitaria u 15,00 575,22 8628,30 
5.011 Trípticos u 1100,00 0,32 352,00 
6 TRANSPORTE DE MATERIALES         
6.001 Transporte de materiales más de 5 Km m3-km 508850,45 0,25 127212,61 
6.002 Transporte de materiales más de 5 Km Tn-km 31754,40 0,32 10161,41 
Total 1074610,90 
 
Costo total de obra ejecutada……………………$ 1´074.610,90 
 
De la descripción hecha en rubros ejecutados según planillas debidamente 
aprobadas por el Fiscalizador y Director de Obras Públicas, se deduce que no se 
ejecutó obra adicional. 
 
Tercera: liquidación contable de la obra.    
  
El Ing. Luis Daniel Aguilar Iza, presentó dos planillas de avance de obra y 
planillas de reajuste de precios definitivo y provisional de los trabajos ejecutados 
en la obra Red de distribución San Juan en la cuidad de Pasaje debidamente 
aprobadas por el Fiscalizador, cuyos valores y descuentos se detallan a 
continuación 
 
Planillas presentadas 
Descripción  
Monto de 
planilla 
IVA 12% Anticipo 
Impuesto 
a la renta 
Retención 
30% IVA 
Planilla de Obra No. 01 155.629,40 18.675,53 77.814,70 1.556,29 5.602,66 
Reajuste de Precios Provisional 
de la planilla No. 01 
6.302,99 756,36  63,03 226,91 
Planilla de Obra No. 02 205.785,37 24.694,24 102.892,69 2.057,85 7.408,27 
Reajuste de Precios Provisional 
de la planilla No. 02 
9.054,56 1.086,55  90,55 325,96 
Reajuste de Precios Definitivo de 
la planilla No. 01 
855,96 102,72  8,56 30,81 
Reajuste de Precios Definitivo de 
la planilla No. 02 
1.543,39 185,21  15,43 55,56 
TOTAL 361.414,77 43.304,77 88.707,39 3.791,71 13.650,17 
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Total planillas                  361.414,77 
Impuesto al valor agregado 12%            43.304,77 
Total de descuentos                                                        88.707,39 
Anticipo no devengado                   448.598,06 
 
Valor a cobrar                      626.012,84 
 
 
De acuerdo a la liquidación económica entregada por Dirección Financiera, al Ing. 
Luis Daniel Aguilar Iza, contratista de la obra Red de distribución San Juan en la 
cuidad de Pasaje, hasta la presente fecha se le ha pagado  $ 361.414,77 más los 
descuentos de Ley y se le queda adeudando $ 626.012,84 a la firma de la presente 
acta. 
 
 
Cuarta: liquidación del plazo. 
 
El plazo estipulado en el contrato de acuerdo a la cláusula novena, numeral 9.01, 
es de 90 días calendarios contados a partir de la entrega del anticipo, el mismo 
que fue cumplido por el contratista y, de lo que se desprende que el contratista no 
ha incurrido en mora, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Fecha de suscripción del contrato   31 de septiembre del 2010 
Plazo establecido  90 días calendarios a partir de 
la entrega del anticipo  
Fecha de entrega del anticipo   02 de octubre del 2010 
Fecha inicio de la obra    10 de octubre del 2010 
Fecha de término contractual   10 de enero del 2011 
Fecha de término real de obra   10 de enero del 2010 
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Quinta: recepción  definitiva. 
 
Habiéndose constatado que los trabajos ejecutados se han realizado de 
conformidad con las especificaciones técnicas, y cláusulas contractuales, se 
procede a la Recepción Definitiva de la obra. 
 
Con los antecedentes expuestos de la presente acta, la comisión procede a la 
recepción definitiva de los trabajos ejecutados en la obra Red de distribución San 
Juan en la cuidad de Pasaje. 
 
Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, firman la 
presente acta de recepción definitiva en seis ejemplares de igual tenor y efecto 
por parte de las personas que han intervenido en la presente diligencia.   
 
 
 
Ing. Jonathan Rodrigo Bonifaz  
Director de Obras Públicas y Administrador del contrato  
 
 
 
Ing. Tania Cajas Freire 
Técnica de Obras Públicas como miembro de la comisión de Recepción de obras  
 
 
 
Ing. Luis Daniel Aguilar Iza 
Contratista 
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Certificación GAD Cayambe 
 
Cayambe, 15 de abril de 2013 
 
 
 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de Cayambe certifica que el señor 
ingeniero Luis Daniel Aguilar Iza, participo en la obra Construcción del  
Alcantarillado de Ascázubi a cargo de la empresa Forest. Cía. Ltda., en calidad de 
superintendente, que tuvo un monto contractual de USD 2´518.987,25 (dos 
millones dieciocho mil novecientos ochenta y siete 25/100 dólares americanos). 
 
Obra que ya ha sido receptada definitivamente, sin ninguna morosidad. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Hugo Cadena Perugachi 
Alcalde GAD Cayambe 
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Formulario No. 9 
 
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
  
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
Currículum vitae 
 
Nombre Completo: Luis José Andino Carranco 
Edad: 44 años  Nacionalidad: Ecuatoriana Ciudad de residencia: Quito 
Dirección domiciliaria: Juan Borreiro N15-175    Teléfonos: 097854126  
Correo electrónico: luisandinocarranco@hotmail.com  
Títulos académicos: Ingeniero civil  Fecha: Junio 1995 
 
Cursos de especialización con duración mayor a 40 horas  
 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, diseño de alcantarillado asistido con 
programas computacionales, Quito, 60 horas, diciembre 2009, español. 
 
Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, contratación pública, Quito, 40 horas, 
Mayo 2010, español. 
 
Actividad actual, lugar dirección y teléfono del trabajo: 
Ninguna 
 
Experiencia profesional:  
Proyecto: Sistema de agua potable en el Barrio Manuela Sáenz,  cantón Guano, 
provincia de Chimborazo 
Contratante: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Contratista: Luis José Andino Carranco 
Lugar y fecha del trabajo: Guano, noviembre 2011 – mayo 2012  
Tipo de actividad desempeñada: Contratista de la obra   
Detalles del trabajo: construcción del sistema de agua potable  
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Declaro que la información proporcionada es verídica; en caso de determinarse 
falsedad en cualquiera de mis afirmaciones, me someto a las sanciones  
correspondientes.  
 
 
Luis José Andino Carranco 
   
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Hernán Coloma Peralta  
Representante legal  
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Acta de entrega recepción definitiva de los trabajos ejecutados por el Ing. 
Luis José Andino Carranco, para la construcción del sistema de agua potable 
en el barrio Manuela Sáenz,  cantón Guano, provincia de Chimborazo. 
 
Comparecientes: 
 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda representada por los señores: Ing. 
Ana Cuzco Naranjo, directora provincial de Chimborazo, Ing. Carlos Canching 
Vaca, Fiscalizador de las obras contratadas, Ing. Lenin Cárdenas Cedillo en 
calidad de delegado; y por otra: el Ing. Luis José Andino Carranco, contratista por 
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta acta se 
denominará el contratista.  
Los comparecientes acuerdan suscribir la presente Acta de Entrega Recepción 
Definitiva al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
Primera: Antecedentes 
 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Organismo rector de las políticas 
y proyectos de agua potable y saneamiento, determinó las diferentes soluciones de  
obra a construirse y seleccionó al contratista a través de la Dirección Provincial de 
Chimborazo para la ejecución de los trabajos descritos en el contrato respectivo. 
El Comité de Contrataciones del MIDUVI mediante Resolución No. 065-2011 del 
11 de noviembre de 2011, resolvió adjudicar el contrato al Ing. Luis José Andino 
Carranco, para la construcción del Sistema de Agua Potable en el Barrio Manuela 
Sáenz, parroquia El Rosario, cantón Guano, de conformidad con lo dispuesto en 
las bases y el Reglamento Interno emitido para el efecto. 
Con oficio No. S/N de fecha 04 de abril de 2012, el contratista notificó a la 
Dirección Provincial que ha concluido los trabajos de construcción y solicitó que 
se efectúe el Acta de Entrega Recepción Provisional, con fecha 18 de mayo de 
2012, se legalizó el Acta de Recepción Provisional. 
Al haber transcurrido 180 días desde la fecha de Recepción Provisional y 
aplicando la cláusula décima séptima, Recepción Definitiva de las Obras, numeral 
01, el contratista, con Oficio No. 005-BMS -2013 de fecha 15 de enero de 2013, 
solicita la Recepción Definitiva mediante Oficio No 030- BMS -2013 de fecha 11 
- 427 - 
de marzo de 2013 el contratista informa que se han realizado las observaciones 
realizadas en el Acta de Recepción provisional; con fecha 11 de marzo de 2013, se 
realiza la diligencia de recepción física de la obra en la que no existen 
observaciones adjuntándose la conformidad de los delegados a la recepción 
definitiva y del Presidente del Comité de Vivienda, por lo que se procede 
continuar con el trámite de recepción. 
 
Segunda: Objeto del contrato 
 
El contratista Ing. Luis José Andino Carranco se comprometió y obligó a ejecutar 
los trabajos de construcción del Sistema de Agua Potable en el Barrio Manuela 
Sáenz, parroquia El Rosario, cantón Guano, por un monto de US$. 140.999,46 y 
un plazo de 90 días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al 
contratista de que el anticipo se encuentra disponible. 
De acuerdo a lo previsto en la Cláusula Octava del contrato la Ley de 
Contratación Pública el contratista presentó las siguientes garantías: 
Buen Uso del Anticipo  
De Fiel Cumplimiento 
 
Tercera: Observaciones 
 
Luego de que la comisión designada ha realizado el recorrido de la obra, y en base 
y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado 
parte integrante del contrato en el transcurso de la ejecución de la obra y en base a 
la información presentada por el fiscalizador, deja expresa constancia de lo 
siguiente: 
Que recibe del contratista la obra a entera satisfacción, luego que han sido 
cumplidas las observaciones indicadas, previo a la suscripción del acta. 
Que seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de 
construcción que podría presentarse, como lo determina el Código Civil. 
 
Cuarta: Liquidaciones económicas 
 
I) Liquidación de Obras Ejecutadas: 
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• Valor del contrato original $ 140.999,46 
• Planilla No. 01 de avance $ 22.094,77 
• Planilla No. 02 de avance $ 37.566,80 
• Planilla No. 03 de avance $ 48.645,75 
• Planilla No. 04 de avance $ 26.468,28 
• Planilla No. 05 de avance $ 6.220,27 
• Planilla No. 06 de incremento obras $ 6.524,83 
• Planilla No. 01 costo más porcentaje $ 6.721,82 
• Multas 0,00 
• Total Planillado: $ 154.242,52 
 
II) Reajustes definitivos:- 
• Anticipo $ 496,32 
• Planilla Nro. 01 $ 19,44 
• Planilla Nro. 02 $ 125,47 
• Planilla Nro. 03 $ 246,15 
• Planilla Nro. 04 $ 94,76 
• Planilla Nro. 05 $ 22,22 
Total reajustes de precios $ 1.004,36 
 
III) Liquidación del anticipo: 
• Valor anticipo entregado $ 112.799,57 
• Valor anticipo devengado $ 112.799,57 
• Saldo 0,00 
 
IV) Multas 
No Existen 
 
V) Liquidación de Plazos 
 
• Fecha de suscripción del contrato 09  de diciembre  de 2011 
• Fecha de entrega del anticipo 14  de diciembre  de 2011 
• Fecha real de inicio de obra 09  de diciembre  de 2011 
• Plazo contractual 90 días 
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• Fecha de término de obra contractual 07  de marzo  de 2012 
• Fecha de término real de obra 04  de abril  de 2012 
• Ampliación de plazo contractual 28 días 
• Mora 0 días 
 
Quinta: Retenciones 
 
De acuerdo a lo que establece la cláusula vigésima tercera del contrato y lo 
señalado en la Codificación de la Ley de Contratación Pública, al contratista se le 
descontó los valores establecidos de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Impuesto a la renta de Planillas de avances de obra USD. $. 1.542,52 
Impuesto a la renta de Planillas de reajustes USD. $. 10,04 
 
En consecuencia a esta entrega recepción definitiva y luego de estar concluida la 
obra se devuelve las garantías de Fiel Cumplimiento del contrato. Para constancia 
y fe de lo actuado suscriben la presente acta en original y seis copias de igual 
tenor a los 05 días del mes de abril del 2013. 
 
 
Ing. Ana Cuzco Naranjo,  
Directora Provincial de Chimborazo 
 
 
Ing. Carlos Canching Vaca 
Fiscalizador de las obras contratadas 
 
 
Ing. Lenin Cárdenas Cedillo  
Delegado para la Recepción Definitiva 
 
 
Ing. Luis José Andino Carranco 
Contratista    
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Formulario No. 9 
 
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
Currículum vitae 
 
Nombre Completo: Darío Javier Bermúdez Andrade 
Edad: 47 años  Nacionalidad: Ecuatoriana Ciudad de residencia: Quito 
Dirección domiciliaria: Av. Teniente Hugo S8-75    Teléfonos: 097854126  
Correo electrónico: dariobermudezandrade @hotmail.com  
Títulos académicos: Ingeniero civil  Fecha: Enero 1992 
 
Actividad actual, lugar dirección y teléfono del trabajo: 
Ninguna 
 
Experiencia profesional:  
Proyecto: Cambio de tubería en barrio Martha Bucaram   
Contratante: I. Municipalidad de Huaquillas 
Contratista: Forest. Cía. Ltda. 
Lugar y fecha del trabajo: Huaquillas, enero – febrero 2013 
Tipo de actividad desempeñada: Superintendente de obra   
Detalles del trabajo: Cambio de tubería de alcantarillado de 200 a 450 mm. 
 
Libros y trabajos publicados 
 
Manual de diseño de sistemas de aguas potable y alcantarillado.  
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Declaro que la información proporcionada es verídica; en caso de determinarse 
falsedad en cualquiera de mis afirmaciones, me someto a las sanciones  
correspondientes.  
 
 
Darío Javier Bermúdez Andrade 
 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Hernán Coloma Peralta  
Representante legal  
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Certificación I. Municipalidad de Huaquillas 
  
Huaquillas, 10 de abril de 2013 
 
 
 
 
La I. Municipalidad de Huaquillas certifica que el señor ingeniero Darío Javier 
Bermúdez Andrade, participó en la obra cambio de tubería en barrio Martha 
Bucaram  a cargo de la empresa Forest. Cía. Ltda., en calidad de superintendente, 
que tuvo un monto contractual de USD 314.987,41 (trescientos catorce mil 
novecientos ochenta y siete 41/100 dólares americanos). 
 
Actualmente se encuentra la obra, recibida provisionalmente, la recepción 
definitiva se la realizara el mes de agosto del presente año. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Tomas Córdova Maigua  
Director de Obras Publicas I. Municipalidad de Huaquillas 
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Formulario No. 9 
 
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
Currículum vitae 
  
Nombre Completo: William David Borja Quintana 
Edad: 38 años  Nacionalidad: Ecuatoriana Ciudad de residencia: Quito 
Dirección domiciliaria: Espejo N2-78        Teléfonos: 0997856341  
Correo electrónico: williamborjaquintana@hotmail.com  
Títulos académicos: Topógrafo  Fecha: Abril  1998 
 
Actividad actual, lugar dirección y teléfono del trabajo: 
Ninguna 
 
Experiencia profesional:  
Proyecto: Cambio de tubería en barrio Martha Bucaram   
Contratante: I. Municipalidad de Huaquillas 
Contratista: Forest. Cía. Ltda. 
Lugar y fecha del trabajo: Huaquillas, enero – febrero 2013  
Tipo de actividad desempeñada: Topógrafo    
Detalles del trabajo: Replanteo, nivelación de cotas del proyecto 
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Declaro que la información proporcionada es verídica; en caso de determinarse 
falsedad en cualquiera de mis afirmaciones, me someto a las sanciones  
correspondientes.  
 
 
William David Borja Quintana 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Hernán Coloma Peralta  
Representante legal  
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Certificación I. Municipalidad de Huaquillas 
  
Huaquillas, 10 de abril de 2013 
 
 
 
  
La I. Municipalidad de Huaquillas certifica que el señor William David Borja 
Quintana, participo en la obra cambio de tubería en barrio Martha Bucaram a 
cargo de la empresa Forest. Cia Ltda, en calidad de Topógrafo, que tuvo un monto 
contractual de USD 314.987,41 (trescientos catorce mil novecientos ochenta y 
siete 41/100 dólares americanos). 
 
Actualmente se encuentra la obra, recibida provisionalmente, la recepción 
definitiva se la realizara el mes de agosto del presente año. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Tomas Córdova Maigua  
Director de Obras Publicas I. Municipalidad de Huaquillas 
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Formulario No. 10 
 
 
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
  
Experiencia del oferente 
 
Contratante 
Objeto del 
Contrato 
Cantón Monto Plazo 
Fechas de ejecución 
Obs. 
Inicio Terminación 
A) experiencia en obras similares 
I. 
Municipalidad 
de Huaquillas 
Cambio de tubería 
en barrio Martha 
Bucaram 
Huaquillas 314.987,41 45 Enero 2013 Febrero 2013  
Consejo 
Municipal de 
Pelileo 
Construcción, 
tanque de reserva, 
tanque repartidor e 
instalación de red 
de agua potable  
Pelileo  473.594,00 180 
Diciembre 
2012 
Agosto 2013  
I. 
Municipalidad 
de Tabacundo 
 
Sistema de agua 
potable y 
alcantarillado 
sanitario 
Tabacundo. 474.264,15 180 Julio 2012 Febrero 2013  
Gobierno 
parroquial de 
Alaquez 
Filtros lentos para 
Alaquez 
Alaquez,  73.283,8 60  
Febrero 
2012 
Abril 2012  
Municipio de 
Los Bancos  
 
Tanque de reserva 
de 100 m3 
Los Bancos 50.935,43 90  Mayo 2010 Julio de 2010  
Consejo 
Municipal de 
Guano 
 
Mejoramiento del 
sistema de agua 
potable para la 
parroquia San 
Isidro 
 
Guano  1´611.678,30 60  
Septiembre 
2010 
Octubre 2010  
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Empresa  
Municipal de 
Agua Potable y 
Alcantarillado 
de Ambato 
Sistema de Agua 
Potable Zona 
Norte - Etapa 3  
Ambato 228.851,67 45 
Diciembre 
2010 
Febrero 2010  
I. Municipio de 
Gualaceo 
Construcción de 
los Sistemas de 
Agua Potable y 
Saneamiento  
Parroquia 
Remigio 
Crespo 
Toral, 
Cantón 
Gualaceo 
449.936.21 120 días 
Septiembre 
de 2010 
Junio 2010  
 
Nota: Se adjuntan las certificaciones correspondientes para cada caso. 
 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Hernán Coloma Peralta  
Representante legal  
  
  
COSTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
A SISTEMA DE AGUA POTABLE
1 CAPTACIÓN 6 ## ## ## ## ## ## 8.728,21
2 CONDUCCIÓN 11 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 16.100,06
3 TRATAMIENTO Y RESERVA 19 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 265.972,60
4 LÍNEAS DE ADUCCIÓN 21 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 105587,23
5 REDES DE DISTRIBUCIÓN 18 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 88.785,27
B INSTALACIONES HIDRÁULICAS 14 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 63.188,92
C 
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA 
COMUNIDAD PABLO LÓPEZ
1 RED DE ALCANTARILLADO 51 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 198.734,30
2 CONEXIONES DOMICILIARIAS 18 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 63.477,12
3
TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS 
SERVIDAS 10
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
87.642,60
D
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA 
ESTACIÓN CIENTÍFICA
1 RED DE ALCANTARILLADO 14 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 94.354,77
2 CONEXIONES DOMICILIARIAS 6 ## ## ## ## ## ## 18.325,37
3
TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS 
SERVIDAS 7
## ## ## ## ## ## ##
19.321,69
E INSTALACIONES SANITARIAS 5 ## ## ## ## ## 37.526,30
F
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
COMUNIDAD PABLO LÓPEZ 1
##
25.940,64
G
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
ESTACIÓN CIENTÍFICA 1
##
23.505,76
SUMA PARCIAL = 1.117.190,85
SUMA ACUMULADA =
% ACUMULADO =
Representante legal
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Quito, 24 de abril de 2013
Ing. Hernán Coloma Peralta
Cronograma valorado de trabajos
39% 45% 50% 55%
500182,82 555611,74 608982,78
2% 7% 14% 23% 31% 60% 87% 92% 100%
1117190,85669406,84 966781,17 1023438,66
68% 74% 80%
758909,89 824588,42 889161,69
93752,19
27260,38 79608,47 160608,60 252301,68 343994,77 435687,86
91693,09 64494,96 55428,92 53371,04 60424,0527260,38 52348,09
MES 14 MES 15MES 3 MES 4
89503,06 65678,53 64573,27 77619,47 56657,50
MES 11 MES 12 MES 13
81000,13 91693,09 91693,09
FORMULARIO Nº 11
NOMBRE DEL OFERENTE: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA LTDA.
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
ÍTEM DESCRIPCIÓN Durac.
MES 1 MES 2 MES 16MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10







	


	



	


		
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Formulario No. 12 
 
 
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
  
Metodología de construcción 
 
Se trabajará abriendo dos grandes frentes uno para el agua potable y otro para las 
aguas servidas y residuos sólidos, se utilizará el siguiente organigrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación expone la metodología que se aplicará para la construcción de las 
obras: 
 
A Sistema de agua potable  
1 Captación   
De acuerdo a lo que se observa en los planos, la captación consiste en una toma 
lateral, un vertedero ambos de hormigón simple y está protegida con muros de ala 
de hormigón ciclópeo. 
Para poder ejecutar este trabajo, se comenzará controlando el flujo del río, 
encausándolo, para que permita la construcción de la captación, luego se procederá 
a la limpieza del terreno. 
Se trasportará el cemento y los accesorios desde la estación forestal. 
Superintendente  
Residente proyecto 
agua potable 
Residente proyecto aguas 
servidas y residuos solidos 
Topógrafo jefe 
- 440 - 
La construcción de las obras de captación, se las realizará de acuerdo a lo que 
indiquen las especificaciones técnicas o las órdenes del Fiscalizador. 
 
2 Conducción  
Está constituida de tubería PVC-P E/C en una longitud de 25.00 m, y va desde la 
captación hasta el tratamiento. 
Se iniciará el trabajo, con la limpieza del terreno, luego con el replanteo del eje, con 
abscisa cada 2.5 m, luego se procederá a excavación a mano, en dos frentes de 
trabajo, el uno comenzando desde la captación y el otro tramo, desde el tratamiento, 
todos estos trabajos se los realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
Para realizar las pruebas hidrostáticas, se realizará un relleno parcial de la tubería, 
dejando libres las uniones, para observar si existen fugas. Se colocarán tapones en 
los dos extremos de la tubería, en el tapón superior, se colocará una llave para 
purgar el aire y otra que permita el acceso del agua para la prueba y en el extremo 
inferior, se colocará un manómetro que permita observar el incremento de presión y 
la bomba de prueba, para incrementar la presión. Si el manómetro marca una 
presión constante, se entenderá que la prueba fue satisfactoria. 
Una vez que haya pasado la prueba y si el Fiscalizador autoriza, se procederá con el 
resto del relleno, con el material de la excavación. 
 
3 Tratamiento y reserva  
Se compone de: sedimentador, filtro lento, tanque de reserva y caseta de cloración, 
los tres primeros de hormigón armado y la última construida en madera. 
Después de realizar la limpieza del terreno y el replanteo, se procederá realizar el 
movimiento de tierra en forma manual, luego se procederá a la instalación de los 
drenes y fundición de replantillos, para luego armar la base de las estructuras y 
procederá a la fundición de la planta, dejando una junta PVC, en todo el perímetro, 
donde irán, las paredes de los tanques. Unas vez terminadas la base, se procederá a 
armar el encofrado de los muros, encofrando la pared interior, luego armando la 
estructura con el refuerzo metálico correspondiente, para luego hormigonar, hasta 
llegar al espesor que indiquen los planos y darle el acabado final. De la misma 
manera se procederá con la losa de cubierta del tanque de reserva y por último se 
construirá la caseta de cloración, todos estos trabajos se los realizará de acuerdo a 
las especificaciones técnicas.  
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Cuando se hayan terminado los tanques, se procederá a llenarlos, para realizar una 
prueba de impermeabilidad y si es del caso corregir los errores y si no hay pruebas, 
se procederá a la implementación de accesorios y de materiales filtrantes y los 
acabados definitivos. 
 
4 Líneas de aducción y pasos subfluviales 
Son dos líneas de aducción Estación Científica como para la comunidad Pablo 
López, además existen tres pasos subfluviales,  se comenzara limpiando el terreno y 
desviando el cauce de los ríos, luego se procederá al replanteo, después se trabajará 
en dos frente uno realizara la excavación y colocación de tubería en tierra y otro 
equipo se encargará de hacerlo en el cauce de los ríos, todos los trabajos se 
realizarán respetando las especificaciones técnicas y observaciones de fiscalización, 
una vez que se realice la prueba hidrostática, se procederá a terminar los rellenos y a 
volver a encausar los ríos. 
 
5 Redes de distribución , grifos públicos y conexiones domiciliarias 
Son dos redes de distribución tanto para la Estación Científica como para la 
comunidad Pablo López. 
Se trabara en dos frentes uno para cada red, se comenzara limpiando el terreno y 
luego se replanteará el eje de las redes, se procederá a la excavación manual y 
colocación de las tuberías según indican los planos, se anclarán los accesorios y se 
procederá a realizar las conexiones domiciliarias y grifos públicos, luego se 
realizará la prueba de hidrostática y por último se procederá al relleno. Todos los 
trabajos se realizarán bajo las especificaciones técnicas y ordenes de fiscalización.  
 
B Instalaciones hidráulicas  
Estas son para las baterías sanitarias y cabañas, serán de tubería de PVC-U/R, 
ancladas a las paredes. Se instalará las tuberías de agua fría y caliente según 
indiquen los planos y fiscalización, todas las conexiones a los diversos aparatos se 
dejaran taponadas,  se efectuarán las pruebas hidrostáticas, por último se instalaran 
los sistemas solares de calentamiento de agua.  
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C  Alcantarillado sanitario para la comunidad Pablo López y Estación 
Científica 
1 Redes de alcantarillado 
Estarán constituidas de tubería de PVC de alcantarillado y pozos de revisión de 
hormigón armado. 
Se comenzará con la red para la comunidad se empleara dos frentes, se empezará 
limpiando el terreno y replanteando el eje de la red, luego se procederá con 
excavación manual de zanjas  y pozos de revisión se colocara  la tubería y se 
construirá los pozos, se tendrá especial cuidado en la nivelación de cotas de entrada 
y salida en los pozos, se hará la prueba hidrostática para poder realizar el relleno, 
con el visto bueno de fiscalización, cuando se tenga un avance de las conexiones 
domiciliarias de la comunidad, uno de los frentes se trasladará a la estación 
científica para construir la red con igual procedimiento. 
  
2 Conexiones domiciliarias  
Están compuestas de una caja de revisión de hormigón armado y tubería de PVC ϕ 
100 mm y el accesorio llamado silla yee, primeramente se limpiara el terreno y se 
replanteará las conexiones, se excavará manualmente, se construirá las cajas de 
revisión en sitio mientras que las tapas se construirán en serie en el lugar que 
fiscalización autorice, se realizara los agujeros en la tubería de alcantarillado para 
adherir la silla yee y se instalará la tubería desde la caja hasta el accesorio se hará la 
respectiva prueba hidrostática y se procederá a rellenar.  
 
3 Tratamiento para las aguas servidas  
Son sistemas de fosas sépticas con descarga a campos de oxidación y pozos de 
absorción, constituidos por hormigón armado. 
Se abrirán dos frentes para construir los dos tratamientos, el procedimiento será 
similar al usado en el proceso constructivo para el tratamiento de agua potable. 
 
E Instalaciones sanitarias  
Estas son para las baterías sanitarias y cabañas, serán de tubería de PVC-D se 
abrirán dos frentes tanto para la comunidad como para la estación científica. 
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F Manejo de residuos sólidos comunidad Pablo López  y Estación Científica  
Serán recipientes de plástico y metálicos, los plásticos estarán ubicados a nivel de 
baterías sanitarias y cabañas, los metálicos serán emplazados según se indica en 
planos o directrices de fiscalización.   
Los recipientes metálicos serán fabricados en serie en el lugar que determine 
fiscalización y de luego serán emplazados en los lugares ya mencionados con sus 
respectivos anclajes de hormigón simple. 
 
Cabe indicar que todos los trabajos, donde se tuviere que talar árboles y explotarlos 
como madera, se contará con la supervisión de la Estación Forestal. 
 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Hernán Coloma Peralta  
Representante legal 
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Formulario  No.  13 A 
 
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
  
 
Participación nacional del contratista en la ejecución del contrato 
   
Nombre del Proyecto: Construcción del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado 
sanitario, instalaciones hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos de la comunidad "Pablo 
López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay. 
  
 
Descripción del 
proyecto:  
 
Este procedimiento precontractual tiene como propósito 
seleccionar la oferta de Mejor  Costo, en los términos del numeral 
18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la construcción del sistema 
de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario, instalaciones 
hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos de la comunidad 
"Pablo López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica 
Juri Juri Kawsay. 
Cabe indicar que los habitantes de la comunidad prestarán sus 
servicios de mano de obra no calificada sin remuneración, 
pudiendo desempeñarse como acarreadores y peones, razón por la 
cual se deberá reflejar esta disposición en los análisis de precios 
unitarios, expresando los valores por salarios de estas categorías 
como cero (0.00). 
   
 Estructura de los componentes del Proyecto   
 
Código 
(CPC) 
Componente del 
proyecto 
(Bienes o 
Actividades) 
Características técnicas del bien 
o actividad 
% de 
costo del 
proyecto 
Participación 
Nacional 
Mínima (en 
% del 
componente) 
Participación 
Nacional 
Mínima (en % 
del proyecto) 
  
 53251.00 
 
A. Sistema de 
agua potable 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
43,43% 100,00% 43,43% 
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de transmisión de 
comunicaciones y energía.  
 
 
54621.00 
B. Instalaciones 
hidráulicas 
Servicios de instalación 
relacionados con conducciones 
principales de agua caliente y 
fría. 
5,66% 100,00% 5,66% 
  
 
53251.00 
 
 
C. Alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad Pablo 
López 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
de transmisión de 
comunicaciones y energía. 
31,31% 100,00% 31,31% 
  
 
53251.00 
 
 
D. Alcantarillado 
sanitario para la 
estación 
científica 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
de transmisión de 
comunicaciones y energía. 
11,81% 100,00% 11,81% 
  
 
54622.00 
E. Instalaciones 
sanitarias 
Servicios de construcción de 
desagües 
3,36% 100,00% 3,36% 
  
 
54290 
F. Manejo de 
residuos sólidos 
comunidad 
Pablo López 
Servicios generales de 
construcción de otras obras de 
ingeniería  
2,32% 100,00% 2,32% 
  
 
54290 
G. Manejo de 
residuos sólidos 
estación 
científica 
Servicios generales de 
construcción de otras obras de 
ingeniería  
2,10% 100,00% 2,10% 
  
 
Participación nacional mínima ofertada 
 
      100,00% 
  
 
 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Hernán Coloma Peralta  
Representante legal 
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Formulario  No.  13 B 
 
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
  
Estimación de la participación nacional mínima, como resultado del estudio 
de desagregación tecnológica realizado por la Entidad Contratante 
(Este formulario debe ser llenado obligatoriamente por la Entidad 
Contratante) 
   
Nombre del Proyecto: Construcción del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado 
sanitario, instalaciones hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos de la comunidad "Pablo 
López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay. 
  
 
Descripción del 
proyecto:  
 
Este procedimiento precontractual tiene como propósito 
seleccionar la oferta de Mejor  Costo, en los términos del numeral 
18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la construcción del sistema 
de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario, instalaciones 
hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos de la comunidad 
"Pablo López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica 
Juri Juri Kawsay. 
Cabe indicar que los habitantes de la comunidad prestarán sus 
servicios de mano de obra no calificada sin remuneración, 
pudiendo desempeñarse como acarreadores y peones, razón por la 
cual se deberá reflejar esta disposición en los análisis de precios 
unitarios, expresando los valores por salarios de estas categorías 
como cero (0.00). 
   
 Estructura de los componentes del Proyecto   
 
Código 
(CPC) 
Componente del 
proyecto 
(Bienes o 
Actividades) 
Características técnicas del bien 
o actividad 
% de 
costo del 
proyecto 
Participación 
Nacional 
Mínima (en 
% del 
componente) 
Participación 
Nacional 
Mínima (en % 
del proyecto) 
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53251.00 
 
A. Sistema de 
agua potable 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
de transmisión de 
comunicaciones y energía.  
43,43% 80,00% 34,74% 
  
 
 
54621.00 
B. Instalaciones 
hidráulicas 
Servicios de instalación 
relacionados con conducciones 
principales de agua caliente y 
fría. 
5,66% 80,00% 4,53% 
  
 
53251.00 
 
 
C. Alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad Pablo 
López 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
de transmisión de 
comunicaciones y energía. 
31,31% 80,00% 25,05% 
  
 
53251.00 
 
 
D. Alcantarillado 
sanitario para la 
estación 
científica 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
de transmisión de 
comunicaciones y energía. 
11,81% 80,00% 9,45% 
  
 
54622.00 
E. Instalaciones 
sanitarias 
Servicios de construcción de 
desagües 
3,36% 80,00% 2,69% 
  
 
54290 
F. Manejo de 
residuos sólidos 
comunidad 
Pablo López 
Servicios generales de 
construcción de otras obras de 
ingeniería  
2,32% 80,00% 1,86% 
  
 
54290 
G. Manejo de 
residuos sólidos 
estación 
científica 
Servicios generales de 
construcción de otras obras de 
ingeniería  
2,10% 80,00% 1,68% 
  
 
Participación nacional mínima a ofertar 
 
      78,32% 
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Formulario. No.   14 
 
Nombre del oferente: FOREST. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
Anexo de la resolución INCOP No.037-09 
(sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028-09) 
Formulario para identificación del socio(s), accionista(s) o partícipe(s) 
mayoritario(s) de la persona jurídica oferente (en el caso de que ésta no 
cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o 
extranjeras). 
 
Nombre del oferente: Forest. Construcciones Cía. Ltda. 
 
Objeto de la contratación: Construcción del sistema de agua potable, sistema de 
alcantarillado sanitario, instalaciones hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos 
de la Comunidad "Pablo López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica 
Juri Juri Kawsay 
Código del proceso: LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
  
Quito, 24 de abril de 2013 
 
Señor Doctor  
Pablo Yépez Lupsa  
Presente 
 
De mi consideración: 
 
El que suscribe, en calidad de representante legal de la compañía Forest. 
Construcciones Cía. Ltda. declara bajo juramento y en pleno conocimiento de las 
consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 
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1. Libre y voluntariamente presenta la información que detalla más adelante, 
para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de 
contratación. 
2. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y autoriza a la 
Entidad Contratante, al INCOP o a los Órganos de Control a efectuar 
averiguaciones para comprobar tal información.    
3. Acepta que en caso de que el contenido de la presente declaración no 
corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:  
a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el 
último inciso del artículo 19 de la LOSNCP. 
b) Descalifique a su representada como oferente.  
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en 
cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación 
ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.  
  
Además, se allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos 
ocasionen. 
 
1. Acepta que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de su 
representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante 
descalifique a mí representada inmediatamente. 
 
2. Se compromete a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, 
enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o 
cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que 
representa.  En caso de no hacerlo, acepta que la Entidad Contratante declare 
unilateralmente terminado el contrato respectivo. 
 
Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o 
consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP. 
 
TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima      
    Compañía de Responsabilidad Limitada     
    Compañía Mixta    
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    Compañía en Nombre Colectivo   
    Compañía en Comandita Simple   
    Sociedad Civil  
    Corporación  
    Fundación    
    Asociación o consorcio   
    Otra 
 
Nombres completos del 
socio(s), accionista(s), 
partícipe(s)  
Mayoritario(s) 
Número de cédula de 
identidad, RUC o 
identificación similar 
emitida por país 
extranjero, de ser el 
caso 
Porcentaje de 
participación en la 
estructura de 
propiedad de la 
persona jurídica 
Domicilio  
Fiscal 
Hernán Coloma Peralta 175981635-1 35 % Quito, Ecuador 
Luis Daniel Aguilar Iza 071654189-7 25% Quito, Ecuador 
Luis José Andino Carranco 089632789-8 20% Quito, Ecuador 
Darío Bermúdez Andrade 100369874-7 20% Quito, Ecuador 
     
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Hernán Coloma Peralta  
Representante legal 
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LICITACIÓN No. 0023 
 
“CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013” 
SOBRE  ÚNICO  
Señor Doctor Pablo Yépez Lupsa 
Secretario de la Comisión Técnica de la Universidad Central del Ecuador Presente 
 
PRESENTADA POR: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
  
Formulario No. 1 
 
Nombre del oferente: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
Carta de presentación y compromiso 
 
Fecha: 24 de abril de 2013 
 
Señor Doctor  
Pablo Yépez Lupsa  
Rector de la Universidad Central del Ecuador  
Presente 
 
Señor Presidente: 
 
El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por el doctor Pablo Yépez 
Lupsa Rector de la Universidad Central del Ecuador para la ejecución de la 
construcción del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario, 
instalaciones hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos de la comunidad "Pablo 
López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay, luego 
de examinar los Pliegos de Licitación Obras, al presentar esta oferta por sus 
propios derechos declara que: 
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• El oferente, es elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su 
Reglamento. 
• La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están 
nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación 
con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el 
Estado.  
• Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin 
conexión oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes 
en este procedimiento de Licitación Obras y que, en todo aspecto, la oferta 
es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y 
que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia 
libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o 
coordinará directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta 
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren 
o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable. 
• Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y 
especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio, y 
que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así 
como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del 
contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos 
los permisos que se requieran para su utilización.  
• Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la 
construcción del proyecto, de acuerdo con los pliegos, y realizará las obras 
en el plazo y por los precios unitarios indicados en el formulario de oferta; y 
declara que al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios 
que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente 
aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad 
social, ambientales y tributarias vigentes. 
• Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos 
establecidos en los numerales que anteceden, a que la entidad contratante le 
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descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del 
contrato, según sea el caso. 
• Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, 
especificaciones técnicas y los Pliegos, y las aclaraciones y respuestas, y se 
halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de 
realizarse. 
• Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este 
proyecto son solamente aproximadas y sujetas a aumento o disminución, por 
lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y disminuciones de las 
cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la 
oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones 
técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP. 
• De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato 
comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los 
que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos y en 
tal virtud, no podrá aducir error,  falencia o cualquier inconformidad de 
dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, 
contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.  
• Conoce y acepta que el  Doctor Pablo Yépez Lupsa  rector de la 
Universidad Central del Ecuador se reserva el derecho de adjudicar el 
contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento de esta Licitación,  si 
conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión 
cause ningún tipo de reparación o indemnización a mi favor. 
• Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General y 
de las Resoluciones del INCOP que sean aplicables. 
• Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones 
incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así 
como de toda la información que como proveedor consta en el portal,  al 
tiempo que autoriza a la convocante a efectuar averiguaciones para 
comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las 
condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. 
• Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer 
ningún pago, préstamo, servicio, entretenimiento, viajes u obsequios a 
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ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante, y acepta que en 
caso de violar este compromiso, está dispuesto a que la Entidad Contratante, 
observando el debido proceso, dé por terminado en forma inmediata el 
contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a ofertar y se 
allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen, 
independientemente de la acción penal que pueda ejercer la Entidad 
Contratante. 
 
• Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades 
generales y especiales para contratar, establecidas en los artículos 62 y 63 de 
la LOSNCP, y de los artículos 110 y 111 de su reglamento general. 
 
En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 
 
• Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la  notificación con la 
resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a  la 
suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. 
• Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del 
término señalado,  se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de 
la LOSNCP. 
• Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos 
del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva. 
 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Marco Paul Feijoo Romero  
Oferente  
 
 
 
 
ÍTEM ESP. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL OBSERVACIÓN
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.CAPTACION
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 8,00 2,72 21,76
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 49,28 0,40 19,71
3 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 49,28 1,69 83,28
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 41,60 0,40 16,64
5 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA H=0,0 - 2,0M m3 2,40 2,88 6,91
6 AP-37 HORMIGÓN CICLÓPEO F'C=180 KG/CM2 m3 41,20 45,90 1.891,08
7 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE F'C=180KG/CM2 m3 11,92 74,49 887,92
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10MM FY=4200 KG/CM2 Kg. 23,76 4,04 95,99
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 176,80 15,59 2.756,31
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 44,00 0,40 17,60
11 AP-28 REJILLA DE PISO CROMADA Ø=1 1/2" u 8,00 5,57 44,56
12 AP-28 BUSHING PVC-P Ø=1 1/2" * 3/4" u 8,00 4,82 38,56
13 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=3/4" * 0,10M u 16,00 3,51 56,16
14 AP-28 ADAPTADOR PVC U/R - H.G. Ø=3/4" u 8,00 3,13 25,04
15 AP-28 CODO 45° H.G. Ø=3/4" u 8,00 2,85 22,80
16 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1" u 24,00 9,02 216,48
17 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=3/4" u 8,00 26,32 210,56
18 AP-28 TRAMO CORTO H.G. Ø=3/4" * 0,75M u 8,00 12,00 96,00
19 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=3/4" * 0,20M u 8,00 4,78 38,24
20 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,20M u 8,00 5,43 43,44
21 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,55M u 8,00 7,05 56,40
22 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,75M u 8,00 8,42 67,36
23 AP-28 TRAMO LARGO PVC-P U/R Ø=1" * 2,10M u 8,00 7,05 56,40
24 AP-37 TAPA SANITARIA METÁLICA 0,55*0,65M u 8,00 424,18 3.393,44
2. CONDUCCIÓN
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 16,00 2,72 43,52
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 105,12 0,40 42,05
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 210,32 1,89 397,50
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 235,44 0,40 94,18
26 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P E/C Ø=40MM * 0,55M 1,25MPA u 8,00 9,46 75,68
27 AP-28 TRAMO LARGO PVC-P E/C Ø=40MM * 1,55M 1,25MPA u 8,00 18,17 145,36
28 AP-28 CODO 45° PVC-P E/C Ø=40MM u 16,00 3,59 57,44
29 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C Ø=40MM 1,00MPA m 256,00 59,71 15.285,76
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 235,20 1,65 388,08
3. TRATAMIENTO
3.1 SEDIMENTADOR
FORMULARIO Nº 2
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE - 0023 - 2013
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 24,00 2,72 65,28
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 146,08 0,40 58,43
3 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 63,92 1,69 108,02
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 107,20 0,40 42,88
31 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=2,0 - 4,0M m3 46,48 0,99 46,02
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 92,48 124,42 11.506,36
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10MM FY=4200 KG/CM2 Kg. 6.085,60 4,04 24.585,82
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. F'C=180 KG/CM2 m3 6,48 107,75 698,22
34 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA CONTRA CHAPADA m3 453,60 54,69 24.807,38
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 109,20 1,65 180,18
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 44,48 0,40 17,79
35 AP-28 ADAPTADOR PVC-P E/C - U/R 40MM * 1" u 8,00 3,68 29,44
36 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø= 1" * 0,10M u 8,00 4,48 35,84
63 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" u 8,00 108,50 868,00
37 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø= 1" * 0,50M u 8,00 7,05 56,40
16 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1" u 8,00 9,02 72,16
38 AP-28 TUBERÍA DE PVC - DESAGÜE Ø=200MM m 40,80 25,12 1.024,90
39 AP-37 COMPUERTA DE MADERA u 8,00 266,25 2.130,00
40 AP-37 PANTALLA DE MADERA TIPO MARINO u 8,00 51,46 411,68
3.2 FILTRO LENTO
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 40,00 2,72 108,80
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 264,00 0,40 105,60
3 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 182,16 1,69 307,85
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 448,80 0,40 179,52
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 158,72 124,42 19.747,94
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10MM FY=4200 KG/CM2 Kg. 14.259,60 4,04 57.608,78
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. F'C=180 KG/CM2 m3 25,52 107,75 2.749,78
34 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA CONTRA CHAPADA m3 803,28 54,69 43.931,38
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 298,88 1,65 493,15
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 149,92 0,40 59,97
41 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C Ø=50MM 1,00MPA m 184,00 15,32 2.818,88
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110MM m 60,00 12,40 744,00
43 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1 1/2" m 60,00 13,26 795,60
44 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1 1/2" u 8,00 9,23 73,84
45 AS-25 TAPÓN HEMBRA PVC-P E/C Ø=50MM u 88,00 4,40 387,20
46 AP-28 CRUZ PVC-P E/C Ø=50MM u 40,00 11,05 442,00
47 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C - U/R Ø=50MM * 1 1/2" u 8,00 5,96 47,68
48 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø=1 1/2" u 8,00 5,26 42,08
49 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1 1/2" L=0,10M u 8,00 5,91 47,28
50 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1 1/2" u 8,00 39,87 318,96
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110MM u 16,00 7,35 117,60
52 AP-28 ARENA PARA FILTRO m3 67,28 6,34 426,56
53 AP-28 GRAVA PARA FILTRO m3 20,18 8,33 168,10
4. TANQUE DE RESERVA Y DESINFECCIÓN
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 24,00 2,72 65,28
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 169,28 0,40 67,71
3 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 92,48 1,69 156,29
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 296,64 0,40 118,66
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 90,72 124,42 11.287,38
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10MM FY=4200 KG/CM2 Kg. 3.549,20 4,04 14.338,77
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. F'C=180 KG/CM2 m3 8,72 107,75 939,58
34 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA CONTRA CHAPADA m3 551,36 54,69 30.153,88
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 132,96 1,65 219,38
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 163,60 0,40 65,44
54 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=1 1/2"*1/2" u 8,00 9,02 72,16
48 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø=1 1/2" u 8,00 5,26 42,08
55 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø=1" u 8,00 8,62 68,96
49 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1 1/2" L=0,10M u 16,00 5,91 94,56
56 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1 1/4" * 0,10M u 16,00 4,75 76,00
36 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø= 1" * 0,10M u 8,00 4,48 35,84
57 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,10M u 8,00 2,66 21,28
58 AP-28 UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1 1/2" u 8,00 12,22 97,76
59 AP-28 UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1 1/4" u 16,00 9,13 146,08
60 AP-28 UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1" u 8,00 8,97 71,76
61 AP-28 UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1/2" u 8,00 4,28 34,24
50 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1 1/2" u 24,00 39,87 956,88
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1/2" u 8,00 22,01 176,08
63 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" u 8,00 108,50 868,00
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 24,00 7,57 181,68
16 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1" u 8,00 9,02 72,16
65 AP-28 CODO 90° PVC-P E/C Ø=40MM u 48,00 5,11 245,28
66 DS-4 CODO 90º PVC-D 75 MM u 32,00 5,88 188,16
67 AP-28 ADAPTADOR HEMBRA PVC-P E/C - U/R Ø=11/4" * 40MM u 16,00 5,41 86,56
68 AP-28 ADAPTADOR PARA TANQUE DE POLIETILENO Ø=1/2" u 8,00 5,48 43,84
69 AP-28 VÁLVULA FLOTADORA PVC Ø=1/2" u 8,00 23,74 189,92
70 AP-28 MANGUERA PLÁSTICA Ø=25 MM m 10,40 5,45 56,68
71 AP-28 BOCA DE CAMPANA DE ALUMINIO Ø=1" u 8,00 21,45 171,60
72 AP-28 TANQUE DE POLIETILENO DE 550 LITROS u 8,00 163,06 1.304,48
43 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1 1/2" m 20,80 13,26 275,81
73 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1 1/4" m 4,40 11,65 51,26
74 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1" m 641,20 10,00 6.412,00
75 HS-6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" m 27,20 7,19 195,57
29 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C Ø=40MM 1,00MPA m 31,60 59,71 1.886,84
76 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-D Ø=75MM m 4,80 12,36 59,33
77 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1" u 104,00 11,59 1.205,36
78 AP-37 TAPA SANITARIA METÁLICA 0,65*0,65M u 8,00 315,94 2.527,52
79 AP-37 TAPA SANITARIA METÁLICA 0,55*0,55M u 8,00 424,18 3.393,44
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16MM * 0,65M u 56,00 5,98 334,88
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 u 16,00 11,97 191,52
5. LÍNEAS DE ADUCCIÓN
5.1 LÍNEA DE ADUCCIÓN COMUNIDAD PABLO LÓPEZ
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 88,00 2,72 239,36
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 521,12 0,40 208,45
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 1.182,40 1,89 2.234,74
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 591,20 0,40 236,48
29 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C Ø=40MM 1,00MPA m 320,16 59,71 19.116,75
82 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=32MM 1,25MPA m 768,16 6,65 5.108,26
83 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" m 106,80 16,08 1.717,34
84 AP-28 REDUCTOR PVC-P E/C Ø=40MM * 32MM u 8,00 4,86 38,88
85 AP-28 CODO 45° PVC-P E/C Ø=32MM u 32,00 3,05 97,60
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 590,16 1,65 973,76
5.1.1 PASO SUBFLUVIAL RIO OGLAN
86 AP-25 SACOS DE YUTE CON LASTRE m2 112,00 0,19 21,28
87 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA ANCHO DE ZANJA=0,60 H=0,0 - 2,0M m3 107,52 2,88 309,66
6 AP-37 HORMIGÓN CICLÓPEO F'C=180 KG/CM2 m3 9,20 45,90 422,28
88 AP-29 UNIÓN DRESSER Ø=1" u 16,00 10,27 164,32
89 AP-28 UNIÓN H.G.Ø=1" u 16,00 5,88 94,08
90 AP-28 CODO 45° H. G. Ø=1" u 16,00 4,54 72,64
34 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA CONTRA CHAPADA m3 129,36 54,69 7.074,70
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 u 19,60 11,97 234,61
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10MM FY=4200 KG/CM2 Kg. 2.538,32 4,04 10.254,81
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 107,52 0,40 43,01
5.2 LÍNEA DE ADUCCIÓN ESTACIÓN CIENTÍFICA
1 AP-22 TALADO DE ÁRBOLES u 224,00 2,72 609,28
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 1.349,12 0,40 539,65
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 2.698,16 1,89 5.099,52
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 1.583,20 0,40 633,28
29 AP-27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C Ø=40MM 1,00MPA m 640,24 59,71 38.228,73
82 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=32MM 1,25MPA m 2.056,40 6,65 13.675,06
84 AP-28 REDUCTOR PVC-P E/C Ø=40MM * 32MM u 8,00 4,86 38,88
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1.580,72 1,65 2.608,19
6. REDES DE DISTRIBUCIÓN
6.1 RED DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD PABLO LÓPEZ
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 1.110,64 0,40 444,26
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 2.221,20 1,89 4.198,07
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 1.110,64 0,40 444,26
82 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=32MM 1,25MPA m 868,80 6,65 5.777,52
91 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=25MM 1,60MPA m 479,60 7,62 3.654,55
92 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=20MM 1,60MPA m 105,20 8,14 856,33
75 HS-6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" m 1.446,80 7,19 10.402,49
83 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" m 120,40 16,08 1.936,03
93 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1/2" m 19,28 12,04 232,13
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1.124,88 1,65 1.856,05
6.1.1 ACCESORIOS DE RED
85 AP-28 CODO 45° PVC-P E/C Ø=32MM u 24,00 3,05 73,20
94 AP-28 CODO 45° PVC-P U/R Ø=1/2" u 16,00 6,58 105,28
95 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø= 1/2" u 8,00 5,06 40,48
96 AP-28 TEE PVC-P E/C Ø= 20MM u 8,00 9,56 76,48
97 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P E/C Ø=25MM * 20MM u 24,00 5,11 122,64
98 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P E/C Ø=32MM * 25MM u 8,00 9,35 74,80
99 AP-28 REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=32MM * 25MM u 8,00 8,44 67,52
100 AP-28 REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=25MM * 20MM u 8,00 4,34 34,72
101 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=20MM * 1/2" u 24,00 9,80 235,20
102 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=32MM * 1" u 16,00 14,23 227,68
103 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=25MM * 3/4" u 8,00 9,90 79,20
104 AP-28 ADAPTADOR HEMBRA PVC-P E/C-U/R Ø=20MM * 1/2" u 16,00 9,80 156,80
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 144,00 4,68 673,92
88 AP-29 UNIÓN DRESSER Ø=1" u 16,00 10,27 164,32
90 AP-28 CODO 45° H. G. Ø=1" u 16,00 4,54 72,64
108 AP-28 CODO 45° H.G. Ø=1/2" u 16,00 3,43 54,88
63 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" u 8,00 108,50 868,00
17 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=3/4" u 8,00 26,32 210,56
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1/2" u 24,00 22,01 528,24
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 u 248,00 11,97 2.968,56
6.1.2 CAJA DE VÁLVULA
109 AP-28 TRAMO LARGO PVC-D Ø=110MM * 1,00M u 40,00 12,40 496,00
110 AS-25 TAPÓN HEMBRA DE PVC-D Ø=110MM u 40,00 5,96 238,40
6.1.3 GRIFOS PÚBLICOS
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 56,00 7,57 423,92
111 AP-28 TRAMO LARGO H.G. Ø=1/2" * 1,80M u 40,00 11,08 443,20
112 AP-28 CODO 90° H.G. Ø=1/2" u 40,00 2,13 85,20
113 AP-28 TRAMO CORTO H.G. Ø=1/2" * 0,15 M u 40,00 4,86 194,40
107 AP-28 UNIÓN H.G.Ø=1/2" u 40,00 4,33 173,20
114 AP-28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO u 40,00 8,52 340,80
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 u 40,00 11,97 478,80
6.1.4 ACOMETIDAS A SALIDAS DE AGUA (TAPONADAS)
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 16,00 4,68 74,88
115 AP-28 ADAPTADOR PVC U/R - FLEX Ø=1/2" u 32,00 2,86 91,52
116 AP-28 ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE Ø=1/2" u 32,00 4,85 155,20
117 AP-28 TRAMO LARGO FLEX Ø=1/2" * 2,0M u 16,00 9,62 153,92
118 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,60M u 16,00 5,76 92,16
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 32,00 7,57 242,24
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 16,00 3,26 52,16
6.2 RED DE DISTRIBUCIÓN ESTACIÓN CIENTÍFICA
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 1.556,24 0,40 622,50
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 3.112,48 1,89 5.882,59
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 1.556,24 0,40 622,50
91 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=25MM 1,60MPA m 49,60 7,62 377,95
92 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=20MM 1,60MPA m 234,08 8,14 1.905,41
75 HS-6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" m 1.207,12 7,19 8.679,19
83 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" m 460,48 16,08 7.404,52
120 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC U/R Ø=3/4" m 1.037,52 7,29 7.563,52
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1.554,80 1,65 2.565,42
6.2.1 PASO SUBFLUVIAL RIO ALLIOGLAN
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 84,00 0,40 33,60
121 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=3/4" m 106,48 13,57 1.444,93
122 AP-28 UNIÓN H.G. Ø=3/4" u 32,00 10,23 327,36
123 AP-28 CODO 45° PVC-P U/R Ø=3/4" u 16,00 7,11 113,76
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 u 11,00 11,97 131,67
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 107,52 0,40 43,01
6.2.1 PASO SUBFLUVIAL RIACHUELO DON NELSON
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 21,04 0,40 8,42
83 AP-26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" m 30,80 16,08 495,26
88 AP-29 UNIÓN DRESSER Ø=1" u 16,00 10,27 164,32
90 AP-28 CODO 45° H. G. Ø=1" u 16,00 4,54 72,64
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 u 4,00 11,97 47,88
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 21,04 0,40 8,42
6.2.2 ACCESORIOS DE RED
85 AP-28 CODO 45° PVC-P E/C Ø=32MM u 8,00 3,05 24,40
123 AP-28 CODO 45° PVC-P U/R Ø=3/4" u 32,00 7,11 227,52
94 AP-28 CODO 45° PVC-P U/R Ø=1/2" u 16,00 6,58 105,28
124 AP-28 TEE PVC-P E/C Ø=32MM u 8,00 10,18 81,44
125 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø=3/4" u 8,00 2,97 23,76
95 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø= 1/2" u 8,00 5,06 40,48
126 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P E/C Ø=25MM * 20MM u 8,00 5,11 40,88
127 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=1" * 1/2" u 8,00 7,40 59,20
128 AP-28 TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=3/4" * 1/2" u 8,00 7,05 56,40
99 AP-28 REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=32MM * 25MM u 8,00 8,44 67,52
100 AP-28 REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=25MM * 20MM u 8,00 4,34 34,72
102 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=32MM * 1" u 8,00 14,23 113,84
103 AP-28 ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=25MM * 3/4" u 16,00 9,90 158,40
104 AP-28 ADAPTADOR HEMBRA PVC-P E/C-U/R Ø=20MM * 1/2" u 24,00 9,80 235,20
36 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø= 1" * 0,10M u 40,00 4,48 179,20
13 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=3/4" * 0,10M u 8,00 3,51 28,08
57 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,10M u 8,00 2,66 21,28
77 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1" u 145,00 11,59 1.680,55
129 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=3/4" u 176,00 5,45 959,20
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 200,00 4,68 936,00
63 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" u 8,00 108,50 868,00
17 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=3/4" u 16,00 26,32 421,12
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 u 256,00 11,97 3.064,32
6.1.2 CAJA DE VÁLVULA
109 AP-28 TRAMO LARGO PVC-D Ø=110MM * 1,00M u 24,00 12,40 297,60
110 AS-25 TAPÓN HEMBRA DE PVC-D Ø=110MM u 24,00 5,96 143,04
6.1.3 GRIFOS PÚBLICOS
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 32,00 7,57 242,24
111 AP-28 TRAMO LARGO H.G. Ø=1/2" * 1,80M u 32,00 11,08 354,56
112 AP-28 CODO 90° H.G. Ø=1/2" u 32,00 2,13 68,16
113 AP-28 TRAMO CORTO H.G. Ø=1/2" * 0,15 M u 32,00 4,86 155,52
107 AP-28 UNIÓN H.G.Ø=1/2" u 32,00 4,33 138,56
114 AP-28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO u 32,00 8,52 272,64
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 u 32,00 11,97 383,04
6.1.4 ACOMETIDAS A SALIDAS DE AGUA (TAPONADAS)
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 24,00 4,68 112,32
115 AP-28 ADAPTADOR PVC U/R - FLEX Ø=1/2" u 48,00 2,86 137,28
116 AP-28 ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE Ø=1/2" u 48,00 4,85 232,80
117 AP-28 TRAMO LARGO FLEX Ø=1/2" * 2,0M u 24,00 9,62 230,88
118 AP-28 TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,60M u 24,00 5,76 138,24
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 48,00 7,57 363,36
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 24,00 3,26 78,24
B. INSTALACIONES HIDRÁULICAS
1. BATERÍA SANITARIA
1.1 INSTALACIONES DE AGUA FRÍA: CONEXIÓN TIPO A (TAPONADA)
75 HS-6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" m 532,80 7,19 3.830,83
57 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,10M u 24,00 2,66 63,84
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 240,00 3,26 782,40
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 384,00 7,57 2.906,88
95 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø= 1/2" u 216,00 5,06 1.092,96
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 88,00 4,68 411,84
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1/2" u 48,00 22,01 1.056,48
130 HS-9 ANCLAJES TUBERÍAS DE AGUA POTABLE u 800,00 3,30 2.640,00
1.2 INSTALACIONES DE AGUA FRÍA: CONEXIÓN TIPO B (TAPONADA)
75 HS-6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" m 290,40 7,19 2.087,98
57 AP-28 NEPLO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,10M u 16,00 2,66 42,56
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 160,00 3,26 521,60
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 256,00 7,57 1.937,92
95 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø= 1/2" u 144,00 5,06 728,64
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 48,00 4,68 224,64
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1/2" u 32,00 22,01 704,32
130 HS-9 ANCLAJES TUBERÍAS DE AGUA POTABLE u 560,00 3,30 1.848,00
1.3 INSTALACIONES DE AGUA FRÍA (TAPONADAS)
75 HS-6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" m 610,80 7,19 4.391,65
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 144,00 3,26 469,44
64 AP-28 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" u 312,00 7,57 2.361,84
95 AP-28 TEE PVC-P U/R Ø= 1/2" u 48,00 5,06 242,88
105 AP-28 UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" u 24,00 4,68 112,32
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1/2" u 32,00 22,01 704,32
130 HS-9 ANCLAJES TUBERÍAS DE AGUA POTABLE u 560,00 3,30 1.848,00
1.4 INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE (TAPONADAS)
131 HS-6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" AGUA CALIENTE m 340,80 6,18 2.106,14
132 HS-9 CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" AGUA CALIENTE u 192,00 3,41 654,72
133 HS-9 TEE PVC-P U/R Ø=1/2" AGUA CALIENTE u 48,00 5,15 247,20
119 AP-28 TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" u 96,00 3,26 312,96
134 HS-11 EQUIPO SOLAR (INCLUYE 2 PANELES DE 2,0*1,10M CON TANQUE DE ALMAC.) u 24,00 1.268,52 30.444,48
62 AP-28 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1/2" u 24,00 22,01 528,24
130 HS-9 ANCLAJES TUBERÍAS DE AGUA POTABLE u 560,00 3,30 1.848,00
C. ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD PABLO LÓPEZ
1. RED DE ALCANTARILLADO
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 7.059,44 0,40 2.823,78
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 2.856,00 1,89 5.397,84
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 6.096,00 0,40 2.438,40
31 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=2,0 - 4,0M m3 1.400,00 0,99 1.386,00
135 AS-22 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H>4,0 M m3 96,00 1,99 191,04
136 AS-23 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO Ø= 110MM m 256,00 10,68 2.734,08
137 AS-23 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO Ø= 160MM m 2.568,00 19,83 50.923,44
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. F'C=180 KG/CM2 m3 22,10 107,75 2.381,28
138 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 1,20-1,75M u 58,00 483,88 28.065,04
139 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 1,76 - 2,25 M u 42,00 525,17 22.057,14
140 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 2,26 - 2,75 M u 32,00 564,03 18.048,96
141 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 2,76 - 3,25M u 32,00 600,45 19.214,40
142 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 3,26 - 3,75M u 32,00 638,09 20.418,88
143 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 3,76 - 4,25M u 24,00 678,16 16.275,84
144 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 4,26 - 4,75M u 16,00 715,80 11.452,80
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16MM * 0,65M u 488,00 5,98 2.918,24
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 u 6,72 11,97 80,44
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1.405,60 1,65 2.319,24
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 680,00 0,40 272,00
1.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 1.506,00 0,40 602,40
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 1.520,00 1,89 2.872,80
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 1.017,60 0,40 407,04
31 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=2,0 - 4,0M m3 69,60 0,99 68,90
145 AS-33 CAJA DE REVISIÓN DOMICILIARIA H.S. F'C= 180 KG/CM2 H= 0,60 - 1,30 M u 142,00 264,00 37.488,00
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110MM m 1.506,56 12,40 18.681,34
146 AS-25 SILLA YEE PVC Ø=160*110 u 142,00 26,06 3.700,52
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1.036,00 1,65 1.709,40
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 119,28 0,40 47,71
2. TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS SERVIDAS
2.1 TRAMPA DE GRASAS
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 26,00 0,40 10,40
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 26,00 1,89 49,14
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 24,00 0,40 9,60
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 6,00 15,59 93,54
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 22,24 124,42 2.767,10
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10MM FY=4200 KG/CM2 Kg. 520,00 4,04 2.100,80
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 7,76 1,65 12,80
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 22,24 0,40 8,90
147 AS-30 TAPA DE H. A. CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3MM; Ø=70 CM u 16,00 139,31 2.228,96
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16MM * 0,65M u 32,00 5,98 191,36
2.2 TANQUE SÉPTICO
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 80,00 0,40 32,00
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 48,00 1,89 90,72
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 141,20 0,40 56,48
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 190,00 15,59 2.962,10
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 154,64 124,42 19.240,31
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10MM FY=4200 KG/CM2 Kg. 2.059,68 4,04 8.321,11
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 32,24 1,65 53,20
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 130,72 0,40 52,29
147 AS-30 TAPA DE H. A. CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3MM; Ø=70 CM u 8,00 139,31 1.114,48
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16MM * 0,65M u 56,00 5,98 334,88
2.2.1 ACCESORIOS PVC DESAGÜE
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110MM m 38,40 12,40 476,16
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110MM u 32,00 7,35 235,20
148 AS-25 TEE PVC-D Ø =110 MM u 16,00 6,07 97,12
110 AS-25 TAPÓN HEMBRA DE PVC-D Ø=110MM u 8,00 5,96 47,68
2.3 CAJÓN REPARTIDOR DE CAUDALES
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 256,00 0,40 102,40
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 142,08 1,89 268,53
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 168,00 0,40 67,20
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 332,24 15,59 5.179,62
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 171,76 124,42 21.370,38
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 18,00 1,65 29,70
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 201,60 0,40 80,64
147 AS-30 TAPA DE H. A. CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3MM; Ø=70 CM u 28,00 139,31 3.900,68
2.4 CAMPOS DE INFILTRACIÓN
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 2.400,00 0,40 960,00
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 2.400,00 1,89 4.536,00
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 520,00 0,40 208,00
149 AS-33 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE TN=1" m3 200,00 10,42 2.084,00
150 AS-24 SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC- PERFORADA DE Ø= 110MM m 960,00 8,32 7.987,20
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 400,00 1,65 660,00
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 120,00 0,40 48,00
151 AS-37 CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PÚAS Y POSTES DE MADERA m 784,00 4,85 3.802,40
D. ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ESTACIÓN CIENTÍFICA
1. RED DE ALCANTARILLADO
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 2.465,84 0,40 986,34
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 986,40 1,89 1.864,30
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 1.928,00 0,40 771,20
31 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=2,0 - 4,0M m3 448,00 0,99 443,52
137 AS-23 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO Ø= 160MM m 986,40 19,83 19.560,31
33 AP-38 REPLANTILLO H.S. F'C=180 KG/CM2 m3 3,20 107,75 344,80
138 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 1,20-1,75M u 64,00 483,88 30.968,32
141 AS-29 POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 2,76 - 3,25M u 64,00 600,45 38.428,80
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16MM * 0,65M u 160,00 5,98 956,80
81 AP-33 ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 u 11,28 11,97 135,02
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 2.309,60 1,65 3.810,84
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 56,00 0,40 22,40
1.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 262,20 0,40 104,88
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 262,20 1,89 495,56
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 148,32 0,40 59,33
31 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=2,0 - 4,0M m3 22,80 0,99 22,57
145 AS-33 CAJA DE REVISIÓN DOMICILIARIA H.S. F'C= 180 KG/CM2 H= 0,60 - 1,30 M u 52,00 264,00 13.728,00
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110MM m 288,16 12,40 3.573,18
146 AS-25 SILLA YEE PVC Ø=160*110 u 24,00 26,06 625,44
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 191,44 1,65 315,88
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 34,24 0,40 13,70
2. TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS SERVIDAS
2.1 TRAMPA DE GRASAS
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 24,00 0,40 9,60
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 7,20 1,89 13,61
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 15,20 0,40 6,08
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 43,20 15,59 673,49
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 9,36 124,42 1.164,57
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10MM FY=4200 KG/CM2 Kg. 376,00 4,04 1.519,04
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 15,20 0,40 6,08
147 AS-30 TAPA DE H. A. CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3MM; Ø=70 CM u 8,00 139,31 1.114,48
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16MM * 0,65M u 32,00 5,98 191,36
2.2 TANQUE SÉPTICO
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 32,00 0,40 12,80
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 32,00 1,89 60,48
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 44,00 0,40 17,60
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 53,60 15,59 835,62
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 14,48 124,42 1.801,60
8 AP-39 ACERO DE REFUERZO Ø=10MM FY=4200 KG/CM2 Kg. 941,60 4,04 3.804,06
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 9,36 1,65 15,44
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 65,80 0,40 26,32
147 AS-30 TAPA DE H. A. CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3MM; Ø=70 CM u 8,00 139,31 1.114,48
80 AP-37 ESCALONES METÁLICOS Ø=16MM * 0,65M u 32,00 5,98 191,36
2.2.1 ACCESORIOS PVC DESAGÜE
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110MM m 64,16 12,40 795,58
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110MM u 40,00 7,35 294,00
148 AS-25 TEE PVC-D Ø =110 MM u 16,00 6,07 97,12
110 AS-25 TAPÓN HEMBRA DE PVC-D Ø=110MM u 8,00 5,96 47,68
2.3 CAJÓN REPARTIDOR DE CAUDALES
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 8,00 0,40 3,20
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 5,04 1,89 9,53
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 6,08 0,40 2,43
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 26,88 15,59 419,06
32 AP-37 HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 5,12 124,42 637,03
10 AP-35 DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE m3 6,08 0,40 2,43
147 AS-30 TAPA DE H. A. CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3MM; Ø=70 CM u 8,00 139,31 1.114,48
2.4 POZO DE ABSORCIÓN
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 616,00 0,40 246,40
25 AP-23 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE m 200,00 1,89 378,00
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 261,60 0,40 104,64
9 AP-36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE m2 8,96 15,59 139,69
6 AP-37 HORMIGÓN CICLÓPEO F'C=180 KG/CM2 m3 24,80 45,90 1.138,32
152 AS-38 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MAMBRÓN m2 160,00 13,90 2.224,00
153 AS-33 CANTO RODADO m3 69,92 0,00 0,00
E. INSTALACIONES SANITARIAS
1. INSTALACIONES SANITARIAS CONEXIÓN TIPO A
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110MM m 253,20 12,40 3.139,68
154 DS-4 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 50 MM m 306,00 7,90 2.417,40
165 DS-4 YEE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50MM u 240,00 9,49 2.277,60
156 DS-4 YEE PVC-D Ø=50*50MM u 48,00 8,44 405,12
157 DS-4 YEE PVC-D Ø=110*110MM u 72,00 9,55 687,60
158 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=110MM u 120,00 10,00 1.200,00
159 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=50MM u 96,00 5,11 490,56
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110MM u 96,00 7,35 705,60
160 DS-4 CODO 90° PVC-D E/C Ø=50MM u 96,00 5,98 574,08
161 DS-4 SIFÓN DE PISO PVC-D E/C Ø=50MM u 192,00 7,70 1.478,40
162 DS-5 ANCLAJES TUBERÍAS DE DESAGÜE u 192,00 4,63 888,96
1.1 CONEXIÓN A CAJA DE REVISIÓN
164 DS-4 TRAMO CORTO PVC-D Ø=110MM * 0,70M u 48,00 10,37 497,76
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110MM u 48,00 7,35 352,80
2. INSTALACIONES SANITARIAS CONEXIÓN TIPO A
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110MM m 253,20 12,40 3.139,68
154 DS-4 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 50 MM m 306,00 7,90 2.417,40
165 DS-4 YEE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50MM u 240,00 9,49 2.277,60
156 DS-4 YEE PVC-D Ø=50*50MM u 48,00 8,44 405,12
157 DS-4 YEE PVC-D Ø=110*110MM u 72,00 9,55 687,60
158 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=110MM u 120,00 10,00 1.200,00
159 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=50MM u 96,00 5,11 490,56
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110MM u 96,00 7,35 705,60
160 DS-4 CODO 90° PVC-D E/C Ø=50MM u 96,00 5,98 574,08
161 DS-4 SIFÓN DE PISO PVC-D E/C Ø=50MM u 192,00 7,70 1.478,40
162 DS-5 ANCLAJES TUBERÍAS DE DESAGÜE u 192,00 4,63 888,96
2.1 CONEXIÓN A CAJA DE REVISIÓN
164 DS-4 TRAMO CORTO PVC-D Ø=110MM * 0,70M u 32,00 10,37 331,84
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110MM u 32,00 7,35 235,20
3. INSTALACIONES DE DESAGÜE
42 AS-25 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 110MM m 168,00 12,40 2.083,20
154 DS-4 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 50 MM m 231,20 7,90 1.826,48
163 DS-4 REDUCTOR PVC-D Ø=110*50MM u 24,00 7,19 172,56
155 DS-4 YEE DOBLE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50MM u 48,00 11,48 551,04
165 DS-4 YEE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50MM u 24,00 9,49 227,76
156 DS-4 YEE PVC-D Ø=50*50MM u 48,00 8,44 405,12
157 DS-4 YEE PVC-D Ø=110*110MM u 24,00 9,55 229,20
158 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=110MM u 48,00 10,00 480,00
159 DS-4 CODO 45° PVC-D E/C Ø=50MM u 48,00 5,11 245,28
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110MM u 48,00 7,35 352,80
160 DS-4 CODO 90° PVC-D E/C Ø=50MM u 48,00 5,98 287,04
161 DS-4 SIFÓN DE PISO PVC-D E/C Ø=50MM u 96,00 7,70 739,20
162 DS-5 ANCLAJES TUBERÍAS DE DESAGÜE u 96,00 4,63 444,48
2.1 CONEXIÓN A CAJA DE REVISIÓN
166 DS-4 TRAMO LARGO PVC-D Ø=110MM * 1,30M u 24,00 13,85 332,40
164 DS-4 TRAMO CORTO PVC-D Ø=110MM * 0,70M u 24,00 10,37 248,88
51 AP-28 CODO 90° PVC-D Ø=110MM u 48,00 7,35 352,80
F. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNIDAD PABLO LÓPEZ
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 16,00 0,40 6,40
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 32,00 0,40 12,80
167 RS-1 RECIPIENTES PLÁSTICOS PEQUEÑOS u 64,00 8,46 541,44
168 RS-1 RECIPIENTES MEDIANOS DE PLÁSTICOS u 192,00 24,87 4.775,04
169 RS-8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTES METÁLICOS u 88,00 239,71 21.094,48
170 RS-8 TAPA PARA ENTERRAMIENTO u 8,00 11,85 94,80
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 32,00 1,65 52,80
G. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ESTACIÓN CIENTÍFICA
2 AP-22 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 16,00 0,40 6,40
4 AP-24 EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M m3 32,00 0,40 12,80
167 RS-1 RECIPIENTES PLÁSTICOS PEQUEÑOS u 96,00 8,46 812,16
168 RS-1 RECIPIENTES MEDIANOS DE PLÁSTICOS u 80,00 24,87 1.989,60
169 RS-8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTES METÁLICOS u 88,00 239,71 21.094,48
170 RS-8 TAPA PARA ENTERRAMIENTO u 8,00 11,85 94,80
30 AP-34 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 32,00 1,65 52,80
TOTAL: 1.167.196,66
506.166,06
67.153,08
366.848,02
137.462,85
38.925,84
26.577,76
24.063,04
1.167.196,66
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 66/100 DÓLARES AMERICANOS (USD 1´167,196.66)
ING. MARCO FEIJOO ROMERO
OFERENTE
F. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNIDAD PABLO LÓPEZ
RESUMEN GENERAL
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE
B. INSTALACIONES HIDRÁULICAS
C. ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD PABLO LÓPEZ
D. ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ESTACIÓN CIENTÍFICA
E. INSTALACIONES SANITARIAS
G. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ESTACIÓN CIENTÍFICA
COSTO TOTAL
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
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Formulario No. 3 
         
Nombre del oferente: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
  
 
Datos generales del oferente 
 
Nombre del oferente. Persona natural: Marco Paul Feijoo Romero 
  
Dirección: Cabo Minacho S10-106 y Melchor de Valdez 
 
Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito    
 
Calle: Cabo Minacho 
 
Teléfono(s): 022987365 – 0997563214 
 
Correo electrónico: marcofeijooromero@hotmail.com 
 
Cédula de ciudadanía: 174685963-1 
 
RUC: 1746859631001 
  
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Marco Paul Feijoo Romero  
Oferente
RUBRO: u
ÍTEM: AP-22
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 1,20 1,20
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,53
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,72
VALOR OFERTADO 2,72
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,19
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
1,51
MATERIALES
Ayudante de carpintero 0,50 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Carpintero 0,50 1,51
0,68
MANO DE OBRA
Motosierra 0,50 0,60
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,08
TALADO DE ÁRBOLES UNIDAD : 
1 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m2
ÍTEM: AP-22
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,00 0,00
1,00 3,03 3,03
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,08
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,40
VALOR OFERTADO 0,40
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,32
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
0,30
MATERIALES
Maestro de obra 0,10 0,30
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Peon 0,20 0,00
0,02
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,02
LIMPIEZA Y DESBROCE UNIDAD : 
2 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m2
ÍTEM: AP-23
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,00 3,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,00 0,00
2,00 3,02 6,04
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m 0,16
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,33
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,69
VALOR OFERTADO 1,69
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,36
Equipo de Topografìa 0,00 0,00
Pintura 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
0,36
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PINTURA 11,75 0,12
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TIRA DE MADERA 2.5 X 2.5 CM EXPLOTADA EN SITIO 1,51 0,24
0,72
MATERIALES
Cadenero 0,08 0,48
Topografo 4 0,08 0,24
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Peon 0,08 0,00
0,28
MANO DE OBRA
Equipo de topografia 0,08 0,24
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,04
REPLANTEO Y NIVELACIÓN UNIDAD : 
3 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-24
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,03 3,03
2,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,08
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,40
VALOR OFERTADO 0,40
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,32
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
0,30
MATERIALES
Peon 1,50 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Maestro de obra 0,10 0,30
0,02
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,02
EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=0,0 - 2,0M UNIDAD : 
4 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-24
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,00 2,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,03 3,03
3,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,56
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,88
VALOR OFERTADO 2,88
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,32
Martillo 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
0,30
MATERIALES
Peon 1,00 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Maestro de obra 0,10 0,30
2,02
MANO DE OBRA
Martillo neumático 1,00 2,00
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,02
EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA  H=0,0 - 2,0M UNIDAD : 
5 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-37
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,35 2,35
1,00 2,00 2,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,03 3,03
7,00 0,00 0,00
2,00 2,82 5,64
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
Kg 210,00
m3 0,39
m3 0,57
m3 0,40
m3 0,14
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
u 1,00
kg 210,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 8,99
COSTO TOTAL DEL RUBRO 45,90
VALOR OFERTADO 45,90
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 36,91
Cemento 0,00 0,00
Vibrador 0,00 0,00
Herramienta Menor 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Concretera 1 saco 0,00 0,00
27,30
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PIEDRA 0,00 0,00
AGUA 0,00 0,00
ARENA 0,00 0,00
RIPIO 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
CEMENTO 0,13 27,30
6,19
MATERIALES
Peon 0,71 0,00
Albañil 0,71 4,03
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Maestro de obra 0,71 2,16
3,42
MANO DE OBRA
Vibrador 0,71 1,43
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,31
Concretera 1 saco 0,71 1,68
HORMIGÓN CICLÓPEO F'C=180 KG/CM2 UNIDAD : 
6 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-37
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,35 2,35
0,50 2,00 1,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,03 3,03
9,00 0,00 0,00
4,00 2,82 11,28
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
kg 335,00
m3 0,65
m3 0,95
m3 0,23
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
kg 335,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 14,59
COSTO TOTAL DEL RUBRO 74,49
VALOR OFERTADO 74,49
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 59,90
Herramienta Menor 0,00 0,00
Cemento 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Vibrador 0,00 0,00
43,55
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
AGUA 0,00 0,00
ARENA 0,00 0,00
RIPIO 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
CEMENTO 0,13 43,55
11,58
MATERIALES
Peon 0,50 0,00
Albañil 1,00 11,28
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Maestro de obra 0,10 0,30
4,77
MANO DE OBRA
Vibrador 1,25 1,25
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,58
Concretera 1 saco 1,25 2,94
HORMIGÓN SIMPLE F'C=180KG/CM2 UNIDAD : 
7 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: Kg.
ÍTEM: AP-39
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,21 0,21
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
kg 0,05
kg 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
kg 0,05
kg 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,79
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,04
VALOR OFERTADO 4,04
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,25
Hierro corrugado 0,00 0,00
Cizalla 0,00 0,00
Alambre galvanizado · no 18 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,01
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
HIERRO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 1,95 1,95
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 1,13 0,06
1,16
MATERIALES
Fierrero 0,20 0,60
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de fierrero 0,20 0,56
0,08
MANO DE OBRA
Cizalla 0,08 0,02
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,06
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 KG/CM2 UNIDAD : 
8 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m2
ÍTEM: AP-36
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
kg 0,25
m 3,09
u 1,58
m 3,17
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
kg 0,25
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 3,05
COSTO TOTAL DEL RUBRO 15,59
VALOR OFERTADO 15,59
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12,54
Clavos 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
9,37
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PINGOS EXPLOTADOS EN SITIO 0,60 1,90
TABLA DE MONTE 30CM EXPLOTADA EN SITIO 1,51 4,67
ALFAJIA 7X7X7 CM EXPLOTADA EN SITIO 1,51 2,39
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
CLAVOS 1,65 0,41
3,02
MATERIALES
Ayudante de carpintero 1,00 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Carpintero 1,00 3,02
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE UNIDAD : 
9 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-35
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,00 0,00
1,00 3,03 3,03
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,08
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,40
VALOR OFERTADO 0,40
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,32
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
0,30
MATERIALES
Maestro de obra 0,10 0,30
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Peon 1,00 0,00
0,02
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,02
DESALOJO A MANO DE MATERIAL SOBRANTE UNIDAD : 
10 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,09
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,57
VALOR OFERTADO 5,57
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,48
Rejilla 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
3,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
Rejilla de piso cromada Ø=1 1/2 3,00 3,00
1,41
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,50 1,41
0,07
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,07
REJILLA DE PISO CROMADA Ø=1 1/2" UNIDAD : 
11 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,94
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,82
VALOR OFERTADO 4,82
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,88
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,03
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
BUSHING PVC 1 1/2" - 3/4" 1,63 1,63
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
BUSHING PVC-P Ø=1 1/2" * 3/4" UNIDAD : 
12 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,80
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,69
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,51
VALOR OFERTADO 3,51
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,82
Teflon 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
0,97
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
NEPLO PVC 3/4" * 10 CM 0,65 0,65
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,32
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
NEPLO PVC-P U/R Ø=3/4"  * 0,10M UNIDAD : 
13 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 0,80
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,80
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,61
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,13
VALOR OFERTADO 3,13
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,52
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
0,67
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,32
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
ADAPTADOR HG-PVC 3/4" 0,35 0,35
1,76
MATERIALES
Plomero 0,30 0,91
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,30 0,85
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
ADAPTADOR PVC U/R - H.G. Ø=3/4" UNIDAD : 
14 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,80
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,80
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,56
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,85
VALOR OFERTADO 2,85
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,29
Accesorios HG 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,07
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
CODO H.G. 3/4" X 45° 0,75 0,75
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,32
1,16
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,20 0,56
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,20 0,60
0,06
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,06
CODO 45° H.G. Ø=3/4" UNIDAD : 
15 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,00
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,77
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,02
VALOR OFERTADO 9,02
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,25
Teflon 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
5,40
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
CODO 90° PVC-P U/R. Ø=1" 5,00 5,00
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
CODO 90° PVC-P U/R Ø=1" UNIDAD : 
16 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,80
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,80
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 5,15
COSTO TOTAL DEL RUBRO 26,32
VALOR OFERTADO 26,32
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 21,17
Valvula 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
19,32
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
VALVULA COMPUERTA 3/4" 19,00 19,00
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,32
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=3/4" UNIDAD : 
17 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,80
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 0,80
m 0,75
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,35
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12,00
VALOR OFERTADO 12,00
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,65
Teflon 0,00 0,00
Tubo metálico 19mm ( 3/4") 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
3,52
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TRAMO CORTO HG Ø=3/4" * L=0.75M 3,20 3,20
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,32
5,84
MATERIALES
Plomero 1,00 3,02
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 1,00 2,82
0,29
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,29
TRAMO CORTO H.G.  Ø=3/4" * 0,75M UNIDAD : 
18 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,80
U 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,00
m 0,20
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,94
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,78
VALOR OFERTADO 4,78
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,84
Teflon 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
0,77
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TRAMO CORTO PVC - U/R Ø=3/4" * L=0.20 M 0,45 0,45
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,32
2,92
MATERIALES
Plomero 0,50 1,51
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,50 1,41
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=3/4" * 0,20M UNIDAD : 
19 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,00
U 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,00
m 0,20
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,06
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,43
VALOR OFERTADO 5,43
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,37
Teflon 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,30
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TRAMO CORTO PVC - U/R Ø=1" * L=0.20 M 0,90 0,90
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
2,92
MATERIALES
Plomero 0,50 1,51
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,50 1,41
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,20M UNIDAD : 
20 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,00
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,00
m 0,50
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,38
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,05
VALOR OFERTADO 7,05
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,67
Teflon 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,60
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TRAMO CORTO PVC - U/R Ø=1" * L=0.50 M 2,20 2,20
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
2,92
MATERIALES
Plomero 0,50 1,51
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,50 1,41
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,55M UNIDAD : 
21 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,00
U 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,00
m 0,75
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,65
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,42
VALOR OFERTADO 8,42
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,77
Teflon 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
3,70
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TRAMO CORTO PVC - U/R Ø=1" * L=0.75 M 3,30 3,30
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
2,92
MATERIALES
Plomero 0,50 1,51
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,50 1,41
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1" * 0,75M UNIDAD : 
22 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,00
U 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,00
m 0,20
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,38
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,05
VALOR OFERTADO 7,05
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,67
Teflon 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,60
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TRAMO CORTO PVC - U/R Ø=1" * L=2.10 M 2,20 2,20
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
2,92
MATERIALES
Plomero 0,50 1,51
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,50 1,41
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
TRAMO LARGO PVC-P U/R Ø=1" * 2,10M UNIDAD : 
23 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-37
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m2 0,48
kg 0,50
m 5,5
kg 2,83
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 83,06
COSTO TOTAL DEL RUBRO 424,18
VALOR OFERTADO 424,18
SUBTOTAL P 2,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 341,12
Tapa sanitaria 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Tapa sanitaria (Arajuno - Est. Forestal) 2,00 2,00
171,74
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PLETINA 50 MM X 3 MM 5,05 14,29
SUELDA ELECTRICA 16,75 8,38
PERFIL L 50X50X3 17,00 93,50
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TOOL GALVANIZADO 4,0MM 115,77 55,57
45,12
MATERIALES
Soldador 8,00 22,56
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante soldador 8,00 22,56
122,26
MANO DE OBRA
Soldadora electrica 300 amp. 8,00 120,00
Herramienta menor (5.00% M.O.) 2,26
TAPA SANITARIA METÁLICA 0,55*0,65M UNIDAD : 
24 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-23
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,20 0,20
1,00 3,00 3,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,00 0,00
2,00 3,02 6,04
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
m 0,16
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,37
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,89
VALOR OFERTADO 1,89
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,52
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Pintura 0,00 0,00
0,36
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TIRA DE MADERA 2.5 X 2.5 CM EXPLOTADA EN SITIO 1,51 0,24
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
PINTURA 11,75 0,12
0,90
MATERIALES
Cadenero 0,10 0,60
Topografo 4 0,10 0,30
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Peon 0,10 0,00
0,26
MANO DE OBRA
Equipo de topografia 0,08 0,24
Herramienta menor 0,08 0,02
REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL EJE UNIDAD : 
25 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m 0,55
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m 0,55
gl 0,01
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,85
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,46
VALOR OFERTADO 9,46
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,61
Pegamento 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
4,54
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TUBERIA PVC U/E 1.25MPA 040MM 7,00 3,85
2,92
MATERIALES
Plomero 0,50 1,51
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,50 1,41
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
TRAMO CORTO PVC-P E/C Ø=40MM * 0,55M   1,25MPA UNIDAD : 
26 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m 1,55
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m 1,55
gl 0,01
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 3,56
COSTO TOTAL DEL RUBRO 18,17
VALOR OFERTADO 18,17
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14,61
Pegamento 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
11,54
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TUBERIA PVC U/E 1.25MPA 040MM 7,00 10,85
2,92
MATERIALES
Plomero 0,50 1,51
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,50 1,41
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
TRAMO LARGO PVC-P E/C Ø=40MM * 1,55M   1,25MPA UNIDAD : 
27 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
0,00 2,82 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,70
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,59
VALOR OFERTADO 3,59
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,89
Limpiador 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,93
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
CODO PVC PRESIÓN E/C 40 MM X 45º 1,24 1,24
0,91
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,05
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,05
CODO 45° PVC-P E/C Ø=40MM UNIDAD : 
28 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-27
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,75 0,75
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
gl 0,01
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
m 1,05
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 11,69
COSTO TOTAL DEL RUBRO 59,71
VALOR OFERTADO 59,71
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 48,02
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
Bomba de prueba 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
44,79
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
TUBERIA PVC U/E 1.00 MPA 040MM 42,00 44,10
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,31
MANO DE OBRA
Bomba de prueba 0,01 0,01
Planta electrica 175 kva 0,01 0,15
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C Ø=40MM    1,00MPA UNIDAD : 
29 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-34
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,01 2,01
1,00 0,20 0,20
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
0,50 3,03 1,52
2,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,32
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,65
VALOR OFERTADO 1,65
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,33
Compactadora 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
0,54
MATERIALES
Peon 0,36 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Maestro de obra 0,36 0,54
0,79
MANO DE OBRA
Herramienta menor 0,36 0,07
Compac. manual de placa 5 hp 0,36 0,72
RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL UNIDAD : 
30 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-24
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,03 3,03
2,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,19
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,99
VALOR OFERTADO 0,99
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,80
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
0,76
MATERIALES
Peon 2,00 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Maestro de obra 0,25 0,76
0,04
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,04
EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H=2,0 - 4,0M UNIDAD : 
31 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-37
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,00 2,00
1,00 0,20 0,20
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,03 3,03
5,00 0,00 0,00
11,00 2,82 31,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
Kg 360,50
m3 0,65
m3 5,41
m3 0,22
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
kg 360,50
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 24,36
COSTO TOTAL DEL RUBRO 124,42
VALOR OFERTADO 124,42
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 100,06
Vibrador 0,00 0,00
Cemento 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Concretera 1 saco 0,00 0,00
46,87
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
AGUA 0,00 0,00
ARENA 0,00 0,00
RIPIO 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
CEMENTO 0,13 46,87
48,35
MATERIALES
Peon 1,00 0,00
Albañil 1,50 46,53
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Maestro de obra 0,60 1,82
4,84
MANO DE OBRA
Vibrador 1,10 2,20
Herramienta menor 1,10 0,22
Concretera 1 saco (5.00% M.O.) 2,42
HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 UNIDAD : 
32 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-38
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,35 2,35
7,00 0,20 1,40
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
2,00 2,82 5,64
7,00 0,00 0,00
1,00 3,03 3,03
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m3 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 21,10
COSTO TOTAL DEL RUBRO 107,75
VALOR OFERTADO 107,75
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 86,65
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
59,32
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
HORMIGÓN SIMPLE F'C=180KG/CM2 59,32 59,32
19,08
MATERIALES
Peon 2,20 0,00
Maestro de obra 2,20 6,67
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Albañil 2,20 12,41
8,25
MANO DE OBRA
Herramienta menor 2,20 3,08
Concretera 1 saco 2,20 5,17
REPLANTILLO H.S. F'C=180 KG/CM2 UNIDAD : 
33 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-36
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,00 0,00
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,75
u 0,55
kg 0,82
u 13,00
m 4,90
u 4,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,75
kg 0,82
u 0,55
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 10,71
COSTO TOTAL DEL RUBRO 54,69
VALOR OFERTADO 54,69
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 43,98
Tablero 0,00 0,00
Diesel 0,00 0,00
Clavos 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
40,81
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ESTACAS EXPLOTADAS EN SITIO 0,30 1,20
ALFAJIA 7X7X7 CM EXPLOTADA EN SITIO 1,51 19,63
PINGOS EXPLOTADOS EN SITIO 0,60 2,94
TABLERO CONTRACHAPADO "B" 15MM 27,12 14,92
CLAVOS 1,65 1,35
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
DIESEL 1,03 0,77
3,02
MATERIALES
Carpintero 1,00 3,02
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de carpintero 1,00 0,00
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA CONTRA CHAPADA UNIDAD : 
34 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
gl 0,01
u 1
rollo 0,50
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,72
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,68
VALOR OFERTADO 3,68
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,96
Adaptador 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,74
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,20
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
ADAPTADOR PVC P 40 MM. - 1" 0,85 0,85
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
1,16
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,20 0,56
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,20 0,60
0,06
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,06
ADAPTADOR PVC-P E/C - U/R  40MM * 1" UNIDAD : 
35 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,00
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,88
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,48
VALOR OFERTADO 4,48
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,60
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,75
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
NEPLO PVC ROSCABLE 10CM 1" 1,35 1,35
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
NEPLO PVC-P U/R Ø= 1" * 0,10M UNIDAD : 
36 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,00
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,00
m 0,50
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,38
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,05
VALOR OFERTADO 7,05
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,67
Teflon 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,60
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TRAMO CORTO PVC - U/R Ø=1" * L=0.50 M 2,20 2,20
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
2,92
MATERIALES
Plomero 0,50 1,51
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,50 1,41
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
TRAMO CORTO PVC-P U/R  Ø= 1" * 0,50M UNIDAD : 
37 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,04
gl 0,04
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,04
gl 0,04
m 1,05
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 4,92
COSTO TOTAL DEL RUBRO 25,12
VALOR OFERTADO 25,12
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20,20
Tuberia plastica (160 - 300mm) 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
18,05
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 1,71
TUBERÍA PVC-D 200MM 14,58 15,31
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 1,03
2,05
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,35 0,99
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,35 1,06
0,10
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,10
TUBERÍA DE PVC - DESAGÜE  Ø=200MM UNIDAD : 
38 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-37
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m2 1,00
m 0,6
M 2,70
u 2,00
M 0,40
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
kg 0,60
m 0,40
U 1,00
U 2,70
U 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 52,14
COSTO TOTAL DEL RUBRO 266,25
VALOR OFERTADO 266,25
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 214,11
Tuercas 0,00 0,00
Volante 0,00 0,00
Eje 0,00 0,00
Pletina 0,00 0,00
Perfil 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
166,73
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PERFIL U 25*25*3 6,50 2,60
EJE D= 1" 23,00 62,10
TUERCA DE ACERO 1" 12,00 24,00
COMPUERTA 25,00 25,00
PLETINA 25*3 MM 5,05 3,03
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
VOLANTE PARA COMPUERTA 50,00 50,00
45,12
MATERIALES
Peon 16,00 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Albañil 16,00 45,12
2,26
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 2,26
COMPUERTA DE MADERA UNIDAD : 
39 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-37
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 0,00 0,00
1,00 0,00 0,00
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m2 1,44
kg 3,67
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m2 1,44
u 1,94
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 10,08
COSTO TOTAL DEL RUBRO 51,46
VALOR OFERTADO 51,46
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 41,38
Tablero 0,00 0,00
Canal 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
35,46
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
CANAL C 18x40x1.5 MM 2,45 8,99
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TABLERO TIPO MARINO 15 MM 18,38 26,47
5,64
MATERIALES
Soldador 1,00 2,82
Peon 1,00 0,00
Ayudante en general 0,50 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Albañil 1,00 2,82
0,28
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,28
PANTALLA DE MADERA TIPO MARINO UNIDAD : 
40 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-27
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,75 0,75
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m 1,05
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m 1,00
gl 1,00
gl 1,00
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 3,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 15,32
VALOR OFERTADO 15,32
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12,32
Bomba de prueba 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
9,09
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TUBERIA PVC U/E 1.00MPA 050MM 8,00 8,40
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Carpintero 0,50 1,51
0,31
MANO DE OBRA
Bomba de prueba 0,01 0,01
Planta electrica 175 kva 0,01 0,15
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P E/C Ø=50MM  1,00MPA UNIDAD : 
41 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AS-25
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,02
gl 0,02
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m 1,05
gl 0,02
gl 0,02
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,43
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12,40
VALOR OFERTADO 12,40
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,97
Pegamento 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
6,29
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,86
TUBERIA PVC 110MM 4,68 4,91
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,52
3,50
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,60 1,69
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,60 1,81
0,18
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,18
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D  Ø= 110MM UNIDAD : 
42 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-27
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,75 0,75
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m 1,05
rollo 1,50
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
m 1,05
rollo 1,50
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,60
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,26
VALOR OFERTADO 13,26
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10,66
Teflon 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
Bomba de prueba 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
7,43
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,60
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TUBERIA PVC - P U/R D= 1 1/2" 6,50 6,83
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,31
MANO DE OBRA
Bomba de prueba 0,01 0,01
Planta electrica 175 kva 0,01 0,15
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1 1/2" UNIDAD : 
43 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,50
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,50
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,81
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,23
VALOR OFERTADO 9,23
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,42
Teflon 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
5,57
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,60
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
UNION PVC - P U/R D= 1 1/2" 4,97 4,97
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
UNIÓN PVC-P U/R Ø=1 1/2" UNIDAD : 
44 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AS-25
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,20 0,20
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
u 1,00
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,86
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,40
VALOR OFERTADO 4,40
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,54
Limpiador 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,64
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TAPON PVC P, D=50MM 1,95 1,95
0,87
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,15 0,42
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,15 0,45
0,03
MANO DE OBRA
Herramienta menor 0,15 0,03
TAPÓN HEMBRA PVC-P E/C Ø=50MM UNIDAD : 
45 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
U 1,00
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,16
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,05
VALOR OFERTADO 11,05
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,89
Limpiador 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
7,04
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
CRUZ PVC-P E/C D=50 MM 6,35 6,35
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
CRUZ PVC-P E/C Ø=50MM UNIDAD : 
46 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
U 1,00
rollo 1,50
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 1,50
gl 0,01
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,17
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,96
VALOR OFERTADO 5,96
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,79
Limpiador 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,94
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,60
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
ADAPTADOR PVC P E/C 50 MM. - 1 1/2" M 1,65 1,65
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C - U/R Ø=50MM * 1 1/2" UNIDAD : 
47 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,50
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 1,50
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,03
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,26
VALOR OFERTADO 5,26
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,23
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,38
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,60
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEE PVC-P U/R D= 1 1/2" 1,78 1,78
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
TEE PVC-P U/R Ø=1 1/2" UNIDAD : 
48 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,50
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,50
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,16
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,91
VALOR OFERTADO 5,91
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,75
Teflon 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,90
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
NEPLO PVC ROSCABLE 10CM 1 1/2" 2,30 2,30
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,60
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
NEPLO PVC-P U/R Ø=1 1/2"  L=0,10M UNIDAD : 
49 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,50
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,50
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 7,81
COSTO TOTAL DEL RUBRO 39,87
VALOR OFERTADO 39,87
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 32,06
Teflon 0,00 0,00
Valvula 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
29,60
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
VALVULA DE COMPUERTA 1 1/2 " 29,00 29,00
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,60
2,34
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,40 1,13
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,40 1,21
0,12
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,12
VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1 1/2" UNIDAD : 
50 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,44
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,35
VALOR OFERTADO 7,35
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,91
Pegamento 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
4,06
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
CODO PVC 110MM 3,37 3,37
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
CODO 90° PVC-D  Ø=110MM UNIDAD : 
51 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,55 2,55
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,24
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,34
VALOR OFERTADO 6,34
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,10
Tamiz 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
0,00
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Peon 2,00 0,00
5,10
MANO DE OBRA
Tamiz #4 2,00 5,10
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,00
ARENA PARA FILTRO UNIDAD : 
52 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,35 3,35
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,63
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,33
VALOR OFERTADO 8,33
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,70
Herramienta Menor 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Tamiz 0,00 0,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
0,00
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Peon 2,00 0,00
6,70
MANO DE OBRA
Tamiz 25 mm 2,00 6,70
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,00
GRAVA PARA FILTRO UNIDAD : 
53 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,50
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 1,50
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,77
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,02
VALOR OFERTADO 9,02
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,25
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
5,40
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,60
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEE REDUC.PVC-P U/R .Ø=11/2''X 1/2'' 4,80 4,80
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=1 1/2"*1/2" UNIDAD : 
54 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,69
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,62
VALOR OFERTADO 8,62
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,93
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
5,08
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEE PVC -P U/R 1" 4,68 4,68
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
TEE PVC-P U/R Ø=1" UNIDAD : 
55 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,30
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 1,30
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,93
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,75
VALOR OFERTADO 4,75
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,82
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,97
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
NEPLO PVC ROSCABLE 10CM 1 1/4" 1,45 1,45
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,52
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
NEPLO PVC-P U/R Ø=1 1/4" * 0,10M UNIDAD : 
56 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,52
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,66
VALOR OFERTADO 2,66
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,14
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
0,92
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
NEPLO PVC ROSCABLE 10CM 1/2" 0,68 0,68
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
1,16
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,20 0,56
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,20 0,60
0,06
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,06
NEPLO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,10M UNIDAD : 
57 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,50
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 1,50
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,39
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12,22
VALOR OFERTADO 12,22
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,83
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
6,15
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
UNION UNIVERSAL PVC-P U/R D=1 1/2" 5,55 5,55
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,60
3,50
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,60 1,69
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,60 1,81
0,18
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,18
UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1 1/2" UNIDAD : 
58 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,30
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,30
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,79
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,13
VALOR OFERTADO 9,13
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,34
Teflon 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
5,49
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
UNION UNIVERSAL PVC-P U/R D=1 1/4" 4,97 4,97
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,52
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1 1/4" UNIDAD : 
59 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,00
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,76
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,97
VALOR OFERTADO 8,97
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,21
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
4,75
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
UNION UNIVERSAL PVC-P U/R D=1" 4,35 4,35
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
2,34
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,40 1,13
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,40 1,21
0,12
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,12
UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1" UNIDAD : 
60 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 0,60
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,84
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,28
VALOR OFERTADO 4,28
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,44
Teflon 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,59
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
UNION UNIVERSAL PVC-P U/R D=1/2" 1,35 1,35
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
UNIVERSAL PVC-P U/R Ø=1/2" UNIDAD : 
61 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 0,60
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 4,31
COSTO TOTAL DEL RUBRO 22,01
VALOR OFERTADO 22,01
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17,70
Teflon 0,00 0,00
Valvula 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
15,24
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
VALVULA DE COMPUERTA BRONCE 1/2" 15,00 15,00
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
2,34
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,40 1,13
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,40 1,21
0,12
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,12
VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE  Ø=1/2" UNIDAD : 
62 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,00
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 21,25
COSTO TOTAL DEL RUBRO 108,50
VALOR OFERTADO 108,50
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 87,25
Valvula 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
85,40
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
VALVULA COMPUERTA 1" 85,00 85,00
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
1,76
MATERIALES
Plomero 0,30 0,91
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,30 0,85
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" UNIDAD : 
63 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,60
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,48
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,57
VALOR OFERTADO 7,57
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,09
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
4,24
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
CODO 90° PVC-P U/R. Ø=1/2" 4,00 4,00
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" UNIDAD : 
64 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
u 1,00
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,11
VALOR OFERTADO 5,11
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,11
Pegamento 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,26
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
CODO 90º PVC-P E/C 40MM 1,57 1,57
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
CODO 90° PVC-P E/C  Ø=40MM UNIDAD : 
65 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
gl 0,01
u 1
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,15
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,88
VALOR OFERTADO 5,88
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,73
Pegamento 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,88
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
CODO PVC 75 MM 2,19 2,19
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
CODO 90º PVC-D 75 MM UNIDAD : 
66 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
u 1,30
gl 0,01
rollo 1,30
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
rollo 1,30
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,06
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,41
VALOR OFERTADO 5,41
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,35
Pegamento 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,52
ADAPTADOR PVC P 40 MM. - 1 1/4" H 0,99 1,29
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
ADAPTADOR HEMBRA PVC-P E/C - U/R Ø=11/4" * 40MM UNIDAD : 
67 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,07
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,48
VALOR OFERTADO 5,48
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,41
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,56
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
ADAP. TANQ. POLIETILENO Ø=1/2" 2,56 2,56
1,76
MATERIALES
Plomero 0,30 0,91
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,30 0,85
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
ADAPTADOR PARA TANQUE DE POLIETILENO Ø=1/2" UNIDAD : 
68 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 0,60
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
U 1,00
rollo 0,60
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 4,65
COSTO TOTAL DEL RUBRO 23,74
VALOR OFERTADO 23,74
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19,09
Valvula 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
17,24
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
VALVULA FLOTADORA 1/2" 17,00 17,00
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
VALVULA FLOTADORA PVC Ø=1/2" UNIDAD : 
69 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,05
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m 1,05
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,07
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,45
VALOR OFERTADO 5,45
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,38
Manguera 0,00 0,00
Abrazadera metálica 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,53
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ABRAZADERA INOX. Ø = 25 mm 1,50 1,50
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
MANGUERA PLASTICA Ø=25mm 0,98 1,03
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
MANGUERA PLASTICA Ø=25 MM UNIDAD : 
70 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 4,20
COSTO TOTAL DEL RUBRO 21,45
VALOR OFERTADO 21,45
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17,25
Teflon 0,00 0,00
Boca de campana 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
15,40
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
BOCA DE CAMPANA DE AL. Ø=1'' 15,00 15,00
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
BOCA DE CAMPANA DE ALUMINIO Ø=1" UNIDAD : 
71 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 31,93
COSTO TOTAL DEL RUBRO 163,06
VALOR OFERTADO 163,06
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 131,13
Tanque 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
125,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TANQUE DE POLIETILENO 550 LT 125,00 125,00
5,84
MATERIALES
Ayudante de plomero 1,00 2,82
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 1,00 3,02
0,29
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,29
TANQUE DE POLIETILENO DE 550 LITROS UNIDAD : 
72 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-27
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,75 0,75
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,30
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
m 1,05
rollo 1,30
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,28
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,65
VALOR OFERTADO 11,65
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,37
Teflon 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
Bomba de prueba 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
6,14
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA PVC - P U/R D= 1 1/4" 5,35 5,62
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,52
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,31
MANO DE OBRA
Bomba de prueba 0,01 0,01
Planta electrica 175 kva 0,01 0,15
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1 1/4" UNIDAD : 
73 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-27
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,75 0,75
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,00
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
m 1,05
rollo 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,96
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,00
VALOR OFERTADO 10,00
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,04
Teflon 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
Bomba de prueba 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
4,81
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA PVC - P U/R D= 1" 4,20 4,41
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,31
MANO DE OBRA
Bomba de prueba 0,01 0,01
Planta electrica 175 kva 0,01 0,15
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1" UNIDAD : 
74 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: HS-6
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,75 0,75
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
m 1,05
rollo 0,60
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,41
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,19
VALOR OFERTADO 7,19
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,78
Teflon 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
Bomba de prueba 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,55
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA PVC - P U/R D= 1/2" 2,20 2,31
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,31
MANO DE OBRA
Bomba de prueba 0,01 0,01
Planta electrica 175 kva 0,01 0,15
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" UNIDAD : 
75 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-27
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,02
gl 0,02
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m 1,05
gl 0,02
gl 0,02
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,42
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12,36
VALOR OFERTADO 12,36
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,94
Pegamento 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
6,26
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,86
TUBO PVC D= 75MM 4,65 4,88
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,52
3,50
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,60 1,69
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,60 1,81
0,18
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,18
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-D Ø=75MM UNIDAD : 
76 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 5,00
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 5,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,27
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,59
VALOR OFERTADO 11,59
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,32
Teflon 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
7,47
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
UNION PVC - P U/R D= 1" 5,47 5,47
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 2,00
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
UNIÓN PVC-P U/R Ø=1" UNIDAD : 
77 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-37
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m2 0,56
kg 0,50
m 5,94
kg 3,07
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 61,87
COSTO TOTAL DEL RUBRO 315,94
VALOR OFERTADO 315,94
SUBTOTAL P 2,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 254,07
Tapa sanitaria 0,00 0,00
Tapa sanitaria (Arajuno - Est. Forestal) 2,00 2,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
189,69
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PLETINA 50 MM X 3 MM 5,05 15,50
SUELDA ELECTRICA 16,75 8,38
PERFIL L 50X50X3 17,00 100,98
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TOOL GALVANIZADO 4,0MM 115,77 64,83
45,12
MATERIALES
Soldador 8,00 22,56
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante soldador 8,00 22,56
17,26
MANO DE OBRA
Soldadora electrica 300 amp. 1,00 15,00
Herramienta menor (5.00% M.O.) 2,26
TAPA SANITARIA METÁLICA 0,65*0,65M UNIDAD : 
78 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-37
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m2 0,48
kg 0,50
m 5,5
kg 2,83
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 83,06
COSTO TOTAL DEL RUBRO 424,18
VALOR OFERTADO 424,18
SUBTOTAL P 2,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 341,12
Tapa sanitaria 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Tapa sanitaria (Arajuno - Est. Forestal) 2,00 2,00
171,74
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PLETINA 50 MM X 3 MM 5,05 14,29
SUELDA ELECTRICA 16,75 8,38
PERFIL L 50X50X3 17,00 93,50
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TOOL GALVANIZADO 4,0MM 115,77 55,57
45,12
MATERIALES
Soldador 8,00 22,56
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante soldador 8,00 22,56
122,26
MANO DE OBRA
Soldadora electrica 300 amp. 8,00 120,00
Herramienta menor (5.00% M.O.) 2,26
TAPA SANITARIA METÁLICA 0,55*0,55M UNIDAD : 
79 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-37
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
kg 1,05
gl 0,02
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
kg 1,05
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,17
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,98
VALOR OFERTADO 5,98
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,81
Hierro corrugado 0,00 0,00
Pintura 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,35
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PINTURA ANTICORROSIVA 15,15 0,30
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
HIERRO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 1,95 2,05
2,34
MATERIALES
Ayudante de fierrero 0,40 1,13
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Fierrero 0,40 1,21
0,12
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,12
ESCALONES METÁLICOS Ø=16MM * 0,65M UNIDAD : 
80 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-33
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
9,00 0,20 1,80
1,00 2,35 2,35
1,00 2,00 2,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
10,00 0,00 0,00
2,00 2,82 5,64
1,00 3,03 3,03
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
kg 57,68
m3 0,10
m3 0,152
m3 0,04
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
u 1,00
kg 57,88
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,34
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,97
VALOR OFERTADO 11,97
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,63
Cemento 0,00 0,00
Concretera 1 saco 0,00 0,00
Vibrador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
7,50
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
AGUA 0,00 0,00
ARENA 0,00 0,00
RIPIO 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
CEMENTO 0,13 7,50
1,14
MATERIALES
Albañil 0,16 0,90
Maestro de obra 0,08 0,24
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Peon 0,16 0,00
0,99
MANO DE OBRA
Concretera 1 saco 0,16 0,38
Vibrador 0,16 0,32
Herramienta menor 0,16 0,29
ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 UNIDAD : 
81 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-26
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,75 0,75
0,00 15,00 0,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m 1,05
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
m 1,05
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,30
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,65
VALOR OFERTADO 6,65
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,35
Pegamento 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Bomba de prueba 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,27
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TUBERIA PVC U/E 1,25MPA 32MM 1,50 1,58
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,16
MANO DE OBRA
Bomba de prueba 0,01 0,01
Planta electrica 175 kva 0,01 0,00
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=32MM 1,25MPA UNIDAD : 
82 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-26
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,10 0,10
1,00 15,00 15,00
1,00 0,75 0,75
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,00
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
m 1,05
rollo 1,00
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 3,15
COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,08
VALOR OFERTADO 16,08
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12,93
Bomba de prueba 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
Herramienta especial 0,00 0,00
Tubo metálico 25mm ( 1") 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
6,44
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA DE HG 1" 5,75 6,04
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
5,84
MATERIALES
Ayudante de plomero 1,00 2,82
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 1,00 3,02
0,65
MANO DE OBRA
Bomba de prueba 0,01 0,01
Herramienta especial 2,00 0,20
Planta electrica 175 kva 0,01 0,15
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,29
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1" UNIDAD : 
83 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,95
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,86
VALOR OFERTADO 4,86
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,91
Pegamento 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,69
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
REDUCCIÓN PVC E/C 40 MM A 32 MM 2,00 2,00
1,16
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,20 0,56
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,20 0,60
0,06
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,06
REDUCTOR PVC-P E/C Ø=40MM * 32MM UNIDAD : 
84 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
0,00 2,82 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,60
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,05
VALOR OFERTADO 3,05
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,45
Pegamento 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,49
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
CODO  EC   32MM X 45° 0,80 0,80
0,91
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,05
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,05
CODO 45° PVC-P E/C Ø=32MM UNIDAD : 
85 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m2
ÍTEM: AP-25
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
2,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m3 0,04
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,04
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,19
VALOR OFERTADO 0,19
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,15
Saco de yute 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
0,15
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
SACO DE YUTE 0,15 0,15
0,00
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Peon 0,40 0,00
0,00
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,00
SACOS DE YUTE CON LASTRE UNIDAD : 
86 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AP-24
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,00 2,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,03 3,03
3,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,56
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,88
VALOR OFERTADO 2,88
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,32
Martillo 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
0,30
MATERIALES
Peon 1,00 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Maestro de obra 0,10 0,30
2,02
MANO DE OBRA
Martillo neumático 1,00 2,00
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,02
EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA ANCHO DE ZANJA=0,60  H=0,0 - 2,0M UNIDAD : 
87 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-29
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,01
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,27
VALOR OFERTADO 10,27
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,26
Unión metálica 25mm ( 1") 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
3,35
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
UNION DRESSER 1" 3,35 3,35
4,68
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,80 2,26
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,80 2,42
0,23
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,23
UNIÓN DRESSER  Ø=1" UNIDAD : 
88 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,15
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,88
VALOR OFERTADO 5,88
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,73
Unión metálica 25mm ( 1") 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,27
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
UNION H.G. 1" 1,87 1,87
2,34
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,40 1,13
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,40 1,21
0,12
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,12
UNIÓN H.G.Ø=1" UNIDAD : 
89 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,00
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,89
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,54
VALOR OFERTADO 4,54
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,65
Accesorios HG 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,80
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
CODO H.G. 1" X 45° 1,40 1,40
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
CODO 45° H. G.  Ø=1" UNIDAD : 
90 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-26
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,75 0,75
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
gl 0,01
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
m 1,05
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,49
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,62
VALOR OFERTADO 7,62
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,13
Limpiador 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
Bomba de prueba 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,90
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
TUBERIA PVC U/E  25MM 1.60MPA 2,10 2,21
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,31
MANO DE OBRA
Bomba de prueba 0,01 0,01
Planta electrica 175 kva 0,01 0,15
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C  Ø=25MM 1,60MPA UNIDAD : 
91 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-26
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,75 0,75
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m 1,05
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
m 1,05
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,59
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,14
VALOR OFERTADO 8,14
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,55
Limpiador 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
Bomba de prueba 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
3,32
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TUBERIA PVC U/E 1.60MPA 20MM 2,50 2,63
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,31
MANO DE OBRA
Bomba de prueba 0,01 0,01
Planta electrica 175 kva 0,01 0,15
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC- P E/C Ø=20MM 1,60MPA UNIDAD : 
92 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-26
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,10 0,10
1,00 15,00 15,00
1,00 0,75 0,75
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
m 1,00
rollo 1,00
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,36
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12,04
VALOR OFERTADO 12,04
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,68
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
Herramienta especial 0,00 0,00
Tubo metálico 13mm ( 1/2") 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
3,34
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA HG 1/2" 2,95 3,10
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
5,84
MATERIALES
Ayudante de plomero 1,00 2,82
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 1,00 3,02
0,50
MANO DE OBRA
Bomba de prueba 0,01 0,01
Herramienta especial 0,50 0,05
Planta electrica 175 kva 0,01 0,15
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,29
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=1/2" UNIDAD : 
93 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,60
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,29
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,58
VALOR OFERTADO 6,58
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,29
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
3,44
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
CODO 45° PVC-P U/R. Ø=1/2" 3,20 3,20
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
CODO 45° PVC-P U/R Ø=1/2" UNIDAD : 
94 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,50
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,99
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,06
VALOR OFERTADO 5,06
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,07
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,22
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEE PVC-P U/R D= 1/2" 1,98 1,98
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
TEE PVC-P U/R  Ø= 1/2" UNIDAD : 
95 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
gl 0,01
u 1
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
u 1,00
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,87
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,56
VALOR OFERTADO 9,56
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,69
Limpiador 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
5,84
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
TEE PVC P  E/C 20 MM 5,15 5,15
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
TEE PVC-P E/C  Ø= 20MM UNIDAD : 
96 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
gl 0,01
u 1,00
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,11
VALOR OFERTADO 5,11
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,11
Accesorios pvc 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,26
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEE REDUCCIÓN PVC P E/C 25MM X 20 MM 1,57 1,57
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
TEE REDUCTORA PVC-P E/C Ø=25MM * 20MM UNIDAD : 
97 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
gl 0,01
u 1
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
u 1,00
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,83
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,35
VALOR OFERTADO 9,35
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,52
Limpiador 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
5,67
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
TEE REDUCCIÓN PVC P E/C 32MM X 25 MM 4,98 4,98
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
TEE REDUCTORA PVC-P E/C Ø=32MM * 25MM UNIDAD : 
98 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 5,00
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
u 1,00
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,65
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,44
VALOR OFERTADO 8,44
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,79
Limpiador 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
4,94
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
REDUCCIÓN PVC E/C 32 MM A 25 MM 0,85 4,25
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=32MM * 25MM UNIDAD : 
99 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
u 1,00
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,85
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,34
VALOR OFERTADO 4,34
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,49
Limpiador 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,64
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
REDUCCIÓN PVC E/C 25 MM A 20 MM 0,95 0,95
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
REDUCCIÓN PVC-P E/C Ø=25MM * 20MM UNIDAD : 
100 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
gl 0,01
rollo 0,6
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
rollo 0,60
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,92
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,80
VALOR OFERTADO 9,80
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,88
Teflon 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
6,03
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ADAPTADOR PVC P 20 MM. - 1/2" 5,10 5,10
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=20MM * 1/2" UNIDAD : 
101 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
gl 0,01
rollo 1
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
rollo 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,79
COSTO TOTAL DEL RUBRO 14,23
VALOR OFERTADO 14,23
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,44
Teflon 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
9,59
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ADAPTADOR PVC P 32 MM. - 1" M 8,50 8,50
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,40
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=32MM * 1" UNIDAD : 
102 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
gl 0,01
rollo 0,8
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
rollo 0,80
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,94
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,90
VALOR OFERTADO 9,90
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,96
Teflon 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
6,11
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ADAPTADOR PVC P 25 MM. - 3/4" M 5,10 5,10
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,32
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
ADAPTADOR MACHO PVC-P E/C-U/R Ø=25MM * 3/4" UNIDAD : 
103 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
gl 0,01
rollo 0,6
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
rollo 0,60
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,92
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,80
VALOR OFERTADO 9,80
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,88
Teflon 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
6,03
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ADAPTADOR PVC P 20 MM. - 1/2" 5,10 5,10
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
ADAPTADOR HEMBRA PVC-P E/C-U/R Ø=20MM * 1/2" UNIDAD : 
104 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 0,60
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,60
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,92
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,68
VALOR OFERTADO 4,68
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,76
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
0,69
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
UNION PVC U/R 1/2" 0,45 0,45
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
UNIÓN PVC-P U/R Ø=1/2" UNIDAD : 
105 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,60
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,85
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,33
VALOR OFERTADO 4,33
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,48
Unión metálica 25mm ( 1") 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,02
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
UNION H.G 1/2" 0,78 0,78
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
2,34
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,40 1,13
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,40 1,21
0,12
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,12
UNIÓN H.G.Ø=1/2" UNIDAD : 
107 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
U 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,67
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,43
VALOR OFERTADO 3,43
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,76
Accesorios HG 0,00 0,00
Abrazadera grande para sujeción 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,54
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
CODO H.G. 1/2" X 45° 1,30 1,30
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
1,16
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,20 0,56
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,20 0,60
0,06
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,06
CODO 45° H.G. Ø=1/2" UNIDAD : 
108 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,02
gl 0,02
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m 1,05
gl 0,02
gl 0,02
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,43
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12,40
VALOR OFERTADO 12,40
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,97
Pegamento 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
6,29
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,86
TUBERIA PVC 110MM 4,68 4,91
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,52
3,50
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,60 1,69
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,60 1,81
0,18
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,18
TRAMO LARGO PVC-D Ø=110MM * 1,00M UNIDAD : 
109 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AS-25
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,02
gl 0,02
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,02
u 1,00
gl 0,02
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,17
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,96
VALOR OFERTADO 5,96
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,79
Limpiador 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,33
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,52
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,86
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TAPON PVC 110MM - DESAGUE 0,95 0,95
2,34
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,40 1,13
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,40 1,21
0,12
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,12
TAPÓN HEMBRA DE PVC-D Ø=110MM UNIDAD : 
110 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,10 0,10
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
m 1,80
rollo 0,60
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,17
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,08
VALOR OFERTADO 11,08
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,91
Teflon 0,00 0,00
Herramienta especial 0,00 0,00
Tubo metálico 13mm ( 1/2") 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
5,79
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TRAMO CORTO HG 1/2" X 1.80 M 5,55 5,55
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,20
MANO DE OBRA
Herramienta especial 0,50 0,05
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
TRAMO LARGO H.G. Ø=1/2" * 1,80M UNIDAD : 
111 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,60
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,42
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,13
VALOR OFERTADO 2,13
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,71
Accesorios HG 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
0,49
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
CODO HG 1/2" 0,25 0,25
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
1,16
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,20 0,56
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,20 0,60
0,06
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,06
CODO 90° H.G. Ø=1/2" UNIDAD : 
112 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,10 0,10
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
m 0,15
rollo 0,60
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,95
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,86
VALOR OFERTADO 4,86
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,91
Teflon 0,00 0,00
Herramienta especial 0,00 0,00
Tubo metálico 13mm ( 1/2") 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
0,79
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TRAMO CORTO HG 1/2" X 0.15 M 0,55 0,55
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,20
MANO DE OBRA
Herramienta especial 0,50 0,05
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
TRAMO CORTO H.G. Ø=1/2" * 0,15 M UNIDAD : 
113 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,20
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,67
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,52
VALOR OFERTADO 8,52
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,85
Llave 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Teflon 0,00 0,00
5,63
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LLAVE DE MANGUERA 1/2" 5,55 5,55
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,08
1,16
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,20 0,56
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,20 0,60
0,06
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO UNIDAD : 
114 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 0,60
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,60
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,56
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,86
VALOR OFERTADO 2,86
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,30
Adaptador 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
0,45
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
ADAPTADOR FLEX  1/2" RM 0,21 0,21
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
ADAPTADOR PVC U/R - FLEX  Ø=1/2" UNIDAD : 
115 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,95
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,85
VALOR OFERTADO 4,85
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,90
Abrazadera metálica 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,05
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
ABRAZADERA A. INOXIDABLE  1/2" 2,05 2,05
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE Ø=1/2" UNIDAD : 
116 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,30
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 1,00
m 2,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,88
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,62
VALOR OFERTADO 9,62
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,74
Teflon 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
4,67
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TRAMO CORTO FLEX 1/2" X 2.00 M 4,55 4,55
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,12
2,92
MATERIALES
Plomero 0,50 1,51
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,50 1,41
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
TRAMO LARGO FLEX Ø=1/2" * 2,0M UNIDAD : 
117 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
m 0,60
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 0,60
m 0,60
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,13
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,76
VALOR OFERTADO 5,76
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,63
Teflon 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,56
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA PVC - P U/R D= 1/2" 2,20 1,32
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
2,92
MATERIALES
Plomero 0,50 1,51
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,50 1,41
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
TRAMO CORTO PVC-P U/R Ø=1/2" * 0,60M UNIDAD : 
118 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,60
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,64
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,26
VALOR OFERTADO 3,26
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,62
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,40
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TAPON MACHO PVC 1/2" PRESION ROSCA 1,16 1,16
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
1,16
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,20 0,56
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,20 0,60
0,06
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,06
TAPÓN MACHO PVC-P U/R Ø=1/2" UNIDAD : 
119 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-26
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,75 0,75
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,80
u 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
m 1,05
rollo 0,80
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,43
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,29
VALOR OFERTADO 7,29
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,86
Teflon 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
Bomba de prueba 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,63
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA PVC - P U/R D= 3/4" 2,20 2,31
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,32
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,31
MANO DE OBRA
Bomba de prueba 0,01 0,01
Planta electrica 175 kva 0,01 0,15
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC U/R Ø=3/4" UNIDAD : 
120 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AP-26
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,10 0,10
1,00 15,00 15,00
1,00 0,75 0,75
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,80
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,80
m 1,05
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,66
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,57
VALOR OFERTADO 13,57
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10,91
Bomba de prueba 0,00 0,00
Tubo metálico 19mm ( 3/4") 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
Herramienta especial 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
4,57
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA HG 3/4" 4,05 4,25
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,32
5,84
MATERIALES
Ayudante de plomero 1,00 2,82
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 1,00 3,02
0,50
MANO DE OBRA
Bomba de prueba 0,01 0,01
Herramienta especial 0,50 0,05
Planta electrica 175 kva 0,01 0,15
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,29
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA H.G. Ø=3/4" UNIDAD : 
121 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 0,80
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,23
VALOR OFERTADO 10,23
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,23
Unión metálica 19mm ( 3/4") 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
3,32
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,32
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
UNION H.G. 3/4" 3,00 3,00
4,68
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,80 2,26
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,80 2,42
0,23
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,23
UNIÓN H.G.  Ø=3/4" UNIDAD : 
122 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,80
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,80
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,39
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,11
VALOR OFERTADO 7,11
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,72
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
3,87
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
CODO 45º PVC -P U/R  3/4" 3,55 3,55
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,32
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
CODO 45° PVC-P U/R Ø=3/4" UNIDAD : 
123 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
u 1,00
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,99
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,18
VALOR OFERTADO 10,18
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,19
Limpiador 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
6,34
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEE PVC P  E/C 32 MM 5,65 5,65
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
TEE PVC-P E/C Ø=32MM UNIDAD : 
124 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,80
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
rollo 0,80
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,58
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,97
VALOR OFERTADO 2,97
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,39
Teflon 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,17
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEE PVC-P U/R D= 3/4" 0,85 0,85
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,32
1,16
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,20 0,56
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,20 0,60
0,06
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,06
TEE PVC-P U/R Ø=3/4" UNIDAD : 
125 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
gl 0,01
u 1,00
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,11
VALOR OFERTADO 5,11
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,11
Accesorios pvc 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,26
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEE REDUCCIÓN PVC P E/C 25MM X 20 MM 1,57 1,57
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
TEE REDUCTORA PVC-P  E/C Ø=25MM * 20MM UNIDAD : 
126 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 1,50
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 1,50
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,45
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,40
VALOR OFERTADO 7,40
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,95
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
4,10
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEE REDUC PVC-P U/R Ø=1"x1/2" 3,50 3,50
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,60
1,76
MATERIALES
Plomero 0,30 0,91
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante de plomero 0,30 0,85
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=1" * 1/2" UNIDAD : 
127 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,80
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,80
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,38
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,05
VALOR OFERTADO 7,05
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,67
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
3,82
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEE REDUC PVC-P U/R Ø=3/4"x1/2" 3,50 3,50
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,32
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
TEE REDUCTORA PVC-P U/R Ø=3/4" * 1/2" UNIDAD : 
128 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AP-28
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,80
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,80
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,07
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,45
VALOR OFERTADO 5,45
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,38
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,31
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
UNION PVC - P U/R D= 3/4" 0,99 0,99
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,32
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
UNIÓN PVC-P U/R Ø=3/4" UNIDAD : 
129 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: HS-9
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
Kg 0,05
Kg 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
kg 0,50
Kg 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,65
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,30
VALOR OFERTADO 3,30
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,65
Pletina 0,00 0,00
Tornillos 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
0,80
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TORNILLOS D=4 MM 55,00 0,55
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
PLETINA 25 MM X 3 MM 5,05 0,25
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
ANCLAJES TUBERÍAS DE AGUA POTABLE UNIDAD : 
130 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: HS-6
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,75 0,75
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,40
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
m 1,05
rollo 0,40
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,21
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,18
VALOR OFERTADO 6,18
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,97
Teflon 0,00 0,00
Bomba de prueba 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,89
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA PVC - P U/R D= 1/2" AGUA CALIENTE 1,65 1,73
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,16
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,16
MANO DE OBRA
Bomba de prueba 0,01 0,01
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA PVC-P U/R Ø=1/2" AGUA CALIENTE UNIDAD : 
131 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: HS-9
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,67
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,41
VALOR OFERTADO 3,41
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,74
Accesorios pvc 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
0,89
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
CODO 90° PVC-P U/R. Ø=1/2" AGUA CALIENTE 0,65 0,65
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
CODO 90° PVC-P U/R Ø=1/2" AGUA CALIENTE UNIDAD : 
132 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: HS-9
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
rollo 0,60
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
rollo 0,50
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,01
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,15
VALOR OFERTADO 5,15
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,14
Accesorios pvc 0,00 0,00
Teflon 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,29
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TEE PVC-P U/R D= 1/2" AGUA CALIENTE 2,05 2,05
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TEFLON ROLLO=10M 0,40 0,24
1,76
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,30 0,85
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,30 0,91
0,09
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,09
TEE PVC-P U/R Ø=1/2"    AGUA CALIENTE UNIDAD : 
133 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: HS-11
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
1,00 3,02 3,02
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 248,40
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.268,52
VALOR OFERTADO 1.268,52
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.020,12
Equipo solar 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
955,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
EQUIPO SOLAR DE CALENTAMIENTO DE AGUA 955,00 955,00
62,02
MATERIALES
Ayudante de plomero 7,00 19,74
Electricista 7,00 21,14
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 7,00 21,14
3,10
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 3,10
EQUIPO SOLAR (INCLUYE 2 PANELES DE 2,0*1,10M CON TANQUE DE ALMAC.) UNIDAD : 
134 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AS-22
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,03 3,03
2,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,39
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,99
VALOR OFERTADO 1,99
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,60
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
1,52
MATERIALES
Peon 2,50 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Maestro de obra 0,50 1,52
0,08
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,08
EXCAVACIÓN A MANO EN ARENA Y CONGLOMERADO SUELTO H>4,0 M UNIDAD : 
135 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AS-23
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m3 0,20
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m 1,05
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,09
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,68
VALOR OFERTADO 10,68
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,59
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
4,91
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBERIA PVC 110MM 4,68 4,91
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
AGUA 0,00 0,00
3,50
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,60 1,69
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,60 1,81
0,18
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,18
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO Ø= 110MM UNIDAD : 
136 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AS-23
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m3 0,20
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m 1,05
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 3,88
COSTO TOTAL DEL RUBRO 19,83
VALOR OFERTADO 19,83
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15,95
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
12,27
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TUBO PVC 160MM 11,69 12,27
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
AGUA 0,00 0,00
3,50
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,60 1,69
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,60 1,81
0,18
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,18
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO Ø= 160MM UNIDAD : 
137 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AS-29
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m3 1,74
Kg. 28,56
m2 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 94,75
COSTO TOTAL DEL RUBRO 483,88
VALOR OFERTADO 483,88
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 389,13
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
389,13
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA POZOS 16,38 16,38
HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 97,64 169,89
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 KG/CM2 3,20 91,39
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3MM; Ø=70 CM 111,47 111,47
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
MANO DE OBRA
POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 1,20-1,75M UNIDAD : 
138 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AS-29
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m3 2,08
Kg. 28,56
m2 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 102,84
COSTO TOTAL DEL RUBRO 525,17
VALOR OFERTADO 525,17
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 422,33
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
422,33
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA POZOS 16,38 16,38
HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 97,64 203,09
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 KG/CM2 3,20 91,39
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3MM; Ø=70 CM 111,47 111,47
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
MANO DE OBRA
POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 1,76 - 2,25 M UNIDAD : 
139 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AS-29
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m3 2,40
Kg. 28,56
m2 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 110,45
COSTO TOTAL DEL RUBRO 564,03
VALOR OFERTADO 564,03
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 453,58
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
453,58
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA POZOS 16,38 16,38
HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 97,64 234,34
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 KG/CM2 3,20 91,39
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3MM; Ø=70 CM 111,47 111,47
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
MANO DE OBRA
POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 2,26 - 2,75 M UNIDAD : 
140 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AS-29
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m3 2,70
Kg. 28,56
m2 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 117,58
COSTO TOTAL DEL RUBRO 600,45
VALOR OFERTADO 600,45
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 482,87
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
482,87
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA POZOS 16,38 16,38
HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 97,64 263,63
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 KG/CM2 3,20 91,39
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3MM; Ø=70 CM 111,47 111,47
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
MANO DE OBRA
POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 2,76 - 3,25M UNIDAD : 
141 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AS-29
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m3 3,01
Kg. 28,56
m2 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 124,95
COSTO TOTAL DEL RUBRO 638,09
VALOR OFERTADO 638,09
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 513,14
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
513,14
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA POZOS 16,38 16,38
HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 97,64 293,90
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 KG/CM2 3,20 91,39
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3MM; Ø=70 CM 111,47 111,47
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
MANO DE OBRA
POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 3,26 - 3,75M UNIDAD : 
142 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AS-29
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m3 3,34
Kg. 28,56
m2 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 132,80
COSTO TOTAL DEL RUBRO 678,16
VALOR OFERTADO 678,16
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 545,36
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
545,36
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA POZOS 16,38 16,38
HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 97,64 326,12
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 KG/CM2 3,20 91,39
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3MM; Ø=70 CM 111,47 111,47
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
MANO DE OBRA
POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 3,76 - 4,25M UNIDAD : 
143 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AS-29
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m3 3,65
Kg. 28,56
m2 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 140,17
COSTO TOTAL DEL RUBRO 715,80
VALOR OFERTADO 715,80
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 575,63
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
575,63
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA POZOS 16,38 16,38
HORMIGÓN SIMPLE F'C=210KG/CM2 97,64 356,39
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 KG/CM2 3,20 91,39
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3MM; Ø=70 CM 111,47 111,47
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
MANO DE OBRA
POZO DE REVISIÓN H.S. F'C= 210KG/CM2; H= 4,26 - 4,75M UNIDAD : 
144 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AS-33
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 15,00 15,00
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m3 0,31
Kg. 4,46
kg 5,48
m2 6,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
u 1,00
m 5,48
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 51,70
COSTO TOTAL DEL RUBRO 264,00
VALOR OFERTADO 264,00
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 212,30
Perfil 0,00 0,00
Soldadora electrica 300 amp. 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
200,16
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE 12,39 74,34
ACERO DE REFUERZO Ø=10MM  FY=4200 KG/CM2 3,20 14,27
PERFIL  L 50X50X3MM 17,00 93,16
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
HORMIGÓN SIMPLE F'C=180KG/CM2 59,32 18,39
11,28
MATERIALES
Ayudante soldador 2,00 5,64
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Soldador 2,00 5,64
0,86
MANO DE OBRA
Soldadora electrica 300 amp. 0,01 0,15
Planta electrica 175 kva 0,01 0,15
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,56
CAJA DE REVISIÓN DOMICILIARIA H.S. F'C= 180 KG/CM2 H= 0,60 - 1,30 M UNIDAD : 
145 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AS-25
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,04
gl 0,04
u 1
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,04
u 1,00
gl 0,04
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 5,10
COSTO TOTAL DEL RUBRO 26,06
VALOR OFERTADO 26,06
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20,96
Pegamento 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Herramienta Menor 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Accesorios pvc 0,00 0,00
17,89
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 1,71
SILLA YEE 160X110MM 15,15 15,15
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 1,03
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
SILLA YEE PVC Ø=160*110 UNIDAD : 
146 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AS-30
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 15,00 15,00
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
kg 3,70
kg 5,02
m3 0,02
m2 0,49
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
u 1,00
m 5,02
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 27,28
COSTO TOTAL DEL RUBRO 139,31
VALOR OFERTADO 139,31
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 112,03
Perfil 0,00 0,00
Soldadora electrica 300 amp. 0,00 0,00
Planta electrica 175 kva 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
99,89
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE MONTE 12,39 6,07
PERFIL  L 50X50X3MM 17,00 85,34
HORMIGÓN SIMPLE F'C=180KG/CM2 59,32 1,19
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
ACERO DE REFUERZO FC=4200KG/CM2 1,97 7,29
11,28
MATERIALES
Ayudante soldador 2,00 5,64
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Soldador 2,00 5,64
0,86
MANO DE OBRA
Soldadora electrica 300 amp. 0,01 0,15
Planta electrica 175 kva 0,01 0,15
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,56
TAPA DE H. A.  CON CERCO DE PERFIL "L" 50*50*3MM; Ø=70 CM UNIDAD : 
147 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: AS-25
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,02
gl 0,02
u 1
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,02
u 1,00
gl 0,02
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,19
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,07
VALOR OFERTADO 6,07
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,88
Pegamento 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Herramienta Menor 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Accesorios pvc 0,00 0,00
2,73
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,86
TEE PVC 110MM 1,35 1,35
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,52
2,05
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,35 0,99
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,35 1,06
0,10
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,10
TEE PVC-D Ø =110 MM UNIDAD : 
148 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AS-33
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,35 3,35
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,04
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,42
VALOR OFERTADO 10,42
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,38
Tamiz 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
0,00
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Peon 2,50 0,00
8,38
MANO DE OBRA
Tamiz 25 mm 2,50 8,38
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,00
RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE TN=1" UNIDAD : 
149 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AS-24
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m 1,05
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,63
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,32
VALOR OFERTADO 8,32
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,69
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
3,62
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TUBERIA PVC - PERFORADA D=110 MM 3,45 3,62
2,92
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,50 1,41
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,50 1,51
0,15
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,15
SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC- PERFORADA DE Ø= 110MM UNIDAD : 
150 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: AS-37
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,00 0,00
1,00 3,03 3,03
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m 7,00
kg 0,10
m 0,4
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m 7,00
kg 0,10
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,95
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,85
VALOR OFERTADO 4,85
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,90
Alambre de puas 0,00 0,00
Grapas para fijar alambre de puas 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,21
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
GRAPAS PARA FIJAR ALAMBRE DE PUAS 2,00 0,20
PINGOS EXPLOTADOS EN SITIO 0,60 0,24
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
ALAMBRE DE PUAS 0,11 0,77
2,56
MATERIALES
Maestro de obra 0,10 0,30
Albañil 0,80 2,26
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Peon 0,80 0,00
0,13
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,13
CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PÚAS Y POSTES DE MADERA UNIDAD : 
151 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m2
ÍTEM: AS-38
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,00 0,00
1,00 2,82 2,82
1,00 3,03 3,03
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m3 0,03
m3 0,01
u 36
kg 11,06
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 36,00
kg 11,06
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,72
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,90
VALOR OFERTADO 13,90
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,18
Ladrillo 0,00 0,00
Cemento 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
8,64
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
CEMENTO 0,13 1,44
AGUA 0,00 0,00
LADRILLO MAMBRON 0,20 7,20
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
ARENA 0,00 0,00
2,42
MATERIALES
Albañil 0,70 1,97
Maestro de obra 0,15 0,45
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Peon 0,70 0,00
0,12
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,12
MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MAMBRÓN UNIDAD : 
152 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m3
ÍTEM: AS-33
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,00
VALOR OFERTADO 0,00
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,00
Tamiz 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
0,00
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Peon 2,00 0,00
0,00
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,00
CANTO RODADO UNIDAD : 
153 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM: DS-4
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
gl 0,01
m 1,05
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m 1,05
gl 0,02
gl 0,02
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,55
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,90
VALOR OFERTADO 7,90
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,35
Pegamento 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
2,67
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
TUBO PVC 50MM 1,89 1,98
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
3,50
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,60 1,69
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,60 1,81
0,18
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,18
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC-D Ø= 50 MM UNIDAD : 
154 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,02
gl 0,02
u 1
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,02
u 1,00
gl 0,02
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,25
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,48
VALOR OFERTADO 11,48
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,23
Pegamento 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Herramienta Menor 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Accesorios pvc 0,00 0,00
7,08
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,86
YEE DOBLE REDUCTORA  PVC 100*50 MM DESAGUE 5,70 5,70
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,52
2,05
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,35 0,99
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,35 1,06
0,10
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,10
YEE DOBLE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50MM UNIDAD : 
155 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
gl 0,01
u 1
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
u 1,00
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,65
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,44
VALOR OFERTADO 8,44
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,79
Pegamento 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Herramienta Menor 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Accesorios pvc 0,00 0,00
4,64
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
YEE PVC-D 50 MM 3,95 3,95
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
2,05
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,35 0,99
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,35 1,06
0,10
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,10
YEE PVC-D  Ø=50*50MM UNIDAD : 
156 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,02
gl 0,02
u 1
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,02
u 1,00
gl 0,02
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,87
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,55
VALOR OFERTADO 9,55
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,68
Pegamento 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Herramienta Menor 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Accesorios pvc 0,00 0,00
5,53
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,86
YEE PVC-D 110MM 4,15 4,15
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,52
2,05
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,35 0,99
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,35 1,06
0,10
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,10
YEE PVC-D  Ø=110*110MM UNIDAD : 
157 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,02
gl 0,02
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
gl 0,02
gl 0,20
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,96
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,00
VALOR OFERTADO 10,00
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,04
Limpiador 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
5,89
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,86
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,52
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
CODO PVC 110MM X 45º - DESAGUE 4,51 4,51
2,05
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,35 0,99
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,35 1,06
0,10
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,10
CODO 45° PVC-D E/C Ø=110MM UNIDAD : 
158 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
gl 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
gl 0,01
gl 0,10
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,11
VALOR OFERTADO 5,11
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,11
Limpiador 0,00 0,00
Accesorios pvc 0,00 0,00
Pegamento 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,96
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
CODO PVC 050MM X 45º - DESAGUE 1,27 1,27
2,05
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,35 0,99
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,35 1,06
0,10
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,10
CODO 45° PVC-D E/C Ø=50MM UNIDAD : 
159 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,02
gl 0,02
u 1
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,02
u 1,00
gl 0,02
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,17
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,98
VALOR OFERTADO 5,98
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,81
Pegamento 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Herramienta Menor 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Accesorios pvc 0,00 0,00
2,66
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,86
CODO PVC 50 MM x 90 - DESAGUE 1,28 1,28
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,52
2,05
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,35 0,99
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,35 1,06
0,10
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,10
CODO 90° PVC-D E/C Ø=50MM UNIDAD : 
160 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,01
gl 0,01
u 1
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,01
u 1,00
gl 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,51
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,70
VALOR OFERTADO 7,70
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,19
Pegamento 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Herramienta Menor 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Accesorios pvc 0,00 0,00
4,04
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,43
SIFON DE PVC DE 50MM PARA DESAGUE 3,35 3,35
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,26
2,05
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,35 0,99
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,35 1,06
0,10
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,10
SIFÓN DE PISO PVC-D E/C Ø=50MM UNIDAD : 
161 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: DS-5
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
Kg 0,14
Kg 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
kg 0,50
Kg 0,01
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,91
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,63
VALOR OFERTADO 4,63
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,72
Pletina 0,00 0,00
Tornillos 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
1,26
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TORNILLOS D=4 MM 55,00 0,55
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
PLETINA 25 MM X 3 MM 5,05 0,71
2,34
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,40 1,13
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,40 1,21
0,12
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,12
ANCLAJES TUBERÍAS DE DESAGÜE UNIDAD : 
162 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,02
gl 0,02
u 1
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,02
u 1,00
gl 0,02
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,41
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,19
VALOR OFERTADO 7,19
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,78
Pegamento 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Herramienta Menor 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Accesorios pvc 0,00 0,00
3,63
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,86
REDUCTOR PVC 110MM A 050MM 2,25 2,25
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,52
2,05
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,35 0,99
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,35 1,06
0,10
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,10
REDUCTOR PVC-D Ø=110*50MM UNIDAD : 
163 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,02
gl 0,02
m 0,7
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m 0,70
gl 0,02
gl 0,02
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,03
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,37
VALOR OFERTADO 10,37
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,34
Pegamento 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
4,66
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,86
TUBERIA PVC 110MM 4,68 3,28
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,52
3,50
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,60 1,69
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,60 1,81
0,18
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,18
TRAMO CORTO PVC-D Ø=110MM * 0,70M UNIDAD : 
164 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,02
gl 0,02
u 1
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
gl 0,02
u 1,00
gl 0,02
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,86
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,49
VALOR OFERTADO 9,49
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,63
Pegamento 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
Herramienta Menor 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Accesorios pvc 0,00 0,00
5,48
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,86
YEE REDUCTORA DESAGUE 110 A 50MM 4,10 4,10
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,52
2,05
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,35 0,99
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,35 1,06
0,10
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,10
YEE REDUCTORA PVC-D Ø=110*50MM UNIDAD : 
165 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: DS-4
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
gl 0,02
gl 0,02
m 1,3
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
m 1,30
gl 0,02
gl 0,02
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,71
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,85
VALOR OFERTADO 13,85
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,14
Pegamento 0,00 0,00
Tuberia plastica (0 - 160mm) 0,00 0,00
Limpiador 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
7,46
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
PEGAMENTO PARA TUBERIAS 42,75 0,86
TUBERIA PVC 110MM 4,68 6,08
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
LIMPIADOR PARA TUBERIAS 25,83 0,52
3,50
MATERIALES
Ayudante de plomero 0,60 1,69
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Plomero 0,60 1,81
0,18
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,18
TRAMO LARGO PVC-D Ø=110MM * 1,30M UNIDAD : 
166 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: RS-1
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 1,66
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,46
VALOR OFERTADO 8,46
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,80
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Recipiente 0,00 0,00
6,80
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
RECIPIENTES PEQUEÑO DE PLÁSTICO 6,80 6,80
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
MANO DE OBRA
RECIPIENTES PLÁSTICOS PEQUEÑOS UNIDAD : 
167 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: RS-1
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 4,87
COSTO TOTAL DEL RUBRO 24,87
VALOR OFERTADO 24,87
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Recipiente 0,00 0,00
20,00
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
RECIPIENTE MEDIANO DE PLÁSTICO 20,00 20,00
MATERIALES
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
MANO DE OBRA
RECIPIENTES MEDIANOS DE PLÁSTICOS UNIDAD : 
168 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: RS-8
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 15,00 15,00
1,00 15,00 15,00
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 2,82 2,82
1,00 2,82 2,82
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
m2 0,13
kg 0,50
u 1,9
kg 2,25
kg 4,41
m3 0,02
mall 0,44
Kg 0,01
KG 0,01
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
u 1,00
kg 5,00
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 46,94
COSTO TOTAL DEL RUBRO 239,71
VALOR OFERTADO 239,71
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 192,77
Soldadora electrica 300 amp. 0,00 0,00
Carpinteria metalica 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
115,39
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TORNILLOS D=4 MM 55,00 0,55
TUERCAS 12,00 0,12
HORMIGÓN SIMPLE F'C=180KG/CM2 59,32 1,19
MALLA M    6 15 (6.25X2.40) 8,00 3,52
PLETINA 25 MM X 4 MM 5,05 11,36
PLETINA 50 MM X 3 MM 5,05 22,27
SUELDA ELECTRICA 16,75 8,38
TUBO RECTANGULAR 70X30X3,0MM 6M 27,87 52,95
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
TOOL GALVANIZADO 4,0MM 115,77 15,05
45,12
MATERIALES
Soldador 8,00 22,56
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Ayudante soldador 8,00 22,56
32,26
MANO DE OBRA
Soldadora electrica 300 amp. 1,00 15,00
Planta electrica 175 kva 1,00 15,00
Herramienta menor (5.00% M.O.) 2,26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTES METÁLICOS UNIDAD : 
169 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM: RS-8
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
kg 0,10
m 1,00
u 1
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
u 1,00
kg 0,10
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 2,32
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,85
VALOR OFERTADO 11,85
SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,53
Clavos 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
Herramienta Menor 0,00 0,00
3,19
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
TABLA DE MONTE 30CM EXPLOTADA EN SITIO 1,51 1,51
RIEL 5X5 CM EXPLOTADAS EN SITIO 1,51 1,51
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
CLAVOS 1,65 0,17
6,04
MATERIALES
Ayudante de carpintero 2,00 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Carpintero 2,00 6,04
0,30
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,30
TAPA PARA ENTERRAMIENTO UNIDAD : 
170 ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM:
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,39
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,98
VALOR OFERTADO 1,98
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,59
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
1,51
MATERIALES
Ayudante de carpintero 0,50 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Carpintero 0,50 1,51
0,08
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,08
TABLA DE MONTE 30CM EXPLOTADA EN SITIO UNIDAD : 
ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM:
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,39
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,98
VALOR OFERTADO 1,98
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,59
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
1,51
MATERIALES
Ayudante de carpintero 0,50 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Carpintero 0,50 1,51
0,08
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,08
TIRA DE MADERA 2.5 X 2.5 CM EXPLOTADA EN SITIO UNIDAD : 
ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM:
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,39
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,98
VALOR OFERTADO 1,98
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,59
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
1,51
MATERIALES
Ayudante de carpintero 0,50 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Carpintero 0,50 1,51
0,08
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,08
ALFAJIA 7X7X7 CM EXPLOTADA EN SITIO UNIDAD : 
ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: m
ÍTEM:
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,15
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,78
VALOR OFERTADO 0,78
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,63
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
0,60
MATERIALES
Ayudante de carpintero 0,20 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Carpintero 0,20 0,60
0,03
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,03
PINGOS EXPLOTADOS EN SITIO UNIDAD : 
ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM:
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,08
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,40
VALOR OFERTADO 0,40
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,32
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
0,30
MATERIALES
Ayudante de carpintero 0,10 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Carpintero 0,10 0,30
0,02
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,02
ESTACAS EXPLOTADAS EN SITIO UNIDAD : 
ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
RUBRO: u
ÍTEM:
CANT. (A) TARIFA (B) COS. HORA (C=A*B)
SUBTOTAL M
CANT. (A) JORNAL/HR (B) COS. HORA (C=A*B)
1,00 3,02 3,02
1,00 0,00 0,00
SUBTOTAL N
UNIDAD CANTIDAD (A)
SUBTOTAL O
UNIDAD CANTIDAD (A)
24,35%
ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
OFERENTE
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
QUITO, 24 DE ABRIL DE 2013
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 0,39
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,98
VALOR OFERTADO 1,98
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,59
DESCRIPCIÓN TARIFA (B) COSTO (C=A*B)
TRANSPORTE (EST. FORESTAL - PROYECTO)
DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (B) COSTO (C=A*B)
1,51
MATERIALES
Ayudante de carpintero 0,50 0,00
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
Carpintero 0,50 1,51
0,08
MANO DE OBRA
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,08
RIEL 5X5 CM EXPLOTADAS EN SITIO UNIDAD : 
ESPECIFICACIÓN:
EQUIPOS
FORMULARIO Nº 4
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO  FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO (R) COSTO (D=C*R)
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Formulario No. 5 
 
Nombre del oferente: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
Situación financiera 
Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
Al 31 de diciembre de 2012 
 
Activos  345 788.00 
Activo Corriente 145 320.00 
Activo Fijo  200 468.00 
 
Pasivos y Patrimonio  345 788.00 
Pasivos 90 769.00 
Patrimonio  255 019.00 
 
ÍNDICE VALOR CALCULADO 
Índice estructural 0.7375 
Índice de endeudamiento 0.5698 
Índice de liquidez o solvencia 1.6010 
Razón Acida 1.6010 
 
 
CPA. Maribel Chunata Cumbal 
N° 2578-25 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Marco Paul Feijoo Romero  
Oferente  
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Formulario No. 6 
  
 
Nombre del oferente: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
  
 
 
 
Variaciones de la situación financiera del oferente 
 
 
 
Quienes suscribimos este documento, declaramos que entre la fecha de corte del 
estado de situación financiera presentado como Formulario No. 5 y el penúltimo 
mes anterior a la presentación de la oferta no han ocurrido cambios significativos 
de tal situación. 
 
 
CPA. Maribel Chunata Cumbal 
N° 2578-25 
 
 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Marco Paul Feijoo Romero  
Oferente 
 
 
 
- 645 - 
Formulario No. 7 
 
Nombre del oferente: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
  
Equipo asignado al proyecto 
 
Descripción 
Fecha de  
fabricación 
Estado Cantidad 
Equipo asignado 
Desde Hasta 
Estación total 2012-06-07 Excelente  2 El inicio  El final  
Bomba de prueba 2009-07-08 Regular  1 El inicio  El final  
Compactadora 2008-06-07 Regular 1 El inicio  El final  
Vibrador 2013-01-05 Excelente 2 El inicio  El final  
Concretera 1 saco 2011-09-28 Bueno 2 El inicio  El final  
Suelda eléctrica 2013-04-01 Excelente 1 El inicio  El final  
Plancha  
compactadora 
2011-06-19 Bueno 1 El inicio  El final  
Generador eléctrico 2013-03-01 Excelente 1 El inicio  El final  
  
 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
 
Ing. Marco Paul Feijoo Romero  
Oferente 
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Formulario No. 8 
 
Nombre del oferente: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
Personal técnico propuesto para el proyecto 
Nombre Nacionalidad Titulo 
Fecha 
Grado 
Cargo a ocupar Participación 
Experiencia en  obras 
similares 
Marco 
Paul Feijoo 
Romero 
Ecuatoriana 
Ingeniero 
civil  
Enero  
1979 
Superintendente 
a tiempo 
completo 
Total  
Certificación Ministerio de 
Bienestar Social Plan 
Maestro de agua potable y 
alcantarillado de la región 
de Austral ciudades Girón, 
Jima, La Asunción y Santa 
Isabel 
Construcción del sistema de 
agua potable de las 
ciudades de Huaquillas y 
Arenillas 
Daniela 
Flores 
Revilla 
Ecuatoriana 
Ingeniera 
Civil 
Mayo 
1999 
Residente a 
tiempo completo 
Total 
Certificación Ministerio de 
Bienestar Social Plan 
Maestro de agua potable y 
alcantarillado de la región 
de Austral ciudades Girón, 
Jima, La Asunción y Santa 
Isabel 
Construcción del sistema de 
agua potable de las 
ciudades de Huaquillas y 
Arenillas 
 
 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Marco Paul Feijoo Romero  
Oferente 
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Formulario No. 9 
 
 
Nombre del oferente: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
  
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
Currículum vitae 
 
Nombre Completo: Marco Paul Feijoo Romero 
Edad: 59 años  Nacionalidad: Ecuatoriana Ciudad de residencia: Quito 
Dirección domiciliaria: Cabo Minacho S10-106 y Melchor de Valdez  
Teléfonos: 022987365 – 0997563214 
Correo electrónico: marcofeijooromero@hotmail.com  
Títulos académicos: Ingeniero civil    Fecha: Enero 1979 
Títulos académicos: Master en Ingeneiria Civil  Fecha: Mayo 1997 
 
 
Cursos de especialización con duración mayor a 40 horas  
 
Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, Programación y seguimiento con 
Microsoft Project 2010, Quito, 40 horas, diciembre 2012, español. 
 
Cámara de la Construcción de Quito, Presupuestario de obras con Ares, Quito, 60 
horas, mayo 2011, español. 
 
Actividad actual, lugar dirección y teléfono del trabajo: 
Ninguna 
 
Experiencia profesional:  
 
Proyecto: Plan Maestro de agua potable y alcantarillado de la región de Austral 
ciudades Girón, Jima, La Asunción y Santa Isabel 
Contratante: Ministerio de Bienestar Social 
- 648 - 
Contratista: Marco Paul Feijoo Romero 
Lugar y fecha del trabajo: Azuay, septiembre 2010 - enero 2013  
Tipo de actividad desempeñada: Contratista de la obra, Superintendente de obra  
Detalles del trabajo: construcción de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
para las ciudades de Girón, Jima, La Asunción y Santa Isabel 
 
Experiencia profesional:  
Proyecto: Sistema de agua potable de Huaquillas-Arenillas 
Contratante: Municipios de Huaquillas y Arenillas 
Contratista: Marco Paul Feijoo Romero  
Lugar y fecha del trabajo: El Oro, enero  – agosto 2010  
Tipo de actividad desempeñada: Contratista de la obra, Superintendente de obra 
Detalles del trabajo: construcción del sistema de agua potable de las ciudades de 
Huaquillas y Arenillas  
 
Declaro que la información proporcionada es verídica; en caso de determinarse 
falsedad en cualquiera de mis afirmaciones, me someto a las sanciones  
correspondientes.  
 
 
Marco Paul Feijoo Romero 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Marco Paul Feijoo Romero  
Oferente 
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Formulario No. 9 
 
Nombre del oferente: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
  
LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
Currículum vitae 
 
Nombre Completo: Daniela Flores Revilla 
Edad: 49 años  Nacionalidad: Ecuatoriana Ciudad de residencia: Quito 
Dirección domiciliaria: Chilla Oe5-178    Teléfonos: 0976861574  
Correo electrónico: moncayodelsalto@hotmail.com  
Títulos académicos: Ingeniero civil  Fecha: Mayo 1999 
 
Cursos de especialización con duración mayor a 40 horas  
 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, diseño de alcantarillado asistido con 
programas computacionales, Quito, 60 horas, diciembre 2009, español. 
 
Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, contratación pública, Quito, 40 horas, 
Mayo 2010, español. 
 
Actividad actual, lugar dirección y teléfono del trabajo: 
Ninguna 
 
Experiencia profesional:  
Proyecto: Plan Maestro de agua potable y alcantarillado de la región de Austral 
ciudades Girón, Jima, La Asunción y Santa Isabel 
Contratante: Ministerio de Bienestar Social 
Contratista: Marco Paul Feijoo Romero 
Lugar y fecha del trabajo: Azuay, septiembre 2010 - enero 2013  
Tipo de actividad desempeñada: Residente de obra  
- 650 - 
Detalles del trabajo: construcción de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
para las ciudades de Girón, Jima, La Asunción y Santa Isabel 
  
Experiencia profesional:  
Proyecto: Sistema de agua potable de Huaquillas-Arenillas 
Contratante: Municipios de Huaquillas y Arenillas 
Contratista: Marco Paul Feijoo Romero  
Lugar y fecha del trabajo: El Oro, enero  – agosto 2010  
Tipo de actividad desempeñada: Residente de obra  
Detalles del trabajo: construcción del sistema de agua potable de las ciudades de 
Huaquillas y Arenillas  
 
Declaro que la información proporcionada es verídica; en caso de determinarse 
falsedad en cualquiera de mis afirmaciones, me someto a las sanciones  
correspondientes.  
 
 
Daniela Flores Revilla 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Marco Paul Feijoo Romero  
Oferente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 651 - 
Certificación  
  
Huaquillas, 12 de abril de 2013 
 
 
Certifico que la señora ingeniera Daniela Flores Revilla participo como residente 
de obra a tiempo completo, en virtud del contrato celebrado con el ingeniero 
Marco Paul Feijoo Romero el 1 de septiembre de 2010, contrato que se ejecutó 
satisfactoriamente para el Ministerio de Bienestar Social  para la construcción de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado para las ciudades de Girón, Jima, La 
Asunción y Santa Isabel, cuyas actividades principales fueron: 
 
a) Construcción de los sistemas de agua potable 
b) Construcción de sistemas de alcantarillado 
 
La ejecución del contrato se inició el 15 de septiembre 2010 y concluyó el 01 de 
enero del presente año. 
 
 
El valor del contrato alcanzó la suma de 4´789.356,45 (cuatro millones setecientos 
ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y seis 45/100) dólares de los Estados 
Unidos de América, a la fecha del último pago. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ing. Daniel Gavilanes Valles   
Director de Obras Ministerio de Bienestar Social   
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Certificación  
  
Huaquillas, 12 de abril de 2013 
 
 
Certifico que la señora ingeniera Daniela Flores Revilla participo como residente 
de obra a tiempo completo, en virtud del contrato celebrado con el ingeniero 
Marco Paul Feijoo Romero el 20 de diciembre de 2009, contrato que se ejecutó 
satisfactoriamente para las Municipalidades de Huaquillas y Arenillas  para la 
construcción del sistema de agua potable de las ciudades de Huaquillas y 
Arenillas, cuyas actividades principales fueron: 
  
a) Construcción de los pozos profundos de captación 
b) Construcción de planta de tratamiento 
c) Construcción de las redes y conexiones domiciliarias 
 
La ejecución del contrato se inició el 10 de enero 2010 y concluyó el 15 de agosto  
del mismo año. 
 
 
El valor del contrato alcanzó la suma de 3´115.789,74 (tres millones ciento quince 
mil setecientos ochenta y nueve 74/100) dólares de los Estados Unidos de 
América, a la fecha del último pago. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ing. Tomas Córdova Maigua  
Director de Obras Publicas I. Municipalidad de Huaquillas 
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Formulario No. 10 
 
 
Nombre del oferente: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
  
 
Experiencia del oferente 
 
Contratante 
Objeto del 
Contrato 
Cantón Monto Plazo 
Fechas de ejecución 
Obs. 
Inicio Terminación 
A) experiencia en obras similares 
Ministerio de 
Bienestar Social  
Construcción de 
los sistemas de 
agua potable y 
alcantarillado 
para las ciudades 
de Girón, Jima, 
La Asunción y 
Santa Isabel 
Giron. 
Azuay 
4´789.356,45 480 
Septiembre 
2010 
 
enero 2013  
Municipalidades 
de Huaquillas y 
Arenillas   
Construcción del 
sistema de agua 
potable de las 
ciudades de 
Huaquillas y 
Arenillas 
Huaquillas 
Arenillas, 
El Oro 
3´115.789,74 205 Enero 2010 Agosto 2010  
 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Marco Paul Feijoo Romero  
Oferente  
  
  
COSTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
A SISTEMA DE AGUA POTABLE
1 CAPTACIÓN 7 ## ## ## ## ## ## ## 10,162.65
2 CONDUCCIÓN 13 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 16,529.57
3 TRATAMIENTO Y RESERVA 19 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 277,715.30
4 LÍNEAS DE ADUCCIÓN 25 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 110095.61
5 REDES DE DISTRIBUCIÓN 20 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 91,662.94
B INSTALACIONES HIDRÁULICAS 16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 67,153.08
C 
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA 
COMUNIDAD PABLO LÓPEZ
1 RED DE ALCANTARILLADO 46 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 209,398.83
2 CONEXIONES DOMICILIARIAS 20 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 65,578.12
3
TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS 
SERVIDAS 12
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
91,871.07
D
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA 
ESTACIÓN CIENTÍFICA
1 RED DE ALCANTARILLADO 16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 98,292.65
2 CONEXIONES DOMICILIARIAS 8 ## ## ## ## ## ## ## ## 18,938.53
3
TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS 
SERVIDAS 8
## ## ## ## ## ## ## ##
20,231.67
E INSTALACIONES SANITARIAS 5 ## ## ## ## ## 38,925.84
F
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
COMUNIDAD PABLO LÓPEZ 1
##
26,577.76
G
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
ESTACIÓN CIENTÍFICA 1
##
24,063.04
SUMA PARCIAL = 1,167,196.66
SUMA ACUMULADA =
% ACUMULADO =
Oferente
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FORMULARIO Nº 11
NOMBRE DEL OFERENTE: ING. MARCO FEIJOO ROMERO
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013
ÍTEM DESCRIPCIÓN Durac.
MES 1 MES 2 MES 16MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9MES 3 MES 4 MES 11 MES 12 MES 13
57204.51 49133.66 43725.27
MES 10 MES 14 MES 15
94290.27 66211.14
29101.84 71368.48 153129.47 244287.42 338577.69 432867.96
94290.27 93067.77 91845.26 91845.26 91431.7529101.84 83466.29 66397.7942266.63
91% 94% 100%
1167196.66801058.01 1057260.26 1100985.53
76% 81% 86%
884524.30 950922.09 1008126.60
81760.99 91157.95
Quito, 24 de abril de 2013
ING. MARCO PAUL FEIJOO ROMERO
Cronograma valorado de trabajos
37% 45% 53% 61%
525935.73 617781.00 709626.26
2% 6% 13% 21% 29% 69%






	
	










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Formulario No. 12 
 
 
Nombre del oferente: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
  
Metodología de construcción 
 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
Limpieza y desbroce 
 
Este trabajo consistirá en efectuar alguna, algunas o todas las operaciones 
siguientes: cortar, desenraizar,  retirar de los sitios de construcción, arbustos, 
hierbas o cualquier vegetación.  
Las operaciones de desbroce se realizarán en tal forma que eviten daños sobre el 
trabajo en construcción y, en general, que presten seguridad para todos los 
trabajadores. 
Se contará con machetes con filo, cortadoras de hierba manuales, caretillas, 
guantes de cuero, azadones. 
 
Replanteo y nivelación 
 
La ubicación de las obras se realizará con las alineaciones y cotas indicadas en los 
planos y respetando estas especificaciones de construcción. En el sitio de trabajo 
se colocarán mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y la 
abscisa correspondiente. 
Su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo, se 
proveerá a todo el personal, instrumentos, herramientas y materiales requeridos 
para la fijación de hitos y el replanteo de las obras.   
 
 
- 656 - 
 
Excavación 
 
En este rubro se trata de toda clase de excavaciones, incluyendo aquellas de zanjas 
para alojar tuberías de agua potable. Por consiguiente, se suministrará  toda la 
mano de obra, equipos y materiales necesarios para ejecutar los trabajos, teniendo 
en cuenta  el control del agua proveniente del subsuelo o de aguas lluvias durante 
la construcción.  
El trabajo final de las excavaciones deberá realizarse con la menor anticipación 
posible a la construcción de la mampostería, hormigón o estructura, con el fin de 
evitar que el terreno se debilite o altere por la intemperie. 
Se utilizará 2 barras de 16 libras cada una, tres carretillas, dos palas, baldes de 
plásticos, 2 zapa picos, flexómetros, nivel de mano, plomada, madera para 
entibaciones con puntales en caso de ser necesario, manguera transparente para 
pasar niveles, clavos de acero y piolas. 
 
Rellenos 
 
En general todo relleno se hará lo más rápido que se pueda. En toda zanja se 
continuará el relleno hasta llegar al nivel original del terreno; rasante o nivel que 
indique el Ingeniero Fiscalizador. 
Se empleará tres carretillas, dos palas y un compactador. 
 
Vibrador para hormigón 
 
Se contará con un vibrador con una potencia de 10Hp con 7000 rpm para la 
colocación del hormigón, ya que se requiere hormigones impermeables, el 
vibrador será a gasolina, ya que en la zona no se tiene luz eléctrica. 
 
Acarreo de material de excavaciones, rellenos y de hormigón 
 
El desalojo de material sobrante se lo realizará en forma manual con la utilización 
de carretillas.  
La zona de libre colocación será la dispuesta por fiscalización. 
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Para este caso se dispondrá de 3 carretillas, 5 palas, cabos plásticos de ½”, baldes 
plásticos que sean factibles subirlos o bajarlos completamente llenos por una 
persona, 2 zapapicos, 2 barras de 16 libras, maderas para la libre circulación de las 
carretillas, guantes de cuero y de goma, manguera plástica transparente para pasar 
niveles y piola. 
 
Colocación de tuberías y accesorios 
 
Se tomará las precauciones necesarias para que la tubería no sufra daño ni durante 
el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de almacenamiento. 
Previamente a su instalación, la tubería deberá estar limpia de tierra, exceso de 
pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en los tubos que 
se insertarán en las uniones correspondientes. 
Se deberá utilizar las herramientas correctas y adecuadas para la instalación de las 
tuberías y accesorios de los diferentes elementos que componen el sistema 
distribución interna del agua potable. 
Se utilizara:  pegamentos en caso de unión espiga-campana, y teflón en caso de 
unión con roscas, piolas, nivel de mano, manguera transparente, flexómetros, 
sierra para cortar hierro, una tarraja para hacer roscas a los tubos de PVC-P de ½”, 
¾” y 1”. 
 
Válvulas 
 
Válvulas de Compuerta.-  Las válvulas de compuerta serán las que se instalarán en 
este  sistema, y son las que tiene un dispositivo bloqueo al paso del agua mediante 
la apertura o no de una compuerta que se calibra con la manija superior de la 
válvula.  
 
SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS 
 
Los trabajos preliminares y excavaciones seguirán la misma metodología que en 
el sistema de agua potable. 
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Suministro e instalación de tubería para alcantarillado 
 
Se  tomará toda clase de precauciones para impedir que materiales extraños entren 
en la tubería, antes y durante su colocación en la zanja. Durante las operaciones de 
instalación, no se pondrá dentro de la tubería ningún despojo, herramienta o 
cualquier otro material. 
Durante la colocación de la tubería, se tomarán las precauciones necesarias para 
evitar daños.  Los obreros no caminarán sobre los tubos. 
Se cubrirán los extremos de los tubos durante el período en el cual no se bajen a la 
zanja, para evitar el ingreso de materias extrañas.  No se permitirá que entre al 
tubo, el agua acumulada en la zanja 
 
Suministro e instalación de tuberías y accesorios de desagüe sanitario 
 
La utilización de este tipo de tubería será para las conexiones domiciliarias e 
instalaciones sanitarias, estas partirán desde la caja de revisión hasta empatar con 
la tubería principal de la red. También se utilizará para las estructuras de entrada y 
salida de las unidades de tratamiento como trampa de grasas, tanque séptico y 
cajón repartidor de caudales con sus respectivos accesorios tal como se indica en 
los planos respectivos. 
Su colocación comenzará por la parte inferior  de los tramos, se trabajará hacia 
arriba de tal manera que la campana o la espiga quede situada hacia la parte más 
alta del tubo y se hará de tal manera que en ningún caso se tendrá desviación de 
líquido. 
Para la instalación de la tubería y accesorios se limpiará la superficie de contacto 
entre la espiga y la campana con un trapo humedecido con solvente limpiador y se 
debe unir aplicando una capa uniforme de soldadura líquida. 
 
Construcción de pozos de revisión  
 
Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos o el 
Ingeniero Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías. 
La construcción de la cimentación de los pozos de revisión, se hará previamente a 
la colocación de la tubería, para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos. 
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Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes. Cuando la base de 
fundación está formada por material poco resistente, será necesario renovarla y 
reemplazarla por material granular, o con hormigón de espesor suficiente para 
construir una fundación adecuada en cada pozo. 
Los pozos de revisión serán construidos de hormigón simple de f´c= 210 kg/cm2, 
de acuerdo a los diseños del proyecto.  
Para el acceso por el pozo se dispondrá de estribos o peldaños formados con 
varillas de hierro de 16 mm de diámetro, con recorte de aleta en las extremidades 
para empotrarse, en una longitud de 20cm y colocados a 40cm de espaciamiento; 
los peldaños irán debidamente empotrados y asegurados formando una saliente de 
15 cm por 30 cm de ancho, serán pintados con dos manos de pintura anticorrosiva. 
Por último se proceda a colocar las tapas de hormigón armado, fabricadas en serie.   
 
Manejo de residuos sólidos 
 
Los recipientes que se utilizarán serán de plástico con las dimensiones y formas 
indicadas en la memoria técnica como en los planos respectivos.  La calidad del 
material de fabricación cumplirá con la Norma INEN.   
 
 
Recipientes metálicos 
 
Los recipientes metálicos que se utilizarán para el almacenamiento de los 
desechos producidos en los senderos serán fabricados de material galvanizado de 
acuerdo a las dimensiones y forma indicadas en los planos respectivos.   
 
 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Marco Paul Feijoo Romero  
Oferente 
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Formulario  No.  13 A 
 
Nombre del oferente: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
  
 
Participación nacional del contratista en la ejecución del contrato 
   
Nombre del Proyecto: Construcción del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado 
sanitario, instalaciones hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos de la comunidad "Pablo 
López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay. 
  
 
Descripción del 
proyecto:  
 
Este procedimiento precontractual tiene como propósito 
seleccionar la oferta de Mejor  Costo, en los términos del numeral 
18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la construcción del sistema 
de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario, instalaciones 
hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos de la comunidad 
"Pablo López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica 
Juri Juri Kawsay. 
Cabe indicar que los habitantes de la comunidad prestarán sus 
servicios de mano de obra no calificada sin remuneración, 
pudiendo desempeñarse como acarreadores y peones, razón por la 
cual se deberá reflejar esta disposición en los análisis de precios 
unitarios, expresando los valores por salarios de estas categorías 
como cero (0.00). 
   
 Estructura de los componentes del Proyecto   
 
Código 
(CPC) 
Componente del 
proyecto 
(Bienes o 
Actividades) 
Características técnicas del bien 
o actividad 
% de 
costo del 
proyecto 
Participación 
Nacional 
Mínima (en 
% del 
componente) 
Participación 
Nacional 
Mínima (en % 
del proyecto) 
  
 53251.00 
 
A. Sistema de 
agua potable 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
43,43% 100,00% 43,43% 
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de transmisión de 
comunicaciones y energía.  
 
 
54621.00 
B. Instalaciones 
hidráulicas 
Servicios de instalación 
relacionados con conducciones 
principales de agua caliente y 
fría. 
5,66% 100,00% 5,66% 
  
 
53251.00 
 
 
C. Alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad Pablo 
López 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
de transmisión de 
comunicaciones y energía. 
31,31% 100,00% 31,31% 
  
 
53251.00 
 
 
D. Alcantarillado 
sanitario para la 
estación 
científica 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
de transmisión de 
comunicaciones y energía. 
11,81% 100,00% 11,81% 
  
 
54622.00 
E. Instalaciones 
sanitarias 
Servicios de construcción de 
desagües 
3,36% 100,00% 3,36% 
  
 
54290 
F. Manejo de 
residuos sólidos 
comunidad 
Pablo López 
Servicios generales de 
construcción de otras obras de 
ingeniería  
2,32% 100,00% 2,32% 
  
 
54290 
G. Manejo de 
residuos sólidos 
estación 
científica 
Servicios generales de 
construcción de otras obras de 
ingeniería  
2,10% 100,00% 2,10% 
  
 
Participación nacional mínima ofertada 
 
      100,00% 
  
 
 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Marco Paul Feijoo Romero  
Oferente  
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Formulario  No.  13 B 
 
Nombre del oferente: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013 
  
Estimación de la participación nacional mínima, como resultado del estudio 
de desagregación tecnológica realizado por la Entidad Contratante 
(Este formulario debe ser llenado obligatoriamente por la Entidad 
Contratante) 
   
Nombre del Proyecto: Construcción del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado 
sanitario, instalaciones hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos de la comunidad "Pablo 
López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay. 
  
 
Descripción del 
proyecto:  
 
Este procedimiento precontractual tiene como propósito 
seleccionar la oferta de Mejor  Costo, en los términos del numeral 
18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la construcción del sistema 
de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario, instalaciones 
hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos de la comunidad 
"Pablo López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica 
Juri Juri Kawsay. 
Cabe indicar que los habitantes de la comunidad prestarán sus 
servicios de mano de obra no calificada sin remuneración, 
pudiendo desempeñarse como acarreadores y peones, razón por la 
cual se deberá reflejar esta disposición en los análisis de precios 
unitarios, expresando los valores por salarios de estas categorías 
como cero (0.00). 
   
 Estructura de los componentes del Proyecto   
 
Código 
(CPC) 
Componente del 
proyecto 
(Bienes o 
Actividades) 
Características técnicas del bien 
o actividad 
% de 
costo del 
proyecto 
Participación 
Nacional 
Mínima (en 
% del 
componente) 
Participación 
Nacional 
Mínima (en % 
del proyecto) 
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53251.00 
 
A. Sistema de 
agua potable 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
de transmisión de 
comunicaciones y energía.  
43,43% 80,00% 34,74% 
  
 
 
54621.00 
B. Instalaciones 
hidráulicas 
Servicios de instalación 
relacionados con conducciones 
principales de agua caliente y 
fría. 
5,66% 80,00% 4,53% 
  
 
53251.00 
 
 
C. Alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad Pablo 
López 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
de transmisión de 
comunicaciones y energía. 
31,31% 80,00% 25,05% 
  
 
53251.00 
 
 
D. Alcantarillado 
sanitario para la 
estación 
científica 
Tuberías urbanas de gas, 
tuberías principales de agua y 
aguas negras y líneas urbanas 
de transmisión de 
comunicaciones y energía. 
11,81% 80,00% 9,45% 
  
 
54622.00 
E. Instalaciones 
sanitarias 
Servicios de construcción de 
desagües 
3,36% 80,00% 2,69% 
  
 
54290 
F. Manejo de 
residuos sólidos 
comunidad 
Pablo López 
Servicios generales de 
construcción de otras obras de 
ingeniería  
2,32% 80,00% 1,86% 
  
 
54290 
G. Manejo de 
residuos sólidos 
estación 
científica 
Servicios generales de 
construcción de otras obras de 
ingeniería  
2,10% 80,00% 1,68% 
  
 
Participación nacional mínima a ofertar 
 
      78,32% 
  
 
 
 
- 664 - 
Formulario. No.   14 
 
Nombre del oferente: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
 
LICO - UCE -  0023 – 2013   
 
No aplica  
Persona Natural 
 
 
Anexo de la resolución INCOP No.037-09 
(sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028-09) 
Formulario para identificación del socio(s), accionista(s) o partícipe(s) 
mayoritario(s) de la persona jurídica oferente (en el caso de que ésta no 
cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o 
extranjeras). 
 
Nombre del oferente: Ing. Marco Paul Feijoo Romero 
 
Objeto de la contratación: Construcción del sistema de agua potable, sistema de 
alcantarillado sanitario, instalaciones hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos 
de la Comunidad "Pablo López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica 
Juri Juri Kawsay 
Código del proceso: LICO - UCE -  0023 – 2013 
 
Quito, 24 de abril de 2013 
 
 
Ing. Marco Paul Feijoo Romero  
Oferente  
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4.5 INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA  
 
 
CÓDIGO DEL PROCESO: LICO - UCE -  0023 - 2013 
 
 
OBJETO DE CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 
COMUNIDAD "PABLO LÓPEZ DEL OGLÁN ALTO" Y ESTACIÓN 
CIENTÍFICA AMAZÓNICA JURI JURI KAWSAY 
 
 
Antecedentes: 
De acuerdo con los Pliegos de Licitación elaborados por la Universidad Central 
del Ecuador, aprobados por el doctor Pablo Yépez Lupsa rector de la universidad, 
mediante resolución No. LICO - UCE -  0023 – 2013, se inicia el proceso de 
contratación llamado construcción del sistema de agua potable, sistema de 
alcantarillado sanitario, instalaciones hidrosanitarias y manejo de residuos sólidos 
de la comunidad "Pablo López del Oglán Alto" y Estación Científica Amazónica 
Juri Juri Kawsay. 
Mediante resolución No. LICO – UCE – 0023 – 2013 – 01, nombra como 
miembros de la comisión técnica a los señores ingenieros: Eliseo Guamán 
Gonzales, Arturo Lema Navarrete para la elaboración del informe 
correspondiente. 
 
Base legal: 
 
La base legal para la conformación de la Comisión Técnica y la presentación del 
informe está dada en el artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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Metodología de análisis: 
 
La Comisión Técnica a efectos de emitir su informe procedió a realizar la 
evaluación sobre la información consignada en los documentos de la propuesta en 
base a los principios y criterios para la valorización de las mismas, la Comisión 
indistintamente identificó a los oferentes como sigue: 
 
No Nombre del oferente Tipo de persona 
1 Forest. Construcciones Cía. Ltda. Jurídica  
2 Marco Paul Feijoo Romero Natural 
 
 
Informe: 
La Comisión Técnica designada para el análisis y evaluación de las ofertas ha 
realizado su informe respecto a la Licitación No. LICO – UCE – 0023 – 2013, 
tomando en consideración lo siguiente: 
 
Primera etapa: habilitación de propuestas 
  
Se usó la metodología “cumple o no cumple”, en los parámetros exigidos en los 
pliegos, cuyo resumen se encuentra en los cuadros expuestos a continuación:  
Cuadro Resumen 
Ofertas 
Parámetros 
Conclusión  Equipo 
mínimo 
Índices financieros 
mínimos 
Personal 
técnico  
Forest. Construcciones 
Cía. Ltda. 
Si cumple Si cumple  Si cumple Habilitada 
Marco Paul Feijoo 
Romero 
Si cumple No cumple Si cumple Habilitada 
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Cuadro equipo mínimo 
Equipo solicitado 
Número 
Solicitado 
Oferta Forest. 
Construcciones Cía. 
Ltda. equipo propuesto 
Oferta Marco Paul 
Feijoo Romero equipo 
propuesto 
Estación total 2 2 2 
Bomba de prueba 1 1 1 
Compactadora 1 1 1 
Vibrador 2 2 2 
Concretera 1 saco 2 2 2 
Suelda eléctrica 1 1 1 
Plancha compactadora 1 1 1 
Generador eléctrico 1 1 1 
Conclusión  Si Cumple Si Cumple 
 
Cuadro índices financieros mínimos 
Índices financieros  
Índices  
financieros 
mínimos 
Oferta Forest. 
Construcciones 
Cía. Ltda.  
Oferta Marco Paul 
Feijoo Romero  
Índice estructural ≥ 0.40 0.9445 0.7375 
Índice de endeudamiento ≤ 1.5 0.0588 0.5698 
Índice de liquidez o solvencia ≥ 1,30 5.9404 1.6010 
Razón Acida ≥ 1.00 5.9404 1.6010 
Conclusión  Si Cumple Si Cumple 
 
Cuadro personal técnico 
Personal técnico  
Oferta Forest. 
Construcciones 
Cía. Ltda.  
Oferta Marco Paul 
Feijoo Romero  
Superintendente Si Cumple Si Cumple 
Residente Si Cumple Si Cumple 
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Segunda etapa: calificación de propuestas 
Ambas ofertas cumplen y quedan habilitadas, se procede a la fase de evaluación 
de ofertas con puntaje en los términos que se indican en los pliegos. 
 
 
Cuadro resumen 
Parámetros de Valoración 
Puntaje 
establecido 
Puntaje obtenido 
Oferta Forest. 
Construcciones Cía. 
Ltda.  
Puntaje 
obtenido 
Oferta Marco 
Paul Feijoo 
Romero 
Oferta Económica 50 50 45 
Experiencia en trabajos 
similares 
10 10 10 
Experiencia del personal 
técnico 
10 5 3 
Equipo Propuesto 5 4 3 
Metodología de ejecución 
del proyecto 
5 5 0 
Cronograma de ejecución 
del proyecto 
5 5 5 
Índices financieros 5 5 4 
Empresas que cumplan con 
los parámetros de origen 
nacional 
10 10 10 
Total 100 94 80 
  
 
Cuadro oferta económica 
Presupuesto 
referencial 
USD 
Presupuesto Oferta Forest. 
Construcciones Cía. Ltda. 
Presupuesto Oferta Marco 
Paul Feijoo Romero 
1 200 000.00 1 118 516.40 1 167 196.66 
Puntaje obtenido 54 45 
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Cuadro experiencia de trabajos similares 
 
Experiencia Oferta Forest. 
Construcciones Cía. Ltda. 
Experiencia Oferta Marco Paul 
Feijoo Romero 
3 677 530.97 7 905 146.19 
Puntaje 
obtenido 
10 10 
 
Cuadro experiencia personal técnico 
 
Experiencia Oferta Forest. Construcciones 
Cía. Ltda. 
Experiencia Oferta Marco Paul 
Feijoo Romero 
Superintendente a tiempo completo 2 
Superintendente a tiempo 
completo 
2 Residente a tiempo completo, proyecto 
Agua Potable 
1 
Residente a tiempo completo, proyecto 
alcantarillado y residuos solidos 
1 
Residente a tiempo 
completo, proyecto Agua 
Potable 
1 
Topógrafo jefe 1 
Puntaje 
obtenido 
5 3  
 
Cuadro equipo propuesto 
Equipo solicitado 
Número 
Solicitado 
Oferta Forest. 
Construcciones 
Cía. Ltda.  
Estado  
Oferta Marco 
Paul Feijoo 
Romero  
Estado  
Estación total 2 2 Excelente  2 Excelente  
Bomba de prueba 1 1 Bueno  1 Regular  
Compactadora 1 1 Bueno  1 Regular 
Vibrador 2 2 Bueno 2 Excelente 
Concretera 1 saco 2 2 Bueno 2 Bueno 
Suelda eléctrica 1 1 Bueno 1 Excelente 
Plancha 
compactadora 
1 1 Bueno 1 Bueno 
Generador 
eléctrico 
1 1 Bueno 1 Excelente 
Puntaje obtenido 4 3 
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Cuadro Metodología de la construcción 
Detalle 
Oferta Forest. 
Construcciones Cía. Ltda. 
Oferta Marco Paul Feijoo Romero 
Metodología 
acorde 
Si  
No 
 (parte es reproducción de las 
especificaciones) 
Puntaje obtenido 5 0 
 
 
 
Cuadro cronograma valorado de trabajos 
Detalle 
Oferta Forest. Construcciones 
Cía. Ltda. 
Oferta Marco Paul Feijoo 
Romero 
Cronograma valorado 
acorde 
Si  Si  
Puntaje obtenido 5 5 
  
 
  
Cuadro índices financieros  
Índices financieros  
índices 
financieros 
mínimos 
Oferta Forest. 
Construcciones 
Cía. Ltda. equipo 
propuesto 
Oferta Marco Paul 
Feijoo Romero 
equipo propuesto 
Índice estructural ≥ 0.40 0.9445 0.7375 
Índice de endeudamiento ≤ 1.5 0.0588 0.5698 
Índice de liquidez o solvencia ≥ 1,30 5.9404 1.6010 
Razón Acida ≥ 1.00 5.9404 1.6010 
Puntaje obtenido 5 4 
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 Cuadro empresas que cumplan con los parámetros de origen nacional 
Tipo de empresa 
Oferta Forest. 
Construcciones Cía. 
Ltda.  
Oferta Marco Paul Feijoo 
Romero  
Persona jurídica 
nacional 
Persona natural nacional 
Puntaje obtenido 10 10 
 
 
Una vez analizadas las ofertas en todos sus aspectos, siguiendo el procedimiento 
indicado en los pliegos; la comisión recomienda que el proceso de contratación de 
código LICO – UCE – 0023 – 2013, denominado construcción del sistema de 
agua potable, sistema de alcantarillado sanitario, instalaciones hidrosanitarias y 
manejo de residuos sólidos de la comunidad "Pablo López del Oglán Alto" y 
Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay sea adjudicado al oferente Oferta 
Forest. Construcciones Cía. Ltda. por haber obtenido el mayor puntaje.  
 
Comunico para los fines consiguientes.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Eliseo Guamán Gonzales 
Miembro Comisión Técnica 
 
 
 
Arturo Lema Navarrete 
Miembro Comisión Técnica 
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4.6 ADJUDICACIÓN  
 
Resolución No. LICO – UCE – 0023 – 2013 – 03 
 
El rector de la Universidad Central del Ecuador 
Considerando: 
 
Que, en cumplimiento de los objetivos de Universidad Central del Ecuador, se 
procedió a convocar a personas naturales o jurídicas interesadas en participar en la 
Licitación No. LICO – UCE – 0023 – 2013, para la construcción del sistema de 
agua potable, sistema de alcantarillado sanitario, instalaciones hidrosanitarias y 
manejo de residuos sólidos de la comunidad "Pablo López del Oglán Alto" y 
Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay, ubicada en la Provincia de 
Pastaza. 
 
Que, a la convocatoria a esta Licitación, que fue publicada en el portal 
www.compraspublica .gob.ec del Instituto Nacional de Contratación Pública, se 
han presentado dos ofertas al vencimiento del término señalado para la 
presentación de las ofertas.  
 
Que, la Comisión Técnica, designada para este proceso, procedió a realizar la 
evaluación sobre la información consignada en los documentos de las ofertas 
presentadas, en base a los criterios para la valoración de las mismas, constantes en 
los pliegos de la Licitación.  
 
Que, luego de la respectiva evaluación, la Comisión Técnica, de conformidad con 
los Pliegos, procedió a otorgar el siguiente puntaje a las ofertas habilitadas. 
Oferta Forest. Construcciones Cía. Ltda.: 94.00 puntos, en los ítems: Oferta 
Económica 50/50, Experiencia en trabajos similares 10/10, Experiencia del 
personal técnico 5/10, Equipo Propuesto 4/5,  Metodología de ejecución del 
proyecto 5/5, Cronograma de ejecución del proyecto 5/5, Índices financieros 5/5, 
Empresas que cumplan con los parámetros de origen nacional 10/10. 
Oferta Marco Paul Feijoo Romero: 80.00 puntos, en los ítems: Oferta Económica 
45/50, Experiencia en trabajos similares 10/10, Experiencia del personal técnico 
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3/10, Equipo Propuesto 3/5,  Metodología de ejecución del proyecto 0/5, 
Cronograma de ejecución del proyecto 5/5, Índices financieros 4/5, Empresas que 
cumplan con los parámetros de origen nacional 10/10. 
 
Que, como consecuencia de la evaluación realizada, el mayor puntaje obtenido 
correspondió a la oferta presentada por Forest. Construcciones Cía. Ltda. 
 
Que, según lo establece el numeral 18 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación  Pública el mejor costo en obras, o en bienes o servicios 
no normalizados constituye la oferta que ofrezca a la entidad las mejores 
condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales sin 
que el precio más bajo sea el único parámetro de selección.  
 
Que, según lo establece el inciso tercero del Art. 54 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la oferta evaluada 
como la mejor será aquella obtenga el mejor costo de conformidad con el numeral 
18 del Art. 6 de la Ley. 
 
Que, la oferta presentada por el Forest. Construcciones Cía. Ltda. constituye la 
más conveniente a los intereses institucionales en este proceso de Licitación. 
Que, dentro el proceso de Licitación, se han observado todos los procedimientos 
exigidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
  
En uso de las facultades que le otorga la Ley:  
 
Resuelve:  
 
Artículo Primero.- Adjudicar el contrato para la construcción del sistema de agua 
potable, sistema de alcantarillado sanitario, instalaciones hidrosanitarias y manejo 
de residuos sólidos de la comunidad "Pablo López del Oglán Alto" y Estación 
Científica Amazónica Juri Juri Kawsay, ubicada en la provincia de Pastaza, a la 
empresa  Forest. Construcciones Cía. Ltda., por cumplir con todos los requisitos y 
exigencias establecidos en los pliegos, habiendo obtenido la calificación de 94.00 
puntos, y ser su oferta conveniente a los intereses de la Universidad Central del 
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Ecuador, por el monto de 1 118 516.40 (Un millón ciento dieciocho mil 
quinientos dieciséis 40/100), con un plazo de ejecución de 480 días. 
 
Artículo Segundo.- Encárguese de la ejecución de la presente Resolución 
Departamento de Planificación de la Universidad Central del Ecuador.  
 
 
Dado y firmado en el Despacho del Rectorado del Universidad Central del 
Ecuador. 
 
 
Quito, 7 de mayo de 2013 
 
 
 
 
Dr. Pablo Yépez Lupsa 
Rector de la Universidad Central del Ecuador 
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CAPÍTULO V  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
• La Ley Orgánica de Contratación Pública clasifica a los procedimientos de 
contratación como sigue:  
Menor Cuantía cuando no supere el coeficiente 0,000007 del Presupuesto 
Inicial del Estado,  
Cotización cuando este entre los coeficientes 0,000007 y 0,00003 del 
Presupuesto Inicial del Estado,  
Licitación cuando supere el coeficiente 0,00003 del Presupuesto Inicial del 
Estado,  
Emergentes, cuando se realiza bajo una situación de emergencia, que son 
aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, 
terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente 
agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 
provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
institucional.  
• Las obras se contratan bajo la modalidad de precios unitarios, los análisis 
de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva 
responsabilidad, no hay opción a reclamo por precios unitarios; las 
cantidades de obra que constan en el contrato son estimadas y pueden 
variar durante la ejecución del mismo, siempre y cuando no sobrepase el 
veinticinco (25%) por ciento del valor reajustado del contrato, además se 
podrá realizar rubros nuevos hasta del diez (10%) por ciento del mismo,  y 
también exista la justificación técnica y aprobación de parte de 
fiscalización. 
• En los casos de cotización y licitación la Entidad Contratante designará 
una comisión técnica conformada por: un profesional designado por la 
máxima autoridad, quien la presidirá, el titular del área requirente o su 
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delegado, un profesional afín al objeto de la contratación designado por la 
máxima autoridad o su delegado; los miembros de la Comisión Técnica 
serán funcionarios o servidores de la Entidad Contratante. 
• Los oferentes estarán en obligación de conocer las condiciones del sitio de 
la obra y sus alrededores, para conocer las condiciones de trabajo, ya que 
así lo señala en el Formulario 1 Carta de presentación y compromiso. 
• Las preguntas y aclaraciones habrán de realizarse a través del Portal, 
cumpliendo el cronograma planteado por la Entidad Contratante. 
• El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y 
mantenimiento de los equipos si son de propiedad del oferente o el costo 
de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, 
equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano 
de obra, transporte; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; 
así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, 
es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser 
puesta en servicio. 
• La oferta deberá presentar la información que se determina en los modelos 
de formularios. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a 
condición que la información sea la que se solicita. 
• Las causas de rechazo para las ofertas son: si no cumpliera los requisitos 
exigidos en las condiciones generales, especificaciones  técnicas y 
formularios de estos pliegos; si se hubiera entregado la oferta en lugar 
distinto al fijado o después de la hora establecida para ello; cuando las 
ofertas contengan errores sustanciales o evidentes, que no puedan ser 
convalidados por no ser errores de forma; si el contenido de los 
formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, 
condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las 
condiciones previstas para la ejecución del contrato; si se presentaren 
documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas.  
• La máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado sobre la 
base de la calificación de las ofertas, adjudicará la oferta con mejor costo 
en obras, que es la oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones 
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presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que 
el precio más bajo sea el único parámetro de selección. 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
• Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los pliegos y todos los 
documentos precontractuales incluidos planos y especificaciones técnicas,   
para cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. 
• Se deberá realizar todas las preguntas o aclaraciones necesarias a la 
Entidad Contratante, a través del Portal, para que el proceso de 
contratación sea comprensible para todos los oferentes. 
• Es recomendable y obligatorio realizar la inspección al sitio de la obra 
para que se vislumbre la realidad del proyecto a realizarse. 
• Se deberá verificar que los precios unitarios que constan en el formulario 2 
Tabla de Cantidades y Precios, sean iguales a los del Formulario 4 
Análisis de Precios Unitarios.  
• La experiencia del oferente está sujeta a verificación, por lo tanto se debe 
incluir datos verídicos, caso contrario la oferta será rechazada. 
• La información dada en el Formulario 5 Índices Financieros, será cotejada 
con el SRI y la Superintendencia de Compañías, razón por la cual deberá 
ser fidedigna. 
• En el Formulario 7 Equipo Asignado al Proyecto, deberá por lo menos 
establecerse el equipo mínimo requerido por la Entidad Contratante, caso 
contrario la oferta podrá ser rechazada. 
• En el Formulario 12 Metodología de Construcción, se deberá tener 
especial cuidado de no reproducir total o parcialmente las especificaciones 
técnicas, ya que ello derivaría en la perdida de la puntuación designada a 
este ítem. 
• Todos los oferentes deberán de manera obligatoria el Formulario 14, si es 
persona natural deberá anteponer la frase: No Aplica.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Adjudicación.- Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el 
órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente 
seleccionado, surte efecto a partir de su notificación. 
 
Enmiendas no salvadas.- palabras entre líneas, borraduras o alteraciones en partes 
esenciales, como la fecha, nombres, cantidades, cosas;  que no fueren rectificadas 
de puño y letra del oficial, antes de la firma; de lo contrario, el instrumento 
público es anulable. 
 
Entidades Contratantes.- Los organismos, las entidades o en general las personas 
jurídicas como son: Organismos y dependencias de las Funciones del Estado, 
Organismos Electorales, Organismos de Control y Regulación, Entidades que 
integran el Régimen Seccional Autónomo,  Organismos y entidades creados por la 
Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 
servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 
Estado, Personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación 
de servicios públicos, Corporaciones, fundaciones o sociedades civiles que estén 
integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de los organismos y 
entidades señaladas anteriormente, Compañías mercantiles cualquiera hubiere 
sido o fuere su origen, que posean o administren bienes del Estado o sus 
instituciones.  
 
INCOP.- Instituto Nacional de Contratación Pública. 
 
Interoperabilidad.- Habilidad de dos o más sistemas o componentes para 
intercambiar información y utilizar la información intercambiada. 
 
Máxima Autoridad.- Quien ejerce administrativamente la representación legal de 
la Entidad Contratante. 
 
No Aplica.-  que no es necesaria la presentación 
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Pliegos.- Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada 
procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el INCOP. 
Portal COMPRASPUBLICAS.- www.compraspublicas.gob.ec, es el Sistema 
Informático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano. 
Presupuesto Referencial.- Monto del objeto de contratación determinado por la  
Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual. 
 
Pretensión.- Realzar en realidad una manifestación de voluntad ante el ente 
jurisdiccional, para hacer valer un derecho o pedir el cumplimiento de una 
obligación. 
 
Proveedor.- Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que se 
encuentra inscrita en el RUP, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y 
prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las Entidades 
Contratantes. 
 
Reajuste.-  En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes 
de los precios unitarios estipulados en los contratos de ejecución de obras que 
celebren las entidades contratantes, los costos se reajustarán, para efectos de pago 
del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, 
mediante la aplicación de fórmulas matemáticas que constarán obligatoriamente 
en el contrato. 
 
Resolución Motivada.-  Es un acto administrativo que resuelve y finaliza la 
vía administrativa;  y en el que se explican las razones o motivos de dicho acto.  
RUP.- Registro Único de Proveedores. 
 
Tracto sucesivo.- contratos que regulan una serie de entregas o prestaciones que 
continúan durante un tiempo prolongado. 
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO A: BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA                      
“ALBA Cía. Ltda.” al 31 de diciembre de 2012  
 
ANEXO B: ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS   
 
 
 ANEXO A 
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA                      
“ALBA Cía. Ltda.” al 31 de diciembre de 2012   
 
ACTIVOS (expresados en USD) 
ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo  215 000.00 
Bancos  498 561.00 
Cuentas por cobrar proyectos 2 394 389.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3 107 950.00 
 
ACTIVO FIJO 
Terrenos 2 945 250.00 
Construcciones  5 359 500.00 
Depreciación acumulada <  165 458.00 > 
Maquinaria y equipo 5 461 325.00 
Depreciación acumulada < 275 845.00 > 
Mobiliario y equipo de oficina 290 838.00 
Depreciación acumulada < 64 872.00 
Equipo de transporte 3 413 565.00 
Depreciación acumulada < 495 687.00 > 
Equipo de cómputo  553 917.00 
Depreciación acumulada < 70 124.00 > 
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 16 952 409.00 
TOTAL DE ACTIVOS 20 060 359.00 
 
PASIVOS Y PATRIMONIO (expresados en USD) 
PASIVOS 
Préstamos bancarios por pagar 94 515.00 
Cuentas por pagar proveedores 31 505.00 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 126 020.00 
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO - 
TOTAL PASIVOS  126 020.00 
 PATRIMONIO  
Acciones comunes con valor nominal de USD 100 cada una.  100 000.00 
Capital contable 16 059 995.00 
Utilidad de ejercicios anteriores 3 585 315.00 
Utilidad neta del ejercicio 189 029.00 
TOTAL PATRIMONIO  19 934 339.00 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  20 060 359.00 
 
CÁLCULO DE ÍNDICES 
 
 
ÍNDICE FORMULA DESARROLLO VALOR CALCULADO 
VALOR DE 
REFERENCIA 
Índice 
estructural 
Patrimonio	
Activo	total	
 
19	934	339.00
20	060	359.00	
 
0.9937 ≥ 0.40 
Índice de 
endeudamiento 
Pasivo	total	
Patrimonio	
 
126	020.00
19	934	339.00	
 
0.0063 ≤ 1.50 
Índice de 
liquidez o 
solvencia 
Activo	corriente	
Pasivo	corriente	
 
3	107	950.00
126	020.00	
 
24.6623 ≥ 1.30 
Razón Acida Activo	Corriente	 − 	Inventario
Pasivo	Corriente	
 
3	107	950.00 − 0.00
126	020.00	
 
24.6623 ≥ 1.00 
 
 
Según lo indicado en 3.2.2.6 Calificación de participante y adjudicación, esta 
empresa obtendría la puntación asignada para Índices financieros. 
N°
3
6
1
10
2.- Servicios Generales
1
1
1
1
1
1
4
3
**
Nota: El presente presupuesto es un porcentaje del valor total de Operación Anual
CIA= 6000000.00
CIAC= 2.42%
12108.75
145305.00
1.2.- COSTO DE INVERSIÓN ANUAL (CIA)
SUBTOTAL MENSUAL
TOTAL ANUAL
3.- Promociones
Licitaciones 100 400
Suscripciones 50 150
Agua 15 15
Internet 45 45
Luz 40 40
Teléfono 50 50
Depreciación Oficina 700 700
Depreciación Equipos de 
Oficina 150 150
ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS OFERTA FOREST. CIA. LTDA.
ANEXO B
1.- COSTOS INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL (CIAC)
1.1.- PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIONES
DESCRIPCIÓN MENSUAL COSTO TOTAL
Administrativos 450 450
Carga Social 1408.75 1408.75
1.- Sueldos
Ejecutivos 1500 4500
Técnicos 700 4200
100*
AnualInversión  de Costos
sOperacione de Anual oPresupuestCIAC =
N°
1
2
1
4
2.- Servicios Generales
1
1
1
16
%
I= %
Garantía de fiel cumplimiento
Costo de la póliza= USD I= 0.004 %
Garantía por anticipo
Costo de la póliza= USD I= 0.043 %
Impuestos 1 %
U= %
%
5.- UTILIDADES
7.5
20.41
CIAO= 9.85
3.- IMPREVISTOS
3.00
4.- COSTOS FINANCIEROS , IMPUESTOS
3,543.65                   
5709
91344.00
CDT= 927748.34
39,693.85                 
SUBTOTAL MENSUAL
DURACIÓN MESES
TOTAL 
Luz 36 36
Teléfono 42 42
Carga Social 681 681
Depreciación Equipos de 
Oficina 350 350
Residentes 1300 2600
1.1.- PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIONES
DESCRIPCIÓN MENSUAL COSTO TOTAL
1.- Sueldos
Superintendente 1500 1500
2.- COSTOS INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN OBRA (CIAO)
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS=
500500Topógrafo 
100*
Obra la de Total Directo Costo
obra la de operacion de oPresupuest
=CIAO
Ejecutivos Salario 1500.00
Superintendente
DECIMO  13 RO 1500.00
DECIMO  14 TO 318.00
VACACIONES 750.00
TOTAL ANUAL = 2568.00
TOTAL MES = 214.00
Técnicos Salario 700.00
DECIMO  13 RO 700.00
DECIMO  14 TO 318.00
VACACIONES 350.00
TOTAL ANUAL = 1368.00
TOTAL MES = 114.00
   
Administrativos Salario 450.00
DECIMO  13 RO 450.00
DECIMO  14 TO 318.00
VACACIONES 225.00
TOTAL ANUAL = 993.00
TOTAL MES = 82.75
Residentes Salario 1300.00
DECIMO  13 RO 1300.00
DECIMO  14 TO 318.00
VACACIONES 650.00
TOTAL ANUAL = 2268.00
TOTAL MES = 189.00
Topógrafo Salario 500.00
DECIMO  13 RO 500.00
DECIMO  14 TO 318.00
VACACIONES 250.00
TOTAL ANUAL = 1068.00
TOTAL MES = 89.00
CÁLCULO 13ERO = (TOTAL DE VALORES GANADOS EN EL AÑO / 12)*# NUMERO DE MESES TRABAJADOS
CÁLCULO 14TO = (S.B/ 12)*# NUMERO DE MESES TRABAJADOS
VACACIONES = TOTAL DE VALORES GANADOS EN EL AÑO / 24
ANEXO B
ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS OFERTA FOREST. CIA. LTDA.
CALCULO CARGAS SOCIALES
N°
1
1
2
2.- Servicios Generales
1
1
1
16
%
I= %
Garantía de fiel cumplimiento
Costo de la póliza= USD I= 0.004 %
Garantía por anticipo
Costo de la póliza= USD I= 0.042 %
Impuestos 1 %
U= %
%
1.- COSTOS INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN OBRA (CIAO)
ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS OFERTA ING. FEIJOO ROMERO
ANEXO B
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS=
Residente 2000 2000
1.1.- PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIONES
DESCRIPCIÓN MENSUAL COSTO TOTAL
1.- Sueldos
Superintendente 2500 2500
Carga Social 615.5 615.5
Depreciación Equipos de 
Oficina 450 450
Luz 120 120
Teléfono 70 70
5755.5
92088.00
CDT= 938616.73
SUBTOTAL MENSUAL
DURACIÓN MESES
TOTAL 
4.- UTILIDADES
10
24.35
CIAO= 9.81
2.- IMPREVISTOS
4.50
3.- COSTOS FINANCIEROS , IMPUESTOS
3,543.65                   
39,693.85                 
100*
Obra la de Total Directo Costo
obra la de operacion de oPresupuest
=CIAO
Superintendente Salario 2500.00
DECIMO  13 RO 2500.00
DECIMO  14 TO 318.00
VACACIONES 1250.00
TOTAL ANUAL = 4068.00
TOTAL MES = 339.00
Residentes Salario 2000.00
DECIMO  13 RO 2000.00
DECIMO  14 TO 318.00
VACACIONES 1000.00
TOTAL ANUAL = 3318.00
TOTAL MES = 276.50
CÁLCULO 13ERO = (TOTAL DE VALORES GANADOS EN EL AÑO / 12)*# NUMERO DE MESES TRABAJADOS
CÁLCULO 14TO = (S.B/ 12)*# NUMERO DE MESES TRABAJADOS
VACACIONES = TOTAL DE VALORES GANADOS EN EL AÑO / 24
ANEXO B
ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS OFERTA ING. FEIJOO ROMERO
CALCULO CARGAS SOCIALES
